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Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1227/2017

"Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem 

hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a 

"Společnost - Jablonné"

SYNER, s. r. o. (jako vedoucí společník)

se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec  

IČO: 48292516

DIČ: CZ48292516

osoba oprávněná podepsat dodatek: JUDr. Robert Špott, MBA a Ing. Dalibor Kobrle,

                                                                        jednatelé společnosti SYNER, s. r. o., na základě

                                                                       plné moci ze dne 26. 6. 2017

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 53001461/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

5133

a
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SILNICE GROUP a. s. (jako společník)

se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 62242105

DIČ: CZ62242105

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 8109481/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

společně jako „zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/1227/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

stavbu „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa“ (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon").

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

zvyšuje o částku 1.320.354,70 Kč včetně DPH.

3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH 25.060.822,00 Kč

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona   

bez DPH

  1.137.892,23 Kč
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Cena méněprací bez DPH       46.690,00 Kč

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze 

smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH

26.152.024,23 Kč

DPH   5.491.925,09 Kč

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a 

odečtení ceny méněprací včetně DPH

31.643.949,32 Kč

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro 

dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na 

tom, že článek VII. odst. 3 smlouvy ve znění:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby:

nejpozději do 270 dnů od předání a převzetí staveniště."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 298 dnů od předání a převzetí staveniště."     

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

 Příloha č. 1 - Změna závazků ze smlouvy,

 Příloha č. 2 - Rozdílový soupis prací, dodávek a služeb vč. souhrnného listu 

stavby.

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
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5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i 

v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2157/17/RK ze dne 21. 11. 2017. 

V Liberci dne 11. 12. 2017 V Liberci dne 24. 11. 2017

……………………………… …………………………

Marek Pieter JUDr. Robert Špott, MBA  

náměstek hejtmana

………………………….

                                                                                                      Ing. Dalibor Kobrle

                                                                                                      jednatelé společnosti 
                                                                                                      SYNER, s. r. o.

                                                                                                     V Praze dne 30. 11. 2017

                                                                                                      ………………………….

                                                                                                      Ing. Karel Rypl
                                                                                                      předseda představenstva
                                                                                                      SILNICE GROUP a. s.
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
dle §222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“, která byla vypsána
Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle 
§ 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 101 - REKONSTRUKCE SILNICE II/270 (úsek km 0,180 – KÚ)

Odůvodnění víceprací:

Při zahájení stavebních prací na SO 101 bylo provedeno odfrézování stávajícího asfaltového 
povrchu, odstranění kostek stávajícího dlážděného povrchu a odkop na zemní pláň. Při odkopu na 
zemní pláň byl pod kostkami zastižen lokální výskyt štětu, který však zasahoval do konstrukčních 
vrstev budoucí vozovky, navíc nebyl celistvý z důvodu množství překopů pro inženýrské sítě. 
Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o jeho odstranění. 

Odkopaná pláň byla zhodnocena geologem a provedeny statické zatěžovací zkoušky (protokoly 
zkoušek jsou přílohou změnových listů). Výsledky prokázaly nedostatečnou únosnost zemní pláně a 
bylo technickým dozorem investora (TDI) rozhodnuto o provedení sanace dle projektové 
dokumentace (PD). Po provedení sanace 0,3 m za pomocí štěrkodrtě (ŠD) frakce 0/63 nebylo stále 
dosaženo parametrů dle PD. Z tohoto důvodu byla geotechnikem stavby navržena sanace 
o mocnosti 0,6 m ve složení 0,3 m LK (lomový kámen) fr. 0/200 mm a 0,3 m ŠD fr. 0/63 mm. 

Ve vybraném úseku byla provedena tato vzorová sanace, která vyhověla. Na základě tohoto bylo 
rozhodnuto o následujícím postupu. Vždy po odkopání bude provedena pojezdová zkouška za 
účasti TDI a geologa a rozhodnuto o mocnosti sanace.

Z důvodu nepředvídatelného velmi neúnosného podloží a nutnosti sanovat pomocí LK fr. 0/200 
bylo nutno pro tyto práce stanovit novou položku z třídníků OTSKP:

pol. č. 45/21451 - sanační vrstvy z lomového kamene.

Množství změny je spočteno pro odkrytý úsek ve staničení km 0,180 – KÚ. Po zahájení prací na 
dalších úsecích bude znovu posouzena nutnost a rozsah sanace. Toto bude řešit další samostatné 
ZBV.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa - SO 101 - REKONSTRUKCE SILNICE II/270
(úsek km 0,180 – KÚ)
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Vícepráce (odst. § 222, odst. 6 zákona)

KÓD 
POLOŽKY

POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
JEDNOTKOVÁ 

CENA
CELKOVÁ 

CENA

014101.c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 001,425 1,00 1001,425

12373.c ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 1001,425 160,00 160 228,00

21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 1001,425 816,00 817 162,80

CELKEM 978 392,23

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je nezbytná a 
není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky.

SO 101 - REKONSTRUKCE SILNICE II/270 (úsek km 0,180 – KÚ)

Navýšení kubatury frézování

Zahájení stavebních prací na SO 101 bylo realizováno odfrézováním stávajícího asfaltového povrchu. Dle 
projektové dokumentace byla položka 13/11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
uvažována v tl. 10 cm. Po dokončení frézování a zaměření tloušťky frézované vrstvy byl zjištěn nesoulad
v předpokládané tloušťce a skutečné tloušťce stávajícího asfaltového koberce. Místy bylo zaměřeno až 
22  cm.

Část byla geodeticky zaměřena a porovnána s projektovým zaměřením, další úseky jsou zdokumentovány 
fotkami v příloze změnových listů.

Průměrná tloušťka frézovaného povrchu byla stanovena na 18 cm. 

Vícepráce (§ 222, odst. 5 zákona):

KÓD 
POLOŽKY

POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
JEDNOTKOVÁ 

CENA Kč
CELKOVÁ 
CENA Kč

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 290,00 550,00 159 500,00

CELKEM 159 500,00

Méněpráce (§ 222, odst. 5 zákona):

014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 -290,00 1,00 -290,00

12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 -290,00 160,00 -46 400,00

CELKEM - 46 690,00
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Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa
SO 101 - REKONSTRUKCE SILNICE II/270 (úsek km 0,180 – KÚ)

Termín:

Vzhledem k objemu víceprací na sanacích aktivní zóny komunikace je nezbytné prodloužení 
realizace stavby o 28 dní.

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí 
– 2. etapa“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel :
Společnost Jablonné
SYNER s.r.o.

Ing. Jan Pilař …………………………………………….

Dne:
………………………………….

Projektant/
AD

: VALBEK, spol. s r.o. Ing. Jan Strnad
…………………………………………….

Dne:
…………………………………..

TDI : 3L studio s.r.o. Ing. Michal Ludvík
…………………………………………….

Dne:
…………………………………..

Zástupce 
objednatele

:
Krajská správa silnic 
Libereckého kraje, p. o.

Jan Masopust
…………………………………………….

Dne
…………………………………..

 Cena dle smlouvy bez DPH 25.060.822,00 Kč

 Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona bez DPH 
– vícepráce

1.137.892,23 Kč

 Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH –
méněpráce

46.690,00 Kč

 Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 5 a 6 zákona bez
DPH

1.184.582,23 Kč

 Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona bez DPH 1.091.202,23 Kč

 CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH 1.320.354,70 Kč 

 DPH 21% 229.152,47 Kč



Firma: SYNER, s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od mostu 270-014 po úrovň.přejezd 101 11 510 806,79

Objekt: Silnice II/270, úsek od křižovatky s III/27019 po úrovňový přejezd
Objekt: REKONSTRUKCE SILNICE II/270
Rozpočet: REKONSTRUKCE SILNICE II/270

Množství Celkem Množství Celkem množství celkem % množství celkem % množství celkem množství celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24
0 Všeobecné konstrukce a práce 24 506,92 25 218,35

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1,00 726,964 726,96 436,964 436,96 -290,000 -290,000 -290,000 -290,000

ZEMINA
2 014101.c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1,00 1 707,858 1 707,86 2 709,283 2 709,28 1 001,425 1 001,425 1 001,425 1 001,425

ZEMINA, POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI
3 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 90,00 28,130 2 531,70 28,130 2 531,70

BETON
4 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,00 4 146,471 4 146,47 4 146,471 4 146,47

KAMENIVO
5 014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 270,00 1,459 393,93 1,459 393,93

ŽIVICE
6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 15 000,00 1,000 15 000,00 1,000 15 000,00

1 Zemní práce 2 440 933,08 2 714 261,08
7 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 350,00 0,608 212,80 0,608 212,80

VČ ODVOZU, POPLATEK VYKÁZÁN V POLOŽCE 014102.c

8 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 230,00 725,225 166 801,75 725,225 166 801,75

9 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 750,00 1,618 1 213,50 1,618 1 213,50

VČ ODVOZU, POPLATEK VYKÁZÁN V POLOŽCE 014102.a
10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 220,00 2 303,595 506 790,90 2 303,595 506 790,90

VČ ODVOZU, POPLATEK VYKÁZÁN V POLOŽCE 014102.b
11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 80,00 245,700 19 656,00 245,700 19 656,00

VČ ODVOZU, POPLATEK VYKÁZÁN V POLOŽCE 014102.a
12 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 160,00 1 018,600 162 976,00 1 018,600 162 976,00
13 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 550,00 755,443 415 493,65 1 045,443 574 993,65 290,000 159 500,000 290,000 159 500,000

VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ ZADAVATELEM BĚHEM REALIZACE STAVBY DO 
14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 160,00 726,964 116 314,24 436,964 69 914,24 -290,000 -46 400,000 -290,000 -46 400,000

VČ ODVOZU, POPLATEK VYKÁZÁN V POLOŽCE 014101
15 12373.c ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 160,00 1 707,858 273 257,28 2 709,283 433 485,28 1 001,425 160 228,000 1 001,425 160 228,000

VČ ODVOZU, POPLATEK VYKÁZÁN V POLOŽCE 014101.c  

V PŘÍPADĚ NEÚNOSNOTI PLÁNĚ  

POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI
16 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 250,00 275,767 68 941,75 275,767 68 941,75

DOVOZ A NÁKUP ZEMINY PRO NÁSYP A ZEMNÍ KRAJNICE
17 12573.c VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 250,00 1 707,858 426 964,50 1 707,858 426 964,50

DOVOZ A NÁKUP ZEMINY PRO AZ  

POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI
18 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 75,00 50,655 3 799,13 50,655 3 799,13
19 17120.a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 10,00 726,964 7 269,64 726,964 7 269,64

POPLATEK VYKÁZÁN V POLOŽCE 014101
20 17120.c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 10,00 1 707,858 17 078,58 1 707,858 17 078,58
21 17130.c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 75,00 1 707,858 128 089,35 1 707,858 128 089,35
22 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 180,00 225,112 40 520,16 225,112 40 520,16
23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 12,00 7 129,488 85 553,86 7 129,488 85 553,86

2 Základy 735 079,52 735 079,52
24 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 275,00 1 636,000 449 900,00 1 636,000 449 900,00
25 21361.c DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 40,00 7 129,488 285 179,52 7 129,488 285 179,52

5 Komunikace 6 834 237,27 6 834 237,27
26 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 1 500,00 849,597 1 274 395,50 849,597 1 274 395,50

SC C8/10
27 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 795,00 1 565,542 1 244 605,89 1 565,542 1 244 605,89

ŠDa fr. 0/63
28 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 12,00 5 818,520 69 822,24 5 818,520 69 822,24

C 50 B5 0,8KG/M2
29 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 11,00 11 637,040 128 007,44 11 637,040 128 007,44

C 50 B5 0,3KG/M2
30 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 190,00 5 818,520 1 105 518,80 5 818,520 1 105 518,80

ACO 11+ 50/70
31 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 270,00 5 818,520 1 571 000,40 5 818,520 1 571 000,40

ACL 16+ 50/70
32 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 225,00 5 818,520 1 309 167,00 5 818,520 1 309 167,00

ACP 16+ 50/70
33 58212a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 1 000,00 122,720 122 720,00 122,720 122 720,00

Z VYBOURANÝCH KOSTEK - BUDOU POUŽITY KOSTKY VYZÍSKANÉ NA STAVBĚ
34 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 90,00 100,000 9 000,00 100,000 9 000,00

8 Potrubí 246 400,00 246 400,00
35 899111.a POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 8 900,00 20,000 178 000,00 20,000 178 000,00
36 899113 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 100,00 20,000 2 000,00 20,000 2 000,00

VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM, PŘEDPOKLAD 20KM
37 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1 200,00 20,000 24 000,00 20,000 24 000,00
38 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 800,00 53,000 42 400,00 53,000 42 400,00

9 Ostatní konstrukce a práce 1 229 650,00 1 229 650,00
39 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 330,00 553,000 182 490,00 553,000 182 490,00
40 917224.b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 330,00 24,000 7 920,00 24,000 7 920,00
41 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M 230,00 118,000 27 140,00 118,000 27 140,00
42 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 1 200,00 720,000 864 000,00 720,000 864 000,00
43 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 40,00 100,000 4 000,00 100,000 4 000,00
44 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 100,00 1 441,000 144 100,00 1 441,000 144 100,00

Nové položky 817 162,80
45 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 816,00 0,000 0,00 1001,425 817162,80 1 001,425 817 162,800 1 001,425 817 162,800

11 510 806,794 12 602 009,019 1 137 892,225 -46 690,000 112 810,000 978 392,225

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název položky

AKCE A

úsek 18
SO 101

101
odst. 5 § 222Jednotková

cena
ZDS=RDS ZBV1 Změny kladné Změny záporné

Rozdělení položek jednotlivých odst. §222Rozdíl

MJ
odst. 6 §222


