
 

ČASOVÉ MILNÍKY PRO REALIZACI STAVBY

 

    
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba: Smart Innovation Center Ostrava - ll. Etapa Zahájení stavby 12 /2017

, , , , Milník I. Milník ll. Milník III. Milník Ill. Milník N'

Staveb"' Objck“ Pm” a 0’0”,”ka 28.2.2018 31.5. 2018 30.9.2018 30.9.2018 1'10‘ 2018 '
31.12.2018

v , v , v , „ , Plnění

Plnenl P/nen/ Plnenl Plnenl komp/et

kolaudace

50.01 - KS

Objekt A

Zemní práce - HTÚ - okolo objektu KP

Zesílení stávajících konstrukcí - SANACE ŽB KP

Hrubé betonové podlahy 1NP - 7NP (mimo 1PP) KP

SDK příčky - 1 - stranně zaklopené 1NP - 7NP KP

Vyzdívky KP

Železobetonové konstrukce - výtahová šachta,

, . V . KP

dobetonavky uvnltr objektu

Úpravy povrchů - hrubé omítky KP

Hrubé betonové podlahy 1PP KP

Páteřní a hrubé rozvody instalací TZB KP

SDK příčky - oboustranně zaklopené KP

Obklady a dlažby KP

Zemní práce-JTÚ KP _U

TZB - strojovny, rozvaděče, zařízení KP g_i

Střecha KP g

Malby a nátěry KP .W

SDK - podhledy - rastrování KP Ž

Omítky KP %

Ostatní práce - výše neuvedené KP E

<
 

      

  
 

 

 

 

 

 

   
  
  



Stavební objekt:

Milník I.

Práce a dodávky
23 2 201g

Plnění

Zemní práce - HTÚ - okolo objektu

Zesílení stávajících konstrukcí - SANACE ŽB

Hrubé betonové podlahy 1NP - 6NP (mimo 1PP)

SDK příčky - 1 - stranně zaklopené 1NP - 6NP

Vyzdívky

Železobetonové konstrukce - výtahová šachta,

dobetonávky uvnitř objektu

Úpravy povrchů - hrubé omítky

Hrubé betonové podlahy 1PP

Páteřní a hrubé rozvody instalací TZB

SDK příčky - oboustranně zaklopené

Obklady a dlažby

Zemní práce - JTÚ

TZB - dokončovací práce

Střecha

Malby a nátěry

SDK - podhledy - rastrování

Omítky

Ostatní práce - výše neuvedené

Milník ll.

31.5. 2018

Plnění

Milník III.

30.9.2018

Plnění

Milník IV.

1.10. 2018 -

31.12.2018

Milník Ill.

30.9.2018

Plnění

Pl " 'k / t

neni ompe kolaudace

KS

 



 

Mílník IV.

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Stavební objekt: Práce a dodávky Mílník I. Milník ll. Mílník/II. Milník III. 110. 2018 _

28.2.2018 31.5. 2018 30.9.2018 30.9.2018

31.12.2018

Plnění Plnění Plnění Plnění komp/et Plnenl

kolaudace

50.04 - Parkovaq KS

objekt

Zemní práce - HTÚ - pro založení stavby pp KP

Základy KP

Betonové konstrukce KP

Vyzdívky KP

Betonové podlahy KP

PSV KP

TBZ KP

Zemní práce - zpětný zásyp - JTÚ KP

SO 05 - Technicka’

. KS

Infrastrukrura

Úprava podjezdu pp KP

Kanalizace pp KP

Primárníokruh TČ pp KP

GT - vrty KP

Přípojka plynu KP

Areálový rozvod NN a VO KP

Hydranty KP

Zpevnéné plochy KP

Sadové úpravy KP

SO 06 _ _ Elektrárna KP KS

Fotovoltalka

D.2. Provoznl KS

soubory

PS 10 - Výtahy pp KP

PS 01 TRAFOSTANICE KP

PS 06 PSHZ - parkovací dům KP    
 

    



 

 

 

Legenda:

 

Práce započaty a probíhají  
 

Splnění milníku do maximalní úrovně plnění a

provádění prací, tak by bylo možno provádět

související a navazující následné práce, tzn. práce

nemusí být plněny do plných 100 %.
 

Splnění milníku po komlpetaci všech na sebe

 

 

 

  

., , , KP
navaZUj|c|ch mam na 100 %.

Splnění milníku po komlpetaci všech na sebe KP

navazujících prací na 100 %.

Splnění milníku kolaudační řízení - souhlas; Interiér; KS

Infosystém; IT technologie  
 

 
 

 

      


