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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č.: 33/OU/602/2017/75 

název akce: Rajón 602 - Chloumecká strouha a přítoky 
uzavřené dne: 4. 10. 2017

Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové 
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.
zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015
Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře v Teplicích,
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon +420 956 956 210 

(dále jen „objednatel41)
: ; 'i

a

DREDGER s.r.o.
IČO: 26353571 
DIČ: CZ 26353571
zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14845 
sídlo: Dubina 30, 362 72 Šemnice 
zastoupený: Tomáš Gerát

(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.
Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše 
uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
dílo „Rajón 602 - Chloumecká strouha a přítoky".

Celková cena za řádně zhotovené dílo dle smlouvy o dílo činí 351 601,54 Kč bez DPH.

mailto:gerat@dredger.cz
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II.

Dle smlouvy o dílo byl předpokládaný termín zahájení provádění díla stanoven na 25. 9. 2017 s 
dokončením díla dle SoD do 30. 11. 2017. Předání staveniště bylo však provedeno 19. 10. 2017.

Z tohoto důvodu se dle článku II. odst. č. 3 SoD termín pro dokončení díla prodlužuje o počet dní, 
o než došlo k posunu zahájení provádění díla.
Termín pro dokončení stavby se prodlužuje nejpozději do 27. 12. 2017

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je 
oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne V Dubině dne -12- 2017
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Ing. Alice Dvořáková 
DREDGER, s.r.o.




