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TP037169 Teplice, Lounská -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu ^

D O D A T E K  Č.2 
KE S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo objednatele: 575/2017 
Číslo zhotovitele: 16S0099

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické:....... ..................................................................................
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č.ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací a. s., ............... ........... 
..... ............... ...... ....... ........................................... k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, 
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a 
k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
FRKs.r.o.

se sídlem : Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6897 
zastoupená : Ahmad Raad - jednatel
zástupce pro věci technické:.................................... 
IČ : 61324817
DIČ : CZ61324817
bankovní spojení : ............................................ ............................
telefon : +.........................
fax : .........................
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn 
...... ................... Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .........................

II. Předmět plnění
2.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:
Místo stavby 
Okres
Generální projektant: 
Stavební úřad 
Provozovatel

TP037169 Teplice, Lounská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
Teplice, Lounská ul.
Teplice
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce
Městský úřad Teplice
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

mění se... III. Cena díla
Původní cena díla celkem:
Cena díla se navyšuje o dodatek č. 2, tj:

8.993.835,62 Kč (bez DPH) 
265 236,23 Kč (bez DPH)

Nová cena díla celkem: 9 259 071,85 Kč (bez DPH)



TP037169 Teplice, Lounská -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Odůvodnění:

Změna č. 4 -  Prodloužení termínu náhradního provozu MHD:
Z důvodu rozšíření rozsahu stavebních prací v průběhu stavby (havárie zásobního vodovodního řadu 
LTH DN350) v křižovatce ulic Duchcovská, Lounská, Alejní v Teplicích je nutné prodloužit stanovený 
termín pro objízdnou trasu městské hromadné dopravy.
Vícenáklady se týkají zajištění dodatečné úhrady prodloužení náhradního provozu městské hromadné 
dopravy spojené s nenadálou výlukou trolejbusové dopravy v místě stavby, tak aby byla zajištěna 
základní dopravní obslužnost v městě.

15.1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv") se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv 
nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem 
měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou 
smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího 
odstavce.

15.2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v 
souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při 
postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a 
obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat 
anonymizaci.

15.3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
15.4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem 

platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
15.5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné 

podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá 
dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo přečetly, že s jeho obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

doplňuje se... XV. Účinnost smlouvy a registr smluv
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 04/2017
Zhotovitel: FR Ks.ro ., Chomutovská 1254, 43201 Kadaň

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 21. 11.2017

Název akce: TP037169 Teplice, ul. Lounská -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně
X

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Ano -  viz příloha -  změnový rozpočet

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu rozšíření rozsahu stavebních prací v průběhu stavby (havárie zásobního vodovodního řadu LTH 
DN350) v křižovatce ulic Duchcovská, Lounská, Alejní v Teplicích je nutné prodloužit stanovený termín pro 
objízdnou trasu městské hromadné dopravy.
Vícenáklady se týkají zajištění dodatečné úhrady prodloužení náhradního provozu městské hromadné 
dopravy spojené s nenadálou výlukou trolejbusové dopravy v místě stavby, tak aby byla zajištěna základní 
dopravní obslužnost v městě.

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méněpráce objednatele projektové

dokumentaci
zhotovitele moc

X

Počet připojených listů výkresů změny: 1

Ocenění změny: Celkem 265 236,23 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 
9 259 071,85 bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0/nula kalendářních dnů
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 265 236,23 Kč bez DPH 
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 267 236,23 Kč bez DPH, tj. 3,73 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 265 236,23 Kč 
bez DPH, tj. 3,73 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00 Kč bez 
DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.____________________________________________________________
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1



Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a pi.............................všechny uvedené údaje jsou
pravdivé.

.................... Podpis . . um

PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: 

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ 

nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE

- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy 
součet absolutních hodnot více - a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

......................... . .. .................................................. . .. . .. .. .
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

........................ Podpi. Datum 'M o v 

...... ..............................c Podpi. Datum 7 07  3—

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZVZ rovněž .

...... ...................... 

.............................

Podpis........................atum
. . . .

Podpi. ................... . .. Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


