
Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ stavby

Stavba: Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě- Porubě

Objednatel: SMO,MOb Poruba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Datum: 31.10.2017

Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě- Porubě 8 399 966,34

SO C 101 SO C 101 Komunikace 5141 705,00

SO 01 SO 01 Demolice Alžírská č.p.6107 1 240 914,68

Demolice Alžírská č.p.6107 1 765 014,68

SO C 102 SO C 102 Provizorni panelová plocha 376 579,20

VON Vedlejší a ostatni náklady 229 000,00  

 

 

Vícepráce — Méněpráce 137 673,18



Rozpočet VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

Stavba: Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě- Porubě

Objekt: 80 C 101 Komunikace Objednatel: SMO,MOb Poruba

Část: Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

JKSO: 822 29 51 Datum: 31.10.2017

Místo: Ostrava-Poruba Zpracoval: Ing. Petr Náplava

 

 

 

         

   

   

    

č. KCN Kód položky Popis MJ “1223ng jedfigtrlivé Náklad z rozpočtu

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 5 101 499,06

1 Zemní práce 1 204 632,17

12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 171 455,09        

                     

 

   122202202 a do 1000 m3 v hornině tř. 3

a pro 3 v

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině

. 3 k cenám za tř. 3

Zemní práce - přemístění výkopku

silnice 1 094 890 98 540 10   

     

     

 

  

         
   

122202209

16

547 445 5 474 45

449 870,25

276 826 50

  

   

 

                  

    

  162701105 ístění do 10000 m 2 1 537 925

        

 

  

171201201 Uložení na 1 537 925 15 379  

      

 

2181150  152 680 50

2 765 672,29

Podkladni vrstvy komunikaci, letišť a ploch 1 564 979,72

na skládce skládkovne   171201211

5

56

za uložení

Komunikace   

   

     

   

  

             291111114

91

Podklad m3 751 940 427101 92

812 675,42

s ím á s hutněním z betonového       

  

    

   

   

  

  

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1500

mm     
  

339921134 m 5 884 70

           

     

   592284280 u/atá armované 17, 5X20X200 cm 33 125 98

         762222141 Montáž zábradlí osové vzdálenosti “ do 1500 mm rovného 3 170 60   

       

  

  553915R02

99

Zábradlí dle

Přesun hmot

Su Č. B. 101.2.12 - Ocelové zábradlí 32 027 26

220 264,79

Přesun hmot komunikace s 220 264 79

Práce a dodávky PSV 40 205,94

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 35 018,44

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm —

43

   

       

        

   

   998223011

PSV

71 1

  4 894 773

    

  

     

 

    

      

  622211011

URSA XPS Ill - 3 G NF — 1250x 600x 50 mm  

   

283763660 deska z extrudovaného

Celkem 5 141 705,00  

Vícepráce — Méněpráce 336 804,34



Rozpočet VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

Stavba: Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě- Porubě

 

 

 

Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení

část:

JKSOI

Místo:

č. KCN Kód položky Popis MJ “ÍSŽŠŠÍŠLZ jedgšaívá Nákladzrozpočtu

1 2 3 4 5 6 7 8        
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210010006

210100351

210100641

210100642

210120001

210810005

210810014

210901072

210100001

210100003

210100004

210202011

210204011

210204104

210204105

210204201

210204202

211220102

210220010

214280071

214280702

214280810

210100031

210190002

214322161

214322163

Elektromontáže

oheb.e|.inst. 23 a 48mm

kab. do 4 žil do P 21

koncovka KIS 4x35mm2 /1kV

koncovka KIS 4x50mm2 /1kV

vč. vložek E 27 do 25 A

CYKY-CYKYm 3—J x1.5 mm2 750V

CYKY-CYKYm 4—J x16 mm2 750V

CYKY-CYKYm 4—J x50 mm2 750V

ukonč.vod.v rozv. .a konc.do 2.5mm2

ukonč.vod.v rozv. .a konc.do 16mm2

ukonč.vod.v rozv. .a konc.do 50mm2

montáž svítidla na

stožár ' do 12m

ocel. 1-rám. nad hmotnost

ocel. 2-rám. nad hmotnost

stožáru 1 okruh

stožáru 2

uzemn.ved.v zemi vč.svorek-měst.zást.FeZn<120mm2

nátěr zemnícího do 120 mm2 1x vč.ž|ut. .

odmašťování ' konstrukcí

nátěr stožáru nad 6m 1-slož. základ.+ 2x

ířské číslice a do 100mm

ukončení - FeZn do 32/4 mm2

mont. .rozvodnic do 50

mě“ení zemních " sítě do 100m

měření zemních " sítě do 200m

16 000

24 000

18 000

2 000

12 000

180 000

170 000

40 000

72 000

72 000

8 000

12 000

8 000

4 000

4 000

4 000

4 000

150 000

5 000

43 600

43 600

16 000

18 000

1 000

1 000

1 000

00

4 40

660 00

1 287 00

187 00

264 00

2 376 00

3 366 00

1 188 00

316 80

950 40

308 00

2 904 00

7 480 00

1 430 00

1 870 00

770 00

880 00

5 775 00

137 50

3 117 40

9 00

440 00

1 485 00

533 50

275 00

550 00

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Zpracoval:

SMO,MOb Poruba

JANKOSTAV sro.

31.10.2017

Ing. Petr Náplava
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KCN Kód položky Popis MJ

Množství z Cena

rozpočtu jednotková Naklad z rozpoctu
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215202300

215202200

210190002

210100004

210100642

210100031

210901072

10011

50602

80001

80101

120002

200134

200304

260011

20372

20501

90012

510003

510022

510203

560134

560285

620014

300006

620006

510013

100026

1440021

600001

600002

měření osvětlení

měření izolačního stavu svítidel

DEMONTÁŽ

mont. .rozvodnic do 50

ukonč.vod.v rozv. .a konc.do 50mm2

koncovka KIS 4x50mm2 /1kV

ukončení - FeZn do 32/4 mm2

CYKY-CYKYm 4—J x50 mm2 750V

ZEMNÍ PRÁCE

trati kab.vedení silnice

ruční ' zem.tř.3-4

' základ do rostlé zemi bez bednění

rozbourání betonového základu

zem.tř. 3-4

35cm/šiř. 50cm/hl. zem.tř.4

50cm/šiř. 120cm/hl. zem.tř.4

.zemničů nerozeb.

.tl.10cm cihl.

křižovatka se si ' kabelem

Z PVC 33cm

kabel. Z KOPOFLEX 75 KF09075 IDVRI

kabel. z PVC světl. Do 15 cm IDVK/

kab.kan.z bet.žlabu neasf. 8.5/13x13cm

ruč.zához.kab. ' 35cm šíř.50cm h|.zem.tř.4

ruč.zához.kab. ' 50cm šíř.100cm h|.zem.tř.5

terenu zem.tř.4

hutnění zemi 20cm

osetí travou

kabel. z betonove světldo 30cm

' zakl. stožár VO v trase 500x2000mm

a odstranění

odvoz do 1 km /odvoz.dem.materiálů/

odvoz za další km /odvoz.dem.materialů/

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3

c
o
m

3 N

6 600 00 6 600 00

165 00 1 980 00

50

00

92 070 00

O 27 500 00 5 500 00

17 000 385 00 6 545 00

6 000 2 695 00 16170 00

1 000 1 980 00 1 980 00

14000 11000 154000

135 000 68 9 207 00

50 000 11 550 00

18 000 1 485 00

135 000 7 425 00

2 000 1 430 00

185 000 1 221 00

170 000 2 805 00

50 000 1 100 00

10 000 605 00

135 000 2 673 00

50 000 3 300 00

73 000 1 927

65 000 3 217 50

73 000 2 007 50

16 000 968 00

8 000 3 520 00

10 000 2 750 00

5 000 2 667 50

35 000 00 

  

 



 

 

 

„ , „ . Množství z Cena , „

C. KCN Kod polozky Popis MJ rozpočtu jednotková Naklad z rozpoctu

1 2 3 4 5 6 7 8       
 

320410002

320410010

320410011

320410016

320410019

320410020

—ochrana zemních korozi

VÝCHOZÍ REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Celk. .el.zař.a .do 250.tis.

Izolační zkouška si ' kabelů nn do 4x25mm2 kabel

Izolační zkouška si ' kabelů nn do 4x50mm2 kabel

Měření ' 1-faz.vedení 230V okruh

Měř.zemn.od zem.sít do 100m měření

Měř.zemn.od zem.sít do 200m měření

HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

Demontaže

Mont. na

Obsluha mont.mechanizmu

na VO

5 reviznim technikem

MATERIÁL

DLO R2L2 SZ4L35 WR 740 CL2,1x LED,3107, 28W, 9668435, 3107 lm,

IP66 THORN

Stožár silniční BM 10 žárově zink ' s manžetou

kV1—2000 delka 2m

kV2—2000 delka 2m,180 st.

- materiál nos

ohebná instal. PVC 2348 ř48

rovná PH 4821/P

koncovka RAYCHEN EPKT 10—120mm

2110—30 E27

hlavice 2310—11 E27

20A

vložka E27/20A

CYKY 3—J x1.5mm2

CYKY 4—J x16mm2

CYKY 4—J x50mm2

16 000

24 000

20 000

12 000

12 000

12 000

12 000

180 000

170 000

40 000

5 500 00

220 00

220 00

165 00

275 00

550 00

1386000

660000

111 10

181500

10 00

5 500 00

1 760 00

220 00

1 980 00

275 00

550 00

16 00

880 00

4 928 00

5 280 00

3 520 00

440 00

880 00

660 00

230 40

166 320 00

52 800 00

4 448 40

7 260 00

103 934 60

475

1 00

3 190 00

316 80

1 00

79

1 00

22 440 00 14 00

  

 



 

 

 

„ , „ . Množství z Cena , „

C. KCN Kod polozky Poprs MJ rozpočtu jednotková Naklad z rozpoctu

1 2 3 4 5 6 7 8        

5185

90006

90014

1594

1154

1153

1154

1473

90116

90106

90119

90001

90030

90043

90024

203

204

205100

205100

FeZn do 120mm2

z šíře 330mm

KOPOFLEX 75 KF 08075

kabelové oko vodiče Cu 7580—07 16/6

stožáru 1 okruh — 3xodboč. 4x16 mm2

stožáru 1 okruh — 2xodboč. 4x16 mm2

stožáru 2 — 2xodboč. 4x16 mm2

svorka SS láná

barva základní Primer 82000

email konzumm’ 02130

ředidlo S 6006

rovná z PVC 12,5 — 150 mm

beton.žláb neasf. TK2 8,5/13x13cm

betonová roura 300 mm

Prořez 3,0%

' materiál 3%

Podíl ' ' ° 1% z 21 M a mater

Podíl ' ' ° 1% z ceníku 46M

Celkem

150 000

185 000

170 000

80 000

1 000

4 000

4 000

17 000

45 000

45 000

15 000

1 000

50 000

10 000

16 000

1 519 650

10 088 480

10 391 130

4 971 320

8 415 00

407 00

3 179 00

1 144 00

467 50

1 870 00

2 200 00

224 40

9 900 00

9 900 00

1 50

550 00

3 575 00

2 695 00

14 960 00

1 519 650

10 088 48

10 391 13

4 971 32

539 367,08 

  

 



Rozpočet VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

Stavba: Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravé- Porubě

Objekt: SO 02 Odvodnění

Část:

JKSO: 827 2911

Místo: Ostrava-Poruba

Objednatel: SMOMOb Poruba

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 31.10.2017

Zpracoval: Ing. Petr Náplava

 

 

 

v , , . Množství 2 Cena , „
C. KCN Kod polozky Pop|s MJ rozpočtu jednotková Náklad z rozpoctu

1 2 3 4 5 6 7 8        

HSV

1

115101201

115101301

132201202

132201209

151101102

151101112

11

120001101

120901121

13

131201202

131201209

133301101

133301109

161101102

161101106

16

162701105

174101101

583336500

Práce a dodávky HSV

Zemní

i na do 10 m “ ' do 500 llmin

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným

° ' do 500 Ilmin

Hloubeni š do 2000 mm v hornině tř. 3 do 1000 m3

za k hloubeni š do 2000 mm v hornině tř. 3

pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy

do 4 m

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na

vzdálenost do 3 m od 2 do 4 m

Zemni - a ruženě

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

nebo ' v horninách

v a , „

kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s

naložením na i z betonu

Zemní - hloubené

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

v hornině tř. 3 100 do 1 000 m3

Hloubeni zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

k cenám za tř. 3

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním

' ve v hornině tř. 4 do 100 m3

Hloubeni zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním

' ve v hornině tř. 4 k cenám za tř. 4

s

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při

hloubce 5 do 4 m

s

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při

hloubce 10 do 12 m

Zemni - isténi ' k

ístění do 10000 m ' tř. 1 až 4

šachet nebo kolem “ se zhutněním

kamenivo těžené hrubé frakce 8—16

50 000

10000

104 412

235 561

235 561

872 400,38

247 967 99

2 500 00

300 00

22 970 64

06

51 823 42

18 844 88

29 710 00

3 310 00

3 300 00 26 400 00

48 335 63

20 833 78

470 49

1 1 249

140 62

2 367 48

13 274 06

42 057 55

40 12

34 16

263 27 



 

 

  

, , . Množství 2 Cena , „
KCN Kod polozky Pop|s MJ rozpočtu jednotková Naklad z rozpoctu

2 3 4 5 6 7 8       

581536830

17

171201201

171201211

2

27

272351215

272351215

4

45

1315125

1573111

5

56

564761 11 1

59

596811 120

592453100

8

87

871260310

286171100

871360420

286147270

286147240

871370420

286147280

286147290

877360320

286147690

isek ' filtrační ' PR PAP 1 6 - 4bal.

Zemní - konstrukce ze zemin

Uložení na

za uložení na skládce skládkovné

Zakládání

Zakládání

bednění stěn

Odstranění bednění stěn

Vodorovné konstrukce

Vodorovné kladní a ved i konstrukce inž. staveb

Podkladní a z betonu do 150 z betonu C 16/20

Lože ' ze

Komunikace

Podkladní komuni letišť a

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a

zhutnění tl. 200 mm

ních komunikac Ietišťa Iochd 'ch řed

s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku),

do 50 m2

dlažba desková betonová hladká 30x30x 5 cm

Trubní vedení

Potrubí z trub 'ch a 'ch

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN

10 DN 100

trubka kanalizační PP SN 10 dl. 3m DN 100

250

trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní ' 250mm dl. 6m

trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní ' 250mm dl. 2m

300

z

kanalizační žebrované UL TRA RIB 2 DIN (PP) DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku

í “ 335/300 mm dl. 2 m

z

kanalizační žebrované UL TRA RIB 2 DIN (PP) DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku

í “ 335/300 mm dl. 3 m

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého

odboček DN 250

odbočka 455t. 250/160mm kanalizační žebrované PP

0 429

227

409 021

509 683

2 000 00

73 58

484 00

188 50

3 259 00

1 00

2 046 00

2 919 00

457 60

00

858 00

30 903 81

2 34

28 631 47

606,62

606 62

485 1

121 41

45 570,73

45 570 73

5 594 57

39 976 16

78 578,18

78 491 18

78 491 18

87 00

40

54 60

461 664,06

75 775 76

515 06

1 452 00

12 237 42

32 590 00

4 809 00

3 221 40

8184 00

5 838 00

1 830 40 5 098 48

 



 

 

  

, , . Množství 2 Cena , „
KCN Kod polozky Pop|s MJ rozpočtu jednotková Naklad z rozpoctu

2 3 4 5 6 7 8       

89

386941 R00

562415R00

721263R01

892381111

892442111

894411311

592240110

592240120

592240130

592240500

592240510

592240520

592243480

89441 241 1

592240750

592240560

89441411 1

592240340

89910411 1

592246610

89991 1 R11

99

998276101

Trubni vedeni - ostatni konstrukce

Montáž odlučovačů ropných látek polyetylenových, průtoku Montáž odlučovače

' včetně betonáže

Odlučovač ' látek

těsnosti kanalizace v objektech kouřem Vybouraní vpusti, včetně zásypu

kamenivem

Tlaková zkouška vodou DN 250 DN 300 nebo 350

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes

300 do 600

Osazení ' dílců skruží

ke 6245x6x10 cm

ke 6245x8x10 cm

ke 6245x10x10 cm

škruž kanalizační se ' 100 x 25 x 12 cm

škruž kanalizační se ' 100 x 50 x 12 cm

škruž kanalizační se ' 100 x 100 x 12 cm

šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerove' pro spojení

šachetních dílu EMT DN 1000

Osazení ' dílců skruží

Prefabrikaty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonove a železobetonové) dílce

kanalizační deska AP—M 1000/625x270 100 x 204 TZS 005-19

kónus kanalizační s ' 1 5 x 67 x 12 cm

Osazení ' dílců skruží

kanalizační šachty šachtové dna DN 1000 M materia/ové provedení:

žlab/nástupnice BB - beton/beton KB — kamenina/beton KK — kamenlna/ kamen/na SU—

M 1000 x 785 DN 300

Osazení “ ' nebo včetně rámů hmotnosti nad 150

' D1 /betonova' ' litina/ D 400 - BEGU s odvétráním

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky Navrtávka a montáž průchodky,

včetně

Přesun hmot

Přesun hmot trubní vedení 2 trub 2

Celkem

380 128

35 750 00

137 487 00

111800

6500

16 380 00

798

151 00

169400

190 00

693400

00

00

166400

833 30

3 00

1 286 00

985 40

6 364 00

886 60

2 488 00

300 00

385 888 30

35 750 00

137 487400

8 944 00

5 584 80

16 380 00

39 910 00

2 265 00

507 00

570 00

3 465 00

2 979 00

35 322 00

1 826 00

7 499 70

15 425 00

6 430 00

4 927 00

31 820 00

7 80

19 904 00

1 800 00

38 01 80

3801 80

872 400,38 
 



Rozpočet VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

 

 

Stavba: Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravé- Porubě Objednatel: SMOMOb Poruba

Objekt: SO 01 Demolice Alžírská č.p.6107 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Část: Stavební práce Datum: 31.10.2017

JKSO: 801 Zpracoval: Ing. Petr Náplava

Místo:

č. KCN Kód položky Popis MJ “22321112 jedŽŽtrlÉvá Náklad z rozpočtu

1 2 3 4 5 6 7 8        
 

HSV Práce a dodávky HSV 1 115 375,61

1 Zemní ráce 202 03 32

180402111 Založení trávníku ' v rovině a ve svahu do 1:5 1 314 324 19 714

005724100 osivo směs travní rekreační 858 6 571 60

181102302 Ú v zářezech se zhutněním 46 468 65

181301112 R ornice tl 150 mm 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 1 314 324 19 714

128555000 dodávka orniční vrstvy — specifikace dle PD a TZ 216,863 23 854,93

Plošná úprava terěnu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5, vč.

182000111 kamenů ° nad 50 se im “ 1 314 324 13143

3 Svislé a kom letni konstrukce 3 75

Zdivo nosné tl 200 mm 2 pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3

311272123 12x3 75-1 7x1 4x2-1 7x0 4 920 00

317352111 Ztracené bednění “ z “ ve zdech tl 200 mm 365 00

5 Komunikace 32 050 14

564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm 46 3 983

565125111 ' beton vrstva ACP 16 obalovaně kamenivo tl 40 mm š do 3 m 46 12 887

573111112 Postřik infiltrační s z asfaltu množství 1 44 2 151 70

573211111 Postřik z asfaltu v množství do 0 70 44 1 120 68

' beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. ltl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaněho

577134111 asfaltu 44 10 534

599141111 spár zpevněných ploch živičnou zálivkou 68,600 1 372,00

6 Ú ů, la aosazování ' ní 198 57

622211031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm 176682 70 672,80

283759520 deska fasádní EPS 70 F 1000 X 500 X 150 mm 194 350 20 406 75

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm —

622211041 4x4 3+9 7x3 7+0 5x3 4

283759540 deska fasádní EPS 70 F 1000 X 500 X 200 mm

9 Ostatni konstrukce a ráce-bourání 652 641 93

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu

916231213 C 16/20XC1 2445

592174100 obrubník ' Chodn 'ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm 1 09 



 

 

  

, „ . Množství 2 Cena , ,
KCN Kod polozky Pop|s MJ rozpočtu jednotková Naklad z rozpoctu

2 3 4 5 6 7 8       

919735112

941111111

941111211

941111811

979081111

979081121

979082111

979082121

979096112

979098231

99

999281111

981011413

Řezání živičného hl do 100 mm

Montáž lešení řadového trubkoveho lehkého s zatížení do 200 s do 0,9 m

Příplatek k lešení řadovému trubkovemu lehkému s podlahami š 0,9 m za první a ZKD den

Demontáž lešení řadového trubkoveho lehkého s zatížení do 200 š do 0,9 m

Odvoz suti a ' hmot na skládku do 1 km vč. naložení na

Odvoz suti a ' hmot na skládku ZKD 1 km 1 km

í vodorovná suti a ' hmot do 10 m

i vodorovná suti a ' hmot ZKD 5 m 10 m

Drcení stavebního z demolic ze zdiva z cihel a betonu s naložením a oddělením kovu

za uložení stavebního BEZ ROZLIŠENÍ, na skládce skládkovne

Přesun hmot

Přesun hmot a údržbu budov , , terénní '

Demolice budov zdéných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 20 % postupným

rozebíráním

Celkem

Vícepráce — Méněpráce

68

1 620 31 1

24 304 665

2 187

8 034 561

1 057 876

1 620 31 1

27 995

1213 868

3 087 00

12 962 49

85 066

8 034

16 069 12

68 761 94

186 335 77

180 86

979

42 485

1 165 014,68

  

-65 944,96



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě- Porubě Objednatel: SMO,MOb Poruba

Objekt: Demolice Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Část: Ostatni a vedlejší náklady Datum: 31.10.2017

JKSO: Zpracoval: Ing. Petr Náplava

Místo:

 

 

 

 

 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

„ , „ . Množství z Cena Náklad 2

C" KCN Kod polozky Popls MJ rozpočtu jednotková rozpočtu

1 2 3 4 5 6 7 8

1 R 110001001 Zařízení staveniště, ZOV - viz zov, TZ soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

2 R 110001002 Provozní a územní vlivy vlivy soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

2 R 110001002 Kompletačni činnost soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

110001003 Ostatní a vedlejší 54 900,00

Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů inženýringu a administrativních

R nezbytných pro stavbu soubor 1,000 500,00 500,00

Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy —

R například zajištění dokladů nutných pro předání dila apod. soubor 1,000 500,00 500,00

R Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod. soubor 1,000 500,00 500,00

R Zpracování časového harmonogramu stavby a zpracování ZOV soubor 1,000 500,00 500,00

Zpracování a projednání dokladů pro účel stavby, například: "Stanovení přechodné

R úpravy provozu na pozemních komunikacích" a „Zvláštního užívání komunikaci“ apod. soubor 1,000 500,00 500,00

Zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s

R případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému soubor 1,000 500,00 500,00
 

Zajištění bezpečnosti a orientace všech účastníků dopravního provozu (motoristů,

chodců, cyklistů) v rámci stavby, například : Aktuální navigace všech osob po celou dobu

stavby, označeni nebezpečných míst, zamezení vstupu nepovolaným osobám na

   R staveniště, soubor 1,000 500,00 500,00

Zabezpečení staveniště a jeho vybaveni, majetku třetích osob a stavebního materiálu

R instalovaného i neinstalovaného (uskladnéného) v ramci stavby proti odcizení. soubor 1,000 2 500,00 2 500,00
 

Zabezpecem staveniste a jeho vybaveni, majetku tretich osob a stavebniho materialu

instalovaného i neinstalovaného (uskladnéného) v ramci stavby proti vzniku jakýchkoliv

R škod či snižení kvality například vlivem klimatických podmínek. soubor 1,000 2 800,00 2 800,00

  

 

  R Součinnost s koordinátorem BOZP soubor 1,000 1 000,00 1 000,00
 

   

 

 

 

R Náklady na zajištění konkrétních opatření požadovaných koordinátorem BOZP soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami (mimo koordinátora BOZP), například: se

R zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD apod. soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných v

R průběhu stavby soubor 1,000 500,00 500,00
 

Technická řešení - návrh a projednání kolizí inženýrských sítí a zařízení, vč. nákladů

souvisejících s technickým řešením případných kolizí a střetů s inženýrskými sítěmi,

R například: odchylky skutečného umístění IS od PD, odchylky od podkladů správců sít soubor 1,000 1 000,00 1 000,00    Technicka reseni - navrh a prajednani kOlIZI se skrytými konstrukcemi, vc. nakladu

souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi,

R které projektant nepředvídal, například: skryté betony, nefunkční základy atd. soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

  

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

   

 

 

 

  

         

  

, „ . Množství z Cena Náklad z

KCN Kod polozky Popls MJ rozpočtu jednotková rozpočtu

2 3 4 5 6 7 8

Technická řešení - návrh a projednání rozdílů skutečně zjištěného stávajícího stavu se

R stávajícím stavem předpokládaného projektantem soubor 1,000 100,00 100,00

Dopravní opatření - řešení případných dopravních kolapsů, náklady na případné prostoje

R apod. soubor 1,000 500,00 500,00

R Třídění odpadu. soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

uvcucrll pULcnmu a Vbb‘bll puvwllu a AUIWUUTCEHYWTUWUHUHU

R stavu soubor 1,000 100,00 100,00

Protokolarní zpětné předání pozemků dotčených stavbou příslušným správcům po

R dokončení realizace soubor 1,000 100,00 100,00

R Zajištění všech dokladů nutných pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby soubor 1,000 100,00 100,00

Veškeré náklady na projektové prace, například: A) doplnění prováděcí dokumentace

(např. konstrukční detaily, výrobní a dílenská dokumentace) dle potřeb a úvahy

R zhotovitele stavby, B) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 100,00 100,00

R Náklady na zpracování technologických postupů + odsouhlasení GP a statikem. soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

Náklady na stavební průzkum s cílem zjístit změny od stavu, který byl v době zpracovaní

R PD vč. vytvoření příslušných protokolů a písemných výstupů a hodnocení. soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

Náklady na provedení laboratorních rozborů vzorků a rozhodnutí o způsobu likvidace

R případných kontaminovaných látek — lapač tuků a olejů. soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

Náklady na ochranu ostatních stávajících dřevin, které zůstávají nedotčený — po celou

R dobu stavby. soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

Zpracovani fotodokumentace stavu zajmoveho uzemi v elektronicke a tiskove podobe.

A) Fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B)

R Fotodokumentace průběhu realizace předkládáná při fakturaci, C) Fotodokumentace soubor 1,000 500,00 500,00

Pravidelné číštění přilehlých komunikací- dle požadavků objednatele. Pravidelné čištění

R pneumatik dopravních prostředků kropením. soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

R Označení stavby - velkorozměrova informační tabule soubor 1,000 100,00 100,00

Vytyčení stavby oprávněným geodetem vč. vystavení příslušných protokolů v

R požadovaném počtu vyhotovení dle ZD soubor 1,000 7 000,00 7 000,00

Vytycení vsech inzenyrskych sítí (bouranych | souvrsejících) pred zahajením prací vc.

řádného zajištění (vč. ochrany podzemních vedení - krytem ze silničních panelů). Zpětné

R předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

Zaměření stavby (geometrický plan) — skutečné provedení/odstranění staveb — vč.

R vystavení příslušných protokolů dle PD, ZD v požadovaném počtu vyhotovení. soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
 

Celkem 75 900,00

 

  



Rozpočet VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

Stavba: Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě- Porubě

Objekt:

část:

JKSO: 822 29 51

Místo: Ostrava-Poruba

SO C 102 Provizorní panelová plocha

Objednatel: SMO,MOb Poruba

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 31.10.2017

Zpracoval: Ing. Petr Náplava

 

 

        

 

 

  

   

 

 

  

 

  

 

 

   

 

 

  

 

   

   

  

 

  

 

 

  

 

 

   

  

 

 

   

  

  

v , „ _ Množství z Cena , „

C. KCN Kod polozky Pop|s MJ rozpočtu jednotková Naklad z rozpoctu

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 376 579,20

1 Zemní práce 67 771,10

11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 19 951,50

Odstraneni podkladu nebo krytu s prem|sten|m hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu

2 MNP 113107171 prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 44,500 40,00 1 780,00

Odstranem podkladu nebo krytu s prem|sten|m hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu

3 MNP 113107172 prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm m2 90,000 50,00 4 500,00

Odstraneni podkladu nebo krytu s prem|sten|m hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl.

A VCP 113107181 vrstvy do 50 mm m2 25,00

Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo

4 MNP 113151111 3 naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů m2 409,500 5,00 2 047,50

12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 22 360,00

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s

5 MNP 122101401 naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 m3 52,000 70,00 3 640,00

6 MNP 103641010 zemina pro terénní úpravy— ornice ? 93,600 200,00 18 720,00

13 Zemní práce - hloubené vykopávky 57,60

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v

7 MNP 131201101 hornině tř. 3 do 100 m3 m3 0,256 220,00 56,32

Hloubeni nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

8 MNP 131201109 Příplatek k cenám za Iepivost horniny tř. 3 m3 0,128 10,00 1,28

16 Zemní práce - přemístění výkopku 9 880,00

Vodorovne prem|sten| vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravmm prostredku,

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

9 MNP 162701105 přes 9 000 do 10 000 m m3 52,000 180,00 9 360,00

10 MNP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 52,000 10,00 520,00

2 Zakládání 92 085,88

27 Zakládání 2 450,88

18 MNP 272313611 Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaneho tř. C 16/20 m3 0,256 2 550,00 652,80

Bednem zakladovych sten kleneb sV|s|e nebo 3|kme (odklonene), pudorysne pr|me nebo

zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpér

19 MNP 272351215 zřízení m2 1,600 217,00 347,20

Bednem zakladovych sten kleneb sV|s|e nebo 3|kme (odklonene), pudorysne pr|me nebo

zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpér

20 MNP 272351216 odstranění m2 1,600 54,30 86,88       
  
 



 

 

 

v , „ . Množství 2 Cena , „

C. KCN Kod polozky Pop|s MJ rozpočtu jednotková Naklad z rozpoctu

1 2 3 4 5 6 7 8       
 

272353151

29

291211111

593810900

5

56

564861111

567122114

567142115

569231111

569251111

569941 132

578132113

91

914111111

404452350

404452400

404452530

404452560

404455550

404455000

914511111

919726123

97

997221561

997221569

99722161 1

MNP 997221815

MNP 997221855

a v v

polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes

0,17 do 0,25 m2, hI. do 1,00 m

Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání

ze silničních do lože tl. 50 mm 2 kameniva

silniční 300x750x75 cm, 7 0t

Komunikace

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

Podklad ze štěrkodrti ŠD s a zhutněním, zhutnění tl. 200 mm

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním

SC C 8/10 , zhutnění tl. 150 mm

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním

SC C 8/10 , zhutnění tl. 250 mm

krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

nebo kamenivem H. 100 mm

krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

nebo kamenivem H. 150 mm

krajnic asfaltovým recyklátem tl 120 mm

Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

Montáž svislé zakladní velikosti do 1 m2 ímkami na nebo

Al 60 - 350

hliníková

víčko na 60

naci svorka na D 60 mm

značka i svislá retroref/exni fólie tř. 7 Al 500x 700 mm — IP 7 E 13

značka i svislá retroref/exni fólie tř. 7 Al 500 x 150 mm — E 8d

Montáž značek do 3 5 m do betonového zakladu

Geotextilie a filtraci netkana měrná hmotnost do 500

Prorážení otvorů a ostatni bouraci

, se

materiálů, na vzdálenost do 1 km

doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek

k ceně za ' další i ’ 1 km 1 km

Nakládání na vodorovnou suti

za uložení stavebního na skládce skládkovně betonového

za uložení stavebního na skládce skládkovně z kameniva

409 500

97 000

581

44 500

90 000

381 600

254 400

384,633

3 461 697

384 633

70 713

168 548

177 00

1 180 00

54 00

14 80

64 50

1 120 00

264 00

00

70

1 364 00

89 635,00

12 285 00

77 350 00

143 068,50

143 068,50

63 00

8 588 50

33 660 00

19 080 00

17 808 00

73 653,72

354 00

2 360 00

1 084 00

29 60

258 00

1 120 00

63 544 12

14 616,05

27 693 58

1 923 17

3 535 65 8 427 40

 



 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

v , „ . Množství z Cena , „

C. KCN Kod polozky Popls MJ rozpočtu jednotková Naklad z rozpoctu

1 2 3 4 5 6 7 8

F I VCP |997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) I t I I 70,00I

99 Přesun hmot 7 348,27

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m

42 998223011 jakékoliv délky objektu 1 734,827 10,00 7 348,27

Celkem 376 579,20

Vicepráce - Méněpráce

  

-183 186,20



 

 

Rozpočet VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

Stavba: Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě- Porubě

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Část:

JKSO: 822 29 51

M isto: Ostrava-Poruba

Objednatel: SMO,MOb Poruba

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 31.10.2017

Zpracoval: Ing. Petr Náplava

 

 

  
 

       

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

   

 

       
  

 

v , , . Množství 2 Cena , ,
C. KCN Kod polozky Popis MJ rozpočtu jednotková Naklad z rozpoctu

1 2 3 4 5 6 7 8

OST Ostatni 84 000,00

001 Ostatni 84 000,00

Hlavni tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy Silniční provoz- dočasné dopravní

4 VCP 072002001 opatření-realizace soubor 1,000 40 000,00 40 000,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 145 000,00

0 Vedlejší rozpočtové náklady 145 000,00

9 VCP 032103000 Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

10 VCP 075603000 Provozni vlivy ochranná pásma Provozní vlivy-ochranná pásma soubor 1,000 25 00000 25 000,00

Celkem 229 000,00

Vícepráce - Méněpráce

  

50 000,00


