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Příloha č. 3 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:                         

Obchodní jméno :  Město Semily    

Sídlo   :  Husova 82, 513 01 Semily  

 
Zastoupený  :  Lena Mlejnková, starostka 

IČ   :  00276111    

DIČ   :  CZ00276111    

Bankovní spojení :  27-1263108309/0800    

 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických: Ladislav Vacátko, odbor rozvoje a správy majetku 

Tel   :  481 629 234,  

E-mail   :  vacatko@mu.semily.cz  

   

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

1.2. Zhotovitel:                         

Obchodní jméno : SaM silnice a mosty a.s.  

Sídlo   : Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa  

  

Zastoupený  : Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku  

IČ   : 25018094  

DIČ   : CZ25018094  

Bankovní spojení : Komerční banka Česká Lípa, č.ú.  

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických:   

Tel   :   

E-mail   :   

  

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé  
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Název akce:   
Komunikace větev C a VO Za Policií 

 

Článek 2 

Základní ustanovení 

2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení Objednatele na výše 

uvedenou akci.   

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad 

a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro Objednatele. Dílo bude provedeno a předáno 

v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo 

dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu. 

2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou 

neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

platném znění (dále jen „občanský zákoník“). 

 

Článek 3 

Dílo 

3.1.  Dílem se rozumí výstavba nové obslužné komunikace a veřejného osvětlení 

k výstavbě rodinných domů za objektem Policie na pozemkové parcele č. 1931/2 k.ú. 

Semily dle zadávací dokumentace z 20.02.2017. 

 Technické specifikace díla a cena jsou určeny soupisem prací a cenovou nabídkou 

Zhotovitele pro výběrové řízení ze dne 16.3.2017, která jako příloha č. 1 tvoří 

nedílnou součást této smlouvy (vše dále jen „dílo“). 

Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jaroslavem Vávrou 

ze Železného Brodu a firmou Elektros Martinice s.r.o. 
 

3.2.  Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním 

předmětu díla a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to: 

 Zajištění dalších nezbytných povolení a rozhodnutí nutných pro řádné 

provedení a dokončení díla (zábor veřejného prostranství, dopravně 

inženýrská opatření apod.). 

 Vytýčení podzemních sítí a písemné předání dotčených sítí správcům těchto 

sítí. 

 Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště 

případně prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky.  

 Zajištění bezpečnosti při provádění díla, včetně součinnosti s dalšími 

dodavateli, kteří v průběhu výstavby budou působit na staveništi. 

 Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních 

pracích.  

 Zajištění a předjednání ploch pro provizorní parkování stavební techniky 

během stavby. 

 Zajištění a předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu po ukončení stavby. 

 Fotodokumentace průběhu díla; Zhotovitel zajistí a předá Objednateli 

průběžnou fotodokumentaci realizace díla na CD.  

 Zhotovení dokumentace skutečného provedení včetně polohového a 

výškopisného zaměření.  

 

3.3. Objednatel je oprávněn jednostranně rozhodnout o změně předmětu nebo termínu 

plnění díla. Zhotovitel s právem Objednatele uvedeným v tomto odstavci výslovně 

souhlasí. 
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Článek 4 

Termín provádění díla 

a)   Zahájení prací ....................................................   červenec  2017 

b)   Dokončení a předání díla do     29.09.2017 

 

Článek 5 

Cena za dílo 

5.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky Zhotovitele : 

Stavební objekt Cena (bez DPH) 

Komunikace včetně vsakovacího příkopu  1 972 003 Kč 

Veřejné osvětlení 194 228 Kč 

Ostatní náklady stavby 65 000 Kč 

Povinná rezerva                          200 000 Kč 

Celkem 2 431 231 Kč 

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle 

platných předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této 

smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 2 941 790 Kč. 

5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu Zhotovitele v rozsahu nabídky 

pro výběrové řízení ze dne 16.3.2017, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást 

této smlouvy.  

5.3.  Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a 

ostatní podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany 

prohlašují a zaručují, že rozpočet je úplný. Zhotovitel není oprávněn požadovat 

zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla. 

5.4.  Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 

1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5.  Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 

občanského zákoníku. 

5.6. V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy 

v původních zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - 

tj. odlišné od prací nutných k provedení díla dle odst. 5.3. (dále jen „vícepráce nebo 

jiné změny“), budou tyto předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a 

změn zástupcem Objednatele (TDI) a to za podmínky, že bude současně předem 

doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě strany nebudou 

umět před realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je 

možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení 

oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu 

na stanovení dohodnuté ceny. Cena za vícepráce nebo jiné změny bude hrazena 

z „Povinné rezervy“, až do jejího vyčerpání. Přesáhne-li cena za vícepráce nebo jiné 

změny výši „Povinné rezervy“, zvýší se cena za dílo o rozdíl mezi cenou za vícepráce 

nebo jiné změny a výší „Povinné rezervy“ – zvýšení ceny za dílo je v tom případě 

možné sjednat pouze písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud vícepráce nebo jiné 

změny při provádění díla nebudou sjednány, povinná rezerva nebude fakturována a 

automaticky se o výši této rezervy snižuje cena za dílo uvedená v odst. 5.1. 

5.7. V případě, že bude Objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby 

některé práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly Zhotovitelem provedeny, budou 
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tyto odpočty předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn 

zástupcem Objednatele (TDI) a to za podmínky, že bude současně předem dohodou 

smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází z kalkulace 

Zhotovitele uvedené v rozpočtu – Příloha č.1. Cena za dílo se v tom případě sníží o 

výši ceny odpočtů. 

5.8.  Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě 

jednotkových cen uvedených v nabídce Zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle 

dohodnutých cen obvyklých pro danou činnost v místě provádění. Pokud cena za 

vícepráce nebo jiné změny nepřesáhne 10 % z ceny za dílo, zůstává termín dokončení 

uvedený v článku 4. Přesáhne-li cena 10 % z ceny za dílo, dohodnou se smluvní 

strany na přiměřeném prodloužení termínu provedení díla. 

5.9.  V případě, že by celková cena víceprací nebo jiných změn měla přesáhnout výši 

povinné rezervy, jsou smluvní strany povinny sjednat úpravu ceny za dílo a úpravu 

rozsahu díla písemným dodatkem ke smlouvě. 

 

Článek 6 

Platební podmínky 

6.1. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude Zhotoviteli hradit 

provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a 

to dle termínů fakturace stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy 

mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem 

na základě vystavovaných faktur. 

6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena 1x měsíčně na základě 

vystavené faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu 

nestvrdí ve finančním harmonogramu.  

6.3. Faktura Zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

6.4.  Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět díla podléhá režimu 

přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění. 

6.5. Dílčí faktury uhradí Objednatel Zhotoviteli do výše 90 % z celkové ceny. Zbývajících 

10 % smluvní ceny za dílo uhradí Objednatel po provedení (dokončení, předání a 

převzetí) díla; v případě výskytu vad, které nebrání předání a převzetí díla, uhradí 

Objednatel Zhotoviteli zbývajících 10 % ceny za dílo až po jejich odstranění.  

6.6. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená Zhotovitelem poté, co bude 

odsouhlasen ze strany TDI soupis provedených prací a dodávek za fakturované 

období. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro Objednatele vodítkem 

položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem jako součást 

cenové nabídky (Příloha č. 1). Následně bude Zhotovitelem vystavena dílčí faktura, 

která bude opět před předáním Objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany 

TDI. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu 

fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. 

6.7. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury 

Objednateli. 

6.8. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek. 

6.9. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu, do 10 pracovních dnů 

od dokončení díla, ukončení finálního přejímacího řízení. V této faktuře budou 

zúčtovány předchozí platby. 

6.10. „Povinná rezerva“ bude čerpána v případě sjednání víceprací nebo jiných změn dle 

odst. 5.6. a bude fakturovaná po odsouhlasení těchto víceprací nebo jiných změn 
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Objednatelem ve stavebním deníku nebo v knize víceprací, odpočtů a změn či po 

sjednání dodatku ke smlouvě a po jejich provedení Zhotovitelem. Pokud vícepráce 

nebo jiné změny při provádění díla nebudou sjednány, povinná rezerva nebude 

fakturována a automaticky se o výši této rezervy snižuje cena za dílo uvedená 

v článku 5.  

 

Článek 7 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. 

Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti 

rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí 

být denně přístupný na stavbě. 

7.2.  Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto 

smlouvu o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný 

dodatek ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování 

dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže Zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se 

záznamem Objednatele nebo TDI, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů 

své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Nevyvratitelná 

domněnka dle věty předchozí se nevztahuje na záznamy ve stavebním deníku 

provedené Zhotovitelem. 

7.3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných 

Objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů. 

7.4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatelem určenou, 

k převzetí konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností Zhotovitele, a to 

zápisem do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny 

před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí 

k tíži Zhotovitele. 

7.5.  Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se 

dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy 

nutné pro bezchybný chod prováděných prací. 

7.6.  Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu 

se zákonem o odpadech.    

7.7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku 

způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i Objednateli. 

7.8. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s dalšími dodavateli, kteří v průběhu roku 2017 

budou provádět stavební práce v daném staveništi (kanalizace, vodovod, plynovod, 

rodinné domy). Součinnost v případě nedohody mezi dalšími dodavateli a Zhotovitelem 

bude řídit Objednatel a Zhotovitel je povinen v tomto případě řídit se pokyny 

Objednatele.  

 

 

Článek 8 

Práva a povinnosti Objednatele 

8.1. Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) Zhotovitele předat 

Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah a to 

samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání. 

8.2.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny 

zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u Zhotovitele. 

Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. 

Neodstraní-li Zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může Objednatel 

stanovit lhůtu k odstranění závady. V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí 
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náklady spojené s kontrolou Objednatel, v případě zjištění nevyhovujícího stavu, hradí 

náklady spojené s kontrolou Zhotovitel. 

8.3.  Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu 

Zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění 

díla, a poskytovat Zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit Objednateli 

minimálně 2 dny před dnem kontroly. 

 

Článek 9 

Předání a převzetí díla 

9.1.  Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí příslušné části díla 

bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel 

nemá právo odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či neomezují užití díla nebo jeho části.  

9.2.  V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla při jeho předání 

s uvedením lhůt jejich odstranění. Protokol bude podepsán Zhotovitelem a 

Objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí.  K zápisu je 

Zhotovitel povinen předložit doklady o likvidaci odpadu, zejména nebezpečného.  

 

Článek 10 

Záruka 

Zhotovitel dává Objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní 

provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, 

platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, 

technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních 

předepsaných výrobci použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční 

doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba na reklamovanou část díla se 

prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání 

odstraněné vady Zhotovitelem. 

 

Článek 11 

Smluvní pokuta 

11.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín provedení díla dle čl. 4, a to i dílčí termín, je 

povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 900 Kč za každý i započatý den 

prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní 

pokuty není nepřiměřená. 

11.2. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem 

ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne 

stavby, je povinen Zhotovitel  uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč 

za každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí 

prokazatelně Zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že 

výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím 

protokolu, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý 

případ a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně 

potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.4. V případě, že Zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen 

Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení. 

Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není 

nepřiměřená. 

11.5. V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je 

povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každou vadu a i 

započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše 

smluvní pokuty není nepřiměřená. 
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11.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou peněžitého závazku je Objednatel povinen 

uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i 

započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše 

smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.7. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu 

škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž 

porušení se vztahuje smluvní pokuta. 

 

Článek 12 

Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla 

12.1. Ve všech věcech stavby jednají za: 

a) Objednatele:  Ladislav Vacátko – odbor rozvoje a správy majetku  

b) Zhotovitele: Ing. Dušan Drahoš – předseda představenstva a ředitel podniku 

12.2. Stavební a technický dozor Objednatele bude před zahájením prací oznámen 

Zhotoviteli a uveden ve stavebním deníku. Veškeré podněty a připomínky uplatněné 

zástupcem Objednatele nebo dozorem budou zapsány do stavebního deníku 

Zhotovitele. 

  

Článek 13 

Ostatní ujednání 

13.1. Pracovníci Zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a 

stavbu stavebnímu dozoru Objednatele, písemně pověřené osobě Objednatele, jakož i 

kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž 

jim musí být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj 

(na stavbě). Tyto osoby jsou povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného 

pracovníka Zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby Zhotovitele a 

na požádání bude předložen zástupcům Objednatele a stavebního dozoru. 

13.2. Stavební dozor není oprávněn zasahovat do činnosti Zhotovitele. Je však oprávněn 

dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce 

Zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 

zdraví pracovníků na stavbě nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s 

požadavky a potřebami Objednatele. 

 

Článek 14 

Platnost a účinnost smlouvy 

 Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy. 

 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

15.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, 

oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné 

formě se vylučuje.  

15.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních 

stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

15.3. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě 

vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.   

15.4. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., 

v platném znění. Smlouvu v Registru smluv zveřejní Objednatel. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství 
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a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

15.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva. 

Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.  

15.6. Tato smlouva byla schválena Radou města Semily dne 29.05.2017 pod číslem 

usnesení 170529/RM/312. 

15.7.  Přílohy:  

Příloha č. 1 Soupis prací a cenová nabídka Zhotovitele ze dne  16.3.2017 

 

 

V Semilech  dne 01.06.2017     V České Lípě dne 03.05.2017  

 

 

 

 

 

 

      za Objednatele            za Zhotovitele  

      Lena Mlejnková       Ing. Dušan Drahoš 

                                                                                předseda představenstva a ředitel  

                                                                                                     podniku 



A B C
HSV Dodávky 0 0 20 000

Montáž 0 0 0
PSV Dodávky 0 0 0

Montáž 0 0
"M" Dodávky 0 0

Montáž 0 0
0
0

1 952 003 0 20 000

0
1 972 003 414 121 2 386 124

Krycí list rozpočtu
Název stavby:

Druh stavby a účel:

Lokalita:

Začátek výstavby:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

Položek:

JKSO:

SEMILY - KOMUNINIKACE VĚTEV C ZA POLICIÍ

NOVÁ DOPRAVNÍ STAVBA
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42 760

Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařízení staveništěPráce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

Základ 0%
Základ 21%

ZRN celkem

Objednatel

DN celkem

DPH 21%

Projektant

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

NUS z rozpočtu

NUS celkem

Celkem bez DPH

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



      Jednot.
Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

0,00 1 308 158 1 308 158 1397,063
11 0,00 3 000 3 000 9,240

1 SO-01 113151315R00 Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.6 cm m2 60,00 50,00 0,00 3 000 3 000 0,154 9,240
12 0,00 103 849 103 849 0,000

2 SO-01 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 353,77 80,00 0,00 28 302 28 302 0,000 0,000
3 SO-01 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 436,06 120,00 0,00 52 327 52 327 0,000 0,000
4 SO-01 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 m3 165,86 140,00 0,00 23 220 23 220 0,000 0,000

16 0,00 28 017 28 017 0,000
5 SO-01 162601101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele m3 400,24 70,00 0,00 28 017 28 017 0,000 0,000

17 0,00 4 002 4 002 0,000
6 SO-01 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 400,24 10,00 0,00 4 002 4 002 0,000 0,000

18 0,00 41 413 41 413 0,000
7 SO-01 182301123R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 m2 163,00 25,00 0,00 4 075 4 075 0,000 0,000
8 SO-01 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 99,69 20,00 0,00 1 994 1 994 0,000 0,000
11 SO-01 181103111R00 Úprava pláně v zářezech, hor. 1 - 5 se zhutněním m2 1 819,97 15,00 0,00 27 300 27 300 0,000 0,000
12 SO-01 182101101R00 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 57,34 22,00 0,00 1 261 1 261 0,000 0,000
13 SO-01 182101102R00 Svahování v zářezech v hor. 5 m2 57,34 25,00 0,00 1 434 1 434 0,000 0,000
14 SO-01 182202112R00 Svahování násypů m2 267,46 20,00 0,00 5 349 5 349 0,000 0,000

19 0,00 20 910 20 910 0,000
15 SO-01 199000000R00 Poplatek za skladku suti t 102,00 205,00 0,00 20 910 20 910 0,000 0,000

56 0,00 267 823 267 823 938,562
16 SO-01 569231111R00 Zpevnění krajnic,štěrkopísek/kamen.těžené tl.10 cm m2 206,07 75,00 0,00 15 455 15 455 0,212 43,769
17 SO-01 569903311R00 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 201,68 110,00 0,00 22 185 22 185 0,000 0,000
18 SO-01 564752111R00 Podklad z kam.drceného 0-63 s výplň.kamen. 15 cm m2 1 315,33 90,00 0,00 118 380 118 380 0,370 487,119
19 SO-01 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 1 315,33 85,00 0,00 111 803 111 803 0,310 407,673

57 0,00 469 074 469 074 228,719
20 SO-01 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 998,03 15,00 0,00 14 970 14 970 0,001 0,609
21 SO-01 577132211R00 Beton asfalt. ACO11+nad 3 m, tl. 4 cm m2 998,03 210,00 0,00 209 586 209 586 0,101 101,210
22 SO-01 577142212R00 Beton asfalt. ACP16+ tř.2 nad 3 m, tl. 5 cm m2 998,03 245,00 0,00 244 517 244 517 0,127 126,900

59 0,00 70 640 70 640 26,101
23 SO-01 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 353,20 200,00 0,00 70 640 70 640 0,074 26,101

Hmotnost (t)

KOMUNIKACE VĚTEV C
Přípravné a přidružené práce

Odkopávky a prokopávky

Konstrukce ze zemin

Povrchové úpravy terénu

Ražení a hloubení důlní

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch

Dlažby pozemních komunikací a ploch

Přemístění výkopku

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Náklady (Kč)

Zpracováno dne:

25.1.2017

25.1.2017

Stavební rozpočet
Název stavby:

Druh stavby a účel:

Lokalita:

JKSO:

SEMILY - KOMUNINIKACE VĚTEV C ZA POLICIÍ

NOVÁ DOPRAVNÍ STAVBA

SEMILY - 14.POMOCNÍKŮ

Doba výstavby: MĚSTO SEMILY

Ing. Jaroslav VávraZačátek výstavby:

Konec výstavby:



91 0,00 127 410 127 410 99,202
24 SO-01 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 32,00 120,00 0,00 3 840 3 840 0,064 2,044
25 SO-01 917862111RT7 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 348,50 210,00 0,00 73 185 73 185 0,217 75,537
26 SO-01 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou m 183,00 150,00 0,00 27 450 27 450 0,118 21,552
27 SO-01 915712111R00 Vodorovné značení střík.barvou proužků š.25 cm m 341,10 50,00 0,00 17 055 17 055 0,000 0,061
28 SO-01 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 12,00 10,00 0,00 120 120 0,000 0,000
29 SO-01 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. m2 12,00 480,00 0,00 5 760 5 760 0,001 0,008

H22 0,00 27 950 27 950 0,000
30 SO-01 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 1 397,50 20,00 0,00 27 950 27 950 0,000 0,000

M46 0,00 6 570 6 570 0,005
31 SO-01 460620006RT1 Osetí povrchu trávou m2 262,79 25,00 0,00 6 570 6 570 0,000 0,005

S0 0,00 4 590 4 590 0,000
32 SO-01 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 102,00 10,00 0,00 1 020 1 020 0,000 0,000
33 SO-01 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu na skládku zhotovitele t 102,00 35,00 0,00 3 570 3 570 0,000 0,000

0,00 132 911 132 911 95,233
34 SO-01 59248052R Dlažba zámková 10/10/8 II červená slepecká m2 71,35 370,00 0,00 26 400 26 400 0,184 13,128
35 SO-01 59248050R Dlažba zámková 10/10/8 II přírodní m2 285,39 180,00 0,00 51 370 51 370 0,184 52,512
36 SO-01 59217330R Obrubník záhonový  ABO 45-25 1000x50x250 mm kus 186,66 45,00 0,00 8 400 8 400 0,027 5,040
37 SO-01 59217500R Obrubník chodník ABO 2-15 kus 28,05 85,00 0,00 2 384 2 384 0,084 2,356
38 SO-01 59217410R Obrubník silniční T10 100/10/25  1000x100x250 kus 167,28 75,00 0,00 12 546 12 546 0,055 9,200
39 SO-01 59217450R Obrubník silniční  nájezdový 100/15/15 kus 160,14 80,00 0,00 12 811 12 811 0,081 12,971
40 SO-01 40445029.AR Značka dopr dej přednost, přechod pro chodce, křižovatka kus 5,00 3 800,00 0,00 19 000 19 000 0,005 0,026

0,00 475 662 475 662 651,583
13 0,00 88 583 88 583 0,000

41 SO-02 132201202R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 354,33 250,00 0,00 88 583 88 583 0,000 0,000
15 0,00 30 776 30 776 0,381

42 SO-02 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 384,70 20,00 0,00 7 694 7 694 0,000 0,000
43 SO-02 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 384,70 60,00 0,00 23 082 23 082 0,001 0,381

16 0,00 21 832 21 832 0,000
44 SO-02 162601101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele m3 311,88 70,00 0,00 21 832 21 832 0,000 0,000

17 0,00 9 559 9 559 0,000
45 SO-02 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 80,50 80,00 0,00 6 440 6 440 0,000 0,000
46 SO-02 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 311,88 10,00 0,00 3 119 3 119 0,000 0,000

21 0,00 147 147 0,000
47 SO-02 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext. filtrační > 60 l/s/m2 m2 4,90 30,00 0,00 147 147 0,000 0,000

45 0,00 189 343 189 343 578,570
48 SO-02 457572211R00 Filtr.vrstvy ze zhut.kam.těž.hr.16-32, bez úpravy m3 276,15 650,00 0,00 179 498 179 498 2,088 576,601
49 SO-02 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami m2 984,51 10,00 0,00 9 845 9 845 0,002 1,969

721 0,00 2 880 2 880 0,019
50 SO-02 721273145R00 Hlavice ventilační z PVC  DN 100/930 kus 4,00 720,00 0,00 2 880 2 880 0,005 0,019

87 0,00 10 226 10 226 0,000
51 SO-02 871351111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 225 mm m 169,66 30,00 0,00 5 090 5 090 0,000 0,000
52 SO-02 871373121R00 Montáž trub z tvrdého PVC,  DN 250 m 113,04 35,00 0,00 3 956 3 956 0,000 0,000
53 SO-02 871251111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 110 mm m 30,50 20,00 0,00 610 610 0,000 0,000
54 SO-02 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200 kus 2,00 70,00 0,00 140 140 0,000 0,000
55 SO-02 871313121R00 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 m 17,20 25,00 0,00 430 430 0,000 0,000

89 0,00 19 900 19 900 6,117

Hloubené vykopávky

Roubení

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Úprava podloží a základové spáry

Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)

Vnitřní kanalizace

Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových

Ostatní konstrukce

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

Komunikace pozemní a letiště

Zemní práce při montážích

Přesuny sutí

Ostatní materiál



56 SO-02 895941311RT2 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 kus 2,00 6 200,00 0,00 12 400 12 400 2,929 5,858
57 SO-02 899203111RT2 Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg kus 2,00 2 800,00 0,00 5 600 5 600 0,119 0,239
58 SO-02 895941311RT2 Zřízení filtru AS-PLURAFIT VČETNĚ MATERIÁLU kus 2,00 950,00 0,00 1 900 1 900 0,010 0,020

H22 0,00 13 684 13 684 0,000
59 SO-02 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 684,20 20,00 0,00 13 684 13 684 0,000 0,000

0,00 88 734 88 734 66,496
60 SO-02 28611265.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 150x5,9x5000 kus 2,86 720,00 0,00 2 059 2 059 0,025 0,072
61 SO-02 28611268.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x5000 kus 23,74 1 480,00 0,00 35 135 35 135 0,039 0,925
62 SO-02 28614504.AR DRENÁŽNÍ roura PE-HD DN 200 l=6m LP (TS) 2/3 perforace 220° kus 27,30 285,00 0,00 7 781 7 781 0,013 0,360
63 SO-02 69370514R Geotextilie SEPARAČNÍ např.Geomatex NTI m2 166,58 15,00 0,00 2 499 2 499 0,000 0,050
64 SO-02 69366194.AR Geotextilie FILTRAČNÍ  >60 l/s/m2/  SF94 (4,5 x 100 m) např. Geomatex NTB 20 300g/m2 m2 872,74 15,00 0,00 13 091 13 091 0,000 0,279
65 SO-02 28651833.AR Zátka hrdla kanalizační KGM DN 200 PVC kus 5,00 50,00 0,00 250 250 0,001 0,003
66 SO-02 28651759.AR Odbočka kanalizační KGEA 200/ 200/87° PVC kus 2,00 260,00 0,00 520 520 0,002 0,004
67 SO-02 28651756.AR Odbočka kanalizační KGEA 200/ 110/87° PVC kus 5,00 200,00 0,00 1 000 1 000 0,001 0,006
68 SO-02 28611140.AR Trubka PVC kanalizační hladká d 110x3,2x 500mm SN4 kus 31,11 45,00 0,00 1 400 1 400 0,001 0,023
69 SO-02 28651672.AR Koleno kanalizační KGB 250/ 45° PVC kus 9,00 310,00 0,00 2 790 2 790 0,003 0,024
70 SO-02 28651671.AR Koleno kanalizační KGB 250/ 30° PVC kus 9,00 310,00 0,00 2 790 2 790 0,002 0,020
71 SO-02 58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A T 64,73 300,00 0,00 19 419 19 419 1,000 64,730

0,00 168 183 168 183 32,618
24 0,00 6 338 6 338 0,000

72 SO-021 247681114R00 Těsnění kolem šachet se zhutněním z jílu m3 9,75 650,00 0,00 6 338 6 338 0,000 0,000
87 0,00 3 150 3 150 0,009

73 SO-021 877355122R00 Montáž mezikusu nalepením z PVC DN 110/150 na šoupě VALTERRA DN110 kus 9,00 150,00 0,00 1 350 1 350 0,001 0,009
74 SO-021 877313123R00 Montáž tvarovek z PVC gum. kroužek DN 150 kus 36,00 50,00 0,00 1 800 1 800 0,000 0,000

89 0,00 138 150 138 150 32,492
75 SO-021 894410020RAC Šachta z betonových dílců DN1000 pro DN 200-300 včetně litinového poklopu s pantem C250 kus 5,00 15 000,00 0,00 75 000 75 000 3,813 19,066
76 SO-021 891261221R00 Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 100 kus 9,00 350,00 0,00 3 150 3 150 0,002 0,018
77 SO-021 894410020RAB Šachta z betonových dílců DN1000 pro DN 200-300 včetně litinového poklopu s pantem C250 kus 4,00 15 000,00 0,00 60 000 60 000 3,352 13,408

0,00 20 545 20 545 0,116
78 SO-021 42297587IM šoupě 110 mm (VALTERRA), tažný PVC uzávěr, napojení lepením na mezikus KG110/150 ks 9,00 1 720,00 0,00 15 480 15 480 0,006 0,057
79 SO-021 28651691.AR Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC kus 9,00 50,00 0,00 450 450 0,000 0,004
80 SO-021 28651693.AR Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC kus 9,00 100,00 0,00 900 900 0,001 0,007
81 SO-021 28651813.AR Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC kus 9,00 120,00 0,00 1 080 1 080 0,001 0,011
82 SO-021 28651700.AR Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC kus 9,00 60,00 0,00 540 540 0,001 0,006
83 SO-021 28611141.AR Trubka PVC kanalizační hladká d110x3,2x1000mm SN4 kus 18,36 70,00 0,00 1 285 1 285 0,002 0,028
84 SO-021 28697309.AR Objímka pevná dvoušroubová d102 - 116 mm DN 100 kus 9,00 30,00 0,00 270 270 0,000 0,000
85 SO-021 28651750.AR Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/87° PVC kus 9,00 60,00 0,00 540 540 0,000 0,004

1 952 003
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Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových
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ODVODNĚNÍ - VYSTROJENÍ REGULAČNÍCH ŠACHET

Komunikace pozemní a letiště

Ostatní materiál



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Rozměry Množství
SO-01 KOMUNIKACE VĚTEV C 0,00

1 SO-01 113151315R00 Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.6 cm m2 30*1*2 60,00
2 SO-01 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 52.2*2*0.2   spodní úsek od pravé obruby šíře 2m 353,77

SO-01 20.3*2*0.2   horní úsek od pravé obruby šíře 2m 0,00
SO-01 165.7*2*0.2   od levé obruby šíře 2m 0,00
SO-01 (175.95-5.4-1)*7.5*0.2   pod komunikací a chodníkem 0,00
SO-01 10.4*2*0.2   pod pravým chodníkem 0,00

3 SO-01 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 436.06*1   množství dle SW 436,06
4 SO-01 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 m3 (0.77*3)/2*143.6   odkopávky pod úroveň RT (pod násypy k Policii) 165,86
5 SO-01 162601101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele m3 436.06   vykopávky v hornině 3 400,24

SO-01 165.86   vykopávky v hornině 4 0,00
SO-01 -1*201.68   použito do násypů krajnice 0,00

6 SO-01 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 400.24   vytlačená hornina konstrukcemi chodníku a komunikace 400,24
7 SO-01 182301123R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 m2 163*1   násyp rozprostření svahu k policii 163,00
8 SO-01 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 99.69*1 99,69
11 SO-01 181103111R00 Úprava pláně v zářezech, hor. 1 - 5 se zhutněním m2 1819.97*1 1 819,97
12 SO-01 182101101R00 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 114.68*0.5   50% v hornině 4 57,34
13 SO-01 182101102R00 Svahování v zářezech v hor. 5 m2 114.68*0.5   50% v hornině 5 57,34
14 SO-01 182202112R00 Svahování násypů m2 267.46*1 267,46
15 SO-01 199000000R00 Poplatek za skladku suti t 30*1*2*1.7 102,00
16 SO-01 569231111R00 Zpevnění krajnic,štěrkopísek/kamen.těžené tl.10 cm m2 (0.5+0.5+0.435)*143.6   filtrační vrstva ŠD 8-16 206,07
17 SO-01 569903311R00 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 107.62   krajnice nad úrovní RT 201,68

SO-01 0.77*3/2*143.6   krajnice pod úrovní RT 0,00
SO-01 -(1*0.5*143.6)   odečet výplně zasakovacího zařízení (ŠD 16-32) 0,00

18 SO-01 564752111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm m2 (175.95-5.4-1)*5.5 1 315,33
SO-01 15+15 0,00
SO-01 165.7*2 0,00
SO-01 10.7*2 0,00

25.1.2017

Výkaz výměr
Název stavby:

Druh stavby a účel:

Lokalita:

Zpracoval:

SEMILY - KOMUNINIKACE VĚTEV C ZA POLICIÍ

NOVÁ DOPRAVNÍ STAVBA

SEMILY - 14.POMOCNÍKŮ

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracováno dne:



19 SO-01 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 (175.95-5.4-1)*5.5 1 315,33
SO-01 15+15 0,00
SO-01 165.7*2 0,00
SO-01 10.7*2 0,00

20 SO-01 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 (175.95-5.4)*5.5   běžná trať 998,03
SO-01 30   napojení Nad Špejcharem 0,00
SO-01 15+15   rozšíření u ulice Nad Špejcharem 0,00

21 SO-01 577132211R00 Beton asfalt. ACO11+nad 3 m, tl. 4 cm m2 (175.95-5.4)*5.5   komunikace 998,03
SO-01 30   rozšíření u křižovatky 0,00
SO-01 30   ulice nad špejcharem 0,00

22 SO-01 577142212R00 Beton asfalt. ACP16+ tř.2 nad 3 m, tl. 5 cm m2 (175.95-5.4)*5.5   komunikace 998,03
SO-01 30   rozšíření u křižovatky 0,00
SO-01 30   nad špejcharem 0,00

23 SO-01 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 165.7*2   LEVÝ CHODNÍK VČETNĚ LOŽE A POSYPU 353,20
SO-01 21.8   PRAVÝ CHODNÍK VČETNĚ LOŽE A POSYPU 0,00

24 SO-01 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 30+1+1 32,00
25 SO-01 917862111RT7 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 27.5   ABO 2-15 348,50

SO-01 164   T10 (100x10x25) 0,00
SO-01 157   nájezdový 100x15x15 0,00

26 SO-01 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou m 170   levý chodník 183,00
SO-01 13   pravý chodník 0,00

27 SO-01 915712111R00 Vodorovné značení střík.barvou proužků š.25 cm m (175.95-5.4)*2   krajní pruhy komunikace 341,10
28 SO-01 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 6*0.5*4   přechod pro chodce 12,00
29 SO-01 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. m2 6*0.5*4 12,00
30 SO-01 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 1397.5 1 397,50
31 SO-01 460620006RT1 Osetí povrchu trávou m2 163.1   svahy včetně osiva luční směs 262,79

SO-01 99.69   rovina včetně osiva luční směs 0,00
32 SO-01 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 30*1*2*1.7 102,00
33 SO-01 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu na skládku zhotovitele t 30*1*2*1.7   asfalt Nad Špejcharem 102,00
34 SO-01 59248052R Dlažba zámková 10/10/8 II červená slepecká m2 165.7*2*0.2   levý chodník varovný a signalizační pás 71,35

SO-01 21.8*0.2   pravý chodník varovný a signalizační pás 0,00
SO-01 ;ztratné 1%; 0.7064 0,00

35 SO-01 59248050R Dlažba zámková 10/10/8 II přírodní m2 165.7*2*0.8   levý chodník dlažba běžná trať 285,39
SO-01 21.8*0.8   pravý chodník dlažba běžná trať 0,00
SO-01 ;ztratné 1%; 2.8256 0,00

36 SO-01 59217330R Obrubník záhonový  ABO 45-25 1000x50x250 mm kus 183 186,66
SO-01 ;ztratné 2%; 3.66 0,00

37 SO-01 59217500R Obrubník chodník ABO 2-15 kus 10   levý chodník 28,05
SO-01 10   pravý chodník 0,00



SO-01 7.5   zakončení komunikace 0,00
SO-01 ;ztratné 2%; 0.55 0,00

38 SO-01 59217410R Obrubník silniční T10 100/10/25  1000x100x250 kus 164   pravá hrana komunikace zapuštěný obrubník 167,28
SO-01 ;ztratné 2%; 3.28 0,00

39 SO-01 59217450R Obrubník silniční  nájezdový 100/15/15 kus 157   levá strana komunikace nášlap 2cm 160,14
SO-01 ;ztratné 2%; 3.14 0,00

40 SO-01 40445029.AR Značka dopr dej přednost, přechod pro chodce, křižovatka kus 1   osazení, montáž, materiál, kompletace 5,00
SO-01 2 0,00
SO-01 2 0,00
SO-02 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE 0,00

41 SO-02 132201202R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 60.9*1   rýha zasakování A 100% 354,33
SO-02 54.19*1   rýha zasakování B 100% 0,00
SO-02 217.48*1   rýha zasakování C 100% 0,00
SO-02 (6.8+6.8)*1*1.6   PŘÍPOJKY UV1 a UV2 0,00

42 SO-02 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 38.1*1.5*2*0.4 384,70
SO-02 33.98*1.5*2*0.6 0,00
SO-02 97.48*1.5*2*0.95 0,00
SO-02 0 0,00

43 SO-02 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 38.1*1.5*2*0.4 384,70
SO-02 33.98*1.5*2*0.6 0,00
SO-02 97.48*1.5*2*0.95 0,00
SO-02 0 0,00

44 SO-02 162601101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele m3 254.56   rýhy v hornině 3 311,88
SO-02 99.77   rýhy v hornině 4 0,00
SO-02 -1*(31.9*1.1*1.21)   odečet zásyp rýhy C3 (původní výkopek) 0,00
SO-02 0 0,00

45 SO-02 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 31.9*1.1*1.21   zasakování C zásyp nad podpovrchovým vsakem 80,50
SO-02 3.51*1*1.6   ZASAKOVÁNÍ A OD STOKY ZP POD KOMUNIKACÍ 0,00
SO-02 5.4*1*1.8   ZASAKOVÁNÍ OD STOKY ZP POD KOMUNIKACÍ 0,00
SO-02 2.9*1*2.2   ZASAKOVÁNÍ OD STOKY ZP POD KOMUNIKACÍ 0,00
SO-02 (6.8+6.8)*1*(1.6-0.4)   přípojky UV1 a UV2 0,00

46 SO-02 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 311.88 311,88
47 SO-02 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext. filtrační > 60 l/s/m2 m2 0+(pi*0.1^2*156.1) 4,90
48 SO-02 457572211R00 Filtr.vrstvy ze zhut.kam.těž.hr.16-32, bez úpravy m3 56.92   ZASAKOVÁNÍ A VČETNĚ LOŽE 276,15

SO-02 51.18   ZASAKOVÁNÍ B VČETNĚ LOŽE 0,00
SO-02 168.05   ZASAKOVÁNÍ C VČETNĚ LOŽE 0,00

49 SO-02 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami m2 151.44   seperační folie 984,51
SO-02 833.07   vodopropustná folie 0,00

50 SO-02 721273145R00 Hlavice ventilační z PVC  DN 100/930 kus 1   zasakování A 4,00



SO-02 1   zasakování B 0,00
SO-02 1+1   zasakování C2 a C3 0,00

51 SO-02 871351111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 225 mm m 8.65+8.65+8.64+8.65   zasakování A 169,66
SO-02 12.6+15.98   zasakování B 0,00
SO-02 31.89+35.12+25.88   zasakování C 0,00
SO-02 6.8   přípojka UV1 0,00
SO-02 6.8   přípojka UV2 0,00

52 SO-02 871373121R00 Montáž trub z tvrdého PVC,  DN 250 m 3.51+8.65+8.65+8.64   zasakování A 113,04
SO-02 5.4+12.6   zasakování B 0,00
SO-02 2.9+35.3+27.39   zasakování C 0,00

53 SO-02 871251111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 110 mm m 2.5+(4*2)   zasakování A - ventilace 30,50
SO-02 2.5+(2*2)   zasakování B - ventilace 0,00
SO-02 2.5+2.5+(3*2)   zasakování C - ventilace C2 0,00
SO-02 1*2.5   zasakování C3 0,00

54 SO-02 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200 kus 1   odbočka k UV1 2,00
SO-02 1   odbočka k UV2 0,00

55 SO-02 871313121R00 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 m 8.6   přípojka UV1 17,20
SO-02 8.6   přípojka UV2 0,00

56 SO-02 895941311RT2 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 kus 2   VPUSTI VČETNĚ MATERIÁLU BEZ MŘÍŽE A PSTÝMKŮ 2,00
57 SO-02 899203111RT2 Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg kus 2   OSAZENÍ MŘÍŽÍ VČETNĚ MATERIÁLU 500x500 D400 2,00

SO-02 0   A KALOVÉHO KOŠE 0,00
58 SO-02 895941311RT2 Zřízení filtru AS-PLURAFIT VČETNĚ MATERIÁLU kus 2   AS PLURAFIT S KOŠEM 2,00
59 SO-02 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 651.6   SO-02 BĚŽNÁ TRAŤ 684,20

SO-02 32.6   SO-021 REGULAČNÍ ŠACHTY 0,00
60 SO-02 28611265.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 150x5,9x5000 kus 6.8/5   PŘÍPOJKA UV1 2,86

SO-02 6.8/5   PŘÍPOJKA UV2 0,00
SO-02 0 0,00
SO-02 ;ztratné 5%; 0.136 0,00

61 SO-02 28611268.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x5000 kus 113.04/5   TRANSPORTNÍ POTRUBÍ 23,74
SO-02 ;ztratné 5%; 1.1305 0,00

62 SO-02 28614504.AR DRENÁŽNÍ roura PE-HD DN 200 l=6m LP (TS) 2/3 perforace 220° kus 156/6   Šířka otvorů 0,8 - 1,4 mm 27,30
SO-02 0   ZASAKOVACÍ POTRUBÍ 0,00
SO-02 ;ztratné 5%; 1.3 0,00

63 SO-02 69370514R Geotextilie SEPARAČNÍ např.Geomatex NTI m2 0.6*126.2   PRAVÁ STĚNA ZASAKOVACÍHO PŘÍKOPU 166,58
SO-02 0.6*126.2   LEVÁ STRANA ZASAKOVACÍHO PŘÍKOPU 0,00
SO-02 ;ztratné 10%; 15.144 0,00

64 SO-02 69366194.AR Geotextilie FILTRAČNÍ  >60 l/s/m2/  SF94 (4,5 x 100 m) např. Geomatex NTB 20 300g/m2m2 1*126.2   dno A, B, C1, C2 872,74
SO-02 1.6*126.2   levá stěna A, B, C1, C2 0,00
SO-02 1.6*126.2   pravá stěna A, B, C1, C2 0,00



SO-02 1*126.2   strop A, B, C1, C2 0,00
SO-02 1.1*31.9   DNO C3 0,00
SO-02 1.05*31.9   LEVÁ STĚNA C3 0,00
SO-02 1.05*31.9   PRAVÁ STĚNA C3 0,00
SO-02 1.1*31.9    STROP C3 0,00
SO-02 ;ztratné 10%; 79.34 0,00

65 SO-02 28651833.AR Zátka hrdla kanalizační KGM DN 200 PVC kus 1   ZASAKOVÁNÍ A ukončení za ventilací 5,00
SO-02 1   ZASAKOVÁNÍ B ukončení za ventilací 0,00
SO-02 1+1+1   ZASAKOVÁNÍ C ukončení za ventilací 0,00

66 SO-02 28651759.AR Odbočka kanalizační KGEA 200/ 200/87° PVC kus 1   ODBOČKA K PŘÍPOJCE UV1 2,00
SO-02 1   ODBOČKA K PŘÍPOJCE UV2 0,00

67 SO-02 28651756.AR Odbočka kanalizační KGEA 200/ 110/87° PVC kus 1   ZASAKOVÁNÍ A ukončení VENTILACE 5,00
SO-02 1   ZASAKOVÁNÍ B ukončení VENTILACE 0,00
SO-02 1+1+1   ZASAKOVÁNÍ C ukončení VENTILACE 0,00

68 SO-02 28611140.AR Trubka PVC kanalizační hladká d 110x3,2x 500mm SN4 kus 2.5+(4*2)   ZASAKOVÁNÍ A-VENTILACE 31,11
SO-02 2.5+(2*2)   ZASAKOVÁNÍ B-VENTILACE 0,00
SO-02 2.5+2.5+2.5+(3*2)   ZASAKOVÁNÍ C-VENTILACE 0,00
SO-02 ;ztratné 2%; 0.61 0,00

69 SO-02 28651672.AR Koleno kanalizační KGB 250/ 45° PVC kus 4   zasakování A 9,00
SO-02 2   zasakování A 0,00
SO-02 3   zasakování A 0,00

70 SO-02 28651671.AR Koleno kanalizační KGB 250/ 30° PVC kus 4   zasakování A 9,00
SO-02 2   zasakování B 0,00
SO-02 3   zasakování C 0,00

71 SO-02 58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A T 3.51*1*(1.6-0.4)*1.7   zasakování A zásyp pod komunikací 64,73
SO-02 5.4*1*(1.8-0.4)*1.7   zasakování B zásyp pod komunikací 0,00
SO-02 2.9*1*(2.2-0.4)*1.7   zasakování C zásyp pod komunikací 0,00
SO-02 (6.8+6.8)*1*1.6*1.7   přípojky UV1 a UV2 pod komunikací 0,00
SO-02 -(pi*0.12^2*25.4)   vytlačeno potrubím 0,00
SO-021 ODVODNĚNÍ - VYSTROJENÍ REGULAČNÍCH ŠACHET 0,00

72 SO-021 247681114R00 Těsnění kolem šachet se zhutněním z jílu m3 4*(0.5*0.5*2*2)   zasakování A kolem šachty dva pilíře 0,5*0,5 o vášce 2m 9,75
SO-021 2*(0.5*0.5*2*2)   zasakování B kolem šachty dva pilíře 0,5*0,5 o výšce 2,0m 0,00
SO-021 3*(0.5*0.5*2*2.5)   zasakování C kolem šachty dva pilíře 0,5*0,5 o hlobce 2,5m 0,00

73 SO-021 877355122R00 Montáž mezikusu nalepením z PVC DN 110/150 na šoupě VALTERRA DN110kus 4   ZASAKOVÁNÍ A 9,00
SO-021 2   ZASAKOVÁNÍ B 0,00
SO-021 3   ZASAKOVÁNÍ B 0,00

74 SO-021 877313123R00 Montáž tvarovek z PVC gum. kroužek DN 150 kus 4*4   ZASAKOVÁNÍ A MONTÁŽ TVAROVEK v šachtách a kolem 36,00
SO-021 2*4   ZASAKOVÁNÍ B MONTÁŽ TVAROVEK v šachtách a kolem 0,00
SO-021 3*4   ZASAKOVÁNÍ C MONTÁŽ TVAROVEK v šachtách a kolem 0,00



75 SO-021 894410020RAC Šachta z betonových dílců DN1000 pro DN 200-300 včetně litinového poklopu s pantem C250kus 0   ZASAKOVÁNÍ A 5,00
SO-021 2   ZASAKOVÁNÍ B včetně dna skruží a poklopu z litiny s pantem 0,00
SO-021 3   ZASAKOVÁNÍ C - dtto B 0,00

76 SO-021 891261221R00 Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 100 kus 4   zasakování A 9,00
SO-021 2   zasakování B 0,00
SO-021 3   zasakování C 0,00

77 SO-021 894410020RAB Šachta z betonových dílců DN1000 pro DN 200-300 včetně litinového poklopu s pantem C250kus 4   zasakování A 4,00
78 SO-021 42297587IM šoupě 110 mm (VALTERRA), tažný PVC uzávěr, napojení lepením na mezikus KG110/150ks 4   zasakování A 9,00

SO-021 2   zasakování B 0,00
SO-021 3   zasakování C 0,00

79 SO-021 28651691.AR Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC kus 4   ZASAKOVÁNÍ A 9,00
SO-021 2   ZASAKOVÁNÍ B 0,00
SO-021 3   ZASAKOVÁNÍ C 0,00

80 SO-021 28651693.AR Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC kus 4   ZASAKOVÁNÍ A 9,00
SO-021 2   ZASAKOVÁNÍ B 0,00
SO-021 3   ZASAKOVÁNÍ C 0,00

81 SO-021 28651813.AR Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC kus 4   ZASAKOVÁNÍ A 9,00
SO-021 2   ZASAKOVÁNÍ B 0,00
SO-021 3   ZASAKOVÁNÍ C 0,00

82 SO-021 28651700.AR Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC kus 4   ZASAKOVÁNÍ A 9,00
SO-021 2   ZASAKOVÁNÍ B 0,00
SO-021 3   ZASAKOVÁNÍ C 0,00

83 SO-021 28611141.AR Trubka PVC kanalizační hladká d110x3,2x1000mm SN4 kus 4*2   ZASAKOVÁNÍ A - REGULACE ODTOKU a PROSTUP STĚNOU Š 18,36
SO-021 2*2   ZASAKOVÁNÍ A - REGULACE ODTOKU a PROSTUP STĚNOU Š 0,00
SO-021 3*2   ZASAKOVÁNÍ A - REGULACE ODTOKU a PROSTUP STĚNOU Š 0,00
SO-021 ;ztratné 2%; 0.36 0,00

84 SO-021 28697309.AR Objímka pevná dvoušroubová d102 - 116 mm DN 100 kus 4   zasakování A 9,00
SO-021 2   zasakování B 0,00
SO-021 3   zasakování C 0,00

85 SO-021 28651750.AR Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/87° PVC kus 9 9,00



POLOŽKOVÝ ROZPOČET  ONS 

Stavba : Semily - KOMUNIKACE VĚTEV C "Za policií" Rozpočet:

Objekt : ONS - Ostatní náklady stavby

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 950 Ostatní náklady stavby

1 950 99-0001.ONS Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně 

potřebných staveništních komunikací

soubor 1,00 20 000 20 000

2 950 99-0005.ONS Vytýčení stavby a hranic pozemků při provádění stavby soubor 1,00 10 000 10 000

3 950 99-0008.ONS Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich 

křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné 

předání zpět jejich správcům před zásypem

soubor 1,00 9 000 9 000

4 950 99-0013.ONS Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele soubor 1,00 6 000 6 000

5 950 99-0016.ONS Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá 

objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla dle 

TS. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a 

bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce 

před jejich zakrytím

soubor 1,00 5 000 5 000

6 950 99-0022.ONS Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla -v 

případě drobných změn postačí ruční zákres do předané 

zadávací dokumentace

soubor 1,00 10 000 10 000

7 950 99-0025.ONS Ostatní činnosti nutné ke zdárnému provedení díla, které 

jsou vymezeny zejména v technické specifikaci stavby

soubor 1,00 5 000 5 000

ONS Celkem 65 000



ozn.stavby: 2016/048/j

název akce: Město Semily

objekt: VO - Za Policií

Rekapitulace ceny

p.č. % základ cena /Kč/

1 materiál elektromontážní 72 890

2 prořez 5,00 0

3 materiál podružný 3,00 72 890 2 187

4 materiál zemní+stavební 23 749

5 elektromontáže 41 570

6 zemní práce 39 738

7 PPV pro elektromontáže 1,00 116 647 1 166

8 PPV pro zemní práce 1,00 63 487 635

9 materiál+výkony celkem 181 935

10 ostatní náklady 6 380

11 NÁKLADY hl.III celkem 188 315

12 zařízení staveniště 3,25 181 935 5 913

13 NÁKLADY hl.VI celkem 5 913

14 kompletační činnost

15 revize

16 NÁKLADY hl.XI celkem 0

17 cena bez DPH 194 228

18 DPH základní sazba 21,00 194 228 40 788

19 CENA vč.DPH (Kč) 235 016

Datum: 2.6.2016

Vypracoval: Jiří Jebavý



ozn.stavby: 2016/048/j

název akce: Město Semily

objekt: VO - Za Policií

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj.     cena celkem

Materiál elektromontážní

1 000560055 stožár osv bezpatic 5m kónický žárZn +manžeta ks 4,00 6800,00  27 200

2 000533082 svítidlo venkovní výbojkové 70W Artechnic - Schreder safir ks 0,00 0,00   

Svítidla dodá 

zadavatel - 

možno ponechat 

jako nulovou 

položku

3 000593281 výbojka sodík SON-T  E 70W ks 4,00 300,00  1 200

4 000579401 elvýzbroj stožáru SR721-27Cu 1xE27/4xM8/35mm2 ks 4,00 600,00  2 400

5 000579291 /elvýzbroj stožáru/ kryt řady 721-724 IP20 ks 4,00 60,00   240

6 000101209 kabel CYKY 4x10 m 228,00 120,00  27 360

7 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 20,00 15,00   300

8 000321501 roura korugovaná pr.50/41mm m 183,00 30,00  5 490

9 000321505 roura korugovaná pr. 110/94mm m 30,00 50,00  1 500

10 000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 150,00 40,00  6 000

11 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 8,00 30,00   240

12 000295071 svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn ks 6,00 60,00   360

13 000295073 svorka pásku drátu zemnící SR3a 2šrouby FeZn ks 8,00 60,00   480

14 000190213 kabelové oko Al lisovací 50x10 ALU ks 4,00 30,00   120

součet  72 890

Materiál zemní+stavební

15 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 12,25 660,00  8 085

16 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 175,00 10,00  1 750

17 000046134 beton B13,5 m3 0,84 2350,00  1 974

18 000046241 prkno 2,5cm SM,BO m3 0,20 7500,00  1 500

19 000046452 stožárové pouzdro plast SP250/1000 ks 4,00 1200,00  4 800

20 000046412 roura PE pr.110mm m 15,00 180,00  2 700

21 000046112 štěrkopísek 0-16mm m3 3,57 660,00  2 356

22 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 0,84 660,00   554

23 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 3,00 10,00   30

součet  23 749
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Soupis položek

Elektromontáže

24 210204002 stožár osvětlovací sadový ocelový 5m kónický ks 4,00 2500,00  10 000

25 210202104 svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár Schreder safir ks 4,00 700,00  2 800

26 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 4,00 480,00  1 920

27 210810013 kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 228,00 30,00  6 840

28 210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 20,00 25,00   500

29 210100211 ukončení kabelu do 4x10 ks 8,00 25,00   200

30 210100204 ukončení kabelu do 3x4 ks 8,00 20,00   160

31 210950202 příplatek na zatažení do prostupu kabel do 2kg m 213,00 20,00  4 260

32 210010123 trubka plast volně uložená do pr.50mm m 183,00 30,00  5 490

33 210010125 trubka plast volně uložená do pr.110mm m 30,00 40,00  1 200

34 210220021 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 m 150,00 30,00  4 500

35 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 8,00 30,00   240

36 210220302 svorka hromosvodová do 4 šroubů ks 6,00 60,00   360

37 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 8,00 60,00   480

38 210100102 ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2 ks 4,00 30,00   120

39 210220310 připojení do stávajícího stožáru kpl. 1,00 2500,00  2 500

součet  41 570

Zemní práce

40 460200163 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 m 175,00 50,00  8 750

41 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm m 175,00 30,00  5 250

42 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 175,00 10,00  1 750

43 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 m 175,00 20,00  3 500

44 460600001 odvoz zeminy na skládku zhotovitele vč.poplatku za skládku m3 12,25 275,00  3 369

45 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 61,25 15,00   919

46 460100002 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m ks 4,00 800,00  3 200

47 460050713 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.0 m3 2,00 250,00   500

48 460120003 zához jámy třída zeminy 3 m3 0,80 80,00   64

49 460300006 hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu m3 0,80 30,00   24

50 460600001 odvoz zeminy na skládku zhotovitele vč.poplatku za skládku m3 1,20 275,00   330

51 460300223 protlačování do pr.110mm/PE chránička tz.3/ko1.0 m 15,00 400,00  6 000

52 460201483 výkop kabel.rýhy šířka 140/hloubka 120cm tz3/ko1.0 m 3,00 420,00  1 260

53 460030032 vytrhání velké dlažby v písku, spáry zalité m2 4,20 50,00   210

54 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 3,00 10,00   30

55 460600001 odvoz zeminy na skládku zhotovitele vč.poplatku za skládku m3 5,04 275,00  1 386

56 460650015 podklad nebo zához štěrkopískem m3 3,57 660,00  2 356

57 460650054 dlažba betonová zámková pokládka bez materiálu m2 4,20 200,00   840

součet  39 738

Ostatní náklady

58 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 4,00 10,00   40

59 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 4,00 10,00   40

60 460710001 geodetické zaměření skutečné polohy m 190,00 30,00  5 700

61 219000231 montážní plošina MP14 hod 2,00 300,00   600

součet  6 380

Datum: 2.6.2016

Vypracoval: Jiří Jebavý
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