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Terénní úpravy svahu
Důvod a stručný popis změny:
Bylo nutné nové vysvahování nestejnoměrného původního svahu mezi objektem a 
cyklostezkou a odstranění sutí ze zeminy. Byla použita zemina -  výkopek ze základů. 
Současně jsou důsledkem i méněpráce, protože se bude odvážet pouze část 
výkopku.
Důsledky nerealizování změny:
Svah pod stavbou by zůstal nestejnoměrný, neupravený.

Zemnící páska
Důvod a stručný popis změny:
Uložení zemnící pásky nebylo obsaženo v dokumentaci, bylo upřesněno dodatečně 
po zpracování výrobní dokumentace firmou Koma. Je nutné z hlediska bezpečnosti. 
Důsledky nerealizování změny:
Provozování stavby by nebylo bezpečné.

Kanalizace ležatá splašková a Kanalizace dešťová
Důvod a stručný popis změny:
Vlastní napojení modulů na vyhotovené kanalizačních přípojek nebylo obsaženo 
v projektové dokumentaci, bylo upřesněno dodatečně po zpracování výrobní 
dokumentace firmou Koma.
Důsledky nerealizování změny:
Bez napojení na kanalizace by nebylo možné objekt provozovat.

Fasáda polystyren
Důvod a stručný popis změny:
Nebylo obsaženo v dokumentaci, bylo dodatečně požadováno investorem. Umístění 
polystyrenu na vrchní obal modulů je nutné kvůli následné dodávce probarvené 
fasády (aby fasáda na modulech držela).
Důsledky nerealizování změny:
Nebylo by možné objekt omítnout, na plechu omítka nedrží.

Pryžová dlažba dětské hřiště
Důvod a stručný popis změny:
Z důvodu bezpečnosti uživatelů dětského hřiště je nutné zvýšit výměru pryžové 
dlažby oproti dokumentaci, nebylo uvažováno v původní dokumentaci. Navýšení 
výměry je nutné pro bezpečné vzdálenosti dopadových ploch jednotlivých atrakcí.
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Zvýšení výměry pryžové dlažby bude provedeno místo zeleného pásu, který měl 
plochu pro sezení a plochu dětského hřiště od sebe oddělovat. Ušetří se za 
následnou údržbu -  kosení trávy. Přebíháním dětí z plochy pro sezení na dětské 
hřiště a zpět by také docházelo ke znečišťování jak plochy pro sezení, tak pryžové 
plochy hřiště.
Důsledky nerealizování změny:
Užívání dětského hřiště by nebylo možné provozovat naprosto bezpečně.

Zvýšení stávajících šachet
Důvod a stručný popis změny:
Nebylo uvažováno v původní dokumentaci, nutná korekce výšek stávajících šachet s 
ohledem na nové výšky upravovaného terénu, aby šachty byly ve stejné úrovni jako 
zádlažba. Je nutné kvůli případnému přístupu do šachet kvůli čištění.
Důsledky nerealizování změny:
Pokud by šachty zůstaly v původních výškách, nešla by dost dobře provést zádlažba, 
prohlubně by byly nebezpečné pro uživatele. Šachty musíme zachovat přístupné 
z terénu.

Navýšení výměry gabionů
Důvod a stručný popis změny:
V původní dokumentaci je navržena nedostatečná šířka gabionového zdivá s 
ohledem na kotvení zábradlí a s ohledem na celkovou stabilitu zídky. Původní šířka 
je 30 cm, rozšíření je na šířku 50 cm.
Důsledky nerealizování změny:
Hrozí, že ukotvené zábradlí by se mohlo vylamovat.

V případě nerealizování jednotlivých změn nelze zaručit provozní bezpečnost objektu 
pro uživatele i obsluhu.
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Finanční rekapitulace výše popsané změny:

Z L č . L o k a lita
m é n ě p rá c e  
(b e z  D P H )

v íc e p rá c e  
(b e z  D P H )

1 Terénní úpravy svahu 52 263,20 Kč 62 905,10 Kč

Zem níc í páska 6 0 9 1 ,0 0  Kč

Kanalizace ležatá  sp lašková 4 5 0 5 4 ,8 0  Kč

K analizace ležatá dešťová 32 603,70 Kč

Fasáda polystyren 13 7 4 9 5 ,0 0  Kč

Pryžová d lažba dě tské hřiště 1 0 0 0 9 2 ,7 0  Kč

Z výšení s távajících šachet 19 2 0 0 ,0 0  Kč

N avýšení vým ěry gabionu 2 4 8 7 0 ,0 0  Kč

C ELKEM 5 2 2 6 3 ,2 0  Kč 4 2 8 3 1 2 ,3 0  Kč

V Moravské Třebové dne 20. 11.2017

Přílohy:

Příloha č. 1 -  Položkové rozpočty méněprací a víceprací




