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Harmonogram činnosti
Objednatel předpokládá plnění dle dále uvedeného harmonogramu:

	Popis činnosti
	Koncový termín

	Zveřejnění smlouvy v registru smluv
	Den „D“

	1. etapa
	

	Úvodní schůzka projektového týmu dodavatele a objednatele
	D + 1 týden

	Vytvoření projektové dokumentace
	D + 3 týdny

	Schválení projektové dokumentace, případné zapracování změn
	D + 4 týdny

	Dodávka HW – provedení vstupní technické kontroly HW
	D + 6 týdnů

	Příprava konfigurací, jejich otestování a distribuce do všech instalovaných zařízení (v LAB prostředí dodavatele)
	D + 8 týdnů

	Postupná instalace zařízení na lokalitách Brno, Č. Budějovice, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň a Ústí nad Labem, otestování funkčnosti, akceptace a postupné předávání pod službu technické podpory (pořadí lokalit bude dojednáno ve spolupráci s objednatelem)
	D + 16 týdnů           (4 měsíce)

	2. etapa
	

	Postupné přebírání dokončených lokalit pod službu technické podpory a poskytování technické podpory dle smluvních SLA
	Od protokolárního předání a převzetí (dle jednotlivých lokalit) do 31. 12. 2020

	Ukončení poskytování servisní podpory, konec smlouvy
	31. 12. 2020



Poznámka: Termíny uváděné v harmonogramu výše (v 1. etapě projektu), jsou počítány v kalendářních týdnech a měsících.
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