ev.č. objednatele: B 0038/17
           
ev.č. zhotovitele: 


Dodatek Č. 1 

smlouvy o dílo uzavřené dne 11.9.2017.
1. Smluvní strany

Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce:
Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel 

IČO:
70890021

DIČ:
CZ 70890021

Plátce DPH:
ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584.
Zhotovitel:
KB projekt Aqua s. r. o. 
sídlo:
Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava - Proskovice.
Statutární zástupce:
Ing. Čestmír Krkoška – jednatel společnosti.
IČO:
06020364 
DIČ:
CZ06020364 
Plátce DPH:
ne 
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 70308. 
Název akce:
projektová dokumentace pro akci Likvidace splaškových vod na ČOV Zátor, OHO, DUR, DSP, DPS, st. č. 5885.  

V souladu s ujednáním čl. 11. bod 11.4. této smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 1. Smluvní strany – na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.11.2017 zn.: 020-05/2017na straně zhotovitele dochází k následující změně:
Zhotovitel:
KB projekt Aqua s. r. o. 

sídlo:
Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava - Proskovice.
Statutární zástupce:
Ing. Čestmír Krkoška – jednatel společnosti.
IČO:
06020364 
DIČ:
CZ06020364 
Plátce DPH:
ano 

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 70308. 
čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. nově zní takto:
3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

	geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. Návrhu SoD
	do 45 dnů od uzavření smlouvy

	kontrolní geodetické zaměření před zpracováním DSP
	do 30 dnů od doručení vydaného rozhodnutí o umístění stavby

	kontrolní geodetické zaměření před zpracováním DPS
	do 30 dnů od doručení vydaného stavebního povolení

	inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. Návrhu SoD
	do 12. 2. 2018

	vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.1. Návrhu SoD
	koncept technického řešení
	do 75 dnů od uzavření smlouvy

	
	dokumentace k projednání v technické radě
	do 100 dnů od uzavření smlouvy

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.12. Návrhu SoD
	do 20 dnů od doručení připomínek z projednání v TR

	projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle článku 2.3.2. Návrhu SoD
	do 60 dnů od předání a převzetí čistopisu 

	vytýčení vlastnických hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.4. Návrhu SoD
	nejpozději do termínu předání a převzetí čistopisu DUR

	vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.5.1. Návrhu SoD
	koncept technického řešení
	do 60 dnů od doručení vydaného rozhodnutí o umístění stavby 

	
	dokumentace k projednání v technické radě
	do 90 dnů od doručení vydaného rozhodnutí o umístění stavby 

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.12. Návrhu SoD
	do 20 dnů od doručení připomínek z projednání v TR

	projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.5.2. Návrhu SoD
	do 60 dní od předání a převzetí čistopisu

	vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele dle čl. 2.6. Návrhu SoD
	do 75 dní od doručení vydaného stavebního povolení 

	provádění autorského dozoru dle čl. 2.7 Návrhu SoD
	při realizaci stavby




Důvodem pro uvedenou změnu je neprovedení včasné sklizně zemědělské plodiny na pozemku parcelní č. 1283/1, kde bude umístěna projektovaná ČOV Zátor.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
V Ostravě dne:
8.12.2017




V Ostravě dne: 8.12.2017
za objednatele:






za zhotovitele:


Ing. Jiří Pagáč
Ing. Čestmír Krkoška       

generální ředitel
jednatel       
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