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Nabídkový rozpočet

Akce:

Název: Velké Meziříčí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

ul.Františky Stránecké - dodatek 
Číslo zakázky: 17048 Číslo stavby: 107

Fáze zakázky: Čerpání střediska 100 Rok: 2017

Klasifikace: 827 Vedení trubní dálková a přípojná

Region: Žďár nad Sázavou

Komentář zakázky:

Dodavatel: Ing. Miroslav Štola, tel: 566 523 751, e -mail: m.stola@gremis.cz

GREMIS s.r.o., Jihlavská 230, 594 01  Velké Meziříčí

Firmy:

Typ firmy Název Adresa Kontaktní osoba

Dodavatel GREMIS s.r.o. Jihlavská 230, 594 01  

Velké Meziříčí

Ing. Miroslav Štola,

tel.:566 523 751

Investor Svaz vodovodů a 

kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591  01  

Žďár nad Sázavou

Ing. Petr Leopold,

tel.:+420566626357

Projektant AQA-CLEAN U Dvora 11, 586  01  

Jihlava

Ing. Josef Novotný,

tel.:604 161 136

Rekapitulace DPH:

Cena bez DPH Sazba DPH DPH Cena s DPH

657 528   0% - 657 528

Za zhotovitele:                                                                               Za objednatele:

Datum předání:                                                                              Datum převzetí:

Podpis:                                                                                         Podpis:
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Rekapitulace - objekty a oddíly

Cena s DPHDPHCenaPopis

ZL_01: Kanalizace a vodovod   180 061   180 061-

SO_01: Kanalizační šachty - změna projektu   75 280   75 280-

SO_02: Kanalizační přípojky skutečnost   58 577   58 577-

SO_03: Vodovodní přípojky skutečnost   40 573   40 573-

SO_06: UV místo horské vpusti   5 630   5 630-

ZL_02: Rozdíl komunikace Asfalt   334 939   334 939-

SO 01: Rekonstrukce kanalizace -  790 046 -  790 046-

SO 02: Rekonstrukce vodovodu -  3 068 -  3 068-

SO 03: Rekonstrukce vodovodu - úsek 2 -  62 259 -  62 259-

SO_04: Komunikace asfalt skutečnost  1 190 311  1 190 311-

ZL_03: Rozdíl komunikace dlažby + obruby   142 529   142 529-

SO 01: Rekonstrukce kanalizace -  63 632 -  63 632-

SO 02: Rekonstrukce vodovodu -  48 308 -  48 308-

SO 03: Rekonstrukce vodovodu - úsek 2 -  76 004 -  76 004-

SO_05: Chodníky skutečnost   330 473   330 473-

-   657 528  657 528
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Rozpočet

CenaJedn. cenaVýměraMJPopisKódIdent.Poř. t

ZL_01: Kanalizace a vodovod   180 061

SO_01: Kanalizační šachty - změna projektu   75 280

8: Trubní vedení   75 280

  15 540  7 770,00  2,000kusZřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí 

DN nad 200 do 300 dno kamenina

894411221SP1

   924   923,66  1,000kusSkruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS59224361.A

R

SP2

   683   682,97  1,000kusSkruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS59224358.A

R

SP3

  2 470  2 470,18  1,000kusSkruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS59224364.A

R

SP4

  2 317  1 158,70  2,000kusKonus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS59224353.A

R

SP5

  1 123   280,69  4,000kusTěsnění elastom pro šach díly EMT - DN 100059224373.A

R

SP6

  6 631  6 630,84  1,000kusDno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 5059224367.A

R

SP7

  19 893  4 973,13  4,000kusDno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 4059224366.A

R

SP8

  7 200  3 600,00  2,000kusPoklop  D 400, prům.600 mm, s logem SVK ŽďárskoVýrobce_02SP9

  18 500  18 500,00  1,000souborDoprava nových a upravených betonových šachet dle zmen 

projektu a spěšná výroba

985412.12B10

SO_02: Kanalizační přípojky skutečnost   58 577

1: Zemní práce -  45 730

  19 390   280,00  69,250m3Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení130001101SP1

  26 563   186,80  142,200m3Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ132301213R

00

SP2

-  75 533   40,50- 1 865,000m2Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m151101102SP3

-  44 033   23,61- 1 865,000m2Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m151101112SP4

  2 624   18,45  142,200m3Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 

2,5 m

161101101SP5

  9 954   70,00  142,200m3Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny 

tř. 1 až 4

162601102SP6

  7 347   62,00  118,500m3Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním

174101101SP7

  5 451   230,00  23,700m3Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 

uloženým do 3 m od kraje výkopu

175101101SP8

  7 252   170,00  42,660tŠtěrkopísek frakce 0-22 třída C58337332H9

-  2 373   113,00-  21,000kusKabelový žlab T2 N, 100x31x26 cm59213392RSP10

-  2 373   56,50-  42,000kusKrycí deska 50/30/6, 50x30x6 cm59213431RSP11

8: Trubní vedení   104 307

-  3 946   151,20-  26,100mMontáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200

831352121SP1

  13 608   151,20  90,000mMontáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200

831352121.1SP2
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CenaJedn. cenaVýměraMJPopisKódIdent.Poř. t
-  3 712   116,00-  32,000mMontáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150

831312121SP3

  5 452   116,00  47,000mMontáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150

831312121.1SP4

-  3 414   155,20-  22,000kusMontáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným 

těsněním otevřený výkop DN 200

837352221SP5

  6 053   155,20  39,000kusMontáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným 

těsněním otevřený výkop DN 200

837352221.1SP6

-  1 130   125,60-  9,000kusMontáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným 

těsněním otevřený výkop DN 150

837312221SP7

-  1 130   125,60-  9,000kusMontáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným 

těsněním otevřený výkop DN 150

837312221.1SP8

-  18 655   732,24-  25,477mTrouby KAM DN 200 mm, tř.160, spoj s.F, spoj L, dl.1,0 

m/kus

-"-_05SP9

  65 800   731,11  90,000mTrouby KAM DN 200 mm, tř.160, dl.2,5 m/kus-"-_05.1SP10

  22 147   471,21  47,000mTrouby KAM DN 150 mm, tř.160, dl.1,5 m/kus-"-_06.1SP11

-  12 181   553,70-  22,000kusKoleno KAM 200/45°, tř.160, F/L-"-_15SP12

  21 594   553,70  39,000kusKoleno KAM 200/45°, tř.160, F/L-"-_15.1SP13

-  3 295   366,12-  9,000kusKoleno KAM 150/45°, tř.34, F/L-"-_16SP14

  11 350   366,12  31,000kusKoleno KAM 150/45°, tř.34, F/L-"-_16.1SP15

-  3 849  2 100,00-  1,833m3Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 

8/10 otevřený výkop

899623131SP16

  9 618  2 100,00  4,580m3Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 

8/10 otevřený výkop

899623131.1SP17

SO_03: Vodovodní přípojky skutečnost   40 573

1: Zemní práce   35 821

  4 368   280,00  15,600m3Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení130001101SP1

  13 181   186,80  70,560m3Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ132301213R

00

SP2

  1 302   18,45  70,560m3Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 

2,5 m

161101101SP3

  2 468   70,00  35,260m3Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny 

tř. 1 až 4

162601102SP4

  3 408   62,00  54,960m3Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním

174101101SP5

  4 761   230,00  20,700m3Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 

uloženým do 3 m od kraje výkopu

175101101SP6

  6 334   170,00  37,260tŠtěrkopísek frakce 0-22 třída C58337332H7

8: Trubní vedení   4 752

  1 258   13,10  96,000mMontáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený 

výkop svařovaných vnější průměr 32 mm

871161121SP1

  1 325   13,80  96,000mDemontáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm871161121R

00

SP2

  1 844   19,21  96,000mTrubky PE 32/3,0 mm, SDR 17-"-_21SP3

   325   3,39  96,000mFólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá28314148RSP4

SO_06: UV místo horské vpusti   5 630

8: Trubní vedení   5 630
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CenaJedn. cenaVýměraMJPopisKódIdent.Poř. t
  1 090  1 090,00  1,000kusZřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální

895941111SP1

   208   207,92  1,000kusTBV-Q 45/30 SH skruž dešťové vpusti DN 450, 450/295x50592238710RSP2

   208   207,92  1,000kusTBV-Q 45/30 SS skruž dešťové vpusti DN 450, 450/295x50592238712RSP3

  1 718  1 717,60  1,000kusTBV-Q 45/65 SZ 15 PVC skruž vpusti DN 450, 450/645x50 

se zápachovou uzávěrkou DN 150 mm PVC

592238718RSP4

   203   203,40  1,000kusTBV-Q 45/24 KN spodní dílec s kalištěm nízkým592238718R

_01

SP5

  2 204  2 203,50  1,000kusMříž čtvercová s rámem 500x500 D 400-"-SP6
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ZL_02: Rozdíl komunikace Asfalt   334 939

SO 01: Rekonstrukce kanalizace -  790 046

5: Komunikace -  790 046

-  146 524   243,00-  602,980m2Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm565131111R

00

SP1

-  28 002   46,44-  602,980m2Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2573111115R0

0

SP2

-  33 793   15,12- 2 235,000m2Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2573211111R0

0

SP3

-  547 933   245,16- 2 235,000m2Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm577112124R

00

SP4

-  33 793   15,12- 2 235,000m2Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2573231111R

00

SP5

SO 02: Rekonstrukce vodovodu -  3 068

5: Komunikace -  3 068

-  2 576   243,00-  10,600m2Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm565131111R

00

SP1

-   492   46,44-  10,600m2Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2573111115R0

0

SP2

SO 03: Rekonstrukce vodovodu - úsek 2 -  62 259

5: Komunikace -  62 259

-  52 269   243,00-  215,100m2Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm565131111R

00

SP1

-  9 989   46,44-  215,100m2Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2573111115R0

0

SP2

SO_04: Komunikace asfalt skutečnost  1 190 311

5: Komunikace  1 190 311

  482 355   243,00 1 985,000m2Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm565131111R

00

SP1

  28 328   46,44  610,000m2Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2573111115R0

0

SP2

  45 889   15,12 3 035,000m2Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2573211111R0

0

SP3

  633 739   245,16 2 585,000m2Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm577112124R

00

SP4
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ZL_03: Rozdíl komunikace dlažby + obruby   142 529

SO 01: Rekonstrukce kanalizace -  63 632

1: Zemní práce -  12 823

-   973   31,42-  30,950m2Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 

kamenných dlaždic

113106121SP1

-  2 560   77,10-  33,200m2Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200

mm

113107122SP2

-  2 560   77,10-  33,200m2Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200

mm

113107122SP3

-  6 731   39,36-  171,000mVytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých113202111SP4

5: Komunikace -  10 471

-  10 084   325,50-  30,980m2Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm596245021R

00

SP1

-   387   125,00-  3,095m2Dlažba zámková 22,1x10,9x6 přírodníVýrobce_01SP2

91: Doplňující práce na komunikaci -  40 339

-  38 475   225,00-  171,000mOsazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého

916131213SP1

-  1 864   109,00-  17,100kusObrubník silniční GRANITOID ABO 100/15/25 II nat59217450RSP2

SO 02: Rekonstrukce vodovodu -  48 308

1: Zemní práce -  11 677

-  3 381   31,42-  107,600m2Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 

kamenných dlaždic

113106121SP1

-  8 296   77,10-  107,600m2Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200

mm

113107122SP2

5: Komunikace -  36 631

-  35 024   325,50-  107,600m2Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm596245021R

00

SP1

-  1 607   145,00-  11,083m2Dlažba zámková RYO 20/16/8 II přírodníVýrobce001SP2

SO 03: Rekonstrukce vodovodu - úsek 2 -  76 004

1: Zemní práce -  15 773

-  3 450   31,42-  109,800m2Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 

kamenných dlaždic

113106121SP1

-  8 466   77,10-  109,800m2Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200

mm

113107122SP2

-  3 857   39,36-  98,000mVytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých113202111SP3

5: Komunikace -  37 112

-  35 740   325,50-  109,800m2Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm596245021R

00

SP1

-  1 373   125,00-  10,980m2Dlažba zámková 22,1x10,9x6 přírodníVýrobce 2aSP2

91: Doplňující práce na komunikaci -  23 118

-  22 050   225,00-  98,000mOsazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého

916131213SP1

-  1 068   109,00-  9,800kusObrubník silniční GRANITOID ABO 100/15/25 II nat59217450RhSP2
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SO_05: Chodníky skutečnost   330 473

1: Zemní práce   35 632

  5 531   31,42  176,000m2Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 

kamenných dlaždic

113106121SP1

  13 570   77,10  176,000m2Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200

mm

113107122SP2

  16 531   39,36  420,000mVytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých113202111SP3

5: Komunikace   154 561

  118 911   378,00  314,580m2Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2

596211110SP1

  22 000   125,00  176,000m2Dlažba zámková 22,1x10,9x6 přírodníVýrobce 2aSP2

  13 650   98,50  138,580m2Očištění rozebrané dlažby596211111.11B3

91: Doplňující práce na komunikaci   140 280

  94 500   225,00  420,000mOsazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého

916131213SP1

  45 780   109,00  420,000kusObrubník silniční GRANITOID ABO 100/15/25 II nat59217450RhSP2

  657 528
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