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	Dohoda ke
 SMLOUVĚ O DÍLO č. 234/2017
č. smlouvy zhotovitele 170119
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„MŠ Jeřabinka – energetická opatření“ uzavřené 9. 6. 2017 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:
		
			
1. 	Objednatel:	
	Město Kopřivnice
	Na adrese:		Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
	Zastoupené:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
	kontaktní osoba ve věcech smluvních:
                                     	Mgr. Jiří Štěpán – vedoucí ORM                                                 
	kontaktní osoba ve věcech technických: 
Martin Lapčík, vedoucí oddělení investic   
Ludvík Michalec – referent oddělení investic    
	IČ:			002 98 077 
	DIČ:			CZ 002 98 077

	dále jen jako „Objednatel“
	Zhotovitel:	
         	Hrušecká stavební spol. s r. o. 
	se sídlem: 			U zbrojnice 588, Hrušky 69156 Hrušky 
	zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS oddíl C, vložka 35924
	IČ:  			25585142
	DIČ:  			CZ25585142
	zastoupený:  		Ing. Vladimír Kubík, jednatel
	dále jen „Zhotovitel“
dále také obecně jako „smluvní strany“.	

Smluvní strany se dohodly na uzavření této dohody:


II.
Preambule
1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2017 Smlouvu o dílo č. 234/2017 (dále jen „smlouva“) na provedení stavby, spočívající v realizaci energetických opatření a stavebních úprav u stávajícího objektu MŠ Jeřabinka na ul. Zdeňka Buriana č.p. 967 v Kopřivnici, které zahrnují zateplení objektu vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem ETICS, revitalizaci a zateplení střešního pláště, částečnou výměnu otvorových výplní, statické zajištění objektu – sanace trhlin, nadstřešení atria 1.NP, nástavbu terasy ve 2.NP – nadstřešení + vybudování místnosti speciálního pedagoga, rekonstrukci venkovních schodišť, realizaci zpevněných ploch – chodník, plocha pro kontejnery, vnitřní rozvody elektroinstalace a osvětlení, vzduchotechniku, úpravu topení.
Rozsah stavebních prací je stanoven projektovou dokumentací pro provedení stavby „MŠ Jeřabinka – energetická opatření“ v Kopřivnici“ v rozsahu dle DPS vypracované Ing. Arch. Marikou Jančovou, Pod Bílou horou 1281, 742 21 Kopřivnice (dále jen „projektová dokumentace“). Objednatel se výše uvedenou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. Smlouva byla změněna Dodatkem č. 1 ze dne 31.7.2017 a Dodatkem č. 2 ze dne 5.10.2017.
III. 
Předmět dohody 

1. V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností, dodatečných požadavků uživatele a v důsledku změn projektové dokumentace. Navržené změny byly nezbytné pro provedení stavby. Se souhlasem objednatele byly ve smluveném termínu plnění zhotovitelem realizovány práce popsané v příloze č. 1 této dohody. Provedené dílo bylo zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě předávacího protokolu dne 20. 10. 2017. 

2. Rozsah díla se mění touto dohodou tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech a položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této dohody jako příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly na změně sjednané ceny díla, a to způsobem uvedeným v čl. IV. této dohody.



IV.
Cena díla
1. Cena díla se touto dohodou mění v důsledku provedení víceprací a méněprací následovně:  


     


	Cena celkem bez DPH dle zpracované projektové dokumentace	9 764 998,80 Kč
	Rezerva 5% z ceny díla bez DPH	488 249,94 Kč
	Cena celkem vč. rezervy bez DPH	10 253 248,74 Kč
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Dohoda - méněpráce celkem bez DPH	- 373 793,30 Kč
	Dohoda - vícepráce celkem bez DPH	435 981,83 Kč
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Dopad změn do ceny díla / čerpaná rezerva dle Dohody bez DPH	62 188,53 Kč
	Nedočerpaná rezerva dle Dohody bez DPH	426 061,41 Kč
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[bookmark: _GoBack]	Cena díla celkem dle této dohody bez DPH	9 827 187,33 Kč
	DPH 21 %	2 063 709,34 Kč
	Cena díla celkem dle Dodatku č. 1, 2 a této dohody vč. DPH	11 890 896,67 Kč


V.
Závěrečná ustanovení
1. Dohoda nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dohodu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Ostatní náležitosti smlouvy touto dohodou nedotčeny zůstávají nezměněny. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 1-8 včetně položkových rozpočtů
5. Dohodu ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své .….. .schůzi dne ……………… usnesením č. ………….
V Kopřivnici dne					V Hruškách dne	
Za objednatele:					Za zhotovitele: 

…………………………………… 			 ………………………………………
Ing. Miroslav Kopečný 				 Ing. Vladimír Kubík			
starosta	 	                                                     jednatel
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