	ŽÁDOST O ZMĚNU

	Identifikace stavby: MŠ Jeřabinka – energetická opatření
	Číslo změny:    6

	Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice
	Datum:   09-10/2017

	Určeno pro
	projektanta         FORMCHECKBOX 

	TDI                   FORMCHECKBOX 

	zhotovitele          FORMCHECKBOX 

	objednatele        FORMCHECKBOX 


	Odesláno/předáno:
	poštou            FORMCHECKBOX 

	poslem           FORMCHECKBOX 

	faxem             FORMCHECKBOX 

	osobně           FORMCHECKBOX 


	Týká se části stavby:  NEUZN_SP – Stavební práce_neuznatelné náklady_objekt A+B+C+D,  

                                 nástavba EO

	Odkazy
	na technickou zprávu: 

	
	na výkresy:

	
	na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele

	
	na jinou část smlouvy:

	
	na stavební deník: zápisy ve stavebním deníku

	Popis změny: 
1. Na základě požadavku uživatele objektu byly v m.č. 105 a 106 (kuchyně) a dále v m.č. 131 a 134 (přípravna – výdejna jídla) provedeny nové keramické obklady stěn. Stávající obklady byly ve špatném technické stavu (na mnoha místech byly popraskané a uvolněné od podkladu). V této souvislosti bylo nutné provést demontáž původních obkladů, zasekání části stávajícího vodovodního potrubí, úpravu odpadů, demontáž a zpětnou montáž stávajících výtokových baterií a otopných těles.

2. Z důvodu nerovnosti a poškození stávajících omítek stěn byla provedena část nové štukové omítky na schodišti v m.č.201.
3. Na základě požadavku uživatele objektu byl v m.č. 111 (vedoucí jídelny) odstraněn stávající keramický obklad a místo něj provedena štuková omítka.

4. Na základě požadavku uživatele objektu a projektanta stavby byl na fasádě objektu proveden písmomalířskou technikou nápis MŠ Jeřabinka (provedení nápisu nebylo zahrnuto v rozpočtu stavby)
5. Na základě požadavku objednatele byl u nového zastřešení atria doplněn střešní svod včetně lapače střešních splavenin a provedeno zaústění svodu do stávající kanalizační vpusti. Další lapač střešních splavenin byl doplněn u nového dešťového svodu ze střechy ST (vstup do atria)
6. U nově navržené ocelové konstrukce zastřešení atria bylo doplněno vyztužení mezi jednotlivými poli tak, aby byl eliminován průhyb desek a zabezpečeno plynulé odtékání vod.
7. Do rozpočtu byly zahrnuty bourací práce spojené s demontáží původních sloupů podepírající střešní konstrukci střechy ST (vstup do atria). 
8. U stropního podhledu stříšky ST (vstup do atria) bylo po dohodě s projektantem provedeno srovnání nerovností polystyrenem tl.40 mm
9. V m.č. 216 (speciální pedagog) byly u oken doplněny vnitřní žaluzie na základě požadavku uživatele objektu.
10. V m.č. 120, 125, 131, 134, 143 a 209 byly na základě požadavku uživatele provedeny truhlářské úpravy nábytku, po demontáži a stavebních úpravách.

11. Z důvodu instalace elektronických zámků u 2 ks vstupních dveří bylo nutné provést záměnu typu kování. Kování klika-klika bylo zaměněno za kování koule-klika. U obou dveří byl dále doplněn samozavírač. 
12. Na základě požadavku projektanta byly provedeny úpravy dveřních madel u vstupních dveří, které poškozovaly ostění fasády. 
13. V rámci méněprací byly provedeny odpočty za neprovedené práce a dodávky na základě zaměření jejich skutečného stavu. Jednalo se o dlažbu terasy, tesařské konstrukce – práce spojené s demontáží a úpravou pergoly, přemístění skříně HUP (v rámci stavby nedošlo k dotčení skříně), klempířské konstrukce – oplechování, truhlářské konstrukce – demontáž a zpětná montáž vnitřních dřevěných obkladů, dále příplatek za montáž okenní pásky (duplicita položky v uznatelných nákladech u zateplení fasády), dodávka a montáž 2 ks venkovních žaluzií (konstrukce stávajícího okna neumožnila instalaci nových žaluzií, projektant proto rozhodl o jejich vypuštění), HZS a opatření ornitologického průzkumu – podle skutečnosti.

	Počet připojených listů: 0
	Počet připojených výkresů: 0

	Návrh ocenění změny
	připojen
	    FORMCHECKBOX 

	nepřipojen
	    FORMCHECKBOX 


	Změna byla vyvolána
	záměrem objednatele
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou v dokumentaci zakázky
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou zhotovitele
	    FORMCHECKBOX 


	
	vyšší mocí
	    FORMCHECKBOX 


	
	jinou okolností: skutečný stav

	Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

	Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Hrušecká stavební spol. s r.o., David Šindler



	NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 

(příloha k žádosti o změnu)

	Identifikace stavby: MŠ Jeřabinka – energetická opatření
	Číslo změny:  6 

	Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice
	Datum:   09-10/2017

	Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. objednatele 234/2017, č. zhotovitele 170119  


	Předkládaný návrh úpravy:
	dohodnuté ceny 
	   FORMCHECKBOX 


	
	dohodnuté lhůty ukončení díla
	   FORMCHECKBOX 


	Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

	Položkové rozpočty - viz příloha

	Počet listů příloh:          


	Cena víceprací
	176 114,38 Kč (bez DPH)     

	Cena méněprací
	                               -150 695,62 Kč (bez DPH)

	Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

	prodloužení lhůty o
	0 kalendářních dní

	zkrácení lhůty o
	0 kalendářních dní

	Za zhotovitele (zpracoval):
	 David Šindler


	ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

	Identifikace stavby: MŠ Jeřabinka – energetická opatření
	Číslo změny:   6       

	Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice
	Datum: 09-10/2017

	Určeno pro
	projektanta         FORMCHECKBOX 

	TDI                   FORMCHECKBOX 

	zhotovitele          FORMCHECKBOX 

	objednatele        FORMCHECKBOX 


	Odesláno/předáno:
	poštou            FORMCHECKBOX 

	poslem           FORMCHECKBOX 

	faxem             FORMCHECKBOX 

	osobně           FORMCHECKBOX 


	Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla. 

	

	Počet připojených listů:
	Počet připojených výkresů:

	Potvrzení změny sjednané ceny díla:
	Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:

	
	

	zvýšení ceny o
	25 418,76 Kč (bez DPH)     
	prodloužení lhůty o
	 0 kalendářních dní

	snížení ceny o
	  Kč (bez DPH) 
	zkrácení lhůty o
	0 kalendářních dní

	celková cena 

po změně
	   Kč (bez DPH)
	celková lhůta 

po změně
	datum dokončení:



	Změna byla vyvolána
	záměrem objednatele
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou v dokumentaci zakázky
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou zhotovitele
	    FORMCHECKBOX 


	
	vyšší mocí
	    FORMCHECKBOX 


	
	jinou okolností:  skutečný stav

	Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Stanovisko projektanta stavby:

Projektant s navrženými změnami souhlasí.

	Podpis projektanta, datum, razítko:

Ing. Arch. Marika Jančová
	

	Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Martin Lapčík

Ludvík Michalec
	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

David Šindler


