	ŽÁDOST O ZMĚNU

	Identifikace stavby: MŠ Jeřabinka – energetická opatření
	Číslo změny:    8

	Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice
	Datum:   09-10/2017

	Určeno pro
	projektanta         FORMCHECKBOX 

	TDI                   FORMCHECKBOX 

	zhotovitele          FORMCHECKBOX 

	objednatele        FORMCHECKBOX 


	Odesláno/předáno:
	poštou            FORMCHECKBOX 

	poslem           FORMCHECKBOX 

	faxem             FORMCHECKBOX 

	osobně           FORMCHECKBOX 


	Týká se části stavby:  NEUZN_elektro – Elektroinstalace_neuznatelné náklady EO

	Odkazy
	na technickou zprávu: 

	
	na výkresy:

	
	na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele

	
	na jinou část smlouvy:

	
	na stavební deník: zápisy ve stavebním deníku

	Popis změny: 
1. Na základě požadavku uživatele byla provedena instalace nových datových rozvodů (natažení kabelů bez koncových prvků) v hernách a kabinetech, dle navrženého projektu zatrubkování - PD slaboproudá zařízení, příprava.
2. Na základě požadavku uživatele byla doplněna chránička pro přívod  slaboproudu do m.č. 216 (speciální pedagog). Původní PD nezahrnovala rozvody slaboproudu v této místnosti. 

3. Na základě požadavku uživatele byl zhotoven nový kabelový přívod pro hnětač těsta v m.č.105 (kuchyně).
4. Byly doplněny zásuvky a vypínače na základě jejich upřesnění uživatelem a podle skutečného provedení.
5. Byla provedena záměna části kulatých venkovních svítidel u hl. vstupů do objektu dle požadavku projektanta za svítidla obdélníkového tvaru.

6. Do rozpočtu byly doplněny položky za dodávku videotelefonů v objektu MŠ. Z důvodu zjištěné chyby ve výkaze výměr, která se týkala nastavení šablony pro sčítání vzorců, nebyla do součtu celkové ceny oddílu elektroinstalace započtena dodávka videotelefonů. Jedná se o chybu na straně objednatele. Videotelefony byly fyzicky provedeny dle navrženého projektu slaboproudých rozvodů. 
7. V rámci méněprací byly provedeny odpočty prací a dodávek na základě jejich skutečného provedení. Jedná se o svítidla, vypínače a zásuvky, práce spojené s instalací VZT jednotek – duplicita položky v rozpočtu elektroinstalace uznatelné náklady, podpěry hromosvodu a práce na zařízení EZS dle skutečnosti. 


	Počet připojených listů: 0
	Počet připojených výkresů: 0

	Návrh ocenění změny
	připojen
	    FORMCHECKBOX 

	nepřipojen
	    FORMCHECKBOX 


	Změna byla vyvolána
	záměrem objednatele
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou v dokumentaci zakázky
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou zhotovitele
	    FORMCHECKBOX 


	
	vyšší mocí
	    FORMCHECKBOX 


	
	jinou okolností: skutečný stav

	Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

	Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Hrušecká stavební spol. s r.o., David Šindler



	NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 

(příloha k žádosti o změnu)

	Identifikace stavby: MŠ Jeřabinka – energetická opatření
	Číslo změny:  8 

	Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice
	Datum:   09-10/2017

	Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. objednatele 234/2017, č. zhotovitele 170119  


	Předkládaný návrh úpravy:
	dohodnuté ceny 
	   FORMCHECKBOX 


	
	dohodnuté lhůty ukončení díla
	   FORMCHECKBOX 


	Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

	Položkové rozpočty - viz příloha

	Počet listů příloh:          


	Cena víceprací
	139 022,70 Kč (bez DPH)     

	Cena méněprací
	                               -28 439,60 Kč (bez DPH)

	Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

	prodloužení lhůty o
	0 kalendářních dní

	zkrácení lhůty o
	0 kalendářních dní

	Za zhotovitele (zpracoval):
	 David Šindler


	ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

	Identifikace stavby: MŠ Jeřabinka – energetická opatření
	Číslo změny:   8       

	Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice
	Datum: 09-10/2017

	Určeno pro
	projektanta         FORMCHECKBOX 

	TDI                   FORMCHECKBOX 

	zhotovitele          FORMCHECKBOX 

	objednatele        FORMCHECKBOX 


	Odesláno/předáno:
	poštou            FORMCHECKBOX 

	poslem           FORMCHECKBOX 

	faxem             FORMCHECKBOX 

	osobně           FORMCHECKBOX 


	Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla. 

	

	Počet připojených listů:
	Počet připojených výkresů:

	Potvrzení změny sjednané ceny díla:
	Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:

	
	

	zvýšení ceny o
	110 583,10 Kč (bez DPH)     
	prodloužení lhůty o
	 0 kalendářních dní

	snížení ceny o
	 Kč (bez DPH) 
	zkrácení lhůty o
	0 kalendářních dní

	celková cena 

po změně
	   Kč (bez DPH)
	celková lhůta 

po změně
	datum dokončení:



	Změna byla vyvolána
	záměrem objednatele
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou v dokumentaci zakázky
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou zhotovitele
	    FORMCHECKBOX 


	
	vyšší mocí
	    FORMCHECKBOX 


	
	jinou okolností:  skutečný stav

	Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Stanovisko projektanta stavby:

Projektant s navrženými změnami souhlasí.

	Podpis projektanta, datum, razítko:

Ing. Arch. Marika Jančová
	

	Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Martin Lapčík

Ludvík Michalec
	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

David Šindler


