
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.11. 2017

Smluvní strany

Královéhradecký kraj
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen „objednatel")

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje 
708 89 546 
CZ70889546
............................................................................... 
...................................

a

REVIST s. r. o.
se sídlem: Pod Višňovkou 1661/33, Krč, 140 00 Praha 4
zastoupená: Ing. Martinem Choutkou, jednatelem
IČO: 24815756
DIČ: CZ24815756
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 176872
bankovní spojení: ...................................
číslo účtu: ...................................
(dále jen „zhotovitel" nebo „dodavatel")
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

shora uvedené smluvní strany uzavřely 3. 11. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je, mimo jiné, 
sejmutí a likvidaci poškozeného zateplovacího systému na štítech budovy č.p. 1371 Na Okrouhlíku 
v Hradci Králové včetně zabezpečení stávajících konstrukcí (dále jen „Smlouva o dílo").

Článek 1
Změna předmětu díla

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla Smlouvy o dílo tak, jak vyplývá ze změnového 
listu č.l, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
Důvodem změny předmětu díla bylo zjištění neúnosného podkladu pro postavení fasádního lešení na 
jedné ze stěn (štítu), které bylo potvrzeno písemnou zprávou statika, a záměně za montážní lávku a 
současně provedení výtažných zkoušek pro posouzení a dodatečné kotvení ponechaného stávajícího 
zateplovacího systému . Zpřesněný soupis provedených stavebních prací, který je nedílnou součástí 
změnového listu č.l a je písemně potvrzen technickým dozorem stavebníka.

Článek 2 
Změna ceny díla
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S ohledem na dohodnutou změnu předmětu díla dle článku 1 tohoto dodatku se mluvní strany 
dohody na změně ceny díla. Článek 5.2 Smlouvy o dílo nově zní takto:

„Cena za provedení díla dle článku 3 této smlouvy a změnového listu č. 1 činí

Celkem 396 067,47 Kč bez DPH (slovy: třistadevadesátšesttisíc šedesátsedum korun)
DPH (21%) 83 174,17 Kč

Celkem 479 241,64 ,- Kč s DPH

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění."

Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

3.2 Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení 
a zhotovitel dvě vyhotovení.

3.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly 
jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené 
podpisy.

3.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku včetně všech jeho příloh a 
případných dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s 
příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti 
a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního 
tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou 
obsaženy v této smlouvě.

3.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě 
usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. 2/RK/128/2017.

Příloha č. 1: Změnový list č.l 
Příloha č. 2: Rekapitulace ceny

V Hradci Králové dne / s '- z t . A > / £ V Opatovicích nad Labem dne : /¿.{¿.tort

Za objednatele: Za zhotovitele:

Plfor. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Ing. Martin Choutka, jednatelem
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Stavba:
Sejmutí a likvidace poškozeného zateplovacího systému na štítech budovy č.p.1371 
Na Okrouhlíku v Hradci Králové

Řešení havarijního stavu

Objekt: Na Okrouhlíku č.p. 1371, Hradec Králové
Vydal: REVIST s.r.o. Ing. Martin Choutka
Odesláno / předáno (komu): Stavoizolace s.r.o.

Odesláno / předáno (způsob):
postou e-mailem

Přílohy / počet listů položkový rozpočet

1) Zdůvodnění:

a) Zjištěn neúnosný podklad pro postavení fasádního lešení nad objektem Protetiky, na požadavek TDS byl přizván statik a byl 
vypracován statický posudek pro možnost postavení fasádního lešení. Z objektivních časových důvodů návrhu bylo přistoupeno 
k záměně lešení za montážní lávky - v části objektu nad Protetikou.

b) Pro posouzení a dostatečné kotvení ponechaného stávajícího zateplovacího systému byly provedeny výtažné zkoušky pro 
určení únosnosti a stability podkladní nosné konstrukce - požadavek TDS.

c) Po obnažení podkladu, po demontáži zateplovacího systému byly obnaženy panelové spáry, které bylo nutno zabezpečit proti 
zatečení, na požadavek TDS byly zapěněny a začištěny polyuretanouvou pěnou - ochránění na přechodnou dobu před budoucí 
předpokládanou realizací zateplovacího systému .

d) Po obnažení podkladu, po demontáži zateplovacího systému byly obnaženy místa se zděnou konstrukcí z cihel a z plynosilikátu. 
Tyto plochy byly zataženy do stěrky pro zakonzervování stavu - ochránění proti hrozící degradaci materiálu a následnému 
zatečení do objektu.

2) Technický popis:
a) Lokálně postavené fasádní lešení - objekt J štít v části objektu nad Protetikou, použita kombinace lávek a lešení. Pro aktivaci 

lávek bylo nutné zajistit přípojný bod pro 380 V a zajistit přívod pomocí provizorního připojení montážních lávek. Montážní 
lávky byly řešeny s umístěním na střešním plášti a s opakovaným dispozičním přemísťováním pro realizaci.

b) Výtažné zkoušky EJOT - tři druhy podkladní konstrukce, návrh užití hmoždin STR 2UG v příslušné hloubce kotvení - samostatné 
protokoly.

c) Panelové spáry - odstranění uvolněného podkladního materiálu, vyčištění, aplikace montáýžní PUR pěnou, začištění.

d) Cihelné plochy a plochy obvodového zdivá po obnažení byly osekány od lepícího tmele ve formě "bucheť a následně zatáhnuty 
do lepícího tmele jednovrstvou stěrkou tmele - opatření proti degradaci podkladu.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH: -49 979,07 Kč
Cena víceprací bez DPH: 60 594,63 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 10615,56 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH: 110 573,69 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

6) Schválil:

za objednatele: za TDS: za GP: za uživatele: za zhotovitele:

Ing. Roman Kosař Ing. Milan, Baron Ing. Martin Choutka

Vypracoval :

Ing. Martin Choutka

Datum:

06.12.2017



REI/15T s.R.n.
Pod Višňovkou 1661/33,140 00 Praha 4 
Provoz : Hradecká 128, Opatovice nad Labem 
Tel.: 466 260 970, 777756639 
IČO 24815756 DIČ CZ 24815756

Zhotovitel:

Královéhradecký Kraj

Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové
Tel.:
IČO 708 895 46

Objednatel: ,001

j ¡Havarijní stav fasády objektu Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové 1

I S štít -  ulice A  D vo řáka 11 !r •
. i . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ -  d l e  SOD
i
j č Popis " "  1" ¡výměra jedn cena/jedn celkem

I 1 Postavení fasádního lešení - atypické provedení s přemostěním objektů - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
i

8,5*15 127,5 ¡m2 spodní 345,50 m2 120,75 41 719,131
14*13 168 i m2 horní část i

il 4,5*15 50'm2 přemostění

j Postavení v P části štítu, nad prosklením i
. . . .  .

Z důvodu postavení lešení nad prosklením postavení lešení půdorysně do Z • i
Lešení včetně okopových plechů a dvojitého zábradlí

------------------ !- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

| | i 1

. 2 Zasíťování z důvodů bezpečnosti okolí objektu 345,50 m2 18,90, 6 529,95
!

1 ! 1
i o 

3
Demontáž KZS v ploše 246,50 m2 94,50 i 23 294,25
8,5*29 246,5 ¡m2 spodní i

i í . . . . . . . .
j

. . ..  !
4 Atypické práce pomocí horolezecké techniky - nepřístupná místa z leše 1,00 sou 7 350,001 7 350,00

i ! ....  . . _ { .  . ]

| 5 Přesun demontovaného izolantu a skladby 246,50 m2 63,00 i 15 529,50
í  i | , _ 4 . ...................................

j
6 Hrubé očištění podkladu - po demontovaném izolantu 246,50 m2 21,00 5 176,50

j  1
7 Vyspravení a přestěrkování, překotvení rohu 43,00 bm 787,501 33 862,50

29+14
1| 1

i 1 ~!
8 Odvoz a likvidace KZS 246,50 m2 84,001 20 706,00

| 36,975 m3 čistý objem ?

i

i 9 IDemontáž fasádního lešení 345,50 m2 47,25 16 324,88
( i

: ío  !Demontáž sítí 345,50 m2 5,25 1 813,88
j__________1__________ 1__________

n Hrubý úklid icca30m 2 1,00 sou 2 625,00 2 625,00
i 1 ' "  : !

Mezisoučet 174 931,58
Koordinace, zajištění, ostatní 4,80 % 1 7 4  9 3 1 ,5 8  8 396,72

! -  i 
:_____ i.

1 j
Celkem bez DPH j 183 328,29

1
1 !

r ' " •
!__

!

R E V I5 T  5 .R .O .
f ' ~ T ng. Martin Choutka 06.12.2017



Zhotovitel:

REI/15T s . R . n .  Královéhradecký Kraj

Pod Višňovkou 1661/33,140 00 Praha 4 Pivovarské náměstí 1245
Provoz : Hradecká 128, Opatovice nad Labem Hradec Králové
Tel.: 466 260 970, 777756639 Tel.:
IČO 24815756 DIČ CZ 24815756 IČO 708 895 46

Objednatel: . 0 0 %



REI/15T 5 R a
Pod Višňovkou 1661/33,140 00 Praha 4 
Provoz : Hradecká 128, Opatovice nad Labem 
Tel.: 466 260 970, 777756639 
IČO 24815756 DIČ C Z  24815756

Zhotovitel:

Královéhradecký Kraj

Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové
Tel.:
IČO 708 895 46

Objednatel: «003



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
Název akce:

Tabulka k ödst. 7, bodu b)

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ + 60 594,63 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ -  49 979,07 Kč bez DPH

NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU 10 615,56 Kč bez DPH

Vytištěno dne: 13.12.2017 Čas: 12:19 1 / 2 Tabulku vytvořil a spravuje:



Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

dle zákona č. 137/2006 Sb. 
(starý zákon)

Méněpráce z předchozího dodatku 
nesouvisející s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 385 451,91 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z 
předchozích dodatků 10 615,56 Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 2,75 % < 30,00 %

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)

PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ) 385 451,91 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ + 60 594,63 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ -4 9  979,07 Kč bez DPH

SOUČASNÁ CENA 396 067,47 Kč bez DPH

Výpočet provedl:

Vytištěno dne: 13.12.2017 Čas: 12:19 2 / 2 Tabulku vytvořil a spravuie:


