
Dodatek č. l ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 3174/00066001/2017
Číslo smlouvy Zhotovitele: 170076-1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen ,,Objednatel")

a

MaGe Construction, s.r.o.
se sídlem: Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5
IČ: 241 66 189
DIČ: CZ24166189
zápis v or: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 184802
jejímž jlnénel11 jedná: Ing. Filip Kostelecký, jednatel

(dále jen ,,Zhotovitel")

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též ,,Smluvní strany" a jednotlivě jako ,,Smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněníin § 2586 a násl., § 1758 a § 1759
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek Č.1 (dále jen
,,Dodatek")

I. PREAMBULE

l. Smluvní strany uzavřely dne 16.10.2017 smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva") na plnění veřejné
zakázky s názvem ,,III/33522 Chlístovice, oprava mostů ev.č. 33522-1, 33522-2 a 33522-3"
(dále jen ,,Dílo").

2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat
Dílo Objednateli do 4 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.

3. S ohledem na skutečnost, že část provádění stavebních prací by měla probíhat během zimního
období, kdy z důvodu nevhodných kliinatických podmínek není možné pokračovat v plnění
Smlouvy, se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s čláiikem 4.1. Smlouvy o dílo se Smluvní
strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.



II. PŘEDMĚT DODATKU

l. Smluvní strany se v souladu s ČI. 4.1. a 4.2. a) Smlouvy dohodly na přerušení plnění Díla po dobu
trvání zimního období či nepříznivých klimatických podmínek avšak nejpozději do 30.4.2018.
Před llplynlltíln této doby je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k pokračování v plnění Díla
dle této smlouvy s tím, že posouzení trvání nevhodných klimatických podmínek je na straně
objednatele nebo TDI. Doba plnění stanovená v ČI. 4.1. Smlouvy zůstává nezl11ěněna.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma sllilllvnílni stranami a účinnosti dnem
jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a
souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podinínkách účinnosti některých smluv a o registru sniluv (zákon o registru smluv).

3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a
Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje
jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 18.12.2017 V Praze dne

Objednatel: Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského MaGe Construction, s.r.o.
kraje, příspěvková organizace Ing. Filip Kostelecký, jednatel
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel


