
Dodatek č. l ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 3245/00066001/2017

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen ,,Objednatel")

a

ROBSTAV stavby k.s.
se sídlem: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek
IČ: 274 30 774
DIČ: CZ27430774
zápis v or: Městský soud v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191
jejímž jménem jedná: Ing. Radek Kozák

(dále jen ,,Zhotovitel")

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též ,,Smluvní strany" a jednotlivě jako ,,Smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněníin § 2586 a násl., § 1758 a § 1759
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek Č.1 (dále jen
,,Dodatek")

I. PREAMBULE

l. Smluvní strany uzavřely dne 25.10.2017 smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva") na plnění veřejné
zakázky s názvem ,,III/00517 Nučice - Rudná, oprava komunikace" (dále jen ,,Dílo").

2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat
Dílo Objednateli do 7 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.

3. Vzhledem k ostatním již probíhajícím opravám v této lokalitě a s tím souvisejícími ol11ezenílni
provozu se nepovedlo získat souhlas s úplnou uzavírkou ze strany provozovatele autobusové
dopravy, bez tohoto souhlasu není možno získat rozhodnutí o uzavírce silnice od příslušného
silničního správního úřadu a také s oliledein na skutečnost, že část provádění stavebních prací by
měla probíhat během zinmího období, kdy z důvodu nevhodných kliinatických podmínek není
možné pokračovat v plnění Smlouvy, se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s čláiikem 4.1. Smlouvy o dílo se Smluvní
strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.



II. PŘEDMĚT DODATKU

l. Smluvní strany se v souladu s ČI. 4.1. a 4.2. a) Smlouvy dohodly na přerušení plnění Díla po dobu
trvání zimního období či nepříznivých klimatických podmínek avšak nejpozději do 30.4.2018.
Před llplynlltíln této doby je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k pokračování v plnění Díla
dle této smlouvy s tím, že posouzení trvání nevhodných klimatických podmínek je na straně
objednatele nebo TDI. Doba plnění stanovená v ČI. 4.1. Smlouvy zůstává nezl11ěněna.

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně ČI. 9.1. Smlouvy a to následujícíin způsobem:

,, Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hra:ena na Mkladě dílčích faktur, a to v náva:mosti
na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v
náva:mosti na podMs Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o přev::etí Díla bé:: vad a
nedodělků nebo ač na podMs Mpisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole
konstatovány vady a nedodělky Díla. "

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma sllilllvnílni stranami a účinnosti dnem
jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí
a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru sniluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podinínkách účinnosti některých smluv a o registru sniluv (zákon o registru
smluv).

3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy
a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje
jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 18.12.2017 V Písku dne 12.12.2017

Objednatel: Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského Ing. Radek Kozák zastupující společnost Rekoskov
kraje, příspěvková organizace s.r.o. při výkonu funkce kolnplelnentáře společnosti
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel ROBSTAV stavby k.s.


