


Dodatek č. 2 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy dodavatele: 1704532
č. smlouvy objednatele: 606/2017


Název díla:

VD Křimov – rekonstrukce příjezdové komunikace k DH

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Dodavatel:	EKOSTAVBY Louny s.r.o.
	Louny, Václava Majera 573, PSČ 440 01	
IČO:	104 42 481
DIČ:	CZ10442481
zastoupený:				      Ing. Jiří Benda, jednatel 
	Ing. Jan Egermayer, jednatel
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Egermayer, jednatel
zástupce ve věcech technických:	

stavbyvedoucí:	
	
manažer stavby:	
 
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 19455

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:  	
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn dle Změnového listu č. 2. projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby 10.11.2017.
b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 10.11.2017

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 2 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se:
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ 
    Ukončení díla: 		původně 		21.11.2017 								nově 			15.12.2017
b) Čl. IV. CENA
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	1.345 350,78 Kč
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2 bez DPH	 	   	   - 80 889,99 Kč	
Vícepráce 					                                       105 804,91 Kč	    
Méněpráce                                                                                 	  -186 694,90 Kč
Nová celková smluvní cena	     					1.264 460,79 Kč

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 15.12.2017			V Lounech dne 14.12.2017

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele



.......................................................................			.......................................................................
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jiří Benda	   	
investiční ředitel					jednatel
Povodí Ohře, státní podnik
																			..........................................................
							Ing. Jan Egermayer
							jednatel
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