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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
č. MUBPH 6037/2016 a dodatku č.1 

uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 

 
Objednatel :   Město Bystřice pod Hostýnem 
   Masarykovo náměstí 137 
   768 61 Bystřice pod Hostýnem 
IČ :                         00287113 
DIČ :                         CZ00287113 
bankovní spojení :  Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100 
zastoupený:     starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem 
ve věcech technických :  Radkem Zapletalem, referentem oddělení správy majetku a investic  

e-mail:  zapletal@mubph.cz 
tel: 573 501 941 

(dále jako objednatel) 
  
Zhotovitel :   HLAVA-STAVBY s.r.o. 
se sídlem    Hlinsko pod Hostýnem 74, 
     768 41 Bystřice pod Hostýnem 
IČ:      26950421 
DIČ :                          CZ26950421 
bankovní spojení :  KB, a.s., číslo účtu: 35-4227440287/0100 
zastoupený:       jednatelem Petrem Hlavou 
(dále jako zhotovitel) 
 
  
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. MUBPH 6037/2016 (dále jen 
SoD): 
 

 
II. OBSAH DODATKU č. 2 

I. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. MUBPH 
6037/2016 ze dne 16.03.2016 se upravuje z důvodu nevyhovujících zkoušek únosnosti u 
objektu SO 101 Silnice I.etapa o méněpráce ( neprovedení podkladu ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 
mm ) a o vícepráce ( v místech nevyhovující únosnosti podloží bude částečně proveden 
podklad z prostého betonu tř.I tl. 150 mm a v tělese komunikace bude provedeno odkopání 
nevyhovujícího podkladu a následně bude provedeno dosypání kamenivem se zhutněním a 
prolitím řídkým betonem ). Dále dojde k navýšení ceny u objektu SO 102 – Chodník I.etapa 
z důvodu požadavku společnosti CETIN a.s. na částečném odkopání a zpětném uložení 
telefonního kabelu za patu silničního obrubníku ze strany chodníku. 
Detailní rozpisy víceprací a méněprací jsou uvedeny v položkovém rozpočtu víceprací a 
méněprací, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2 smlouvy. 

 

II. S ohledem na výše uvedené se článek III.3. upravuje a dnem účinnosti tohoto dodatku nově 
zní takto: 

 
 

III.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo po jednotlivých dílčích plněních dle upraveného 
harmonogramu dílčích plnění:  
 
1) Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 6. 
května - I. etapa 
převzetí staveniště (zahájení realizace dílčího plnění)    01.04.2016  
dokončení a předání dílčího plnění bez finálního asfaltového krytu do 27.06.2016  
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1. S ohledem na výše uvedenou úpravu rozsahu jednotlivých dílčích plnění se současně 
upravuje článek IV.1. SoD, který dnem účinnosti tohoto dodatku nově zní takto: 

 
IV.1  Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a položkových rozpočtů, které 

tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást původního znění SoD a položkového rozpočtu 
víceprací, který je v příloze dodatku č.2 . 

 
1) „Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 

6. května - I. etapa“ – tedy rekonstrukce ulice Palackého v úseku mezi křižovatkami 
s ulicemi Rusavská a Slavkovská, a to v plném rozsahu vyjma položení finálního 
asfaltového krytu na místní komunikaci  

 
Cena bez DPH:           1 461 120,30 Kč 
DPH 21%                                                     306 835,30 Kč 
Cena včetně DPH:      1 767 955,60 Kč 

 
 

2) „Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 
6. května - II. etapa“ – tedy rekonstrukce ulice Palackého v úseku mezi křižovatkami 
s ulicemi Slavkovská a 6. května, a to v plném rozsahu. Součástí tohoto dílčího plnění je 
navíc i položení finálního asfaltového krytu na místní komunikaci v úseku popsaném v bodě 
1) tohoto odstavce smlouvy.  

 
 

Cena bez DPH:           2 471 857,70 Kč 
DPH 21%                                                     519 090,10 Kč 
Cena včetně DPH:      2 990 947,80 Kč 

 
 

Celková cena díla činí bez DPH:         3 932 978,00 Kč 
DPH 21%                                                     825 925,40 Kč 
Celková cena díla činí včetně DPH:    4 758 903,40 Kč 

 
 

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné      

platnosti a účinnosti. 
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 

dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
 
Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích 
Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem 
konané dne 22.06.2016. 
 
V Bystřici pod Hostýnem 30.06.2016          V Bystřici pod Hostýnem 30.06.2016 
 
 
 
 
 

 _________________________ _________________________ 

 Za objednatele Za zhotovitele 
 


