
Č.j.:  280412/2017-ČRA

Dodatek č. 2 Smlouvy 
k veřejné zakázce číslo 641290 s názvem 
„Dodávka techniky pro zpracování a skladování ovoce a zeleniny do Moldavska II.“

Objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupený: 	Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 
Sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba objednatele:  PhDr. Kateřina Šimová
Tel.: 			XXX XXX XXX
E-mail: 		XXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 			75123924
Bankovní spojení: 	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              
Číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“ na straně jedné,  

a

Zhotovitel:		PEBACO Brno s.r.o.
Zastoupená:	Ing. Zdeňkem Bittnerem
Sídlem:	Hodonínská 5, 617 00 Brno, Česká republika
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 3847
Kontaktní osoba zhotovitele: 	Ing. Zdeněk Bittner
Tel.: 	XXXXXXXXXX
E-mail: 	XXXXXXXXXXX
IČO: 	44960603
DIČ: 	CZ44960603
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení:	ČSOB Brno
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,
objednatel a zhotovit společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.

Článek 1
Předmět dodatku

I.1. Předmět tohoto Dodatku č. 2 je úprava smlouvy k zakázce číslo 641290 s názvem „Dodávka techniky pro zpracování a skladování ovoce a zeleniny do Moldavska II.“ uzavřené dne 12. 10. 2016 (dále jen „Smlouva“). Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je potřeba prodloužení doby realizace projektu z důvodu zpoždění přípravných prací na straně příjemce, zejména při vybudování základové desky a podlah, které objektivně neumožňují realizovat předmět plnění Smlouvy v předpokládaných termínech. 
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I.2. Smluvní strany se dohodly na následující změně článku 3.2. Smlouvy, který bude nově znít takto:
3.2.	Plnění předmětu této smlouvy probíhá v letech 2016 – 2017, za podmínky schválení státního rozpočtu pro každý rok realizace projektu. Dodávka bude realizována ve dvou etapách. V první etapě, nejpozději do 31. 3. 2017, musí být realizováno nejméně dodání třídícího zařízení. Ve druhé etapě, a to nejpozději do 30. 11. 2017, musí být ukončena celá dodávka, včetně instalace třídícího zařízení, provedení zkušebního provozu a proškolení konečných příjemců.
I.3. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.
I.4. Smluvní strany konstatují, že celková částka, určená na projekt ve výši 25 497 476 Kč  se uzavřením tohoto dodatku nemění. 
I.5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.
I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
I.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
		Příloha č. 1 – Minimální technické požadavky na dodávku	 
I.8. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.


	
V Praze dne:


…………………………….
za objednatele:
Ing. Michal Kaplan
ředitel České rozvojové agentury
	
V Brně dne: 


..........................................................
za dodavatele:
Ing. Zdeněk Bittner
jednatel PEBACO Brno, s.r.o.
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