
VZ/039/2017 

DODATEK Č. 1 
 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  

„ Litom ěřice, Družstevní – stavební práce pro zabudování pod zemních kontejner ů“ 

 
 
 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 

IČO: 00263958,  

DIČ: CZ00263958   
zastoupené: Ing. Pavlem Gryndlerem, vedoucím Odboru životního prostředí (dále jen „OÚR“)   
 
(dále jen „Objednatel “) 
 
na straně jedné a 
 
 
 
Ing. Kamil Žilka 
se sídlem: XXXXX, 412 01 Litoměřice    

IČO: 12791369  

DIČ: CZ6404012296  

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 

Bankovní spojení: XXXXX  

 

(dále jen „Zhotovitel “) 
 
na straně druhé 
 
(společně dále jen „Smluvní strany “ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana “) 

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 11. 2017 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Litoměřice, Družstevní – stavební práce pro zabudování podzemních 
kontejnerů“ (dále jen „Smlouva “). 
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2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla na základě Objednatelem 
a Zhotovitelem odsouhlaseného soupisu méněprací a víceprací, který je přílohou 
tohoto dodatku. Článek č. 3 Cena díla a platby, odst. 3.1 se mění takto: 

Cena Díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (příloha č. 1) a činí  

cena bez DPH:      142.203,38 Kč   

méněpráce   - 44.216,25 Kč 

vícepráce                                 64-092,80 Kč 

cena celkem bez DPH           162.079,93 Kč 

DPH ve výši 21 %:     34.036,79 Kč 

cena včetně DPH:                  196.116,72 Kč 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

• příloha č. 1 – Soupis méněprací a víceprací 

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v ISRS. 

3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

 

 

Objednatel  
 
V Litoměřicích dne 14.12.2017 

Zhotovitel  
 
V Litoměřicích dne 14.12.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

............................................. 
Ing. Pavel Gryndler 

vedoucí OÚR 

 
 
 
 
 
 
 
 

.............................................. 
Ing. Kamil Žilka  

 

 

 


