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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo „Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce
2016, II. etapa“
Část V. - III/4026, III/4027 Předín průtah
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-4-2016-V Číslo smlouvy zhotovitele: 120 i GDHS / 2016
1
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace
Koordinátor BOZP a technický dozor:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Komerční banka, a.s.
xxxxxxxxxxxxxxxx
00090450
CZ00090450
xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
Kraj Vysočina
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen Objednatel)
Zhotovitel:
STRABAG a.s.
se sídlem:	Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
stavbu provede:	STRABAG a.s. odštěpný závod Brno
adresa závodu:	Brno, Tovární 3, PSČ 620 00
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen Zhotovitel)
xxxxxxxxxxxxx-ředitel oblasti JIH, xxxxxxxxxxx-ekonom oblasti JIH xxxxxxxxxxxxxx-vedoucí PJ Jihlava UniCredit Bank Czech Republic a.s.
xxxxxxxxx 608 38 744 CZ60838744 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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STATNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 5. odst. 5.6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.6.2016 (dále
jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.
2.
2.1. Při realizaci díla „I11/4026, III/4027 Předín průtah“ vznikla nutnost dodatečných stavebních prací a méněprací v rozsahu uvedeném v příloze tohoto dodatku č. 1.
2.2. Předmětem dodatečných prací je rozšíření původních položek a nové položky představující dodatečné stavební práce, které nemohou být technicky odděleny od stávajících prací, a jejich doplnění bylo nutné pro zdárné dokončení díla. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % původní ceny díla.
2.3. Zadání dodatečných stavebních prací si vynutilo méněpráce nebo změny plnění, které jsou podrobně popsány výše a v příloze tohoto dodatku.
2.4. Smluvní strany se tímto dohodly na následujících změnách.
3.
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31.10.2016.
4.
4.1. Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje soupisem prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
4.2. Konečná cena díla dle článku 5 stávající smlouvy je stanovena následovně:
Původní cena díla bez DPH
Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena včetně více a méně prací bez DPH DPH (21 %)
Nově sjednaná cena včetně DPH
+	1 478 870,43 Kč
6 131 463,03 Kč 1 287 607,24 Kč
7 419 070,27 Kč
5 626 600,00 Kč
974 007,40 Kč
5.
Ostatní nedotčené články a odstavce stávající smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Stránka 2 z 3

[bookmark: bookmark1]S sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
6.
Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními
obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně
prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Nedílnou součástí dodatku č. 1 je oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně
změn položek.
Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný a účinný okamžikem
podpisu.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2
vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
Dodatek prověřila: Ing. Bronislava Palacká, OTÚ
V Brně dne: Zhotovitel:
-4. 10. 2016
V Jihlavě dne: Objednatel:
-4. 10. 2016
ředitel oblasti JIH
xxxxxxxxxxxx
ekonom oblasti JIH
ředitel
Krajská správa a údržba Q32! silnic Vysočiny
příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava ¿O: 00090450, tel.: xxxxxxxxxxx
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