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 Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON 
 AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI 
 REALIZACI STAVBY 

 
DODATEK č. 6 

 
Název zakázky: „Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary 

dolní nádraží – Mariánské Lázně“ 
 

Smluvní strany: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: XXXX, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E 650-S-3902/2014 

ISPROFOND: 542 313 0001 

 

a 

 

METROPROJEKT Praha a.s.  

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00  Praha 2 

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, Václavské nám. 42, č. účtu: XXXX   

zastoupena: XXXX , předseda představenstva  

XXXX , místopředseda představenstva 

Korespondenční adresa: METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00  Praha 2 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 6508/MP 

 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  
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PREAMBULE 

 
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 je potřeba 

uvedení doby výkonu AD do souladu se smluvním termínem pro dokončení realizace stavby. 

V souvislosti s touto skutečností se upravuje Příloha č. 4 Smlouvy, Cena za výkon autorského 

dozoru a Cena díla; Příloha č. 5 Smlouvy, 8. Dílčí etapa plnění a Termín dokončení díla.  

I. 

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na 

ustanovení čl.5 odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele:                                  

E 650-S-3902/2014 , číslo smlouvy Zhotovitele: 6508/MP, takto:  

 

1) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

- zrušuje se stávající text odst. 5.13. (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem tohoto znění: 

5.13. Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

 

Příloha č. 1: 

 

Specifikace Díla 

(nové znění k datu podpisu dodatku č. 3) 

Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/P/01/04  

Příloha č. 3: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

(TKP Staveb) 

b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – 

VP/P/01/14 

c) Zvláštní technické podmínky 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

(nové znění k datu podpisu dodatku č. 6) 

Příloha č. 5: Harmonogram plnění 

(nové znění k datu podpisu dodatku č. 6) 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů 

Příloha č. 9: Související dokumenty 

 

II. 

1.     Dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E 650-S-3902/2014, číslo smlouvy 

Zhotovitele: 6508/MP a jejích dodatků č. 1 a č. 2, 3, 4, 5 nedotčená dodatkem č. 6 se nemění. 

3.      Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost 

originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení dodatku č. 6 

a zhotovitel dvě (2) vyhotovení dodatku č. 6. 

4.  Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 Smlouvy přečetly, že s jejím obsahem 

souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 
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5. Nedílnou součástí dodatku č. 6 Smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy) 

 

Příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): 

 

Rozpis Ceny Díla 

(nové znění k datu podpisu dodatku č. 6) 
Harmonogram plnění 

(nové znění k datu podpisu dodatku č. 6) 

 

 

V Ústí nad Labem dne 19.12.2017 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2017 

 

 

................................................................................... 

 
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

 

................................................................................... 

 
předseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s. 
 
 

 

 

................................................................................... 

 
místopředseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s. 
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Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

 

 Cena za zpracování Projektu podle členění na základní a dodatečné služby: 

[Členění  bude  v souladu se směrnicí generálního ředitele 11/2006, včetně žádosti  o 

spolufinancování Stavby z OPD a autorského dozoru] 

 

1. Základní služby  

 

Položka Popis 
Počet 

hodin 

Jednotková 

cena 

Cena celkem za 

položku 

1 geotechnický průzkum v nezbytném rozsahu 1295 700           906 500 Kč  

2 geodetické a mapové podklady 930 700           651 000 Kč  

3 ověření stávajících inženýrských sítí 290 700           203 000 Kč  

4 průvodní zpráva 140 700              98 000 Kč  

5 souhrnná technická zpráva 500 700           350 000 Kč  

6 
provozní a dopravní technologie včetně výhledového 

grafikonu 
250 700           175 000 Kč  

7 zpráva o vlivu stavby na životní prostředí 240 700           168 000 Kč  

8 požární zpráva 30 700              21 000 Kč  

9 návrh dopravních opatření 285 700           199 500 Kč  

10 ochrana obyvatelstva 30 700              21 000 Kč  

11 situace stavby 1355 700           948 500 Kč  

12 dokumentace technologické části stavby 1715 700        1 200 500 Kč  

13 dokumentace stavební části stavby 17230 700      12 061 000 Kč  

14 plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán 280 700           196 000 Kč  

15 položkové rozpočty technologické části stavby 15 700              10 500 Kč  

16 položkové rozpočty stavební části stavby 60 700              42 000 Kč  

17 
souhrnný rozpočet stavby dle směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 

v plat. znění 
70 700              49 000 Kč  

18 
výkazy výměr a technické specifikace technologické části 

stavby 
30 700              21 000 Kč  

19 výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby 110 700              77 000 Kč  

20 dokladová část, IČ 715 700           500 500 Kč  

21 geodetická dokumentace 785 700           549 500 Kč  

22 Aktualizace PD   980 000 Kč 
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23 Práce dle dodatku č. 5 - Úpravy na propustku km 5,534   36 200 Kč 

Celkem         19 464 700 Kč  

 

2. Navýšení základních služeb dle dodatku č.1 

 

Položka Popis 
Počet 

hodin 

Jednotková 

cena 

Cena celkem za 

položku 

13 dokumentace stavební části 900 700           630 000 Kč  

20 dokladová část, IČ 160 700           112 000 Kč  

25 propustek v km 47,050 vč. opěrné zdi 128 700             89 600 Kč 

Celkem              831 600 Kč  

 

3. Dodatečné služby dle SoD 

 

Položka Popis Počet hodin 
Jednotková 

cena 

Cena celkem za 

položku 

22 podklady pro zadávací dokumentaci 70 700              49 000 Kč  

23 žádost o spolufinancování Stavby z OPD 140 700              98 000 Kč  

Celkem               147 000 Kč  

 

 

4. Cena za výkon autorského dozoru 

Položka Popis Počet hodin 
Jednotková 

cena 

Cena celkem za 

položku 

24 

rozsah činnosti při výkonu autorského 

dozoru projektanta v rámci realizace 

Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek 

1000 700           700 000 Kč  

24 

Práce dle dodatku č. 6 - Navýšení rozsahu 

činnosti při výkonu autorského dozoru 

projektanta v rámci realizace Stavby dle 

čl. 4 Obchodních podmínek 

310 700      217 000 Kč  

Celkem                 917 000 Kč  

 

 Cena Díla: 
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Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

21 360 300 Kč 4 485 663 Kč 25 845 963Kč 

z toho:    

Cena za zpracování Projektu   

20 443 300 Kč 4 293 093 Kč 24 736 393 Kč 

Cena za výkon autorského dozoru   

917 000 Kč  192 570 Kč  1 109 570 Kč  

 

 Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon 

autorského dozoru: 

 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1.   Dílčí etapa 10 855 500 Kč 13 135 155 Kč 

            2.   Dílčí etapa 7 160 000 Kč 8 663 000 Kč 

                   3.    Dílčí etapa 831 600 Kč 1 006 236 Kč 

            4.    Dílčí etapa 580 000 Kč 701 800 Kč 

5. Dílčí etapa (bez fakturace) (bez fakturace) 

6. Dílčí etapa 980 000 Kč 1 185 800 Kč 

7. Dílčí etapa 36 200 Kč 43 802 Kč 

8.  Výkon autorského dozoru 917 000 Kč 1 109 570 Kč 

Celkem: 21 360 300 Kč 25 845 963 Kč 
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Příloha č. 5 

Harmonogram plnění 

Část Díla Termín plnění 

(nejzazší termín pro předání 

příslušné části Díla)  

Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Datum zahájení prací ihned po podpisu Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa do 30. 11. 2014 Návrh technického řešení Projektu 

k připomínkovému řízení 

Předávací protokol (pro Část Díla) 

2. Dílčí etapa do 31. 01. 2015 Předání kompletního Projektu se 

zapracovanými připomínkami 

Protokol o provedení Díla 

3. Dílčí etapa do 15. 06. 2015 Podání žádosti o stavební povolení, 

zpracování kladečských plánů „Y“ pražců 

Kopie žádosti předaná Objednateli, 

potvrzená podatelnou stavebního 

úřadu 

4. Dílčí etapa do 30.9. 2015 Nabytí právní moci stavebního povolení Stavební povolení v právní moci, 

předané Objednateli 

5. Dílčí etapa do 19.1.2016 Odevzdání souhrnné technické zprávy 

aktualizovaného projektu včetně 

nákladové části a hodnocení ekonomické 

efektivity stavby 

 

6. Dílčí etapa do 29.1.2016 Odevzdání aktualizovaného projektu 

stavby 

 

7. Dílčí etapa do 15.9.2017 Práce dle dodatku č. 5 - Úpravy na 

propustku km 5,534 

 

8.   Dílčí etapa 12/2016 – 08/2018 Autorský dozor projektanta při realizaci 

Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět 

autorský dozor ode dne zahájení realizace 

stavby do ukončení realizace stavby 

v předpokládané délce 13 měsíců 

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 

čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 

specifikace výkonu autorského 

dozoru projektanta 

Termín dokončení Díla do 31. 8. 2018 - Po ukončení přejímacího řízení 

Stavby a předložení výkazu 

poskytnutých služeb (o výkonu 

autorského dozoru projektanta) 

 


