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Dodatek č. 1

č.j.: KRPL-24273-20/ČJ-2017-1800SU-21
ke SMLOUVĚ O DÍLO

č.j.: KRPL-24273-8/ČJ-2017-1800SU-21
dle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,NOZ")

I. Smluvní strany
Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
zastoupené: Ing. David pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
lČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu:
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David pokorný - vedoucí odboru správy majetku
Tel.:
Ve věcech technických je oprávněn jednat: - oddělení správy nemovitého
majetku
Tel.:
E-mail:

dále jen "objednatel"

a

AQUAFORM CZ s.r.o.
zastoupený:
se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
Zapsaný:

Pavlem Karou, jednatelem
Novinská 39, 460 10 Liberec XX-Ostašov
28 68 83 76
CZ 28 68 83 76
ČSOB Liberec

u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka
26936

dále jen "zhotoviteľ'
,,KŘP Lbk - Liberec, pastýřská - rekonstrukce čerpacího zařízenI ČSOV"

II. Předmět dodatku
Z důvodu vzniku potřeby smluvního ošetření změn na díle (vícepráce a méněpráce), které mají vliv
na cenu za dílo, se smluvní strany dohodly na uzavřeni tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na
uvedenou akci, kterým dochází k prodloužení termínu administrativní dokončení díla a termínu
ukončení plnění.
Prodloužení termínu je dáno časovou náročností administrativního postupu odsouh|asenj změn,
resp. jejich ocenění a financováni na straně objednatele, které vyplývá z věcných, časových a
finančních podmínek účasti státního rozpočtu na financováni akce.

Ill. V článku 4. Termin plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje
text dle smlouvy o dílo

Termin plněni:
Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo
Dňčí termíny plněni:
- termín předání a převzetí staveniště - dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 25. 9. 2017
- ukončeni stavebních prací: do 2. 10. 2017
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 31. 10. 2017
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- termín administrativní dokončeni díla: do 30. 11. 2017
Termín ukončení plněni: do 30. 11. 2017

textem
Termin plnění:
Zahájení plněni: po podpisu smlouvy o dílo
Dílčí terminy plnění:
- termín předáni a převzetí staveniště - dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 25. 9. 2017
- ukončeni stavebních prací: do 2. 10. 2017
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 31. 10. 2017
- termín administrativní dokončení díla: do 31. 12. 2017
Termín ukončení plnění: do 31. 12. 2017

IV. Závěrečná ustanovení dodatku
Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva
exempláře.
Tento dodatek se stává platným a účinným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně
pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s nim souhlasí, což potvrzují
svými podpisy.

V Liberci dne:
objednatel:

30.11.2017

/1ng. David pokorný
vedoucí odboru správy majetku

V Liberc
zhotovi

='
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