[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 2
k Smlouvě o dílo č. 009/TSA/2016 ze dne 26.01.2017
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. 
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
se sídlem: 	Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
IČ: 		61388971
DIČ:		CZ61388971
zastoupený: 	Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel
osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Pavel Sobotka
(dále jen „objednatel“)

a

T-bro CZ s.r.o.
Sídlem:		Hlavní 2728/159, 141 00 Praha 4
IČ: 		490 60 104 
DIČ: 		CZ490 60 104
zastoupená: 	Ing. Petr Janovský, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85322
(dále také „zhotovitel")
tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2,
Preambule
Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo č. 009/TSA/2016 ze dne 26.01.2017 (dále také „Smlouva“). Z důvodu opakované komplexní reorganizace laboratoří v budovách „C a L“ a s přihlédnutím na zachování jejích provozu po dobu I. etapy rekonstrukce, dochází k posunutí termínu dokončení díla a současně dochází k navýšení ceny z důvodu provedení více a méněprací. Z důvodu zachování provozu laboratoří, které nebyly zahrnuty do I. etapy rekonstrukce, byla realizace rekonstrukce místností č.  C108a, C114, C126, C149a, C 140, C244 z I. etapy přesunuta do II. etapy rekonstrukce. II. etapa bude zahájena v průběhu roku 2018. Vlivem výše uvedených důvodů dochází ke změně termínu plnění podle čl. II. tohoto dodatku a ke změně ceny podle čl. III. tohoto dodatku. S ohledem na tyto skutečnosti, se smluvní strany dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy.
Čl. I. Předmět dodatku
Předmětem dodatku č. 2  je změna rozsahu předmětu díla navýšením prací z důvodu dodatečných požadavků objednatele. Podrobný popis změn více a méně prací je uveden ve Změnovém listě č. 1 ze dne 10.12.2017, tvořícím Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Z uvedeného důvodu dochází k navýšení ceny. Z důvodu přesunu realizace několika místností z I. etapy do II. etapy rekonstrukce, dochází k posunu termínu plnění.
Čl. II. 
Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 5 bod 5.1 Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„5.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo Objednateli v termínu do ukončení II. etapy rekonstrukce, nejpozději do 30.11.2018.“
Čl. III. 
Smluvní strany se dohodly na změně ceny vzhledem na provedené více a méně práce přičemž se ustanovení čl. 6 bod 6.2 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje následujícím zněním:
Původní cena o dílo podle Smlouvy činí ……………………………9.946.942,75 Kč bez DPH,
Změna ceny o dílo o rozpočet Dodatku č. 2 činí ……………………. 1.587.923,60 Kč bez DPH,
Celková cena díla podle Smlouvy a Dodatku č. 2 činí ……………. 11.534.866,35 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočteno DPH ve výši platné ke dni vystavení daňového dokladu.

Čl. IV. 
4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
4.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4.3 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1


V Praze dne 13.12.2017 	V Praze dne 14.12.2017




……………………………… 	………………………………
T-bro CZ s.r.o.	MBÚ AV ČR, v.v.i.
Ing. Petr Janovský, jednatel	Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel	
	





