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	SoD č.:   
	009/TSA/2016
	
	

	Ze dne:  
	26. 01. 2017
	
	
	

	
	
	
	
	

	Stavba:        
	MBU AVCR První etapa rekonstrukce laboratoří 

	Objekt:
	C a L

	Název změny:
	Stavební úpravy oproti projektu

	
	
	
	
	

	Důvod a popis změny:
	 

	1. V důsledku stavu skutečnosti opravovaných místností a nových změn uspořádání nábytkových sestav, dle požadavků uživatelů, bylo nutné provést stavební úpravy, které byly potřebné pro další plnění díla.

2. Dále list obsahuje stavební práce, které vznikly a i ty, které prováděny nebyly z PD v průběhu realizace. Jako podklad k těmto pracím slouží podrobný soupis v počtu 48 listů

	Přílohy:

	1) Změnové listy jednotlivých místností s rozpočtem prací

	2) Souhrnná tabulka vyčíslení změn 

	

	

	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:	

	 
	              bez dopadu
	s dopadem
	 

	
	
	
	Dle dodatku č.1

	Orientační cenový dopad:
	  Odpočet:
	 
- 549 936,35 Kč

	
	  Přípočet:
	 
  2 137 859,95 Kč

	
	  Celkem:
	  1 587 923,60 Kč bez DPH

	

	Odsouhlasení:                                                                 Datum: 8. 12. 2017

	Objednatel
	 Jméno
	 Podpis
	Zhotovitel
	 Jméno
	 Podpis

	MBÚ TSA
	Ing. Pavel Sobotka
	
	T- Bro. cz
	Ing. Janovský Petr
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