[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 6150/41/2017
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)


I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel
Český hydrometeorologický ústav,
Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany
IČ: 00020699   
DIČ: CZ00020699 (plátce DPH, ale při výkonu této činnosti není dle vl. nař.  
                                            č.96/1953 Sb. osobou povinnou k dani podle § 5 odst.3, zák. 
                                            235/2004 Sb.)         
Statutární orgán: Mgr. Mark Rieder – ředitel ústavu
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických :Ing. Ivana Blažková
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx

(dále jen objednatel)

a


2.Zhotovitel: 
Tomáš Martiník
Sadová 280
747 64 Velká Polom
IČ: 40357023
DIČ:CZ6409031497
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)



II.
PŘEDMĚT DODATKU 


Název akce: 
„Rekonstrukce přístavby ČHMÚ Ostrava (severní křídlo) – 2. část“

1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě o dílo č. 6150/41/2017 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 14. 9. 2017:

Článek 4., odst. 4.1.:
Předpokládaný termín dokončení prací a převzetí díla: březen 2018
Termín je změněn v důsledku níže uvedených změn stavebních prací.

Článek 5., odst. 5.1.:
      Celková cena bude na základě stanoviska stavebního dozoru a projektanta snížena o cenu  
      méněprací a navýšena o cenu víceprací.

Dohodnutá cena za dílo činí celkem:

                                      Cena bez DPH                   DPH (21%)             Cena vč.DPH

Původní cena           1 648 421,35,- Kč            346 168,48,- Kč          1 994 589,83,- Kč
Méněpráce                  - 28 692,31,- Kč             - 6 025,39,- Kč             - 34 717,70,- Kč

Vícepráce                    308 700,10,- Kč              64 827,02,- Kč             373 527,12,- Kč

Nová cena díla         1 928 429,14,- Kč            404 970,11,- Kč          2 333 399,25,- Kč	

Dohodnutá cena byla určena na základě cenové kalkulace, která je součástí dodatku č.1.

 
2.    Zdůvodnění změny ceny díla:

Méněpráce:
· K osazení dvou nových topných těles v kanceláři se použila dvě původní topná tělesa.
· Pro vstup do váhovny se původní navržené posuvné dveře  š. 80 cm nahradily posuvnými dveřmi š. 115 cm. 
· Původní navržená vzduchotechnika ve váhovně se nerealizovala, k zajištění podmínek se pořídí nová jednotka přesné klimatizace.


Vícepráce: 
· Při provádění bourání příček a částí podlah byla zjištěna jiná poloha kanalizačních potrubí oproti původní dokumentaci a zároveň zjištěno kanalizační potrubí, které v původní dokumentaci nebylo zakresleno. Po zjištění těchto skutečností byla provedena revize kanalizace kamerovým průzkumem. Tento průzkum zjistil navíc poruchy kanalizace v ležaté části pod podlahou (prasklé a propadlé potrubí), a proto bylo přistoupeno k opravě této části kanalizace.      
· Po vybourání starých příček v prostoru sociálního zařízení  a mezi jednotlivými místnostmi kanceláří a laboratoří se zjistil velký rozdíl podlah vč. nekvalitního betonu na podlaze v soc. zařízení. Z tohoto důvodu bylo nutné část podlahy pod původním sociálním zařízením vybourat a provést novou betonovou podlahu. V místnostech laboratoří a kanceláří byla provedeno srovnání výšek pomocí stěrky na bázi cementu. 
· V místě váhovny se pro zajištění podmínek daných dle ČSN EN 12341 k vážení vzorků a pro případné dodatečné dovybavení váhovny provedly nezbytné stavební úpravy (vyzdění nové příčky s dveřmi pro vytvoření „přípravného“ prostoru ke vstupu do váhovny a pořízení širších vstupních posouvacích dveří do váhovny) 

	

III.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.


IV.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

· Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
· Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
· Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.











V Praze dne:						        Ve Velké Polomi dne:











.................................................			......................................................	
             za objednatele					za zhotovitele
Mgr. Mark Rieder, ředitel ČHMÚ			Tomáš Martiník, stavbyvedoucí 







