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D o d a t e k    č .    3 
 

ke smlouvě o dílo č.  E617-S-858/2016 
číslo smlouvy zhotovitele :   16008/16 

 
 
uzavřené podle § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 

 
na posouzení vlivů stavby na životní prostředí v rámci stavby  

 
„Boskovická spojka“ 

 
 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 
1.1. Objednatel:     Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

Stavební správa východ,   Nerudova 1,   772 58  Olomouc 
zastoupena:  Ing.Miroslavem Bocákem,  ředitelem Stavební správy východ  
IČO :   70994234 
DIČ :   CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku je veden u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
číslo účtu:   
na straně jedné (dále též Objednatel) 

 
a  
 
1.2.      Zhotovitel:   SUDOP BRNO, spol. s r.o.     
 se sídlem :  Kounicova 688/26, 611 36 Brno 

zastoupena:   Ing.Jiřím Molákem, jednatelem společnosti 
Ing. Karlem Puklem, jednatelem společnosti 
Ing.Josefem Naništou, jednatelem společnosti 

 IČO:           44960417 
DIČ:  CZ44960417  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně , oddíl C, vložka 3803  
bankovní spojení:  
na straně druhé (dále též Zhotovitel) 

 
 
V návaznosti na žádost  zpracovatele posudku EIA  o doplnění  dokumentace zejména o   

• kumulace hluku s kamenolomem Lhota Rapotina, obalovny živičných směsí s betonárkou 
DEAS a silnicí II/374 včetně obchvatu obce 

• koordinace záměru se záměrem obchvatu Lhota Rapotina (silnice II/374) 
 

a vzhledem ke změně  legislativy  v průběhu  zpracování posudku dokumentace EIA (novela  
č.326/2017 účinná od 1.11.2017) je na základě požadavku MŽP nutno doplnit dokumentaci  o 
zákonem nově  požadované  části dokumentace , a to :  

• vliv stavby na biologickou rozmanitost 
• vliv stavby na změnu klimatu  
• přepracování Dokumentace dle nové přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb.  

a to v 18-ti výtiscích  (dle výzvy č.j. MZP/2017/560/881 ze dne 1.11.2017) 
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nelze sjednané dílo předat objednateli v dohodnutém konečném termínu a to ze shora uvedených 
skutečností, které smluvní strany nemohly předvídat. Výše uvedené smluvní strany se proto 
dohodly na změně smlouvy o dílo takto: 
 
 
1. V čl. IV PŘEDMĚT DÍLA    se v bodě 4.1.3 za stávající text doplňuje následující : 

 
• vliv stavby na biologickou rozmanitost 
• vliv stavby na změnu klimatu  
• přepracování Dokumentace dle nové přílohy č. 4 z.č. 100/2001 Sb.  
 
a to v počtu 18 výtisků 

 
2. Vzhledem k nově požadované kumulaci dokumentace  záměru zejména se záměry kamenolomu 

Lhora Rapotina, obalovny živičných směsí s betonárkou DEAS a silnicí II/374 včetně obchvatu 
obce, kdy bude proces EIA probíhat  opakovaně v nových lhůtách , se v čl. VI. TERMÍN PLNĚNÍ  
upravuje v bodě 6.3.  2. dílčí (konečný) termín pro ukončení prací  na 31.5.2018 a celý bod 6.3. 
nově zní takto:    

 
6.3.  Zhotovitel je povinen dokončit a předat část plnění dle bodu 4.1.2 – 4.1.4.  (včet. vydání 

stanoviska MŽP ČR)   k 2. dílčímu (konečnému) termínu plnění  do    31.5.2018    (nově) 
  

 
3. V čl. VII CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY se navyšuje cena díla o cenu dodatečných 

prací dle tohoto dodatku č.3  a nově bod 7.2. zní takto :  
 

7.2 Cena předmětu smlouvy podle odst. 7.1. tohoto článku činí : 
 

Cena díla bez DPH dle SOD a D1-2 1 238 000,- Kč 
Cena dodatečných prací dle D3  130 200,- Kč  
Cena díla celkem bez DPH  1 368 200,- Kč  

 
slovy : jedenmiliontřistašedesátosmtisícdvěstě korun českých bez DPH  

 
 
Výše uvedenou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit za předpokladu předání 
části díla bez vad a nedodělků v níže uvedených částech: 

 
 

1 Část Díla k 1. dílčímu termínu plnění   
 
      Cena části Díla celkem bez DPH        866 600,-   Kč 
 
2. Část Díla  ke konečnému termínu plnění  
 
     Cena části Díla bez DPH dle SOD a D1-2          371 400,-   Kč 
 Cena dodatečných prací  130 200,-   Kč  
 Cena části díla celkem bez DPH            501 600,-Kč   (nově)  

 
Rozpis ceny dodatečných prací je přílohou č.1 tohoto dodatku. 
 

4. Ostatní  tímto dodatkem nezmíněná ujednání smlouvy o dílo  se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
5. Tento dodatek č. 3  ke smlouvě o dílo č. E617-S-858/2016   -  16008/16  je vyhotoven ve dvou 

vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 
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6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle z. č 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
 
 
V Olomouci dne 19.12.2017                             V Brně  dne 12.12.2017   
 
 
 
 
 
 
     ...…………………………….....       ...........……………………….............. 
            Ing.Miroslav Bocák                        Ing. Jiří Molák 
      ředitel Stavební správy východ                      jednatel společnosti  
   Správa železniční dopravní cesty,                     SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
              státní organizace 
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Pol. pracnost sazba CENA

čís. (hod.) (Kč/hod.) (Kč)

A Cena za doplnění části biologická rozmanitost 15 000

B Cena za zpracování přílohy Klima 49 800

C Cena za přepracování Dokumentace podle nové přílohy č. 4 (dle 
novely k zákonu 100/2001 Sb. platné od 1.11.2017) 50 400

D tisk 18 paré, 1 paré přílohy 15 000

Celkem cena bez DPH 130 200,00

DPH 21 % 27 342,00

Celkem cena vč. DPH 157 542,00

Název položky

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí v rámci stavby „ Boskovická spojka “

Rozbor nabídkové ceny k Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. E617-S-858/2016
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