
SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic CR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390
zastoupeným , generálním ředitelem
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: , ředitel ŘS1) ČR Správa
Karlovy Vary, na základě delegace pravomocí 
číslo smlouvy: 07PT-000829, TPR/17/219 
(dále jen “objednatelem11) na jedné straně

a

„Společnost R6 Řevničov, obchvat Metrostav -  Eurovia -  Swietelsky“

Účastníci společnosti:
Metrostav a.s. ~ Správce společnosti 
se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
IČ 00014915 
DIČ CZ00014915
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 
Zastoupený předsedou představenstva a členem
představenstva

a

EUROVIA CS, a.s. - Společník
Se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ 45274924
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 
Zastoupený , ředitelem oblasti Čechy západ, na základě plné moci

a

SWÍETELSKY stavební s.r.o. - Společník
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED 
Se sídlem Sokolovská 192/79, Karlín, 180 00 Praha 8 
IČ 48035599
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032

číslo smlouvy: D4/80/2017
(dále jen ''dodavatelem/zhotovíte lem") na straně druhé.



Protože si objednatel přeje, aby stavba Ró (D6) Revničov, obchvat, ISPROFOND 327 122
1012 byla realizována dodavatelem/zhotovileíem a přijal dodavatelovu/zhoíovitelovu nabídku 
na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 
1.073.958.777,78 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přiiatá smluvní 
částka v Kč bez 

DPH

DPH Přiiatá smluvní 
částka v Kč 
včetně DPH

ía l ( o (c) = (a) + (b)-----------------------------------------
R6 (D6) Revničov, obchvat 1.073.958.777,78 225.531.343,33 1.299.490.121,11

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacímiv
podmínkami veřejné zakázky na stavební práce R6 (1)6) Revničov, obchvat, ev. č. dle 
Věstníku veřejných zakázek 632639 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a 
inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky ve znění Smluvních 
podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - 
Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky*4).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nej v hodnější nabídky)1
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (díl 3 části 2 zadávací 
dokumentace) -  přiloženo v elektronické podobě na DVD

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (díl 3, část 3 zadávací 
dokumentace) -  přiloženo v elektronické podobě na DVD

(f) Technická specifikace (díl 4 zadávací dokumentace)4
(g) Výkresy (díl 6 zadávací dokumentace) -  přiloženo v elektronické podobě na DVD 

a
(h) Související dokumenty, které zahrnují:

Oceněný soupis prací -  výkaz výměr -  přiloženo v elektronické podobě na DVD 
Závazek integrity (vyplněný formulář 1.2 dle dílu 2, části 4 zadávací 
dokumentace)
Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2, 
části 4 zadávací dokumentace)
Harmonogram (vyplněný formulář 1.6 dle dílu 2, části 4 zadávací 
dokumentace s přílohami)
Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 
1.11. dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je  06. 09. 2017



Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde 
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a 
odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že písmeno c) Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek se vypouští 
bez náhrady.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a 
dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v dobč a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 8 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 6 obdrží 
dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnoí podpisem obou 
stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registrirsmluv.

Datum: 1 2 -12- 20)7

PODEPS AN _
Jméno:
Funkce: ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary 

na základě delegace pravomocí

Za objednatele
v v

Ředitelství silnic a dálnic CR

rrrn •<? \

Datum:!

PODEPSAN 
Jméno:
Funkce: předseda p

PODEPSAN 
Jméno:
Funkce: ělen představenstva
za dodavatele/zhotovitele 
Metrostav a.s.

PODEPSAN__ _

Funkce: ředitel oblasti Čechy západ
na základě plné moci

za dodavatele/zhotovitele
EUROVIA CS, a.s. E U R O V  ^

V I N C I  U J*

PODEPSAN 
Jméno:
Funkce: vedoucí odštěpného závodu

Dopravní stavby STŘED 
za dodavatele/zhotovitele 
SWIETELSKY stavební s.r.o. 
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

i-' W B t  iř« i U. |
--------- J stavební s.r.o.



Naše zn.: 3841/17-34000/ŠD 

V Karlových Varech dne: 0 1 ”11“ 201/

Číslo zakázky: 07PT-000829
DLE ROZDĚLOVNÍKU

Vyřizuje: L

1

J

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „zadavatel") v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce 
nazvanou

„R6 (D6) Řevniěov, obchvat“

zadávací řízení zahájeno dne 26. 09. 2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. ě. 632639 
ISPROFIN: 327 122 1012 (dále jen „Zakázka"), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon"), v souvislosti se Zakázkou oznamuje 
následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 5 níže 
uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé 
pořadí jednotlivých nabídek.

2. Jako nej vhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 
5, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 100 bodů sdružením uchazečů

Společnost R6 Řevničov, obchvat „Metrostav -  Eurovia -  Swietelsky"
se sídlem Metrostav a.s.,divize 4
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8
IČO: 00014915

Metrostav a.s.
IČO: 00014915
se sídlem Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8



Eurovia CS, a.s.
IČO: 45274924
se sídlem Národní 138/10, Nové Město 
110 00 Praha 1

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
se sídlem Sokolovská 192/79, Karlín 
180 00 Praha 8 
IČO: 48035599

Celková nabídková cena uchazeče: 1.073.958777,78 Kč (bez DPH)

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým Číslem 8, podaná sdružením uchazečů

Společnost R6 Řevničov obchvat
se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město 
110 00 Praha 1

SILNICE GROUP a.s.
IČO: 62242105
se sídlem Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

VÁHOSTAV ~ SK, a.s.
IČO: 31356648
se sídlem Priemyselná 6
821 09 Bratislava, Slovenská republika

EKOSTAVBY Louny s.r.o,
IČO: 10442481
se sídlem Václava Majera 573
440 01 Louny

Celková nabídková cena uchazeče: 1.167.608,320,00 Kč (bez DPH)

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 9, podaná sdružením uchazečů

SPOLEČNOST PRO R6 (D6) ŘEVNIČOV, OBCHVAT
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

HOCHTIEF CZ a.s.
IČO: 46678468
se sídlem Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5



COLAS CZa.s.
IČO: 26177005 
se sídlem Ke Kííčovu 9 
190 00 Praha 9

M -  SILNICE a.s.
IČO: 42196868 
se sídlem Husova 1697 
530 03 Pardubice

Celková nabídková cena uchazeče: í ,237.011.718,77 Kč (bez DPH)

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, podaná uchazečem

Doprastav, a.s.
IČ: 31333320
se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava -  SR
podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky podniku zahraniční právnické 
osoby pod označením:
Doprastav a.s., organizační složka Praha
se sídlem K zahradnictví č.ev. 13, 182 00 Praha Střížkov
IČO: 49281429

Celková nabídková cena uchazeče: í .276.595.036,58 Kč (bez DPH)

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým Číslem 4, podaná uchazečem

STRABAG a.s.
IČO: 60838744
se sídlem Na Bělidle 198/21
160 00 Praha 6

Celková nabídková cena uchazeče; 1.307,767.652,26 KČ (bez DPH)

Zadavatel rozhodl na základe výsledků hodnocení nabídek o výbčru nabídky podané 
uchazečem Společnost R6 Řcvničov, obchvat „Metrostav ~ Eurovia -  $wietelskyťť se sídlem 
Metrostav a.s., divize 4, Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8, IČO: 00014915 jako nejvhodnější, 
neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o ekonomicky nejvýhodnčjší nabídku.



Poučení:

Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnčjší nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v 
případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v 
zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 
zákona.

V Karlových Varech dne 01 "11' 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary 
na základě delegací pravomocí



ŘEDITELSTVÍ s iln ic  a  dáln ic  Cr

R O Z H O D N U TÍ

Ředitelství silnic a dálnic ČR, sc sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel") v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce 
nazvanou

„K6 (1)6) Řevničov, obchvat"

zadávací řízení zahájeno dne 26. 09. 2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. ě. 632639 
ISPROFIN: 327 122 1012 (dále jen „Zakázka"), rozhodl podle §81 odst. 1 zákona ě. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon"), takto:

Nej v hodnější nabídkou je nabídka podaná uchazečem

Společnost R6 Řevničov, obchvat Metrostav -  Eurovia -  Swietelsky"
se sídlem Metrostav a.s.,divize 4 
Koželužská 2450/4 
180 00 Praha 8 
IČO: 00014915

Metrostav a.s.
IČO: 00014915
se sídlem Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Eurovia CS, a.s.
IČO: 45274924
se sídlem Národní 138/10, Nové Město 
110 00 Praha 1

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
se sídlem Sokolovská 192/79, Karlín 
180 00 Praha 8 
IČO: 48035599

O d u v o d n ě n í:

Toto rozhodnutí odpovídá doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

V Karlových Varech dne 3 0 -10- 2017

Ředitelství pilnic a dálnic ČR

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary 
na základě delegace pravomocí

Čerčanská 12 
140 00 Praha 4



DOPIS NABÍDKY
„Společnost R6 Řcvniěov, obchvat Metrostav -  Eurovia -  Swietcl$ky“

NÁZEV STAVBY: R6 (06) Řevniěov, obchvať
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu 
výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené 
Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s 
touto Nabídkou za následující cenu:

Název díla Nabídková cena v Kč 
bez DPH* DPH v Kč

Celková nabídková 
cena v Kč včcťnč 

DPH

(a) (b) -  DPH z
ceny (a) (c) = (a) + (b)

R6 (D6) Řevničov, obchvat 1 073 958 777,78 225 531 343,33 1299 490 121,11
* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost 
nabídky.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých 
položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny 
jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci 
zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Dílčí hodnotící kritérium
Váha kritéria v celkovém 

hodnocení Hodnota

Nabídková cena v Kč bez DPH 90% 1 073 958 777,78 
Kč bez DPH

Délka záruční doby v měsících 10% 120
měsíců

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem ě. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“) platit po celou dobu běhu 
zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. 
Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.



Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nej vhodnější nabídky)
(c) Dopis nabídky Příloha k nabídce
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky1
inženýrských staveb

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky2

inženýrských staveb

(0 Technická specifikace (díl 4 zadávací dokumentace)3
(g) Výkresy (díl 6 zadávací dokumentace)4 a
(b) Ostatní související dokumenty, které zahrnují:

Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
- Závazek integrity (vyplněný formulář 1.2 dle dílu 2, Části 4 zadávací 

dokumentace)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 

2, části 4 zadávací dokumentace)
- Harmonogram (vyplněný formulář 1.6 dle dílu 2, části 4 zadávací 

dokumentace s přílohami)
Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 
1,9 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 
1.11 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme 
s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo 
v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o 
výběru nej vhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a 
závaznou Smlouvu, Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají 
stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené 
veřejné zakázky.
Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo 
odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto 
souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem Č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, 
že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen 
elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a

! Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
2 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
3 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
4 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.



rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez 
ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou 
v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. 
§ 3 odst. 1 zákona stru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Jméno:

obchodní náměstek divize 4 

Metrostav a.s.

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení za 

„Společnost R6 Řevnicov, obchvat Metrostav -  Eurovia -  Swietelsky" 

na základě Smlouvy o sdružení ve Společnosti a plné moci 

Adresa Metrostav a.s., divize 4, Koželužská 2450/4, 1B0 00 Praha 8 

Datum 3. 10. 2017



R6 (D6) Řevničov, obchvat

2. Příloha k nabídce

Společnost R6 Řevničov, obchvat Metrostav -  Surovia -  Swietelshy



příloha k nabídce
v

„Společnost R6 Revničov, obchvat Metrostav -  Eurovia -  Swietelsky“ 

Název díla: R6 (D6) Řevničov, obchvat

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.

Název Pod-článku Číslo Pod- 
Článku Údaje

Název a adresa 
Objednatele 1.1.2.2, 1.3

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Společnost R6 Řevničov, obchvat Metrostav -  
Eurovia -  Swietclsky
Adresa:
Metrostav a.s., divize 4 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Metrostav a.s. -  Správce/Spoledník 1 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Název a adresa 
Zhotovitele 1.1.2.3, 1.3

a

EUROVIA CS, a.s, -  Společník 2 
Národní 138/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

a

SWIETELSKY stavební s.r.o. -  Společník 3
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod 
Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, Karlín, 180 00 Praha 8

Jméno a adresa 
Správce stavby 1.1.2.4,1.3 ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 

06 Karlovy Vary

Doba pro dokončení 
Díla 1.1.3.3

39 měsíců

Doba pro uvedení 
stavby do provozu 1.1.3.10

32 měsíců

Záruční doba 1.1.3.7 (a)
120 měsíců pro všechny stavební objekty řady 100, 
200 a 300 s výjimkou:



Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku Údaje

(i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a 
300 v rozsahu dle dílu 6 Zadávací dokumentace - 
Výkresy, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem 
dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 
měsíců,
(ii) těch materiálů / zařízení / technologických 
zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro 
něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba 
přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) pod-článku
1.1.3.7 této Přílohy k nabídce),
(iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro 
které platí Záruční doba dle kpt. 14 Technické 
specifikace.

(b)
Záruční doba materiálů /zařízení/technologických 
zařízení/ prací, pro něž je v Technické specifikaci 
uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, 
odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické 
specifikaci u příslušného materiálu /zařízení/ 
technologického zařízení/ práce.

(c)
60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, 
materiály /zařízení/technologická zařízení/ práce, 
které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době 
dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této 
Přílohy k nabídce.

Náklady 1.1.4.3

Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro 
ověřování a kvantifikaci finančních nároků 
uplatněných ze smluvních závazkových vztahů vydané 
dne 15. 3. 2016 Státním fondem dopravní 
infrastruktury.

Sekce 1.1.5.6

Popis definované Sekce (je-li taková):
Překládky sítí technické infrastruktury cizích správců
v rozsahu podle Dílu 6 zadávací dokumentace - 
Výkresy:
SO 2132 Přeložka silnice 1/6 km 41,565

ČEPS:
SO 2401 -  Úprava vedení VVN 400 kV v km 38,250 
-41,000



Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku Údaje

CETIN:
SO 2460 -  Úprava kabelů Č. Telecomu 

GasNet, s.r.o.:
SO 2511 -  Opatření na VTL plynovodu DN 150 v km 
1,088 silnice 1/16

Dílo 1.1.5.8 R6 (D6) Řevničov, obchvat

Elektronické přenosové 
systémy 1.3 Datové schránky

Rozhodné právo 1.4 právo České republiky

Rozhodnýjazyk 1.4 Čeština

Jazyk pro komunikaci 1.4 Čeština

Doba pro přístup na 
staveniště 2.1 dle přílohy „Doba pro přístup na staveniště", která je 

součástí Technické specifikace

Výše Zajištění splnění 
smlouvy 4.2 10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou 

bankovní záruky

Záruka za odstranění 
vad 4.25 3 % Přijaté smluvní Částky (bez DPH)

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu

4.28 a)

Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 
4.4
4.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

4.28 b)

Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod- 
článku 4,29 a), b), c)
200.000, - Kč za každý započatý den prodlení

Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod- 
článku 4.29 d), e),j)
600.000, - KČ za každý započatý den prodlení

4.28 c)
Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod- 
Článku 4.32
150.000,- Kč za každý případ porušení

4.28 d)
Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle 
Pod-článku 6.9 poslední odstavec
8.000.000,- Kč za každý případ porušení

4.28 e) Za nedodržení Doby pro dokončení 
600.000,- Kč za každý započatý den prodlení



Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku Údaje

Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

4.28 f)

Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu 
1.200.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném 
pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu

4.28 g)
Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 1L4 
120.000,- Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková 
výše smluvních pokut 4.28 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

4.29

Věcný milník:

a) SO 2132 -  Dokončení přeložky silnice 1/6 v km 
41,565 do 12 měsíců od Data zahájení prací

b) SO 2130 - Dokončení přeložky silnice 1/16 — úsek 
od okružní křižovatky (včetně této křižovatky) na 
konec přeložky (km 0,149-1,461) do 20 měsíců od 
Data zahájení prací

c) SO 2101 -  Dokončení stavby dálnice D6 v úseku o 
MUK Řevničov (km 38,300) do konce stavby v km 
41,750 vč, dokončení přeložky siln. í/6 -  úsek od 
okružní křižovatky k MUK Řevničov do 32 měsíců 
od zahájení stavby

d) Finanční plnění minimálně 20 % z Přijaté smluvní 
částky (bez DPH) za práce provedené dle platného 
harmonogramu do 12 měsíců od zahájení prací,

e) 50 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH) za práce 
provedené dle platného harmonogramu do 24 měsíců 
od zahájení prací,

f) Finanční plnění minimálně 70 % z Přijaté smluvní 
částky (bez DPH) za práce provedené dle platného 
harmonogramu do 32 měsíců od zahájení prací

Definice
“Jmenovaného
poddodavatele”

5.1

Jmenovaným poddodavatelem Sekce/Části Díla 
SO 2460 je Zadavatelem určená společnost:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s,, Olšanská 
2681/6, 130 00 Praha 3

Právo na variaci 13.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy 
k nabídce.

Procento Podmíněných 13.5 (b) (ii) Nepoužije se.



Název Pod-Článku Číslo Pod- 
článku Údaje

obnosů

Úpravy v důsledku 
změn nákladů 13.8 Použije se Pod-článek 13.8.1.

Vliv prodlení 
objednatele na úpravy 
v důsledku změn 
nákladů

13.8.1.2

Pro výpočet násobitele Pn se použije:
Tab. 4,2 Měsíční odhady vývoje cen stavebních prací 
(kód: 011042-17, list 2005 avg = 100) publikovaná 
Českým statistickým úřadem na:
https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr

Zálohová platba při 
zahájení stavebních 
prací

14.2 15 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

14.6 c)
Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky 
dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25
10 % průběžné platby

14.6 d)
Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 
10 % průběžné platby

14.6 e)

Nepředložení aktualizovaného harmonogramu 
v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 
8.3
10 % průběžné platby

14.6 f)
Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné 
Smlouvy podle Článku 18
10 % průběžné platby

Vydání potvrzení 
průběžné platby 
(maximální částka 
zadržených plateb)

14.6 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Měny plateb 14.15 koruna česká

Výše pojistného plnění 18.2
výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku 
plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty 
do té doby provedených prací bez DPH

Minimální Částka 
pojistného krytí 18.2 1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Způsob rozhodování
sporů 20 Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 

soudem

Datum do kdy musí být 
jmenována DAB 20.2 Nepoužije se.

Počet členů DAB 20.2 Nepoužije se.

Jmenování (nedojde-li 20.3 Nepoužije se.

https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr


Název Pod-clánku Číslo Pod
ělán ku Údaje

k dohodě) provede

Datum: 3. 10. 2017

obchodní náměstek divize 4 
Metrostav a,s.

za „ Společnost R6 Řevničov, obchvat Metrostav — Eurovia -
Swietelsky”

na základě Smlouvy o sdružení ve Společnosti a plné moci



PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -
(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup 

Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace 
podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu 
definovanou zákonem č. 134/2016 $h., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření 
skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou 
parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném 
(podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu 
variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží 
Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh 
(vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, 
popis, dokladování a ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání 
zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 
objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.

(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle 
Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce 
stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod- 
článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového 
listu.

(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku 
toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu 
prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle 
Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod- 
článku 13.2 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.



(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 
13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) 
přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)
Název a evidenční číslo 
Stavby;

Název stavebního objektu/provoznfho souboru 
(SO/PS):

Číslo SO/PS /  číslo Změny 
SO/PS: Číslo ZBV: ?, 2 , 

3, 4 a 5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavře 

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankrác 

Zhotovitel: [doplňte]

ié dne [doplňte!11) (dále jen Smlouva): 

'546/56.140 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu: 

Rozpis oceněni změn položek

Paré Č.

1

2

3

4

Příjemce

Správce stavby (v 
elektronické verzi 
intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny; [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel] 
Popis Změny;

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných 
celkem

0,00

Podpis vyjadřuje 
souhlas se Změnou:
P ro je k ta n t (a u to rs k ý  do zo r) jm é n o da tum podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR 
určeného v rámci organizační 
struktury Věcně příslušného útvaru 
k vyjádřeni k ZBV (doplňte dle 
potřeby)

jm é n o da tum podpis

S upe rv ize jm é n o da tum podp is

S p rá vce  s ta vb y jm é n o da tum podpis



Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO^PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny 
v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž 
součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvních 
podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele 
své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba 
Objednatele) jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Číslo paré:



Firma: Metrostav a s Strana Ir̂ 1Aspe
3 .I  I

Soupis objektu s DPH

D a tu m : 0 3 102017 Č a s  10 2-1 4 8

Stavba: 1-0439-00/30 - D6 Řcvničov, obchvat bez cen

Varianta: ZŘ -
O d b y t o v á  c e n a  |K Č |

O C +  D P H  ( K č |

1 0 7 3  9 5 8  7 7 7 ,7 8  

t 2 9 9  4 9 0  1 2 1 ,1 1

O b je k t P o p is o c :  D P i i o c  t  o p u

S02000 V e d le jš í  a o s ta tn í n á k la d y 2 5 8 7 6 1 0 ,1 2 5 4 3  398,1.1 1 1 )1  0 0 8 ,2 5

S02101 S iln ic e  1)6 k m  3 7 ,5 5 0  4 1 ,7 5 0 373 7 5 5  24 3,49 7 8  4 8 8  6 0 1 ,1 1 4 5 2  2 4 3  8 4 4 ,6 2

s o i i  10 M Ú K  Ř c v n iČ o v 2 6  197 8 4 4 ,6 0 5 5 4 1  5 4 7 ,3 7 31 941 3 9 1 ,9 7

•o * • 1 ni P ře lo ž k a  s iln ic e  1/16 36 4 85  8 3 6 ,6 8 7  6 6 2  0 2 5 ,7 0 44 147 8 6 2 ,3 8

t il H  1 I I P ře lo ž k a  s iln ic e  1/6 v  k m  4 0 ,3 0 0 17 5 3 0  196,14 .1 681  341 ,19 21 211 537 ,3.3

1 • 1 1 ‘ P ře lo ž k a  s iln ic e  1/6 v k m  4 1 ,5 6 5 14 174 0 6 9 ,1 9 2 9 7 6  5 5 4 ,51 17 150 6 2 1 ,7 2

P ro v iz o rn í n a p o je n i D 6  v k m  3 7 ,5 5 0 4 7 8 6  7 35 ,9 9 1 0 0 5  2 1 4 ,5 6 5 791 9 5 0 ,5 5

p u m P m v i/o in í  n a p o je n i 1)6 v k m  I I  750 8 5 9 3  186 .62 1 8 0 4  5 6 9 .1 9 10 197 755 ,81

»>| 10 P lo ln /k n  p o ln í  « i ilv  v h n  t.H / t o 159 1  1 )8 ,0 1 754  180 .99 4 145 5 1 9 ,0 2

f t U I H So i i I mV i i .i p i i l i i l  i i 1 i \ l i  \  i» 1 l i l  v k in  0  1110 0 ,9 5 0 2 5 15  154,91 5 2 8  2 2 4 ,5 3 1 0 4 1  5 7 9 ,4 4

O H I U 'u m í . n 11>>lim • ■ i. i  i p i  iv o  . | / I í i  v  k m  0 .4 0 0  0 ,9 5 0 1 7 86  704,5.1 3 75  2 0 7 ,9 5 2 161 9 1 2 ,4 8

P ii li* l 11 ln i • U vlevo v k m  11 ,5 20  4 1 ,7 0 0 1 5 7 0  6 7 5 .7 5 3 2 9  841 ,91 1 9 0 0  5 1 7 ,6 6

m m i i i 1 , l i l i  .> l i l .  VKV t m  t i l  / ( l i l 2 5 65  5 4 9 .9 8 5 3 8  7 6 5 ,5 0 1 104 3 1 5 ,48

• O H * 1 • i n i l  | i f • tu  1 i l in u  r  l / ř i 4 4 37 9 2 6 ,6 9 931  9 6 4 ,6 0 5 369 8 9 1 ,2 9

.1 | 4K* l ■ h n it iv  n i > l'ip i o  n i nav č n i 8 9 8 9  5 4 0 ,7 8 1 8 8 7  8 0 1 ,5 6 10 8 7 7  344 ,34

<t U f 'M 1 lv i|"  l l i l  «i | i . l l f t  l i l 1 341 308.1.3 281 6 7 4 ,71 1 6 2 2  9 8 2 ,8 4

' f c f l g

M u  i n i 1 i i i  p ř i . p o to k  v k m  .17,940 2 7  6 5 2  5 7 5 ,5 3 5 8 0 7  0 4 0 ,8 6 J3 4 5 9  6 1 6 ,3 9

M u  .1 i i .1 1 )6  p řes  s i ln ic i  1/6 v  k m  4 0 ,3 0 0 4.1 271 1 25 .29 9  0 8 6  936 ,31 52 358 0 6 1 .6 0

,1 M o s t na 1)6 p řes  r o k l i  v  k m  4 0 ,7 6 0 211 4 4 3  4 9 7 ,6 9 4 4  4 0 3  134,51 255  8 4 6  6 3 2 .2 0

S02201 M o s t na D 6  p řes  s i ln ic i  1/6 v  k m  4 1 ,5 6 5 72 864  0 5 9 ,0 7 15 301 4 5 2 ,4 0 88 165 5 1 1 ,4 7

S02220 M o s t n á s i ln ic i  1/16 v  M U K  Ř c v n ič o v 38 8 13  6 2 0 ,8 7 8 150 8 6 0 ,3 8 4 6  9 6 4  4 8 1 ,2 5

S0 2221 M o s t na  p o ln í  c c s tč  v k m  3 8 ,7 1 0 19 5 92  9 0 0 ,0 2 4 114 5 0 9 ,0 0 23 7 0 7  4 0 9 ,0 2

SO 2240 M o s t na  p ře lo ž c e  s i ln ic e  1/16 v  k m  1 ,010 37  111 156,31 7  7 9 3  342,8.3 44  9 0 4  4 9 9 ,1 4

S O 2250 O p č rn á  z e ď  v le v o  v  k m  4 1 ,5 6 2  - 4 1 ,6 4 2 8 5 6 0  0 4 3 ,7 2 1 7 9 7  6 0 9 ,1 8 10 3 5 7  6 5 2 ,9 0

SO 2260 P ro tih lu k o v é  z d i v le v o  v  k m  4 0 ,5 5 0  - 4 0 ,9 1 0  a 4 1 ,4 9 0  - 4 1 ,7 5 0 6  301 3 4 5 ,9 5 1 3 23  2 8 2 ,6 5 7  6 2 4  6 2 8 ,6 0

S O 2 3 0 I S tře d o v á  k a n a liz a c e  k m  3 7 ,5 5 0  - 3 7 ,9 5 0 2 7 4 9  7 0 6 ,1 6 5 7 7  4 3 8 ,2 9 3 3 27  144,45

SO2302 S tře d o v á  k a n a liz a c e  k m  3 7 ,9 5 0  - 3 9 ,3 3 0 8 4 9 4  130,51 1 7 8 3  767 ,41 10 2 7 7  8 97 ,92

SO 2303 S tře d o v á  k a n a liz a c e  k m  3 9 ,3 3 0  - 4 0 ,6 7 0 6  135 4 3 2 ,4 5 1 2 8 8  4 40 ,81 7  4 2 3  8 7 3 ,2 6

SO 2304 S tře d o v á  k a n a liz a c e  k m  4 0 ,8 5 0  -  4 1 ,7 5 0 5 505  0 7 3 ,9 5 1 156 0 6 5 ,5 3 6  661  139,48

S O 2320 P ře lo ž k a  L o u š tín s k é h o  p o to k a 1 7 6 6  8 5 7 ,5 2 371 0 4 0 ,0 8 2 137 8 9 7 ,60

'f- ÍZ



I; srmn: M e tros tav  a.s. Stranu\ iJH'
! 1 í

2

Datum OH 10 ^0)7 Oas 10 24 48

Soupis objektu s DPH

Síavba: 1-0439-00/30 - D6 Řeviiiifov, obchv;tl be/, fen 

Varianta: ZŘ -

O d b y t o v á  c e n it  j K Í | 1 0 7 .3  9 5 8  7 7 7 ,7 8

O C t O P I Í  ( K ř | i  2 9 9  4 9 0  1 2 1 ,1 1

t t P o p is o c : D P H o c :  1 D P H

-I 4 ' : iU S e d i m e n t a č n í  n á d r ž ,  v  k m  37,730 1 736 074,49 366 675,64 2 112 750.1 3

■ ■ l i l i i . S e d i m e n t a č n í  n á d r ž  v  k m  37,990 t 760 559,29 369 717.4 8 2 110 276,71

■: 1 í ■ S e d i m c n t a č n i  n á d r ž ,  v  k m  40,640 i 615 700,71 3 39 116,09 I 9.55 107.00

i • ■ l ■ R e t e n č n í  n á d r ž  v  k m  40.630 2 t ) ř i3 8 P í .  í t 431616.22 3 498 4 55,35

Ú p r a v a  m e h o r a e i  v  k m  37 700 39 300 1027 i 8 1.80 638 708.12 3 662 889,62

i i l Ú p r a v a  z a t r u b n ě n i  v  k m  30,750 133 807,00 30 4 21.02 I 75 >8 3.03

Ú p r a v a  v e d e n í  V V N  400 k V  v  k m  38.2.50 41,000 12 8í iH >00,90 2 702 34 1.00 | s  570 642.99

O s v ě t l e n í  p o d j e z d u  p o d  s i l n i c i  1)6 v  k m  4!,565 v ě  p ř í p o j k y  i m 878 >36.87 110 9 31,78 619 178.35

• Ú p r a v a  k a b e l o v é h o  v e d e n í  n n  v  k m  3 1.6 S S  016,00 1 1 679.36 67 295,36

Ú p r a v a  k a b e l ů  C  T e l e c o m  - N U N A C H Ň O V  A T ,  c e n y  d l e  

p ř i l o ž e n é h o  r o z p o č t u  C l - T I N

i 003 678,13 118 881,78 2 4 ! 1 556.93

S y s t é m  S O S  -  k a b e l o v á  v e d e n i 2 01 i  597.99 6! 1 855,88 3 525 4 5 3,57

-  ' 4 ' ■ 1 S y s t é m  S O S  - h l á s k y i 899 M  i ,91 818 82.0,37 4 71 /  9i ,4, !  1

S y s t é m  S O S  • m e í e o s t a m v c 2 295 038,00 481 950.64 2 777 005,54

S y s l é m  S O S  - k a m e r y 1 316 593,20 27(i 484,57 1 59 3 0/ 7.77

S y s t é m  S O S  - k a b e l o v é  k o m o r y  a  p r o s t u p y 396 362.05 8 3 2 36.0 ! 1/9 598,08

S y s t é m  S O S  * k a b e l o v ě  p r o s t u p y  s t ř e d n í  d ě l i c í  p á s 857 337.98 180 040.08 1 0 37 378.96

w % -

S y s t é m  S O S  - k u h e l o v o d  p r o  o p t r e k é  k a b e l y 970 383,83 203 780.61 1 1 74 164,45

S y s t é m  S O S  ■ a u t o m a t i c k ý  s č i t a č  d o p r a v y 869 605.33 182 617,14 1 052 233 58

•••‘13 O p a  t ř e n í  n a  V T 1. p l y n o v o d u  O N  1 50 v  k m  1.088 s i l n i c e  1/16 853 496,00 170 141,16 1 011 940,16

V e g e t a č n í  ú p r a v y 2 694 803.58 565 008.75 3 260 712,33

: r : .í jíl P ř i p l a v u  ú z e m í 7 061 240,60 1 482 860.53 8 544 i O l . í . l

i v; rd R e k u l t i v a c e  d o č a s n ý e h  z á b o r ů 17 934 891.15 3 766 327,14 21 701 218,29

-,t » Íť> R e k u l t i v a c e  z r o s e n ý c h  k o m u n i k a c i 4 718 384,35 090 88 í ,73 5 709 ,366,18

" / / /



DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.2

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady 
ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem ě, 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 
soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěžemi, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle 
zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce 
„R6 (D6) Řevničov, obchvať*, ev, ě. dle Věstníku veřejných zakázek 632639 (dále „Veřejná 
zakázka”).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem 
nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik 
(definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou 
jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku 
a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných 
praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízem, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti 
Smlouvy (dále „Smlouva”! určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, 
k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc 
k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 
statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli 
pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky 
v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během 
pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů 
těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu 
účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, 
propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme 
k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné 
zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

• Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na



jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky 
nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku 
nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 
na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 
a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.

• Veřejný činitel (Public offícial) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo 
vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace, •

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo 
podvodným jednáním.

člen představenstva 
Metrostav a.s.

člen představenstva 
Metrostav a.s.



DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ L2

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm, c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady 
ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 
soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže"), ve znění 
pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle 
zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce 
„R6 (D6) Řevniěov, obchvať*, ev. ě. dle Věstníku veřejných zakázek 632639 (dále „Veřejná 
zakázka**).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních Či jiných orgánů, případně Členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem 
nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik 
(definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou 
jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku 
a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných 
praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy 
(dále „Smlouva**) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž 
budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc 
k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 
statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli 
pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky 
v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během 
pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na 
jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo 
odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato 
společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních ěi jiných 
orgánů, případně Členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se 
Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:



* Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného Činitele nebo vyhrožování újmou na jeho 
osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo 
s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným 
způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

* Podvodné jednání (Frauduíent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 
na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a 
zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

* Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.

* Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo 
vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

* Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo 
podvodným jednáním.

V Karlových Varech dne 8,9.2017

ředitel oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.

na základě doložené plné moci

é f



DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.2

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: SWIETELSKY stavební s.r.o,, odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný 
závod Dopravní stavby STŘED, se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 -  Karlín, IČ: 
480 35 599

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona ě. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady 
ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 
soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže"-), ve znění 
pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle 
zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce 
„R6 (D6) Revničov, obchvat”, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632639 (dále „Veřejná 
zakázka”).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem 
nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik 
(definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou 
jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku 
a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných 
praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvám zadávacího řízem, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti 
Smlouvy (dále „Smlouva”) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, 
k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc 
k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 
statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli 
pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv Čin, představující zakázané praktiky 
v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během 
pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů 
těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání Či funkce z důvodu 
účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme mže podrobnosti tohoto případu, 
propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme 
k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné 
zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:



* Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na 
jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky 
nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku 
nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

* Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 
na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 
a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

* Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.

* Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec Či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo 
vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

* Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo 
podvodným jednáním.

V Praze dne 04.09.2017 

SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
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D ÍL  2, Č Á ST  4 
FO R M U L Á Ř  1.5

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU
v

„Společnost R 6 R evnicov, obchvat M etrostav -  Eurovia -  Sw iete!sky“

Název veřejné zakázky: R6 (D6) Řevničov, obchvat
Společnost Metrostav a.s.,
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,
IČ: 00014915,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce R6 (D6) 
Řevničov, obchvat, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632639 (dále jen „uchazeči ,

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou 
vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál Množství Jednotková cena bez DPH
Vyfrézovaná obalovaná asfaltová směs 11.571,4401 117,00 Kč/t

Vybouraný ocelový materiál dle vážních lístků dle skutečné ceny šrotu

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně 
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně 
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené 
tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uliradit faktury vystavené objednatelem na kupní 
cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje 
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího 
zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu 
realizace zakázky.
Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v soi nou legislativou.

V Praze dne 3. 10.2017

obchodní náměstek divize 4 
Metrostav a.s.

za „ Společnost R6 Řevničov, obchvat Metrostav -  Eurovia •
Swietelsky “

na základě Smlouvy o sdružení ve Společnosti a plné moci



DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.6 

HARMONOGRAM

„Společnost R6 Řcvničov, obchvat Metrostav -  Eurovia ~~ Swietelsky“

Společnost Metrostav a.s.,
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,
IČ: 00014915,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce R6 (1)6)
Řevničovj obchvat, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632639 (dále jen ..uchazeč”), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem 
dokončení stavby v následujících krocích: viz příloha,

2. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný Harmonogramem, jehož 
součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram 
technologických činností. Harmonogram bude blíže konkretizován prostřednictvím 
podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve 
Smluvních podmínkách.

3. realizovat minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní 
kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě 
uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo 
osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní 
vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo 
osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou 
osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje 
jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky: Pokládka hutněných 
asfaltových vrstev vozovky hlavní trasy včetně větví křižovatek.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce
rozsah prací, které v souladu se Smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:



Práce zadávané 
subdodavateli

Obchodní jméno a sídlo 
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 
z Nabídkové 
ceny stavby

Zkušenosti z obdobných 
staveb (uvést detaily)

SO 2460 Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s.

Olšanská 2681/6 130 00 Praha 3

0,186%

CELKEM % 0,186%

V Praze dne 3. 10. 2017

............................. 
Vedoucí útvaru 
přípravy divize 4 
Metrostav a.s.

Za „Společnost R6 Řevničov, obchvat Metrostav — Eurovia -  Swietelsky“ 

na základě Smlouvy o sdružení ve Společnosti a plné mocí

předvýrobní

Příloha: Harmonogram dle Smluvních podmínek.



PROGRAM PRACÍ
AKCE: “R6 (D6) Řevničov, obchvať'

Rozdělení stavební zakázky na etapy

Realizace zakázky “R6 (D6) Řevničov, obchvať* bude probíhat jako celek a nebude 
dělena na etapy výstavby. Vzhledem k rozsahu stavby a vzájemným vazbám mezi 
jednotlivými objekty bude stavba realizována v daných úsecích trasy dálnice s ohledem na 
nutnou prostorovou koordinaci mezi ostatními stavebními objekty při dodržení všech 
zadaných milníků.

Schéma postupu při realizaci stavby

V rámci realizace zakázky budou prováděny tyto práce v předpokládaném sledu:

Objekty řady 2100 (Silniční objekty):

DIO na dotčených komunikacích a objízdných trasách 
Příprava území a sejmutí ornice
Zemní práce, budování zářezů a násypů, dočasné mezideponie 
Budování aktivní zóny 
Konstrukční souvrství vozovky 
Pokládka asfaltobetonových vrstev
Instalace svodidel, dopravního značení a dalších prvků silničního vybavení 
Dokončovací práce vč, úprav přilehlých ploch

Objekty řady 2200 (Mostní objekty):

Příprava území a sejmutí ornice
- Zemní práce -  výkop pro založení objektu a spodní stavbu 

Pilotové založení
Zákíady pilířů a oper
Realizace spodní stavby (opěry a pilíře)
Realizace vrchní stavby (nosná konstrukce vč. ložisek)
Realizace a instalace mostního vybaveni (izolace, římsy, vozovkové souvrství, 
zábradlí, svodidla, dilat. závěry, odvodnění mostu)
Dokončovací práce a dopravní značení, úpravy přilehlých ploch

Objekty řady 2300 (Vodohospodářské objekty):

Příprava území a sejmutí ornice
- Zemní práce -  výkop rýh a jam 

Pokládka potrubí, montáž šachet, vpustí atd,
- Realizace retenčních nádrží a hydromeíiorací 
* Obsypy potrubí, zásypy jam a rýh
- Dokončovací práce, zkoušky potrubí



Objekty řady 2400 (Elektro a sdělovací objekty):

- Zemní práce -  výkopy jam a rýh
- Pokládka nebo přeložka kabelů a souvisejících zařízení
- Zpětné zásypy

Objekty řady 2500 {Produktovody a plynovody):

- Zemní práce
- Opatření na plynovodu

Objekty řady 2800 {Ostatní objekty):

- Příprava území před realizací ostatních SO
- Provedení vegetačních a sadových úprav 

Rekultivace dočasných záborů po ZS 
Rekultivace zrušených komunikací



Harmonogram, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností
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Zahájení prací
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“ 49 ' " R ea lizace 8 5  dny 17.09 . 18 10 . 1 2 . 18 j

' 50 S O  21 5 4  - P ře lo ž k a  p o ln í c e s ty  v le v o  v km  
4 1 ,5 2 0 - 4 1 ,7 0 0

1 90  d n y 0 4 .0 6 .1 9 1 0 .1 2 .1 9  |

51 i R D S 4 0  dny 0 4 .0 6 .1 9 1 3 ,0 7 ,1 9  i

'* 5 2 " 'j R ea liza ce 15 0  dny 1 4 .0 7 .1 9 1 0 .1 2 .1 9  ■

” '5T *1 S O  21 5 5  - P o ln í c e s t a  v le v o  v km  40 ,7 0 0 190 d n y 1 4 .0 7 .1 9 19 .01 . 20

" 5 4  i
i

— . . j

R D S 3 0  dny 1 4 .0 7 .1 9 1 2 .0 8 .1 9  ^

55  i R ea liza ce 1 50  dny 13.08. 19 1 9 .0 1 .2 0

56  1 S O  2 1 8 6  - P ro v iz o rn í p řo ío ž k a  s l in íc e  SfS 6 0  d n y 0 1 .1 1 .1 7 30 .1 2 . 17

“*S7 í RD S 20 dny 01 .1 1 . 17 20 ,1 1 , 17

5 Š ~ : R ea liza ce 4 0  d n y 21.11 . 17 30 .1 2 . 17

5 9  1 S O  2190.1  - D efin itiv n í d o p ra v n í  z n a č e n í  - 
P e v n é  s v is lé  a  v o d o ro v n é  z n a č e n i

7 0 6  d n y 1 3 .0 7 .1 8 17 ,0 6 . 2 0

6 0
\

R D S  (S O  2132) 20  dny 13 .07 , 18 01 .08 . 16

..
R e a lizace  ( S 0  2 1 3 2 ) 6 0  dny 02.08 , 18 30 .09 . 18

' 62 R D S (S O  2130) 20  ony 05 .0 1 . 19 24 .01 . 19

Pozn . V z im ním  období je  n u in é  u v ažo v a t s e  ZIMNÍ 1ECHNOLOGICKOU P Ř r STÁVKOU

aO -  P ře lo ž k a  po in i c o s ty  v

12021
ýijvÍLjyt!i.nx.ix. xi. xn.. i . ii. ií:. jv  . v. ;vl v;: jviii ;ix.. x*. . xi. ;xn.: i... n. :;í. ;

MILNÍK: D o  rončoiVi j ř e l o ž k y i j  p c o  1JI

Realizace

MILÍ IÍK : D o k o n č e n í p ř o io ik  

SO  2151 - S o tjb ě ž n á

S o u b ě ž n á  po ln í c e s t a  vp ra

S O  21 8 6  -  P to v iz e tn i lp M q ík a  p iln ic e  J/S

iIZBCOkhfclzac



Harmonogram, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností AKCE: "R6 (D6) Řevničov, obchvat"
iD : N ázev  úkolu

'6 3 '“ !“i R e a lizace  (S O 2 1 3 0 )

6 4 “ 1 R D S  (S O  2 101)

6 5 " :  R e a lizace  (S O  2101)

66 I S O  2 1 9 0 .2  - D e fin itivn í d o p ra v n í z n a č e n í  - 
| P o rtá ly

6 7 ” : R D S

6 8  i R ea liza ce

6 9  | S O  2 1 9 0 .3  - D e fin itivn í d o p ra v n í z n a č e n í  -
P ro m ě n n ě  z n a č k y

7 0  '• R D S

R ea liza ce

72  1 S O  2191 - D o p ra v n í o p a tře n i

73  i R D S

N a s a z e n í  (v í .  d lK ic li úprav)

S O  2201 - M o s t n a  DB p ř e s  p o to k  v  km  3 7 ,9 4 9  
(ZTKP - P ř i s tu p  n a  s t a v e n i š t ě  d o  12  m ě s tc ů }

D oba trvání ; 

i  50  dny

Z ah á jen i

ždotTI
12019 ;2020.

•V i V. VI. VI! Vlil : IX : X..: XI. XI! ; I, . II.. i lil, .IV.; V. i VI. IVU. IVIIL: IX. i X. I XI. :X».: I. I lí. 11II.

7 6  ; R D S $ 0 d n y 0 1 .1 1 .1 8 30 .1 2 . 1 8 ;

^7 7 ™ : Z ak lá d á n i 1 00  d n y 31 .1 2 . 18 09 .0 4 . 19

~ 7 8 ~ 1 S p o d n í s ta v b a 2 00  d n y 1 9 .0 2 .1 9 05 .0 9 . 19

l i l Vrchní s ta vb a 2 0 0  d n y 29 .0 6 . 19 1 4 .0 1 ,2 0  í

'"So": V yb a ven i m o s tu 100 d n y 26 .1 1 . 19 04 .0 3 . 2 0 ;

" 8 1 "  s D o ko n čo va c í p rá c e 100  dny 15 .01 . 20 23 .0 4 . 20  ■

8 2  : S O  2 2 0 2  - M o s t n a  D 6 p ř e s  S iln ic i 1Í6 v km  
4 0 ,3 0 0

510 d n y 0 1 .1 2 .1 7 24 .0* . 1 9  i

83 R D S 6 0  d n y 0 1 .1 2 .1 7 2 9 .0 1 .1 3  i

Š4 Z ak lá d á n i 100 dny 3 0 .0 1 .1 8 0 3 .0 5 .1 3

“ ŠT1 S p o d n í  s ta v b a 2 0 0  d n y 21 .0 3 . 18 0 6 .1 0 .1 8  :

“ 86“ "; Vrchní s ta vb a 2 0 0  d n y 29 .0 6 . 18 1 4 .0 1 .1 9  i

" '8 7 '" ; V yb a v e n í m o s tu 100 dny 26 .1 1 . 18 05 ,0 3 , 19 i

" 8 8 1 D o ko n čo va c í p rá c e 100 dny 15 .0 1 . 19 24 .0 4 . 19

" 8 9 " ” S O  2 2 0 3  - M o s t n a  DS p ř e s  rok li v  k m  4 0 ,7 6 0 94 0  d n y 0 1 .1 1 .1 7 28 .0 5 . 20

" 9 0 " : R D S 9 0  d n y 0 1 .7 1 . 77 2 9.01 , 18

91 Z ak lá d á n i 2 0 0  dny 30 .0 1 . 13 17.08. 18 i

92 S p o d n í s ta vb a 4 0 0  dny 1 0 ,0 5 .1 3 13.05 . 19 i

53 V rchní s ta v b a 4 0 0  dny 1S .0S . "í S 2 1 .0 9 . 1 3 ;

Pozn . V zim ním  o b d o b í je  nul n é  u v a ž o v a t s e  ZIMNÍ TECHNOLOGICKOU PŘESTÁVKOU

12021



Harmonogram, jehož součásti je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností
10 iN á ž e v ú k o lu D oba 1 rván  i ; Z ah á jen í O o to n č e n í [.

N
94  ! V yb a ven ! m o s tu 3 0 0  dny 0 6 .0 3 .1 9 3 0 .1 2 .1 9 !

9 5 D o ko n čo va c í  p r á c e 3 0 0 1in y 03 .03 . 19 28 .05 . 2 0  \

* *96 ' 1 S O  22 0 4  - M o s t n a  D6 p ř e s  s ítn ic i  l/G v  km  
4 1 ,565

3 30  d n y 0 1 .1 1 .1 7 2 6 .0 9 .1 8  !

97 i R D S 6 0  dny 01.11 , 17 3 0 .1 2 .1 7  |

9S Z akládán i $ 0 d n y 31,12 . 17 2 8 .0 2 ,1 8

" i " S p o d n í  s ta v b a 1 20  dny 30,01 . 18 2 9 .0 5 .1 8

~Too~j Vrchní s ta v b a 1 20  dny 3 0 .0 4 .1 8 2 7 .0 8 .1 8  [

" W i l D oko n čo va c í  p r á c e 6 0  dny 2 9 .0 7 .1 8 2 6 .0 9 .1 8  í

102 S O  22 2 0  - M o s t n a  s iln ic i  SM6 v MÚK Ř o v n íío v 49 0  d n y 0 1 .0 3 .1B 0 3 .0 7 .1 9

' 1 0 0 1 R D S 50  dny 0 1 -0 3 .1 6 2 9 . 0 4 .1 8 1

"TÓT'Í Z a k téd ěn i 50  dny 3 0 ,0 4 .1 8 1 6 .0 3 .1 8  i

l o s i S p o d n í s ta v b a 150 dny 30.05 , 18 2 5 .1 0 .1 8  i

T č *  1 Vrchní s ta vb a 150 dny 57.09. 18 1 3 .0 2 .1 9 '

" Í 0 7 '1 V yb a ven i  m o s tu 100 dny 15.01. 19 2 4 .0 4 .1 9 -

108 D oko n čo va c í  p r á c e 100 d n y 26 .0 3 . 19 0 3 .0 7 .1 9

Í0 9 ~ ] S O  2221 - M o s tn á  po ln i c e s t ě  v  km  38 ,710 3 00  d n y 0 1 .1 1 .1 7 27-08 . 18

" í i c H R D S 4 0  dny 01 .1 1 . 17 10 ,12 , 17

i i i  ! Z akládáni 6 0  dny 11,12 , 17 08 .0 2 . 18

1 12  I S p o d n í s ta vb a 100 dny 10,01. 18 19 .04 . 18

T f š ”! Vrchní s ía v b a 1 20  dny 19.02 . 18 18.05. 18

V yb a ven í m o s tu SO dny 20.05 . 18 1 8 .0 7 .1 8

1 Í 51 D oko n čo va c í  p r á c e 6 0  tírsy 2 9 .0 6 ,1S 2 7 .0 8 . 18

H
S O  22 4 0  - M o s t n a  p ř e lo ž c e  s i ln ic e  1Í16 v  km  
1 ,0 1 0

5 60  d n y 01 ,1 1 . 17 1 4 .0 5 .1 9

1 Í 7 '-’ R D S 60  ó n y 01 .11 . 17 30.12 . 17

1 18  7 Z ak lá d á n í 1 00  dny 3 1 .1 2 .1 7 09 .0 4 . 18

1 W \ S p o d n í s ta v b a 2 0 0  dny 0 1 .0 3 .1 8 1 6 .0 9 .1 8

1 20  1 Vrchní s ta vb a 2 0 0  dny 0 9 .0 6 .1 8 25 .12 . 18

" Í 2Í " ] V yb a v e n í  m o s tu 150 dny 07 .1 0 , 18 0 5 .0 3 .1 9

~122~i D o ko n čo va c í p rá ce 150 d n y 16.12. 18 14.05. 19

123 ~j S O  2250  - O p ě r n á  zeď v le v o  v  km  4 1 ,5 6 2  -  
4 1 ,6 4 2

2 30  d n y 1 8 .0 3 .1 8 0 3 .0 6 .1 9

124  I R D S 4 0  dny 18.03 , 18 26 ,0 9 , 18

Í 2S R ea liza ce 2 50  dny 2 7 ,0 9 .1 8 03.06 . 19

-- ........... — ........................- ........................................................... —  ■■■...... . ■■

Pozru V zimním období je nutné uvažovat se ZIMNÍ TECHNOLOGICKOU PŘESTÁVKOU Stránka 4



Harmonogram, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých Částí RDS a harmonogram technologických činností AKCE: "R6 (D6) Řevničov, obchvať'
ID i N ázev  ú ko lu  j D oba trván i i Z ah á jen i i D okončen i j 

i V
126 i S O  22 6 0  -  P ro tih lu k o v é  zd i v le v o  k m  4 0 ,4 8 0  -  

4 0 ,9 8 0  a  4 1 ,2 2 0  ~  4 1 ,7 5 0
30 0  d n y 0 3 .0 8 .1 9 28 .0 5 . 20  ■

~ Í27"j R O S 30  dny 03 .0 8 . 19 0 1 .0 9 .1 9 1

Í2 8 ~ j R ea liza ce 2 70  dny 02 .0 9 . 19 28 .0 5 . 2 0  i

129 ] S O  2301 - S t ř e d o v á  k a n a l iz a c e  km  37 ,5 5 0  -  
3 7 ,9 5 0

200 d n y 0 4 .0 7 .1 8 1 9 .0 1 .1 9  |

130 \ R D S 30  dny 04 .0 7 . 16 0 2 .0 8 .1 8  i

™Í3Í'"j R ea liza ce 1 70  dny 03,08 , 18 19 .01 . 19?

T Š Í f ] S O  2 3 0 2  - S lro d o v á  k s n a l te a c o  k m  37*350 -  
39*330

200 d n y 1 4 .0 6 .1 8 30 .1 2 . 1 8 ;

133 I R D S 30  dny 1 4 .0 6 .1 8 13.07 . 18 ;

134 i R ea liza ce 1 70  dny 1 4 .0 7 .1 8 30 .1 2 . 18 ;

135 | S O  2 3 0 3  * S t ř e d o v á  k a n a l iz a c e  km  3 9 ,3 3 0  -  
4 0 ,6 7 0

2 00  d n y 0 6 .0 3 .1 9 2 1 .0 9 ,1 3  i

136 | R D S 30  dny 0 6 .0 3 .1 9 0 4 .0 4 .1 9

T Š 7  1 R ea liza ce 170 dny 0 5 .0 4 .1 9 21.09 , 19 ;

" 1 3 8 ] S O  2 3 0 4  -  S t ř e d o v á  k a n a l iz a c e  km  4 0 ,3 5 0  -  
4 1 ,7 5 0

20 0  d n y 0 1 .1 1 .1 8 1 9 .0 5 .1 3  j

139 j R D S 3 0  dny 0 1 .1 1 .1 8 3 0 .1 1 .1 8 !

™f40™| R ea liza ce 1 70  dny 0 1 .1 2 .1 8 1 9 .0 5 .1 9

..... .. ..  1
S O  2 3 2 0  - P ře lo ž k a  L o u í t in s k é h o  p o to k a  v km  
3 7 ,9 4 0  (ZTKP - P ř i s tu p  n a  S ta  v e n t i l  6  d o  12 
m é s lc ú )

1 50  d n y 1 5 .0 1 .2 0 12 .0 6 . 20  !

142 | R O S 3 0  dny 1 5 .0 1 .2 0 1 3 .0 2 .2 0 ;

i
143 l R ea liza ce 1 20  dny 1 4 .0 2 .2 0 12 .0 6 . 2 0 :

" Í 4 4 ” ] S O  2 3 4 0  - S e d im e n ta č n í  n á d rž  v km  3 7 ,730 120 d n y 0 4 .0 7 .1 8 3 1 .1 0 .1 8

" l4 5 " j R D S 2 0  dny 0 4 .0 7 .1 8 23.07 . 18  i

" 'Í 4 S 1 R ea liza ce 1 00  dny 2 4 .0 7 .1 8 3 1 .1 0 .1 $ :

~ Í4 7 ~ ; S O  2341 - S e d im e n ta č n í  n á d r ž  v km  3 7 ,9 3 0 12 0  d n y 1 4 .0 6 .1 8 11 .1 0 . 18 ;

” Í 4 8 l R D S 2 0  dny 1 4 .0 6 .1 8 0 3 .0 7 .1 8  i

Í 49 ] R ea liza ce 1 00  dny 0 4 .0 7 .1 3 1 1 .1 0 .1 8  i

~ Í M ] S O  2 3 4 2  -  S e d im e n ta č n í  n á d rž  v  km  4 0 ,6 4 0 1 20  d n y 0 6 .0 3 .1 9 0 3 .0 7 .1 9  !

" T š C : R D S 20  dny 0 6 .0 3 .1 9 25.03 . 1 9 1

i  52 R ea liza ce 1 00  dny 2 6 .0 3 .1 9 03 .0 7 . 16  j

' Í 5 3 ] S O  234 3  - R e te n č n í  n á d rž  v  km  4 0 ,6 4 0 2 00  d n y 2 5 .0 4 .1 3 1 0 .1 1 .1 9  |

Í5 4  • R D S 40  dny 2 5 .0 4 .1 3 03 .0 6 . 19 l

155 R ea liza ce 160 dny 0 4 .0 6 .1 9 10.11 . 1SÍ

15S S O  2 3 7 0  -  O p ra v y  m e lio ra c i v  km  3 7 ,7 0 0  - 1£G d n y 1 5 .0 1 .2 0 12 ,06 . 20  \

:v». ivm.i ix. ■ x.
ř 2 0 1 6

rxTTxn. '* i . i í .

3 9 ,300

___________ ________  . . . .  J 2 0 1 9  „____  __________ _  '2 0 2 0  _ ; 2021 j
.ni. iv.: v ví, yn iviii• tx.. x xi.' xo.. s. ií ; m. ív. ; v i ví. :yn. íviíijix.; x. ixi. .xii. i i. ■ ii. íBi, ;v v. ví vii vin ux x. xi. xi:. i. Ml :iii. j

KP - přistup na staven i í  té do 12 mésicú)

Úp ra v y  m e lio ra c i y j m j ^ ^ j o o  -  39 .300

Pozn,: V zimním období je nutné uvažovat se ZIMNÍ TECHNOLOGICKOU PŘES t ÁVKOU Stránka 5



Harmonogram, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností AKCE: "R6 (D6) Řevničov, obchvat" i
10 | N á z e v  úkolu D oba i rváni i Z a h á je n í ; D okončen i !

i VI.
157 i R D S 30  dny 1 5 .0 1 .2 0 1 3 .0 2 .2 0 j

158 : R ea lizace 120 dny 1 4 .0 2 .2 0 12.06 . 20  !

i 59  i S O  2371 - Ú p ra v a  z a tru b n ě n i  v  km  4 0 ,7 5 0 80  d n y 0 1 .1 1 .1 7 1 9 .0 1 .1 8  j

Těo 1 R D S 20  dny 01 .1 1 . 17 2 0 .1 1 .1 7  i

161 : R ea liza ce 60  dny 2 1 .1 1 .1 7 1 9 .0 1 .1 8  |

i  6 2  i S O  2401  - Ú p ra v a  v e d e n i  W N  4 0 0  k v  v  km  
3 8 ,2 5 0  - 4 1 ,0 0 0  (ZTK P - P ř is tu p  n a  s t a v e n  l í t ě  
d o  12  m ě s íc ů )

12 0  d n y 0 1 ,1 1 .1 3 2 8 .0 2 .1 9 ]

163  ; R D S 20  dny 0 1 .1 1 .1 6 2 0 .1 1 .1 8 1

™ 6 T l R ea liza ce 100 dny 21 .1 1 . 16 2 8 .0 2 .1 9  j

Í6 5  ? S O  243 2  -  O s v ě t le n :  p o d je z d u  p o d  s iln ic i  D6 v  
km  4 1 ,5 6 5  v í .  p ř ip o jk y  NN

60  d n y 2 9 .0 7 ,1 8 2 6 .0 9 .1 8

166 j R D S 20  d n y 29.07 . 18 17.08. 18  )

’ l 6 ? 1 R ea liza ce 40  d n y 18.GS. 18 26 .09 . 18  i

168 S O  24 3 3  -  Ú p ra v a  k a b e lo v é h o  v o d o n i v  k m  
4 1 ,6

S O d n y 0 1 ,1 1 ,1 8 3 0 .1 2 .1 8 ]

169 ”i RD S 2 0  dny 0 1 ,1 1 .1 8 2 0 .1 1 .1 8  i

1 70  i R e a fc s c e 4 0  dny 21.11 , 18 3 0 .1 2 .1 8

" W i" ) S O  24 6 0  - Ú p ra v a  k a b e lů  Č, T e le c o m 80  d n y 0 1 .1 1 .1 7 1 9 .0 1 * 1 8  j

í  72  ; R D S 2 0  dny 01 .1 1 . 17 2 0 .1 1 .1 7  i

” 1 7 3 '; R ea liza ce 6 0  dny 2 1 .1 1 .1 7 1 9 .0 1 .1 8 :

S O  2491 -  S y s tě m  S O S  -  k a b e lo v é  v e d e n i 3 00  d n y 2 3 .0 5 .1 9 17.06 , 20  i

1 75  ; R D S 60  d n y 23 .08 . 19 2 1 .1 0 .1 9  ■

176 : R ea liza ce 2 40  dny 2 2 .1 0 .1 9 1 7 .0 6 .2 0 ;

I z T ; S O  2492 .1  - S y s tě m  S O S  - h lá sk y 30 0  d n y 2 3 .0 8 .1 9 1 7 ,0 6 .2 0 :

i 78 R D S 60  dny 2 3 .0 8 . 19 2 1 .1 0 .1 9 ]

1 79  V R ea liza ce 240 dny 2 2 .1 0 .1 9 17,05 . 20  j

'1 8 0 ~ S O  2 4 9 2 .2  - S y s té m  S O S  - m tj te o s ta m c e 3 00  d n y 23,08* 13 17 .06 . 2 0 ;

T Š l ” ; R D S 6 0  d n y 23.08 . 19 21 .1 0 . 19 ]

182  ; R e o fe a c e 2 4 0  dny 22 .1 0 . 19 17.06. 2 0 :

183"; S O  24 9 2 .3  - S y s tě m  S O S  - k a m e ro v ý  s y s tě m 3 00  d n y 2 3 .0 8 .1 9 17 .06 . 20  i

184 "j R D S 60  dny 2 3 .0 8 .1 9 21 .1 0 . 19

“ Í 8 Š 1 R e& lizece 2 40  dny 2 2 .1 0 .1 9 17.05 , 20

~ Í6 6 ~ ; S O  2 4 9 3  - S y s tě m  S O S  -  k a b e lo v é  k o m o ry  a  
p ro s tu p y

300 d n y 2 3 .0 8 .1 9 1 7 .0 6 . 20

" Í é 7  i R D S 6 0  dny "23,08. 21 .1 0 . 19

S O  2371 -  i

f i a l  z a c e

S O  2401 -  Ú p ra v a  v o d ě n í

3 0  243 2  * O sv ě tle n i p o d je z d u  p o d  s iln ic i  PE

k) i  3 8 ,2 5 0 - 4 1 ,0 0 0  (ZTK P - P ř is tu p

— ..v

i 2020 _ _ i 2021
vi. ivit.Mii.iix. i x. xi.lxii.r i; i ti. j íh. ■■iv. > v. j vi. :víí.;vm,i jx. i x. ixuxfC  j. ui. Jíš,

R D Sprst
t _ r ,

v  km  4 1 ,5 6 5  v í .  p ř íp o jk y  NK

R | p  |

5 0  2 4 3 3  - u p ra y a |k a b c lo v ó h o  v o d a n í v  k(n  4 1 ,6  

R D S

_T

1

l a  s t a v e n i š t ě  d o  12 m ě s tc ů )

Ú p ra v a  k a b e lů  Č. T e le c o m

RD S

Eh
m

3{ ^ l iz a c i

S O  24*91 - S y s té m  S O S  -  k a b e lo v á  v e d ě rii

2492.1 -  S y s té m  S O S  -  h lá sk y

S O  249j2.2 - S y s té m  S O S  ■ m e te o s ta n fc d

S O  2492.fe - S y s té m  S O S  - k a m o ro v ý  sy: ítěm  j

ii - S y s t i

w

:em  S O S  -  k a b e ío v é  k o m o ry  a j

Pozn.: V zimním období je nutné uvažovat se ZIMNÍ TECHNOLOGICKOU PŘESTÁVKOU S lrán to  6



Harmonogram, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí ROS a harmonogram technologických činností AKCE: "R6 {D6} Řevničov, obchvat”
( 0  j ě á z e v  úkolu D oba trváni í Z ah á jen i D okončen i I

ÍVL
188 i R ea lizace 2 4 0  dny 2 2 .1 0 .1 9 17 .06 . 20  i

'T ě š í
]

S O  2 4 9 4  * S y s té m  S O S  -  k a b e lo v é  p ro s tu p y  
s t ř e d n i  d ě iic í  p á s

3 00  d n y 2 3 .0 8 .1 9 17 .06 . 20  i

1 90  j R O S 60  dny 2 3 .0 3 .1 9 21.10 . 19 j

..........i
191 ! R ea liza ce 2 40  dny 22 .1 0 . 19 17.06. 2 0 :

“Í 9 2 1 S O  2 4 9 5  -  S y s tů m  S O S  -  k a b e lo v o d y  p ro  
o p t ic k é  k a b e ty

300 d n y 2 3 .0 8 .1 9 17.06 . 20  j

193 RO S 6 0  dny 2 3 .0 8 .1 9 21 ,1 0 . 19 |

194 R ea liza ce 2 4 0  dny 2 2 .1 0 .1 9 17 .06 . 20  [

195 S O  24 9 7  - S y s té m  S O S  -  a u to m a tic k ý  s č i ta č  
d o p ra v y

3 00  d n y 2 3 .0 8 .1 9 17 .0 6 . 20  |

196 RO S 6 0  dny 2 3 .0 8 .1 9 21 .10 . 19 \

i 97 R ea lizace 2 4 0  drty 2 2 .1 0 .1 9 17.06. 2 0  |

198 SO  24 9 8  - S y s té m  S O S  -  p ř íp o jk a  v e d e n i NN 
km  4 1 ,5 0 0

3 00  d n y 2 3 ,0 8 .1 9 17.06 . 20 i

199 R O S SO dny 2 3 .0 8 .1 9 21 .10 . 19  |

2ÓÓ R ea lizace 2 40  dny 2 2 .1 0 .1 9 17 .06 . 2 0  i

201 S O  2511 -  O p a tř e n í  n a  VTL p ly n o v o d u  DN 15D 
v k m  1 ,088  s t ín íc e  1/16

60  d n y 3 1 .1 2 ,1 7 2 8 ,0 2 .1 8  I S£

~ W T R O S 20  dny 31 .12 . 17 1 9 .0 1 .1 8

“ 203~ R ea lizace 4 0  dny 20 .0 1 . 18 2 8 .0 2 .1 8  i

Ž o T S O  2801 -  V c g e ta č n i  ú p ra v y 4 6 0  d n y 2 5 .0 4 .1 9 27.07 . 20  i

2 0 5 RO S 6 0  dny 25 .0 4 . 19 2 3 ,0 6 .1 9  :

206 R ea lizace 4 0 0  dny 24.06- 19 27 .07 , 20  :

“2 0?" S O  28 1 0  - P ř íp r a v a  ú z e m í 4 5 0  d n y 0 1 .1 1 .1 7 2 4 .0 1 .1 9

~2G8 R e a liz a c e 4 5 0  dn y 0 1 .1 1 . 17 2 4 .0 1 . 1 9 ;

209 S O  28 2 0  - R e k u l t iv a c e  d o č a s n ý c h  z á b o rů 4 00  d n y 2 4 .0 5 .1 9 27 .0 7 . 20  i

"2 1 0 l R ea lizace 4 0 0  dny 2 4 .0 6 .1 9 27 .0 7  2 0  i

2 1 T ; S O  2 8 3 0  - R e k u l t iv a c e  z ř e č e n ý c h  k o m u n ik a c i 4 0 0  d n y 2 4 .0 6 .1 9 2 7 .0 7 .2 0 :

“212 ; R ea liza ce 4 0 0  dny 24 .0 6 . 19 27 .07 , 20  I

"213 ■ P r á c e  s p o je n é  s  d o k o n č e n ím  a  p ře d á n ím  d ila 2 10  d n y 18.06 . 20 13 .01 . 21 i

214 i R ea lizace 2 1 0  dny 18.06 . 20 13 .01 . 21 ;

215" j D okončen í diía O d n y 1 3 .0 1 .2 1 13.01 . 21 i

~2V& i MILNÍK: F in a n č n í p ln ě n í  m in im á ln ě  20%  z 
i P ř ija té  s m lu v n í  č á s tk y  {bez DPH)

0  dny 3 1 .1 0 .1 8 3 1 .1 0 ,1 6 '

217 MILNÍK: F in a n č n í p ln ě n i  m in im á ln ě  B0% z  
P t i js ié  s m lu v n í  č á s tk y  {Ijg^ DPH)

0 dny 3 1 .1 0 .1 9 31.10 . 19 ;

2 1 8 MILNÍK: F in a n č n í  p ln č n i  m in im á ln ě  70** i  
Přija íé  sm lu v n í  č á s tk y  ÍÍ50* OPHJ

0  dny 17.OS. 20 1 7 .0 6 .2 0

ROS

sfliiih
f tw l iz á c c

S O  28 1 0  - P ř íp ra v a  ú z e m í i

R e a liz a c e  \

ť .  V - —  L 7  :ll r 7 J: J ; J - T  7  :L’ , ^ \

94 - S y s té m

:2020
- 'J- j j k ! lib.'

R e a liz a c e

S O S  -  k a b e lo v é  p ro s tu p y  s tm i  I

2495  -  S y s t  im  S O S  -  k a b e to v o d y  p ro  o p tli  k  >i y  ------  ---- ------

S O  24 9 7  -  S y t t é m  S O S  -  a u to m a tic k ý  S č ita č
ky* J-------------- -—

SÓ  249 8  - S y s té m  S O S  — p říp o jk a  v e d e n i WS

d o jic í p á s

w

k a b e ly|F

d  sp ráv y

TP

t r r

L S O  2381  - V e g e ta č n í  ú p rav y

41 jsOO

S O  2B2D j- R e k u ltiv a c e  d o č a s n ý c h  ž á b o  n i  j

. . . r

S O  2830  - R e k u ltív a c o  z n ič e n ý c h  k o m u n ik a c i

w
! R e a liz a c e  I [

"V

i- ■ . ■ ‘ ' í' j-'. - y í

P rá é e JS p o je n é  s  d o k o n č e n ím  a p ře d á n ím  di!a

•'» .......

D o k ř i č e n í  d íla  
l i i é  13.01 .

HíLNÍK: F in a n č n í p in č  ní m !n tm á ln é ^ O %  z  P řija té  s m lu v n í č á s tk y  (b e z  DPH) 
<Ě- 31 .10 .

MILNÍK: F in a n č n í p ln ě n i  m in im á ín ě ^ O ti  z P ř ija té  sm lu v n í č á s tk y  (bez 
& ■  91.10.

DPH)

MILNÍK: F in a n č n í p ln ě n í tn ín lm á ln é £ 0 %  z  P řija té  sm lu v n í č á s tk y  (b ez  DPH) 
^  17.06.

Pozn.: V zimním období je nutné uvažovat se ZIMNÍ TECHNOLOGICKOU PŘESTÁVKOU Stránka 7



DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.11

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A 
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Netýká se.

Společnost Metrostav a.s.,
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,
IČ: 00014915,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „R6 (D6) 
Řevničov, obchvat", ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632639 (dále jen ,,uchazeč“), 
tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona 
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve 
znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních 
právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty 
či užitné vzory:

č. Název a identifikace Popis zařízení či Právní titul Termín expiracc
(zcjm. číslo, datum technologického uchazeče k právní ochrany

udělení, resp. procesu, který je nakládání s právy patentu či
registrace do 
příslušného 

rejstnku) patentu či 
užitného vzoru

předmětem ochrany k patentu či 
užitnému vzory v 

rozsahu 
stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy

užitného vzoru 
na území České 

republiky

1. ( H É É U H ]

2.
m m m m

[ M m m m ]
m m u m

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve 
smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, 
resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů



ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky 
požívají obdobné právní ochrany:

c. Název a identifikace 
(zejm. číslo, datum 

udělení, resp. 
registrace do 
příslušného 
rejstříku)

průmyslového vzoru

Popis věci, výrobku či 
zařízení, které je 

předmětem ochrany

Právní titul 
uchazeče k 

nakládání s právy 
k průmyslovému 
vzorů v rozsahu 
stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy

Termín cxpirace 
právní ochrany 
průmyslového 

vzoru na území 
České republiky

I.
a a m a B m

1 |j
j

faj
l

a m a a m

2.
a m m m

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, 
průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním Či obdobným předmětům právní ochrany dle 
zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní odíraný 
jako patent, resp, užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) 
ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném 
vPod-článku 17.5 Smluvních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dne 1. 9. 2017

.............................. 
obchodní náměstek divize 4 

Metrostav a.s.



DÍL 2, ČÁST 4 
FORM ULÁŘ 1.11

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A 
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost EUROVIA CS, a.s.,
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČ: 45274924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „R6 (D6) Řevniěov, 
obchvať', ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632639 (dále jen „uchazeč"), tímto závazně

prohlašuje, že

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona 
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve 
znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních 
právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty 
Či užitné vzory:

’-V
C; Název a

identifikace (zej m. 
číslo, datum  

udělení, resp. ; 
registrace do 
příslušného  

rejstříku) patentu  
Či užitného vzoru

Popiš zařízení či 
technologického 
procesu, který je  

předmětem ochrany

Právní titul 
uchazeče k 

nakládání s právy ;
k patentu či 

užitnému vzory v 
rozsahu 

stanoveném v 
příslušných  

ustanoveních  
Sm louvy

Termín expirace 
právní ochrany 

patentu či 
užitného vzoru 
na území České 

republiky

1. Stavební díl 
nástupiště kolejové 

trati
18.9.09, č. 20247

Nosná deska spolu 
s opěrnou deskou 
tvoří jeden kus

zaměstnanec 18.9.2019

2. Transparentní 
protihluk. tubus

3.2.12,
č.23494,303972

Je opatřen výplň, 
panely z bezpečn. 
nevrstveného skla, 

jsou upevněny 
k tubusu pomocí 

přítl, lišt s těsn. pásy

zaměstnanci 3.2.2019

♦3. Bezpečn. prvek 
únikového východu
6.4.12, č. 304102

Je tvořen výplň, 
panelem z bezp. 
nevrstv. skla a 

opatřený
upevňovacím rámem

zaměstnanci 6.4.2022



4. Podpěrná konstrukce 
pro údržbu a opravy 

kolej, vozidel
24.5.12, č. 24067

Nosník je spojen se 
stojkou spojovacím 
rektif. prvkem, který 

tvoří svorník 
s maticemi a 
podložkami

zaměstnanci 24.5.2019

5. Silniční portál
24.8.12, č. 24756, 

304403

s jednou nebo více 
ocel. stojkami, vnitřní 

průřez stojky je od 
místa ukotvení 

vyplněn betonem

zaměstnanci 24.8.2022

6. Stojka silničního 
portálu

12.11.14, 27911

Je umístěna ve 
výkopu na podkl. 

betonu, opatřena stab. 
prvkem ve tvaru ocel, 

konzoly

zaměstnanci 12.11.2018

7. Základový prvek 
silničního portálu
20.11.14,27850

Zhotovený ve 
výrobně s beton, 

výztuží, je osazen ve 
výkopu, výkop je 
vyplněn betonem

zaměstnanci 20.11.2018

8. Filígránový nosník 
pro mostní 
konstrukce

10.12.14,27922

Celá prostorová 
fíligránová výztuž ve 
tvaru ocel. žebříčků 

je zdvojena osazením 
ocel. žebříků na sebe

zaměstnanci 10.12.2018

9. Prefabrikovaný 
nosník pro spražené 

konstrukce
27.9.2016 29825

Tenkostěnný 
prefabrikovaný 
nosník ve tvaru 

písmene U

zaměstnanci 27.9.2020

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve 
smyslu zákona 5. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, 
resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů 
ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky 
^ožívají obdobné právní ochrany:______________________________ _________________

;Č, Název a identifikace 
(zcjm . číslo, datum

Popis věci, výrobku či 
zařízení, které je

Právíií titul 
uchazeče k

Termín expirace 
právní ochrany

udělení, rcsp.
■ registrace do 

příslušného  
rejstříkuj 

prům yslového  
vzoru

;. předmětem ochrany nakládání s právy  
k prům yslovém u  
vzoru v rozsahu 

stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních  
Smlouvy

průmyslového 
vzoru na územ í 
České republiky

1. Grafický znak 
5.6.08, ě. 34209

Slouží k identifikaci 
vyráběných 

kovových, nekov, a 
betonových výrobků

zaměstnanec 5.3.2018



3, nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, 
průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle 
zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany 
jako patent, resp, užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) 
ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném 
v Pod-číánku 17.5 Smluvních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Karlových Varech dne 8.9.2017

EUROVíA CS, a.s. 
na základě doloženě plné moci

................. . . ....>
. . . . . . . . . . .

........... . . .. . . . .... . . . . .
........................ 
..................... .. ...................



DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.11

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A 
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Netýká se

Společnost SWIETEESKY stavební s.r.o.,
Odštěpný závod: SWIETEESKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, 
se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín,
IČ: 48035599,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 8032,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „R6 (D6)
v

Revničov, obchvat” , ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632639 (dále jen „uchazeč”-), 
tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona 
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve 
znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních 
právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty 
či užitné vzory:

-'iv Název a identifikace i Popis zařízení či Právní titul Termín expirace
(žéjíň. číslo, datum technologického > i uchazeče k právní ochrany

;T:; udělení* resp, jkA nakládání s právy patentu či
■ registracedo 

pmlušného
:; před ni Čte ní 6 clira ny y .= 'V li* tOJLft ÍLIK. ̂  1-. užitného, vzoru 

na území České Z
■ :;írléj Šit : : íí 

/ užiťněhó ýz^ru
rozsahu • ■ 

stanoveném v ■■
republiky

T ;■ ■ ji:iýv.-:iL.:- v ' ■;̂  v : '■ --3*:?■ 1-,i.: -1 ■

příslušných ■
' ustanoveních - ■ ■ ' \ ■ J ú ;

: á c l':>. y ;: ;••/.; ■"■>[k 'T • ■: Y k ; Snilouvy • • '"'v • v - •• >■ :;•••. '."'á A> \ ■ 'T,,a

' _ rr'\E ■ ; ■  /ovví. . : ■ e ".'■■■■: kkýk.
1. ifM Ě Ě Ě Ě SM i í A í ] [ I H I

2. [ ^ f l ] 1 H H H 8 ST [ É B S B É É i r



2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve 
smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, 
resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů 
ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky 
požívají obdobné právní ochrany:

w • • •< •
. C. N ázev  a  id en tifik ace  

(zej m . Číslo, d a tů m  . 
u d ělen í, resp . ■■

/  reg istrace  do  
p říslu šn éh o  

rejstř ík u )
p rů m yslovéh o  vzoru

P op is VČči, výrob k u  či 
zařízen í, která je  

v předm ětem  ochraný

P rávn í titu l 
u ch azeče k  

n ak lád án í š  právy  
k  p rů m yslovém u  
vzoru  v  rozsahu  

stan oven ém  y  
p říslušných  

u stanoven ích  
■; ;• ■. S m lou vy

T erm ín  cxpirace  
p rávn í ochrany  
prům yslového  

vzoru  na územ í 
Č esk é republiky

1. m m Ě ■ l IfWpfrflrelcWEraOT l í h W H ]

2. [ ■ 1 m m \
lk É 5 Í M ™ J

[ m m H i ] i m r n r n m i

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, 
průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle 
zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany 
jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) 
ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném 
v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dne 04.09.2017 

SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
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vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby STŘED
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