[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, a ve znění dodatku č. 1, mezi:
[bookmark: bookmark1]I.
Smluvní strany
Objednatel:	Statutární město Brno
Městská část Brno - Nový Lískovec
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
kontaktní adresa: Oblá 518/75a, 634 00 Brno IČ: 44992785-10
bankovní spojení: Sberbank CZ a.s.
účet č.: 4200097028/6800 ID datové schránky: ixpbwsj
kontaktní osoba: Ing. Vladimír Pohanka, investiční referent.
Tel: 547 428 915, 778 499 024, pohanka(5)nliskovec.brno.cz zastoupen Ing. Janou Drápalovou, starostkou číslo smlouvy objednatele: SML/140/2017/OOV
[bookmark: bookmark2]Zhotovitel:	Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice IČ: 60733098 DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. účet č..
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479 zastoupen Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci, ve věcech běžného plnění smlouvy
Ing. Leošem Chasákem, provozním ředitelem Leošem Skácelem, vedoucí střediska letní a zimní údržby číslo smlouvy objednatele: 17000279
[bookmark: bookmark3]Předmět dodatku
Smluvní strany se v souladu sči. XV. odst. 5 Smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 6. 2017 dohodly na tomto Dodatku č. 2.
Za skutečně provedené práce bude do konce roku 2017 vyplacena částka ve výši 3.874.436,53 Kč bez DPH (mimo rozpočtové položky č. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 149). Zbývající částka ve výši 92.673,50,- bez DPH do 30.4. 2018 po dokončení dopravního značení a inženýrské činnosti.
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 (
I. Termíny provedení díla
)1. Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. a místo plnění odst. 2 v následujícím znění:
„ (2) a) Provádění parkoviště bude ukončeno do 31. 8. 2017
b) Provádění pojížděný chodník u čísla 1 a napojení chodníku na ulici Rybnickou bude ukončeno do 30. 9. 2017
c) Provádění realizace přístřešku na kontejnery bude ukončeno do 15.10. 2017
d) Provádění dopravního značení bude ukončeno do 30. 4. 2018
e) Dokladová část bude předána do 15.12. 2017"
2. Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V Platební podmínky odst. 2 v následujícím znění:
„ (2) Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit dílčí faktury za skutečně provedené práce. Podkladem k vystavení faktury je soupis skutečně provedených prací, vystavený zhotovitelem a potvrzený objednatelem. Tato dílčí plnění budou započteno na konečnou fakturu.
a) za skutečně provedené práce do konce roku 2017 bude fakturována částka ve výši 3.874.436,53 Kč bez DPH
b) za rozpočtové položky č. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 149 bude fakturováno částka ve výši 92.673,50,- bez DPH do 30. 4. 2018 po dokončení dopravního značení a inženýrské činnosti"
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[bookmark: bookmark6]Závěrečná ustanovení dodatku
1. Ostatní ujednání smlouvy ve znění předchozích dodatků zůstávají beze změn.
2. Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou, účinnosti nabude dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění zajistí objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Objednatel prohlašuje, že dodatek č. 2 k smlouvě o dílo č.: SML/140/2017/0V V byl projednána a schválena na zasedání Rady městské části Brno - Nový Lískovec č. 23, které se konalo dne 29. 11. 2017.
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Doložka
)
 (
Za zhotovitele: V Brně dne
)Za objednatele: V Brně dne








Ing. Jana Drápalová
Starostka MČ Brno - Nový Lískovec

Ing. Luděk Borový
generální ředitel, na základě plné moci

