Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 02 016/2017
na zhotovení díla

„Oprava parkových cest nad prostorem venkovního ergoterapeutického pracoviště“
Uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků 
Smluvní strany
Zhotovitel:              

GRANO Skuteč spol. s r.o.

Se sídlem                        
Tyršova 389. 539 73 Skuteč

Zapsaný v obch.rejstříku u    
Krajského soudu v Hradci Králové, spis.zn.  C 6335                      

Zastoupený:            
   
Vlastimilem Nešetřilem, jednatelem společnosti

IČ                                   
60913088

Objednatel:                     
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
Se sídlem                        
Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí

Zapsaný                           
v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, Pr/711

Zastoupený:                     
ředitelkou MUDr. Michaelou  Tomanovou, MBA, Ph.D.
IČ:                                            
00853879

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

I.

Předmět dodatku

1) Zhotovitel a objednatel se dohodli na změně termínu zhotovení díla. V článku V. Termín provedení a předání díla, místo plnění, odst. 1) se věta „Zhotovitel se zavazuje zahájit práce nejdříve dne  1.11.2017 a ukončit je nejdéle ke dni. 30.12.2017.“ nahrazuje větou „Zhotovitel se zavazuje zahájit práce nejdříve dne  1.11.2017 a ukončit je nejdéle ke dni. 30.6.2018.“ Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.  

V Brandýse nad Orlicí dne 5.12.2017
-------------------------------------------------------                          ------------------------------------------

prim. MUDr. Michaela Tomanová, MBA, Ph.D.                             Vlastimil Nešetřil


ředitelka                                                                      

 jednatel

Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí                
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