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UZLOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ - VZOR



UZLOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ
Termín zahájení (T=0) je datem předání staveniště, měrná jednotka je kalendářní týden.
Uzlový harmonogram bude podkladem pro tvorbu HMG stavby.
Termín označuje zahájení dané činnosti

Vytýčení stavby



T + 2 dny (T + 0,3 týdne)
Výkopové práce (hrubé ter. úpravy)

T + 7 dní (T + 1 týden)
Zakládání




T + 14 dní (T + 2 týdny)
Montáž prefa konstrukcí


T + 48 dní (T + 7 týdnů) 
Podlahy




T + 107 dní (T + 19,3 týdnů)
Opláštění a zastřešení



T + 79 dní (T + 11,3 týdnů)
Technické instalace vnitřní


T + 93 dní (T + 13,3 týdnů)
Dopojení inž,. sítí



T + 98 dní (T + 14 týdnů)
Komunikace a zpevněné plochy

T + 98 dní (T + 14 týdnů)
Dokončení díla, před kolaudačním řízením
T + 154 dní (T + 22 týdnů)
Předání díla – ukončení prací 


T + 160 dní (T + 22,9 týdnů)
Poznámka uchazeče: Upozorňujeme zadavatele, že termíny v harmonogramu jsou v souladu s větou ve 4. řádku „Termín označuje zahájení dané činnosti“, i když je to krajně neobvyklé (obvykle se uvádí termín dokončení dané činnosti). Pro odstranění pochybností přikládáme i standardní harmonogram, ze kterého je možné zjistit termíny dokončení všech stavebních činností i celého díla.
Doplnění na základě „Vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace č.1“, odpověď č. 5:

Uchazeč uvádí, že nabízené stavební práce nelze provádět, pokud průměrná denní teplota (měřená ráno, v poledne a večer) bude nižší než 0 st. C. Předpokládaný počet takových dnů je 30. 
V Praze dne 25.9.2017

………………………..……………………….

Ing. Zdeněk Osner, CSc.

předseda představenstva

Energie – stavební a báňská a.s.
