
 (
číslo smlouvy objednatele: SML222/2017/OVV/1
Číslo smlouvy dodavatele 36/2017
)
 (
číslo smlouvy objednatele: SML222/2017/OVV/1
Číslo smlouvy dodavatele 36/2017
)

 (
2-
)
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 25.9.2017 podle ustanovení zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce
a roku smluvní strany.*
Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno odběratel: Městská část Brno - Nový Lískovec doručovací adresa: Oblá 75a, 634 00 Brno
zastoupen: Ing. Janou Drápalovou, starostkou městské části Bmo-Nový Lískovec IČ : 44992785	DIČ: CZ 44992785
jako objednatel
Huslík s.r.o.
se sídlem: Karlova 275/12, 614 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C , vložka 30590 IČ: 25527495	DIČ: CZ25527495
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem Kupčíkem, jednatelem zastoupená ve věcech technických: Ing. Miroslavem Kupčíkem, jednatelem Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: jako dodavatel
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:
I.
Ucel dodatku
Účelem Dodatku č. 1 je sjednání rozsahu méněprací a víceprací, nezbytných k realizaci stavby Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky I. Etapa, II. Etapa , jak vyplývá z obsahu změnových listů, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1.
II.
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/222/2017/OVV a číslo dodavatele 36/2017, uzavřené dne 25.9.2017 ve znění jejího Dodatku č. 1, uzavřeného 13.12.2017
II. 1 Článek IV. Cena díla, odst. 4.1, který zní
4.1 Cena díla je smluvně stanovena jako cena nejvýše přípustná na základě cenové nabídky dodavatele a člení se takto:
I. etapa ve výši 3 743 925,18 Kč bez DPH, DPH 786 224,00 Kč,4 530 149,00 Kč vč. DPH (slovy čtyřimiliony pětsettřicettisíc jednostočtyřicetdevět korun českých”).
II. etapa ve výši 3 229 816,36 Kč bez DPH, DPH 678 261,00 Kč, 3 908 077,00 Kč vč. DPH (slovy třimiliony devětsetosmtisíc sedmdesátsedm korun českých”).

Cena díla celkem ve výši 6 973 741,54 Kč bez DPH, DPH 1 464 485,00 Kč, 8 438 226,00 Kč vč. DPH (slovy osmmilionů čtyřistatřičetosmtisic dvěstědvacetšest korun českých“).
se nahrazuje textem:
4.1 Cena díla je smluvně stanovena jako cena nejvýše přípustná na základě cenové nabídky dodavatele a člení se takto:
I. etapa ve výši 3 859 838,92 Kč bez DPH, DPH 810 566,17 Kč,
4 670 405,09 Kč vč. DPH
(slovy „čtyřimilionyšestsetsedmdesáttisícčtyřistapět korun českých a devět haléřů“).
II. etapa ve výši 3 229 816,36 Kč bez DPH, DPH 678 261,44 Kč,
3 908 077,80 Kč vč. DPH (slovy „třimiliony devětsetosmtisíc sedmdesátsedm korun českých a osumdesát haléřů“).
Cena díla celkem ve výši 7 089 655,28 Kč bez DPH, DPH 1 488 827,61 Kč,
8 578 482,89 Kč vč. DPH
(slovy „osmmilionůpětsetsedmdesátosmtisícčtyřistaosmdesátdva korun českých a osumdesátdevět haléřů“).
III.
Závěrečná ujednání
111.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele SML/222/2017/OW a číslo dodavatele 35/2017 Dodatkem č.l nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
111.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
111.3 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 Příloha č. 2- Změnový list č. 2 Příloha č. 3 - Změnový list č. 3
111.4 Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
111.5 Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.
Doložka
ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Objednatel prohlašuje, že dodatek č.l smlouvy o dílo č: SML222/2017/OVV/1 byl projednán a schválen na zasedání Rady městské části Brno - Nový Lískovec č. 23/2017, které se konalo dne 29.11.2017.
 (
V Brně dne Dodavatel:
) (
Ing. Miroslav Kupčík, Huslík s.r.o.
)V Brně dne 13. 12. 2017
Objednatel:
Ing. Jana Drápalová,
starostka MČ Brno - Nový Lískovec
 (
TECHNICKÝ LIST ZMĚNY AKCE „MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENI ZS KAMÍNKY I ETAPA, I! ETAPA“, DÍLČÍ ČÁST -1 ETAPA
) (
Navrhovatel změny
Huslik s.r.o.
Karlova 275/12 614 00 Brno
) (
Registrační číslo
Technického změnového listu (TZL): 
01
Index
navrhovatele
číslo SO nebo PS
Pořadové číslo TZL
DOD
O:SML222/2017/OW
ZH:36/2017
01
Datum vydání TZL:
22 11.2017
výplni
navrhovatel
Datum schválení nebo zamítnutí TZL :
vyphi
objednatel
Časový dopad oproti původnímu řešeni:
NE
vyplní DOD
) (
Index navrhovatele změny:
OBJ. objednatel
TDO . technický dozor objednatele DOD. dodavatel AD. . .autorský dozor
ZŠ
Základní škola, Brno, Kamínky 5,
příspěvková organizace
) (
Název změny:
PODLAHY, ZÁRUBNÉ
) (
Důvod změny:
V prvním nadzemním podlaží bylo v průběhu bouracích prací zjištěno, že a) v projektové dokumentaci předpokládaná tloušťka betonové podlahy 50 mm je ve skutečnosti cca 80 mm, že b) izolace proti zemni vlhkosti, odkrytá při bouráni podlahy, je poškozena bouracími pracemi a její jednovrstvá skladba neodpovídá dnešním technickým normám a že c) se pod podlahou se nachází dříve neznámá poloha betonové šachty pro vedení rozvodů vody
Bylo zjištěno, že ocelové zárubně stávajících dveří jsou po jejich očištěni v dobrém stavu
) (
Popis změny:
Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena nová, dvouvrstvá Výška podkladního betonu bude dorovnána vrstvou polystyrénových desek, betonový potěr nad polystyrénovou vrstvou bude vyztužen ocelovou síti Staré rozvody vody, nacházející se v nalezené šachtě pod podlahou budou nahrazeny novými, šachta bude opatřena zadláždéným poklopem, pod kterým budou na potrubí osazeny uzavírací ventily
Ocelové zárubně dveří nebudou vybourány, ale ponechány
) (
Přílohy:
Příloha č. 1 - Rozpočet
) (
Vliv na cenu:
ANO
vicepráce
184 883,87Kč 
bez 
DPH, DPH 38 825,61Kč 223 709,48 Kč vč. DPH
méněpráce.
•110 645.09 Kč 
bez 
DPH, DPH 23 235.61 Kč ■133880.56 Kč vč.DPH
rozdíl = výsledná cena 
74 238,78 Kč 
bez 
DPH, DPH 15 590,14Kč
89 828,92Kč vč. DPH
Vyplní DOD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povoleni před dokončením:
NE Vyplní AD/DOD
Zástupce DOD: Ing. Miroslav Kupčík
Datum a podpis: 22.11.2017
Zástupce AD: Ing. Jan Vejtasa
SOUHLASÍME ^NESOUHLASÍME
Datum a podpis: 22.11.2... \ |
Zástupce TDO: Ing. Vladimír Pohanka
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME
M
Datum a podpis: 22.11.2017
Zástupce ZŠ: Mgr. Petr Novák, Ph.D
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME
Datum a podpis: 22.11.2017
Zástupce OBJ: ing. Jana Drápalová
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME
Datum a podpis: 22.11.2017
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):
Rozděiovnik:
1 OBJEDNATEL. 2. TDI.3. ZH,4.AD
)









































	Položkový rozpočet stavby

	Stavba: 170618
	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky -
	l:etapa

	
	Položkový rozpočet změny č.1 - l.etapa
	

	Objednatel:
	
	IČO:
	

	
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel: Husiík s.r.o.
	
	IČO:
	25527495

	Karlova 12
	
	DIČ: CZ25527495

	614 00 Brno
	
	
	

	Rozpis ceny
	
	
	Celkem

	HSV
	
	
	39 212,09

	PSV
	
	
	35 026.69

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	74 238,78

	Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15 %
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	15 %
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21 %
	74 238,78 CZK

	Základní DPH
	21 %
	15 590,14 CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	CZK

	Cena celkem s DPH
	
	
	89 828,92 czK

	v Li K
	dne
	
	

	Huslik^rci. . Karlova Í2, 614 00 Brno DIČ: CZ25527495 tel.; 548 530 597
©

	- Za zhotovitele
	Za objednatele
	




Rekapitulace dílčích částí
	Číslo
	Název
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	1
	Položkový rozpočet změny č.1 -1. etaf
	0
	74 238,78
	15 590,14
	89 828,92
	100

	1
	změna č. 1 -1. etapa - vicepráce
	0
	184 883,87
	38 825,61
	223 709,48
	249

	2
	změna č.1 -1. etapa - méněpráce
	0
	-110 645,09
	-23 235,47
	-133 880,56
	-149

	Celkem za stavbu
	0
	74 238,78
	15 590,14
	89 828,92
	100




Rekapitulace dílů
	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	HSV
	
	
	47 505,62
	64

	64
	Výplně otvorů
	HSV
	
	
	-18 817,00
	-25

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	
	
	-4 519,97
	-6

	99
	Staveništni přesun hmot
	HSV
	
	
	17 209,47
	23

	711
	Izolace proti vodě
	PSV
	
	
	24 896,40
	34

	713
	Izolace tepelné
	PSV
	
	
	17 582,29
	24

	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	PSV
	
	
	-7 452,00
	-10

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	PSU
	
	
	-2 166,03
	-3

	Cena celkem
	
	
	
	74 238,78
	100
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#
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Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 
#
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)
 (
S:
170618
Modernizace sociálních zařízení 
ZŠ
 Kamínky
O;
1
Položkový rozpočet změny č.1 -1. etapa
R;
1
změna č 1 -1 etapa - vícepráce
) (
P.č.
Číslo položky
Název položky
MJ
množství
cena/ MJ
Celkem
Díl: 63
Podlahy a podlahové konstrukce
122 038,17
1
631361921
Výztuž mazanin svařovanou síti, průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16
t
0.30732
29 051,00
8 927.95
) (
2|632418150
) (
1,98*124.17*1.25/1000
) (
0.30732
) (
Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, fl. 50 mm
) (
m2
) (
188,690001
) (
599.45'
) (
113 110.22
) (
popis změny
) (
Výztuž do betonového potěru
Provedení potěru v tl. 50mm z důvodu větší tloušťky odbouraného betonu
) (
tvorba jednotkové ceny
) (
RTS -5% 30580*0.95
29051
) (
RTS-5% 631*0.95
599,45
) (
17.17
17.17
13.63
13.63
2
2
2.9
2.9
13.55
13.55
9.86
9.86
2,52
2.52
16,8
16.8
2.73
2.73
13.63
13.63
2
2
14.89
14.89
9.76
9.76
2.73
2.73
17.5
17,5
2.38
2.38
16.3
16.3
2
2
15.48
15,48
7.21
7.21
1,27
1.27
)























 (
Položkový
 rozpočet
)
 (
Položkový
 rozpočet
)
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Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 
#
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)
 (
S:
170618
Modernizace sociálnich zařizeni ZŠ Kamínky
0;
1
Položkový rozpočet změny č.1 -1. etapa
R:
1
změna č 1 -1 etapa - vícepráce
P.č
Číslo položky
Název položky
MJ
množství
cena / MJ
Celkem
2,38
) (
popis změny
) (
Díl: 99
Staveništní přesun hmot
20 367,01
3[999281111
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m
1
!
18.685331
990,00
18 498,48
4 999281196
Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km
t i
18,685331
60,00
1 121,12
51999281199
Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km
t
18,68533'
40,00
747,41
Díl: 711
Izolace proti vodě
24 896,40
61711111131
Izolace proti vlhkosti vodor. 1x MOAL, za studená, 1x lak MOAL. včetně dodávky
m2
61,630001
31,64
1 949,97
7|711141559
[Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavenim, 2 vrstvy - [včetně dodávky Bitubitagit S 35
m2
61,63000!
363,38
22 395,11
8 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
t
0,62739 [
878,75;
551,32
Díl: 713
Izolace tepelné
17 582,29
9 713121111
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
m2
i
124.170001
!
i
30.40,
[
3 774.77
10:713191100
Položeni separačni fólie, včetně dodávky fólie
: m2
124,17000;
32,30;
4 010,69
11 28375705
Deska izolační stabilizov EPS 150 1000 x 500 mm
i m3
1 3.83685!
1
2 531,75
9 713,94
124,17*0.03*1.03
3,83685
121998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
i__L.
1 0.09716Í
853,10
82,89
) (
2,38
) (
Vzhledem k větši odbourávané
tloušťce betonu než byl předpoklad,
bylo nutno doplnit pod betonovou
mazaninu tepelnou izolaci
dtto
dtto
dtto
) (
tvorba jednotkové ceny
) (
SOD
SOD
SOD
) (
RTS -5%
33.3*0.95
31.64
RTS -5% RTS -5%
382.5*0.95
925*0,95
363,38
878,75
RTS -5% RTS -5% RTS -5%
32*0.95
34*0.95
2665*0.95
30,4
32.3
2531,75
RTS -57o
898*0.95
853,1
) (
Po vybouráni potěru byla značně poškozena izolace proti vodě, byla provedena nová izolace asf. Pásy dtto
) (
Celkem
) (
184 883,87
)






















 (
S;
170618
Modernizace sociálních zařízeni Z3 Kamínky
0:
1
Položkový rozpočet změny č.1 -1. etapa
R;
2
změna č 1 -1. etapa - méněpráce
) (
P.č.
Číslo položky
Název položky
MJ
množství
cena / MJ
Celkem
Díl:
63
Podlahy a podlahové konstrukce
-74 532,55
11632418106
Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracováni, tl. 6 mm, Nivello 30 samonivelační, vč. penetrace Grund
m2
-188,69000
395.00
-74 532.55
Díl:
64
Výplně otvorů
-18 817,00
2
1
642944121
Osazeni ocelových zárubni dodatečné do 2.5 m2
kus
-12.00000
769.00
-9 228,00
3155330420
Zárubeň ocelová YH150 700x1970x150 L. ZAKO pro [přesné zděni, bez drážky, pevné přivařené závěsy
kus
-5,00000! 780,00
‘
!
-3 900.00
4|55330422
Zárubeň ocelová YH150 800x1970x150 L, ZAKO pro přesné zdění, bez drážky, pevné přivařené závěsy
1 
kus
1
1
-6,00000
811,00
-4 866,00
,
5 55330424
Zárubeň ocelová YH150 900x1970x150 L. ZAKO pro přesné zdění, bez drážky, pevné přivařené závěsy
1 
kus
1
-1.00000
1 823,00
-823,00
Díl:
96
Bourání konstrukcí
-4 519,97
61968072455
Vybourání kovových dveřních zárubni pl. do 2 m2
m2
-18,91200
! 
239,00
-4 519.97
-1.57600'12
-18.912
Díl: 99
Staveništní přesun hmot
-3157,54
7,999281111
1 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m
i 
t
l
1 
-2.89683 : 990,00
-2 867,86
81999281196
Přesun hmot. opravy a údržba, příplatek do 5 km
1 
t
1 
-2,89683
1 60,00: -173.81
9 999281199
Přesun hmot. opravy a údržba, přípl dalších 5 km
‘ 
t
l
; 
-2,89683
1 40,00
-115,87
Díl: 771
Podlahy z dlaždic a obklady
-7 452.00
10 771000002
Oprava podlahy chodby po vybouraných zárubnich
m
-10,80000
1 690,00' -7 452,00
Díl: D96
Přesuny sutí a vybouraných hmot
-2166,03
111979087113
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky
i 
‘
-1.43731
i 
150,001 -215,60
12:979011211
Svislá doprava suti a vybour hmot za 2.NP nošením
1 t
-1.43731 
i 
360,00: -517,43
13i979081111
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
t
-1.43731
! 166,00, -238,59
14,979081121
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
i 
t
I 
-21.55968I 14,00; -301,84
151979082111
Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m
t
i 
-1,43731
1 199,00* -286,02
) (
tvorba
jednotkové
popis změny
ceny
nahrazeno potérem větší tloušťky
SOD
neprováděno - zjištěn dobrý stav zárubni
SOD
neprováděno - zjištěn dobrý stav zárubni
SOD
neprováděno - zjištěn dobrý stav zárubni
SOD
neprováděno - zjištěn dobrý stav zárubni
SOD
neprováděno - zjištěn dobrý stav zárubni
SOD
SOD
SOD
SOD
neprováděno - zjištěn dobrý stav zárubni
SOD
) (
SOD
SOD
SOD
SOD
SOD
)
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 (
S;
170618
Modernizace sociálních zařízeni ZŠ Kamínky
0;
1
Položkový rozpočet změny č.1 -1. etapa
R;
2
změna č.1 -1. etapa - méněpráce
) (
P.č.
Číslo položky
Název položky
MJ
množství
cena / MJ
Celkem
16 979082121
Příplatek k vnilrost. dopravě suti za dalších 5 m
t
-7.18656
24.00
-172.48
171979999999
Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno
t
-1.43731
302,00
-434.07
) (
popis změny
) (
Celkem
) (
-110 645,09
) (
tvorba
jednotkové
ceny
SOD
SOD
)











TECHNICKÝ LIST ZMĚNY AKCE „MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENI ZS KAMÍNKY I ETAPA, II ETAPA", DÍLČÍ ČÁST -1 ETAPA
	Navrhovatel změny
Huslik s.r.o.
Karlova 275/12 614 00 Brno
	Registrační číslo
Technického změnového listu (TZL): 02
	Index
navrhovatele
	Číslo SO nebo PS
	Pořadové číslo TZL

	
	
	DOD
	O:SML222/2017/OW
ZH:36/2017
	02

	Index navrhovatele změny:
OBJ ...objednatel
TDO ..technickýdozor objednatele DOD. dodavatel
AD	autorský dozor
ZŠ	Základní škola, Brno, Kamínky 5,
příspěvková organizace
Název změny:
INSTALAČNÍ ŠACHTA
	Datum vydání TZL:
	22.11.2017
	vyplní
navrhovatel

	
	Datum schválení nebo zamítnuti TZL ;
	
	výplni
objednatel

	
	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	NE
	vyplní DOD

	
	

	Důvod změny;
- V prvním nadzemním podlaží bylo v průběhu bouracích prací zjištěno, že se pod podlahou se nachází drive neznámá poloha betonové šachty pro vedení rozvodů vody

	Popis změny:
- Staré rozvody vody, nacházející se v nalezené šachtě pod podlahou budou nahrazeny novými, šachta bude opatřena zadláždéným poklopem pro přístup k uzavíracím armaturám
Přílohy; I

	Příloha č. 1 - Rozpočet

	Vliv na cenu: ANO
vícepráce 21 122,96 Kč bez DPH, DPH 4 435,82 Kč 25 558,78 Kč vč. DPH ménépráce. nevyskytují se
výsledná cena 21 122,96 Kč bez DPH, DPH 4 435,82 Kč 25 558,78 Kč vč. DPH
	Výplni DOD (nehodící se škrtněte)

	Vyvolá změnu stavebního povoleni před dokončením:
	NE
	Výplni AD 1 DOD

	Zástupce 000: Ing. Miroslav Kupčík
	
	Datum a podpis: ^<‘fí .2017

	Zástupce AD: Ing. Jan Vejtasa
	SOUHLASÍME /-NESOUHLASÍME
	Datum a podpis: 22.11.2017

	Zástupce TDO: Ing. Vladimír Pohanka
	souhlasíme / NESOUHLASÍME
	Datum a podpis: 22.11.2017

	Zástupce ZŠ: Mgr. Petr Novák, Ph.D
	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME
	Datum a podpis: 22 11.2017

	Zástupce OBJ; Ing. Jana Drápalová
	SOUHLASÍME / NESOUHL-ASÍME
	Datum a podpis: 22 11,2017

	Důvod zamítnutí (vyplní objednatel);
	

	Rozdělovník;
	1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. ZH, 4, AD


V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem T2L









 (
Položkový rozpočet stavby
stavba; 170618
Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
Objekt: 2
Položkový rozpočet změny č.2 
-
1. etapa
Rozpočet: 1
změna č. 2 
- 
i. etapa - vícepráce
Objednatel;
IČO;
DIČ:
Zhotovitel: 
Huslík s.r.o.
IČO
25527495
Karlova 12
DIČ:
CZ25527495
614 00 Brno
Rozpis ceny
Celkem
HSV
6 797,77
PSV
14 325.19
MON
0,00
Vedlejší náklady
0,00
Ostatní náklady
0,00
Celkem
21 122,96
Rekapitulace dani
Základ pro sníženou DPH
15 
%
0,00 
CZK
Snížená DPH
15 
%
0,00 
CZK
Základ pro základní DPH
21 %
21 122,96 
CZK
Základní DPH
21 %
4 435,82 
CZK
Zaokrouhlení
CZK
Cena celkem s DPH
25 558,78 
CZK
v
dne
Husfík s.r.o. 
Karlova 12 614 
00"g?F6 
DIC; C225527495 te!., 548 530 597
J
Za zhotovitele
Za objednatele
) (
Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
) (
Stránka 1 z 2
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TECHNICKÝ LIST ZMĚNY AKCE „MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZŠ KAMÍNKY I ETAPA, II ETAPA", DÍLČÍ ČÁST -1 ETAPA
	Navrhovatel změny
Huslík s.r.o.
Karlova 275/12 614 00 Brno
	Registrační číslo
Technického změnového listu (TZL):
03
	hidex
navrhovatele
	Číslo SOnebo PS
	Pořadové číslo TZL

	
	
	DOD
	O:SML222/2017/OW
ZH:36/2017
	03

	Index navrhovatele změny:
OBJ objednatel
TDO technický dozor objednatele DOD.. dodavatel
AD	autorský dozor
ZŠ	Základní škola, Brno, Kamínky 5,
příspěvkové organizace
Název změny:
VENTILACE
	Datum vydání TZL:
	22.11.2017
	výplni
navitiovatet

	
	Datum schváleni nebo zamítnuti TZL :
	
	vyplní
o^ednaiel

	
	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	NE
	vyplní DOD

	
	

	Důvod změny.
- V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že stávající ventilační systém na WC není funkční Ventilátory byly otevřeny a bylo zjištěno, že jsou funkční a propojeny kabelem do rozvaděče, ale v rozvaděč ventilace není funkční

	Popis změny:
- Prostor ventilátoru byl vyčištěn, rozvaděč bude rekonstruován, vybaven novými spínacími hodinami

	Přílohy:
Příloha č. 1 - Rozpočet

	Vliv na cenu: ANO
vícepráce 20 552.-Kč bez DPH, DPH 4 315,92 Kč 24 867,92 Kč vč. DPH méněpráce nevyskytuji se
výsledná cena; 20 552.- Kč bez DPH, DPH 4 315,92 Kč 24 867,92 Kč vč. DPH
	Výplni DOD (nehodící se škrtněte)

	Vyvolá změnu stavebního povoleni před dokončením:
	NE
	Výplni AD / DOD

	Zástupce DOD: Ing. Miroslav Kupčík
	
	Datum a podpis: 22.11.2017

	Zástupce AD: Ing. Jan Vejtasa
	SOUHLASÍME / NESOUHL-ASÍMÉ
	Datum a podpis. 22,11.201/

	Zástupce TDO: Ing. Vladimír Pohanka
	SOUHLASÍME / NiSOUHLASÍME
	Datum a podpis: 22.11.2017

	Zástupce ZŠ: Mgr. Petr Novák, Ph.D
	SOUHLASÍME / NESOUHL-ASÍMi
	Datum a podpis: 22.11.2017

	Zástupce OBJ: Ing. Jana Drápalová
	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME
	Datum a podpis: 22 11.2017

	Důvod zamítnuti (vyplní objednatel):
	

	Rozdélovnik:
	1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. ZH. 4. AD


V pfipadé nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodněni. V připadě nedostatku mista bude uvedeno v samostatné přiloze, která musi být vždy opatřena registračním číslem TZL



Modernizace sociálních zařízení ZS Kamínky I. Etapa
Položkový rozpočet změny č.3 - l.ctapa Změna ě. 3 - I.etapa - vícepráce Ventilátory
	Rekapitulace ceny
	
	
	

	p.č.
	%
	základ
	cena /Kč/




	6 mateřiál+výkony celkem
	19 335

	7 NÁKLADY hUll celkem
	19 335

	8 Doprava
	300

	9 NÁKLADY hl.VI celkem
	300

	lO revize
	917

	11 NÁKLADY hl.XI celkem
	917

	12 CENA bez DPH (Kč)
	1 20 552


1 materiál elektromonlážní
2 materiál podružný
3 elcktromontáže
4 demontáže
5 PPV pro elcktromontáže
5 881 294
sm
4 491 531
Datum: 22.11.2017 Vypracoval; Ing. Miroslav Kupčík
í^va 12. 614 00 Brno DIČ: CZ25527495 řPl 648 530 59/


		
Modernizace sociálních zařízení ZS Kamínky 1. Etapa
Položkový rozpočet změny č.3 - l.etapa Změna ě. 3 - l.etapa - víecpráee Ventilátory
Soupis položek
	p.č. č.položky
	popis položky
	mj.
	množství
	cena/mj.
	cena celkem popis změny
	tvorba c

	Materiál cicktromontážní
	
	
	
	
	

	1 vil
	spínací astrohodiny 4kanál digi zál.zdroj
	ks
	1,00
	5881,00
	5 881 doplnění elektro zařízení
	vlastní

	
	součet
	
	
	
	5 881
	

	Elcktromontáže
	
	
	
	
	

	2 vl2
	spínací nebo součtové hodiny modulové vč.zapojení
	ks
	1,00
	1254,00
	1 254 montážní práce
	vlastní

	3 vl3
	úprava a přepojení rozvaděče
	ks
	1,00
	2987,00
	2 987 montážní práce
	vlastní

	4 vl4
	oceloplecbový zákryt
	ks
	2,00
	64.30
	129 montážní práce
	vlastní

	5 vl5
	prověrka okruhu ventilátoru
	hod
	6.50
	375,00
	2 438 zkouška
	vlastní

	v 15a
	zpětná montáž ventilátoru
	hod
	2.00
	375,00
	750 montážní práce
	vlastní

	6 vl6
	seřízení hodin /zaučení obsluhy
	ks
	1,00
	580,00
	580 doplňkové práce
	vlastní

	
	součet
	
	
	
	8 138
	

	Demontáže
	
	
	
	
	
	

	7 vl7
	ocelopiechový zákiyl /dmtž
	ks
	2,00
	32,20
	64 demontážní práce
	vlastni

	vl7a
	demontáž ventilátoru průzkumné práce
	hod
	11,00
	375.00
	4 125 demontážní práce
	vlastní

	8 vl8
	spínači nebo součtové hodiny modulové vč.zap /dmtž
	ks
	4,00
	75,50
	302 demontážní práce
	vlastní

	
	součet
	
	
	
	4 491
	


18 510


Datum; 22.11.2017 Vypracoval: Ing. Miroslav Kupčík
 (
Husllk 
s.r.o.
)Karlova 12, 614 00 Brno
DIČ; CZ25527495
tel.; 548 530 597
5)
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Akce: Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky I Etapa, II Etapa, dílčí část I - Etapa
ZMĚNOVÉ LISTY k 22.11.2017
	Změnový list č.:
	Název ZL
	přípočet (zvýšení) bez DPH v Kč
	odpočet (sníženQ bez DPH v Kč
	rozdíl bez DPH v Kč
	DPH v Kč
	Cena s DPH v Kč

	1
	Podlahy, zárubně
	184 883,87
	-110 645,09
	74 238,78
	15 590,14
	89 828,92

	2
	Instalační šachta
	21122,96
	0,00
	21122,96
	4 435,82
	25 558,78

	3
	Ventilace
	20 552,00
	0,00
	20 552,00
	4 315,92
	24 867,92

	Součty ZL = cena dodatku č. 1 smlouvy
	
	226 558,83
	-110 645,09
	115 913,74
	24 341,89
	140 255,63

	Cena 1 etapy dle SOD
	
	
	
	3 743 925,18
	786 224,29
	4 530 149,47

	Cena 1 etapy vč. dodatku Č.1
	
	
	
	3 859 838,92
	810 566,17
	4 670 405,09

	Cena II etapy
	
	
	
	3 229 816,36
	678 261,44
	3 908 077,80

	Cena díla dle SOD
	
	
	
	6 973 741,54
	1 464 485,72
	8 438 227,26

	Cena díla včetně dodatku č. 1 SOD
	
	
	
	7 089 655,28
	1 488 827,61
	8 578 482,89







 (
S:
170618
Modernizace sociálních zařízeni ZŠ Kamínky
0:
2
Položkový rozpočet změny č.2 -1. etapa
R:
1
změna č 
2-1.
 etapa - vícepráce
) (
P.č.
Číslo položky
Název položky
MJ
množství
cena / MJ
Celkem
Díl: 4
Vodorovné konstrukce
2137,09
11411120010
Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 6,5 cm, PZD 10/10 74x29x6,5 cm
m2
1.93140
1 106,50
2 137,09
) (
popis změny
) (
tvorba ceny
) (
doplněni stropu instalační šachty po
vybouráni části pro nový rozvod vody RTS-5% 1164,74*0.95
0,74*0.29*9
1.9314
Díl: 8
Trubní vedení
3 607,15
2 899103111
Osazeni poklopu s rámem do 150 kg
kus
1,000001
652,651
652,65
poklop pro přístup k uzávěrům vody
RTS -5%
3155340026
Poklop Aludeck AD 50 615x615x75 mm
kus
1.00000;
2 954,50
2 954.50
poklop pro přistup k uzávěrům vody
RTS -5%
Díl: 96
Bourání konstrukcí
885,45
4 963200011
Bouráni stropů z desek ŽB š. do 30 cm, tl. 9 cm
m2
1,931401
458,451
885,45
bouráni části stropu instalační šachty
RTS -5%
Díl: 99
Staveništní přesun hmot
15,28
5|999281111
1 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m
t
0.014021
990,00
13.88
SOD
61999281196
Přesun hmot. opravy a údržba, příplatek do 5 km
t
0,01402 i
60,00
0,84
SOD
7 999281199
Přesun hmot, opravy a údržba, připl. dalších 5 km
t
0.014021
40,00:
0,56
SOD
Díl: 713
Izolace tepelné
2 441,88
8 722182001
Montáž izolačních skruži na potrubí přímé DN 25
m
8,400001
25,00!
210,00
tepelné izolace pro potrubí
SOD
9 722182004
Montáž izolačních skruži na potrubí přímé DN 40
m
16,80000 
i
28.00,
470.40
tepelné izolace pro potrubí
SOD
10 2837723495
jTrubice izolační MIRELON STABIL 20x25 mm
m
8.400001
66,00
554,40
tepelné izolace pro potrubí
SOD
111283772395
Trubice izolační MIRELON STABIL 32x25 mm
m
8,40000
99,00.
831,60
tepelné izolace pro potrubí
SOD
12 283772436
Trubice izolační MIRELON STABIL 40x9 mm
m
8,400001
39,00
327,60
tepelné izolace pro potrubí
SOD
13 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
%
23,940001
2,00!
47,88
tepelné izolace pro potrubí
SOD
Díl: 722
Vnitřní vodovod
11 883,31
14 722130801
i Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25
i 
m
' 8.40000;
35,00
294,00
demontáž stávajícího rozvodu vody v instalační šachtě
SOD
15 722130802
Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40
m
, 16,800001
40,00
672,00
demontáž stávajícího rozvodu vody v instalační šachtě
SOD
16j722172314
Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm, vč zed výpom
m
8.40000;
444,00'
3 729,60
rozvod vody v instalační šachtě pod podlahou
SOD
) (
1106,50
652,65
2954.5
458.45
)






















 (
Položkový rozpočet
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Rekapitulace dílů
	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	4
	Vodorovné konstrukce
	HSV
	
	
	2 137,09
	10

	8
	Trubní vedení
	HSV
	
	
	3 607,15
	17

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	
	
	885,45
	4

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	
	
	15,28
	0

	713
	Izolace tepelné
	PSV
	
	
	2 441,88
	12

	722
	Vnitřní vodovod
	PSV
	
	
	11 883,31
	56

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	PSU
	
	
	152,80
	1

	Cena celkem
	
	
	
	21 122,96
	100
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	S:
	170618
	Modernizace sociálních zařízeni ZŠ Kamínky

	0:
	2
	Položkový rozpočet změny č.2 -1. etapa

	R:
	1
	změna č 2 -1 etapa - vicepráce
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[bookmark: bookmark6] (
P.č.
Číslo položky
Název položky
MJ
množství
cena / MJ
Celkem
17 722172331
Potrubí z PPR, teplá. D 20x3,4 mm, vč. zed výpom.
m
8.40000
220,00
1 848,00
18 722172333
Potrubí z PPR, teplá. D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom.
m
8.40000
330,00
2 772.00
19 722235114
Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 32
kus
1.00000
590,00
590.00
201722235115
Kohout kulový, vnitř -vnitř.z IVAR PERFECTA DN 40
kus
1,00000
761,90
761,90
21
722290226
!
Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50
m
25,20000 20,00
i 
504.00
22 722290234
Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80
m
25.20000! 19,00:
,
478,80
23 998722202
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m
1
 
%
116.50300
2,00
233.01
Díl: D96
Přesuny suti a vybouraných hmot
152,80
24 979087113
Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky
; 
t
0.10139
' 
150,00
15.21
251979011211
Svislá doprava suti a vybour hmot za 2.NP nošením
'
0.101391 360,00,
36.50
261979081111
lOdvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
1
 
t
1 0.10139
I 166,00.
16,83
27(979081121
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
1
 
»
1.52082
I 14,00;
21.29
281979082111
Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m
‘ 
t
0.10139! 199,00
20.18
29I979082121
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
t
0,50694! 24,00 
i
12.17
301979999999
Poplatek za skládku 10 
% 
příměsí - DUFONEV Brno
' 
t
0.10139
302,00
30,62
) (
rozvod vody v instalační šachtě pod podlahou
rozvod vody v instalační šachtě pod podlahou
rozvod vody v instalační šachtě pod podlahou
rozvod vody v instalační šachtě pod podlahou
rozvod vody v instalační šachtě pod podlahou
rozvod vody v instalační šachtě pod podlahou
)tvorba ceny
SOD
SOD
SOD
RTS-5% B02*0.95
SOD
SOD
SOD
SOD
SOD
SOD
SOD
SOD
SOD
 (
761,9
)SOD


 (
Celkem
) (
21 122,96
)


image2.jpeg
sla|njoll




image3.jpeg
s|n|n]oll




image4.jpeg
sln|njofl




image1.jpeg




