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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-2017-066 ze dne 30.6.2017

(ev.č. SMVS 107V414 002021)

L Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
zaměstnanec pověřený jednáním: ředitel odboru řízení staveb Agentury

hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)
Oprávnění zástupci projednání:

- ve věcech smluvních:

fax:
e-mail:

- ve věcech technických - technický dozor objednatele ( dále jen ”TDO” ):

tel.:

tel.:

tel.:

tel.:
e-mail:

koordinátor BOZP:
tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk
(dále jen "objednatel”)

1.1. Zhotovitel:
ING-CZECH s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59836
Sídlo: Lidická 718/77, 602 00 Brno
IČO: 283 03 474
DIČ: CZ28303474
Zastoupená: Mgr. Tomášem Vomelou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
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Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Vomela, jednatel společnosti, tel.:
- ve věcech technických:

fax:
e-mail:
datová schránka: cdtb3i6
Adresa pro doručování: Lidická 718/77, 602 00 Brno
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.8. čl. 15 smlouvy o dílo Č.6440-OŘS4-
2017-066 ze dne 30.6.2017 na zhotovení inženýrsko - projektových prací a zhotovení díla -
stavby „Náměšť, objekt OTL 1 - rekonstrukce fasády včetně zateplení" (dále jen „smlouva")
dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny
díla a termínu dokončení díla v návaznosti na výskyt nepředvídatelných stavebních prací
v souvislosti s technicky nevyhovujícím stavem atiky a omítkami poškozenými vlhkostí
v kancelářích objektu.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1.2. článku 2. Předmět smlouvy byla
zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v původní
projektové dokumentaci a které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením
prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení
stavby (dále jen „vícepráce").

2. Vícepráce jsou podrobně popsány v položkovém rozpočtu, včetně jejich finančního ocenění, který
je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a podle této přílohy činí:

cena víceprací:
+ 430 034,21 Kč vč. DPH ( 355 400,17 Kč bez DPH, 74 634,04 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:
430 034,21 Kě vě. DPH ( 355 400,17 Kě bez DPH, 74 634,04 Kě 21% DPH).

3. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1. článku 3. Cena za dílo se mění takto:

4 408 875,17 Kě bez DPH
925 863,79 Kě DPH 21%

5 334 738,96 Kě včetně DPH
(slovy: pět milionů tři sta třicet čtyři tisíc sedm set třicet osm korun českých devadesát šest
haléřů včetně DPH.)
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Celková cena je rozepsána v položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 nedílnou
součástí tohoto dodatku.

v

4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. článku 4. Cas a místo plnění a nahrazuje se zněním:
„4.4. Termín dokončení 2. etapy díla včetně odstranění případných vad z přejímacího řízení

a vyklizení staveniště: nejpozději do 30. 4. 2018“.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek o 3 listech je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3
výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí tohoto dodatku je
Příloha č. 1 Položkový rozpočet - počet stran: 5

3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní
strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují
svými podpisy.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnost
dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 2 0 -12- 2017
/f^ST iNv

Za objednatele .<,
%) / iVčh..'V--7 O’

J
TT tt« v r » \ 2 / /

Ing. Jin v.;.
ředitel odbor vebný- 5

AHNM

V Brně dne
A "2-/A ^\

Mgr. Tomas Vomela
jednatel

ING-CZECH s.r.o.

Nabytí účinnosti:
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Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 k SoD 6440-OŘS4-2017-066 

Počet listů : 5

Cenová kalkulace

"Náměšť, objekt OTL 1 - rekonstrukce fasády včetně zateplení - PD a realizace"

č. pol. část cena bez DPH DPH 21 % cena vč. DPH

1 Projektová dokumentace 50 000,00 Kč 10 500,00 Kč 60 500,00 Kč

2 Realizace 3 988 475,00 Kč 837 579,75 Kč 4 826 054,75 Kč

3 Dodatek č. 1 355 400,17 Kč 74 634,04 Kč 430 034,21 Kč

4 Autorský dozor 15 000,00 Kč 3 150,00 Kč 18 150,00 Kč

Celkem 4 408 875,17 Kč 925 863,79 Kč 5 334 738,96 Kč

ING-CZECH s.r.Q. |NG§CZECH

Lidická7TrCUZ Clii Linra- 

www.ing-c2ech.c2 

info@infl-c2ech.c2


