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A/17/004 

DODATEK Č. 1 
ke smlouvě O dílo 

Město Vyškov 
Sídlem: Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov 
Zastoupené 
ve věcech smluvních: Ing. Karlem Goldemundem, starostou města 
ve věcech technických: 

IČ: 00292427 
DIČ: CZ00292427 
Bankovní spojení: 

(dále jen Objednatel) 

na 

Zhotovitel 

JIMI Electronic Solutions, s.r.o. 
Sídlem: Butovická 296/14, Jinonice 158 00 Praha 5 

ırı Zastoupený: Ing. Jirım Víntrem, jednatelem společností 
ve věcech technických: 

IČ: 03574474 
DIČ: CZ03574474 
Dznkøvní spøjęni: 

Zapsaný V Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně 

spisová Značka: C 85485 
(dále jen Zhotovitel) 

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu O dílo tohoto 
znění: 
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L1. 

II.1. 

II.2. 

IL3. 

II.4. 

III.1. 

III.2. 

III.3. 

IV.1. 

Článek I. Prohlášení stran 
Smluvní strany prohlašujıfl že dne 7.4.2017 uzavřely smlouvu O dílo jejíž předmětem je provést na svůj náklad a 
nebezpečí pro objednatele stavbu „Rekonstrukce domu Žižkova 1, 3, 5 Vyškov“. Po dohodě smluvních stran a 
V souladu S odstavcem 1.2. a 1.7. článku II. a v souladu S odstavcem 20.4. článku XX. smlouvy O dílo se tato 
smlouva mění tímto dodatkem a to tak, jak je níže uvedeno. 

Článek II. Předmět dodatku 
Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a změny uvedené ve změnových listech č. 1 až č. 8, které jsou přílohou 
tohoto dodatku a které jsou zapotřebí k řádné-mu dokončení díla specifikovaném ve článku I. smlouvy O dílo. 
Odůvodnění změn: 
Z důvodu nutnosti provedení dodatecnych pracı, ktere nebylo mozno pri uzavrenı smlouvy zjistit, dle ustanovenı v ı ı I v v nv ı ı 

čl. I odst. 1.2.2, čl. IV odst. 4.4 smlouvy O dílo a v souladu S Dohodou o jednotném postupu při odsouhlasovánı změn předmětu díla uvedenou v příloze číslo III. smlouvy O dílo, že budou realizovány následující vícepráce. Nad 
původní rozsah díla bude provedeno statické Zabezpečení objektu, úpravy části ponechávané hraniční zdi, 
stavební úpravy rekonstruované části objektu na základě požadavku objednatele a úpravy neúnosného podložı 
parkovací plochy ve dvoře. 
Jedná se O dodatečné stavební práce jejichž změna jejíž potřeba vznikla V důsledku oko/nostıj které Objednatel 
jednající S náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu díla a hodnota změny nepřekračuje 15 % Z ceny díla. (§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Pro Změnu technologie 
provedení střech byl aplikován § 222 odst. 7 zákona citovaného v předchozí větě. 
Podrobná specifikace, tj. popis změn, je uveden ve změnových listech Č. 1 až č. 8, které tvoří přílohu I. tohoto 
dodatku. 

Článek III. Cena 
V souladu se Smlouvou dílo a na základě objednatelem odsouhlasených změnových listů č. 1 až č. 8 se cena díla 
uvedená v čl. IV. Cena výše uvedené smlouvy O dílo, zvyšuje O částku ve výši 

1,494.209,51 Kč bez daně z přidané hodnoty 

Specifikace zvýšení ceny díla je uvedena v po/ožkových rozpočtech, které jsou součástí změnových listů č. 1 až 
Č. 8 a které tvoří přílohu I. tohoto dodatku. 

Na základě článku II. tohoto dodatku se Článek IV. smlouvy O dílo ruší a nahrazuje se novým zněním takto: 

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 

29,051.565,00 Kč 

(Slovy: dvacetdevětmilionůpadesáUedentisícpětsetšedesátpět korunčeských) 

Článek IV. Doba plnění 
Z důvodu víceprací a změn popsaných V dokumentu s názvem: Zdůvodnění potřeby prodloužení termínu plnění 
předmětu díla, který je přílohou č. II tohoto dodatku, se na základě dohody smluvních stran ruší znění odstavce 
2.2.3. a 2.2.4. článku II. smlouvy O dílo a nahrazuje se novým zněním takto: 
2.2.3 provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připraveni dfla k provedení funkčních zkoušek 

nejpozději 15 kalendářních dnů před termínem uvedeným v odstavci 2.2.4. tohoto článku 
tj. do dne 14.2.2018 

2.2.4 řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků) 
nejpozději do 28.2.2018 
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V.1. 

V.2 

V.3. 

I/.4 

V.5 

V.6 

Článek V. Závěrečná ustanovení 
Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem Zůstávajii nadále platná a účinná. 
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopísech, Z nichž 2 obdűí Objednatel a 2 Zhotovitel. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přı'lohy: 

Příloha I. Změnové listy č. 1 až č. 8, vč. položkových rozpočtů 
Příloha II. Zdůvodněni potřeby prodloužení termínu plnění předmětu díla 

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašujh že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán určitě a 
srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jednostranně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojuji své vlastnoruční podpisy. 
Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě O dílo bude zveřejněn v souladu S právem České 
republiky, Zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon O registru smluv), v platném Znění. Zhotovitel prohlašuje, že Žádná Ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím. 
Tento dodatek Č. 1 ke smlouvě O dílo nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem Zveřejnění V registru smluv. Tento dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. 

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích 
(obecní zřízení), v platném znění 

Tento dodatek mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 68. schůzi Rady města Vyškova, konané dne 11.12.2017 usnesením č. 3573-06. 
20 12. 2017 

Ž 4; 
' 

. , O Ve Vyškově dne ........... Ve Vyškově dne ...... 

I ııııı ıııı

za ohjeniçiànıe V/ . 1 vıťeıe 
Ing. Karel Goldemuıíd Ing Jiří Vinter 
starosta města Vyškov jednatel společnosti 
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