Dodatek č. 2  ke Smlouvě o dílo
č. 320/2017
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických:


Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):
Václav Bombala
koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

WRAGET SB, s.r.o.
zastoupen:

Dagmar Ashfordovou, jednatelem
sídlo:

Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
IČ:


03526518
DIČ: 

CZ03526518
bankovní spojení:
xxxx
e-mail:

xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu  v Praze, oddíl C, vložka č.233247
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Dagmar Ashfordova
ve věcech technických:


xxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí:
Ing.. Václav Hána 
ČKAIT:0010932
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0606/2017 v platném znění ze dne 25.05.2017 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla „Zabezpečovací práce zámecký pivovar, Jindřichův Hradec“ takto:

Článek I. 
Tímto Dodatkem č.2 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

1. Záhlaví smlouvy - Zhotovitel: WRAGET SB, s. r. o., bankovní spojení Č.S., a.s., č. účtu: 4231691329/0800 se mění na Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-4164950297/0100.

2. Článek V. - Doba plnění – termín dokončení 31.10.2017 se na základě žádosti dodavatele stavby ze dne 24.10.2017 posouvá o 30 dní na 30.11.2017.
Po provedené změně bude záhlaví smlouvy č. 320/2017 znít v plném znění takto:  

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka


ve věcech technických:


Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):
Václav Bombala
koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

WRAGET SB, s.r.o.
zastoupen:

Dagmar Ashfordovou, jednatelem
sídlo:

Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
IČ:


03526518
DIČ: 

CZ03526518
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-4164950297/0100
e-mail:

ashfordova.wragetsb@seznam.cz
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu  v Praze, oddíl C, vložka č.233247
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Dagmar Ashfordova
ve věcech technických:


Lubomír Matal
ve věcech realizace a předání díla: 
Lubomír Matal
stavbyvedoucí:
Ing.. Václav Hána 
ČKAIT:0010932
Dále článek V. - Doba plnění po provedené změně bude znít v plném znění takto:  

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

03. 04. 2017
Dokončení prací: 
30. 11. 2017
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Přílohou Dodatku č. 2 je žádost o prodloužení termínu plnění o dodavatele ze dne 24. 10. 2017.

4. Znění tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením   RMě č. 908/33R/2017 dne 1. 11. 2017
V Praze dne
    27. 11. 2017

                        V Jindřichově Hradci dne 6. 11. 2017
§
...........................................................

           ................................................................

za zhotovitele:





     za objednatele:

               Dagmar Ashfordová, jednatel


             Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
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