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	SoD č.:   
	010/TSA/D/2017
	
	

	Ze dne:  
	14. 09. 2017
	
	
	

	
	
	
	
	

	Stavba:        
	MBU AVCR – rekonstrukce místnosti S07 v suterénu budovy C

	Objekt:
	C

	Název změny:
	Stavební úpravy oproti zadání

	
	
	
	
	

	Důvod a popis změny:
	 

	1. V důsledku stavu skutečnosti opravované místnosti a specifikace umístěných zařízení, dle požadavků uživatele, bylo nutné provést stavební úpravy, které byly potřebné pro další plnění díla.

2. Dále list obsahuje rozpočet na práce, které vznikly v průběhu realizace a i na práce, které realizovány nebyly.  Jako podklad k těmto pracím slouží podrobný soupis v počtu 2 listů.

	Přílohy:

	1) Změnový list místnosti s rozpočtem prací

	

	

	

	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:	

	 
	              bez dopadu
	s dopadem
	 

	
	
	
	Dle dodatku č. 1

	Orientační cenový dopad:
	  Odpočet:
	 
- 76 000 Kč

	
	  Přípočet:
	 
 120 939,53 Kč

	
	  Celkem:
	  44 939,53 Kč bez DPH

	

	Odsouhlasení:                                                                 Datum: 11. 12. 2017

	Objednatel
	 Jméno
	 Podpis
	Zhotovitel
	 Jméno
	 Podpis

	MBÚ TSA
	Ing. Pavel Sobotka
	
	T- Bro. cz
	Ing. Janovský Petr
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	Podpis
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	Střela Jiří
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