
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

2017-17S 29.11.2017

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 1 744 002,20 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 1 744 002,20 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 744 002,20

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 366 240,46

Cena s DPH 2 110 242,66

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu

Rozpočet Stavební úpravy budovy H - změna garáží na 

prádelnu

   

   

   

   

JKSO

EČO

Místo

IČ

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00

1 744 002,20



Stavba:   Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu

Objekt:   Rozpočet Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   29. 11. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 Zemní práce   14 972,40

1 R

139711101R

00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4   m3 2,250 676,00 1 521,00

1,0*2,5*0,30*3   2,250

Součet   2,250

2 R

174101101R

00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním   m3 13,085 208,00 2 721,70

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 

10 m od okraje zásypu   

1,005*9,3*1,4   13,085

Součet   13,085

3 R

175101101R

T2

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm   m3 4,830 187,20 904,20

0,30*0,35*(16,9+29,10)   4,830

Součet   4,830

4 R

58341008.A

R Drť hraněná Z  fr.16 - 32 mm   t 24,862 395,20 9 825,50

13,08510*1,9   24,862

Součet   24,862

2 Základy a zvláštní zakládání   26 467,20

5 R

273321411R

00 Železobeton základových desek C 25/30   m3 5,662 2 912,00 16 487,70

2,5*1*0,2*3   1,500

1,005*9,3*0,15   1,402

0,30*(16,9+29,10)*0,20   2,760

Součet   5,662

6 R

273362021R

00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI   t 0,334 21 840,00 7 294,60

7 R

564871111R

00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm   m2 7,500 156,00 1 170,00

2,5*1*3   7,500

Součet   7,500

8 R

953981204R

00 Chemické kotvy, beton, hl. 150 mm, M12, malta   kus 44,000 20,80 915,20

(20*2+2*2)   44,000

Součet   44,000

9 R

722130913R

00 Přeřezání ocelové tyče   kus 44,000 5,20 228,80

(20*2+2*2)   44,000

Součet   44,000

10 R 31179127R Tyč závitová M12, DIN 975, poz.   m 13,200 28,10 370,90

(20*2+2*2)*0,30   13,200

Součet   13,200

3 Svislé a kompletní konstrukce   202 153,90

11 R

311271809R

00 Zdivo z tv. pórob. tl.500   m2 45,826 1 926,10 88 265,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



Stavba:   Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu

Objekt:   Rozpočet Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   29. 11. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení 1,5 kPa.   

12 R

314843541R

00 Prostup stropem pro vodovod   kus 1,000 520,00 520,00

13 R

317121022R

00 Osazení překladu keram. plochého, světl. do 180 cm   kus 4,000 260,00 1 040,00

14 R

317121023R

00 Osazení překladu keram. plochého, světl. do 375 cm   kus 1,000 364,00 364,00

1   1,000

Součet   1,000

15 R

317941123R

00 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22   t 1,188 6 760,00 8 030,90

16 R

342256253R

00 Příčka z tvárnic porobetonových  tl. 100 mm   m2 10,037 494,00 4 958,30

2,3*(2,1+0,9+1,79-0,7)+0,3*0,7*3   10,037

Součet   10,037

17 R

342256255R

00 Příčka z tvárnic porobetonových  tl. 150 mm   m2 75,403 655,20 49 404,00

3,16*(5,32+3,4+3,56+6,065+5,07)+2,0*(2,86+1,09*2)   84,071

-1,8*1,97-0,8*1,97*2-1*1,97   -8,668

Součet   75,403

18 R

346244361R

T2

Zazdívka rýh, potrubí, kapes , s použitím suché maltové 

směsi   m2 10,610 359,80 3 817,50

19 R

346244382R

00 Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm   m2 3,800 447,20 1 699,40

0,2*1,5*2+0,2*4,32*2+0,2*3,68*2   3,800

Součet   3,800

20 R

725230915R

00 Vyvrtání šroubku, vyříznutí závitu   kus 74,000 31,20 2 308,80

2*(9+10+5+6+7)   74,000

Součet   74,000

21 R

310239211V

00 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 porobet tvár. na MVC   m3 1,309 5 956,10 7 796,50

22 R 13482715R Tyč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli S235, 11375   t 0,754 23 400,00 17 643,60

23 R 13486315R Tyč průřezu HEA 200, hrubé, jakost oceli S235, 11375   t 0,553 23 400,00 12 940,20

24 R 31110718R Matice přesná šestihranná 02 1401 M 20, vč. mont.   kus 74,000 4,70 347,80

25 R 31120926R Podložka hrubá   

1000 

ks 0,074 780,00 57,70

0,074   0,074

Součet   0,074

26 R 31179129R Tyč závitová M16, DIN 975, poz.   m 11,100 50,10 556,10

0,30*(9+10+5+6+7)   11,100

Součet   11,100

27 R 59321213R Překlad železobetonový RZP 239/14/14 V   kus 1,000 431,60 431,60

1   1,000

Součet   1,000

28 R 59531823R Překlad  NEP 15/1250 mm, 1250x199x150 mm   kus 4,000 493,00 1 972,00

4 Vodorovné konstrukce   1 835,40



Stavba:   Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu

Objekt:   Rozpočet Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   29. 11. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

29 R

411321414R

00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30   m3 0,150 3 120,00 468,00

0,15*1*1   0,150

Součet   0,150

30 R

411351101R

00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení   m2 1,440 317,20 456,80

1,2*1,2   1,440

Součet   1,440

31 R

411351102R

00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění   m2 1,440 96,70 139,20

1,2*1,2   1,440

Součet   1,440

32 R

411354171R

00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení   m2 1,440 113,40 163,30

1,2*1,2   1,440

Součet   1,440

33 R

411354172R

00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění   m2 1,440 27,00 38,90

1,2*1,2   1,440

Součet   1,440

34 R

411362021R

00 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari   t 0,010 21 840,00 218,40

35 R

953981204R

00 Chemické kotvy, beton, hl. 150 mm, M12, malta   kus 12,000 20,80 249,60

3*4   12,000

Součet   12,000

36 R 31179127R Tyč závitová M12, DIN 975, poz.   m 3,600 28,10 101,20

(3*4)*0,30   3,600

Součet   3,600

61 Úpravy povrchů vnitřní   32 687,20

37 R

612409991R

00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod.   m 6,000 208,00 1 248,00

38 R

612421637R

00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková   m2 54,567 119,60 6 526,20

0,2*1,5*2+1,5*0,5+0,2*4,32*2+4,32*0,5+0,2*3,68*2+3,68

*0,5   8,550

1,975*0,59+1,95*0,635   2,404

2,82*3,1+2,745*2,66+2,695*2,64+2,69*2,64+2,82*2,91+

2,87*3,5   48,511

2,775*2,55+2,78*2,55+1,32*1,4+2,74*2,55+2,78*2,61   30,256

-2,7*1,8*4-2,7*1,65*2-1,2*1,585*2-0,7*1,585-1,05*1,8   -35,154

Součet   54,567

39 R

612425931R

00 Omítka vápenocementová vnitřního ostění - štuková   m2 21,001 468,00 9 828,50

0,22*(2,7*2*4+1,8*2*4+2,7*2*2+1,65*2*2+1,2*2*2+1,585*

2*2+0,7*2+1,585*2+1,05*2+1,8*2)   16,458

0,22*(2,7*2*2+1,9*2+1,05+2,5*2)   4,543

Součet   21,001



Stavba:   Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu

Objekt:   Rozpočet Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   29. 11. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

40 R

612474410R

00 Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenocementová   m2 96,889 131,00 12 692,50

3,16*(5,32+3,4+3,56+6,065+5,07)+2,0*(2,86+1,09*2)*2   94,151

-1,8*1,97*2-0,8*1,97*2*2-1*1,97*2   -17,336

(2,3*(2,1+0,9+1,79-0,7)+0,7*3*0,30)*2   20,074

Součet   96,889

41 R

612421637R

01 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková, opravy   m2 20,000 119,60 2 392,00

62 Úpravy povrchů vnější   59 436,00

42 R

602016189R

T2 Omítka sokl mozaiková , zrno 1,8 mm   m2 12,375 281,80 3 487,30

(17*2+12,10-1,05-1,9*2)*0,30   12,375

Součet   12,375

43 R

620411135R

00 Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení   m2 179,751 177,10 31 833,90

44 R

620991121R

00 Zakrývání výplní vnějších otvorů   m2 65,049 5,20 338,30

1,9*2,7*2+1,05*2,5+2,7*1,8*4+2,7*1,65*2   41,235

1,2*1,585*2+0,7*1,585+1,05*18   23,814

Součet   65,049

45 R

622300172R

00 Těsnění napojovacích spár tmelem   m 95,460 39,50 3 770,70

(2,7*2*4+1,8*2*4+2,7*2*2+1,65*2*2+1,2*2*2+1,585*2*2+

0,7*2+1,585*2+1,05*2+1,8*2)   74,810

(2,7*2*2+1,9*2+1,05+2,5*2)   20,650

Součet   95,460

46 R

622422221R

00 Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 20 %   m2 115,207 26,00 2 995,40

3,3*19,76*2+12,10*3,3+12,10*3,6/2   192,126

-(2,775*2,55+2,78*2,55+2,74*2,55+2,78*2,61)   -28,408-

(2,82*3,1+2,745*2,66+2,695*2,64+2,69*2,64+2,82*2,91+

2,87*3,5)   -48,511

Součet   115,207

47 R

622421143R

00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2   m2 43,614 119,60 5 216,20

48 R

622425921R

00 Omítka vápenná vnějšího ostění - štuková   m2 21,001 561,60 11 794,20

0,22*(2,7*2*4+1,8*2*4+2,7*2*2+1,65*2*2+1,2*2*2+1,585*

2*2+0,7*2+1,585*2+1,05*2+1,8*2)   16,458

0,22*(2,7*2*2+1,9*2+1,05+2,5*2)   4,543

Součet   21,001

63 Podlahy a podlahové konstrukce   71 561,00

49 R

631312611R

00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20   m3 6,000 2 912,00 17 472,00

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.   

0,05*(5,32*3,12+17,72+70,47+10,56+1,5*3,1)   6,000



Stavba:   Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu

Objekt:   Rozpočet Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   29. 11. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Součet   6,000

50 R

632411110R

00 Samonivelační stěrka ,ruč.zpracování tl.10 mm   m2 212,280 239,20 50 777,40

212,28   212,280

Součet   212,280

51 R

783896210R

00 Penetrace betonových podkladů   m2 212,280 15,60 3 311,60

212,28   212,280

Součet   212,280

64 Výplně otvorů   219 763,50

52 R

642942111R

00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2   kus 10,000 379,50 3 795,00

1+1+2+1+1+1+2+1   10,000

Součet   10,000

53 R

642942221R

00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2   kus 2,000 517,50 1 035,00

54 R

725989101R

00 Montáž dvířek kovových i z PH   kus 1,000 364,00 364,00

55 R

766629302R

00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2   kus 4,000 2 600,00 10 400,00

56 R

766629303R

00 Montáž oken plastových plochy do 4,90 m2   kus 6,000 3 432,00 20 592,00

57 R

766661112R

00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m   kus 8,000 572,00 4 576,00

58 R

766661122R

00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m   kus 2,000 572,00 1 144,00

59 R

766661142R

00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m   kus 2,000 676,00 1 352,00

60 R 766629217

Příplatek k montáži oken - připojovací spára 

páropropustná - exteriér   m 74,810 103,90 7 772,80

2,7*12+1,8*2*4+1,65*2*2+1,2*4+1,585*4+0,7*2+1,585*2

+1,05*2+1,8*2   74,810

Součet   74,810

61 R 55330310V

Zárubeň ocelová H 95   1000x1970x95,  pro klasické 

zdění   kus 1,000 558,50 558,50

62 R 55330311V

Zárubeň ocelová H 95   1000x1970x145 ,  pro klasické 

zdění   kus 2,000 758,20 1 516,40

63 R 55330334R

Zárubeň ocelová H 160   800x1970x160,  pro klasické 

zdění   kus 1,000 662,50 662,50

64 R 553306110R

Zárubeň ocelová H 110 DV 700x1970x110 ,  pro klasické 

zdění   kus 3,000 737,40 2 212,20

2+1   3,000

Součet   3,000

65 R 553306120R

Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110,  pro klasické 

zdění   kus 1,000 542,90 542,90

66 R 553306310R

Zárubeň ocelová H 145 DV 700x1970x145, pro klasické 

zdění   kus 2,000 902,70 1 805,40

67 R 55330638V

Zárubeň ocelová H 145 DV 1800x1970x145 atyp,  pro 

klasické zdění   kus 1,000 1 664,00 1 664,00



Stavba:   Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu

Objekt:   Rozpočet Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   29. 11. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

68 R 55330639V

Zárubeň ocelová H 145 DV 1900x1970x100 atyp,  pro 

klasické zdění   kus 1,000 1 560,00 1 560,00

69 R 64-101 Dvířka Pz 1,0*1,0m,vč. rámu pro osazení, pantů a kliky   ks 1,000 520,00 520,00

70 R 64-D/1

D/1 otevíravé dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem 

plastové, 1900x2700 mm, D+M dle PD, včetně dopravy   ks 2,000 34 695,40 69 390,80

71 R 64-D/2

D/2 otevíravé vchodové jednokřídlové dveře s 

nadsvětlíkem plastové, 1050x2500 mm, D+M dle PD, 

včetně dopravy   ks 1,000 20 152,10 20 152,10

72 R 64-D/3

D/3  dveře vnitřní, plné hladké, dvoukřídlové, lakované 

bílé 1800x1970 mm,  dle PD, včetně dopravy   ks 1,000 4 898,40 4 898,40

73 R 64-D/4

D/4  dveře vnitřní, plné hladké, dvoukřídlové, lakované 

bílé 1800x1970 mm,  dle PD, včetně dopravy   ks 1,000 4 898,40 4 898,40

74 R 64-D/5L

D/5L  dveře vnitřní, plné hladké, jednokřídlové, lakované 

bílé 1000x1970 mm,  dle PD, včetně dopravy   ks 1,000 3 265,60 3 265,60

75 R 64-D/5P

D/5P  dveře vnitřní, plné hladké, jednokřídlové, lakované 

bílé 1000x1970 mm,  dle PD, včetně dopravy   ks 1,000 3 265,60 3 265,60

76 R 64-D/6P

D/6P  dveře vnitřní, plné hladké, jednokřídlové, lakované 

bílé 800x1970 mm,  dle PD, včetně dopravy   ks 2,000 1 384,80 2 769,60

77 R 64-D/7P

D/7P  dveře vnitřní, plné hladké, jednokřídlové, lakované 

bílé 800x1970 mm,  dle PD, včetně dopravy   ks 1,000 1 384,20 1 384,20

78 R 64-D/8L

D/8L  dveře vnitřní, plné hladké, jednokřídlové, lakované 

bílé 700x1970 mm,  dle PD, včetně dopravy   ks 1,000 1 358,20 1 358,20

79 R 64-D/8P

D/8P  dveře vnitřní, plné hladké, jednokřídlové, lakované 

bílé 700x1970 mm,  dle PD, včetně dopravy   ks 1,000 1 358,20 1 358,20

80 R 64-D/9L

D/8P  dveře vnitřní, plné hladké, jednokřídlové, lakované 

bílé 700x1970 mm,  dle PD, včetně dopravy   ks 2,000 1 358,20 2 716,40

81 R 64-D/9P

D/9P  dveře vnitřní, plné hladké, jednokřídlové, lakované 

bílé 700x1970 mm,  dle PD, včetně dopravy   ks 1,000 1 358,20 1 358,20

82 R 64-OP/1

OP/1 Okno otevíravé a sklápěcí, plastové, 5-ti komorový 

profil, 2700x1800 mm, dle PD   ks 1,000 7 555,60 7 555,60

83 R 64-OP/2

OP/2 Okno otevíravé a sklápěcí, plastové, 5-ti komorový 

profil, 2700x1650 mm, dle PD   ks 2,000 6 950,30 13 900,60

84 R 64-OP/3

OP/3 Okno otevíravé a sklápěcí, plastové, 5-ti komorový 

profil, 1200x1585 mm, dle PD   ks 2,000 4 963,40 9 926,80

85 R 64-OP/4

OP/4 Okno otevíravé a sklápěcí, plastové, 5-ti komorový 

profil, 700x1585 mm, dle PD   ks 1,000 2 817,40 2 817,40

86 R 64-OP/5

OP/5 Okno otevíravé a sklápěcí, plastové, 5-ti komorový 

profil, 1050x1800 mm, dle PD   ks 1,000 6 674,70 6 674,70

94 Lešení a stavební výtahy   20 096,40

87 R

941941041R

00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m   m2 192,126 49,10 9 433,40

Včetně kotvení lešení.   

3,3*19,76*2+12,10*3,3+12,10*3,6/2   192,126

Součet   192,126

88 R

941941291R

00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041   m2 384,252 18,00 6 916,50

2*192,126   384,252

Součet   384,252

89 R

941941831R

00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m   m2 192,126 19,50 3 746,50
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3,3*19,76*2+12,10*3,3+12,10*3,6/2   192,126

Součet   192,126

95

Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách   9 412,00

90 R

953941312R

00 Osazení hasicího přístroje na stěnu   kus 3,000 260,00 780,00

91 R 44982614R

Hydrantový systém s hadicí D25/30+RHP, plná dvířka, 

dlePD   kus 1,000 6 760,00 6 760,00

92 R 44984124R Přístroj hasicí práškový 6kg   kus 3,000 624,00 1 872,00

96 Bourání konstrukcí   26 900,90

93 R 900      R01 HZS - vytrhání rozvodů , stavební dělník v tarifní třídě 4   h 32,000 124,80 3 993,60

94 R

962031132R

00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm   m2 14,616 64,50 942,70

3,16*(1,98+1,125+1,9)-0,6*2   14,616

Součet   14,616

95 R

962031133R

00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm   m2 10,557 78,00 823,40

3,16*(0,3+0,575+1,20)+2*2   10,557

Součet   10,557

96 R

962032231R

00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC   m3 11,613 482,60 5 604,40

0,5*2,3*3,68+0,565*4,32*2,3+1,45*2,3*0,53   11,613

Součet   11,613

97 R

962081141R

00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm   m2 3,000 122,70 368,10

2,5*1,2   3,000

Součet   3,000

98 R

965042241R

T1

Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, 

ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm   m3 3,195 1 539,20 4 917,70

1,0*2,5*0,15*3   1,125

0,30*(16,9+29,10)*0,15   2,070

Součet   3,195

99 R

968061125R

00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2   kus 3,000 10,40 31,20

100 R

968062245R

00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2   m2 4,776 10,40 49,70

1,065*1,81+1,32*1,4+1*1   4,776

Součet   4,776

101 R

968072455R

00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2   m2 4,400 191,40 842,20

0,6*2+0,8*2*2   4,400

Součet   4,400

102 R

968072559R

00 Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2   m2 76,919 70,70 5 438,20

2,775*2,55+2,78*2,55+2,74*2,55+2,78*2,61   28,408

2,82*3,1+2,745*2,66+2,695*2,64+2,69*2,64+2,82*2,91+

2,87*3,5   48,511
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Součet   76,919

103 R

968095001R

00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm   m 2,385 15,60 37,20

1,065+1,32   2,385

Součet   2,385

104 R

725110811R

00 Demontáž klozetů splachovacích   ks 1,000 135,20 135,20

105 R

725210826R

00 Demontáž umývadla bez výtokových armatur   ks 1,000 93,60 93,60

106 R

725820801R

00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4   ks 1,000 52,00 52,00

107 R

764410850R

00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm   m 2,385 20,80 49,60

1,065+1,32   2,385

Součet   2,385

108 R

767584801R

00 Demontáž doplňků podhledů-zářivkových těles   kus 14,000 26,00 364,00

109 R

776511820R

00

Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, včetně 

soklíků   m2 10,180 81,50 829,70

1,16+9,02   10,180

Součet   10,180

110 R

787600801R

00 Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2   m2 4,776 52,00 248,40

1,065*1,81+1,32*1,4+1*1   4,776

Součet   4,776

111 R 96001 Bourací práce nespecifikované   m3 2,000 1 040,00 2 080,00

97 Prorážení otvorů   41 891,40

112 R

970031018R

00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm   m 5,000 169,00 845,00

113 R

970031035R

00

Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm, pro 

konzoly   m 10,500 260,00 2 730,00

114 R

970031080R

00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm   m 10,240 297,40 3 045,40

115 R

970041018R

00 Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm   m 8,400 234,00 1 965,60

(20*2+2*2)*0,15+3*4*0,15   8,400

Součet   8,400

116 R

970241150R

00 Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm   m 21,000 178,90 3 756,90

117 R

971028461R

00 Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 60 cm   kus 3,000 596,50 1 789,50

118 R

973031616R

00 Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm   kus 81,000 31,10 2 519,10

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).   

119 R

973031813R

00 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. do 15 cm   m 30,120 148,90 4 484,90

3,16*7+2,0*4   30,120

Součet   30,120
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120 R

974031121R

00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm   m 200,000 53,20 10 640,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).   

200   200,000

Součet   200,000

121 R

974031143R

00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm, pro vodu   m 13,100 65,80 862,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).   

4+3,3+2+1,3+2,5   13,100

Součet   13,100

122 R

974031164R

00 Vysekání rýh   15 x 15 cm   m 16,600 136,40 2 264,20

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).   

16,6   16,600

Součet   16,600

123 R

974031287R

00 Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 30 x 30 cm   m 22,400 312,00 6 988,80

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).   

99 Staveništní přesun hmot   30 492,00

124 R

999281108R

00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m   t 117,277 260,00 30 492,00

711 Izolace proti vodě   56 208,10

125 R

711212002R

T1

Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti, tl. 

2mm   m2 212,280 260,00 55 192,80

dvouvrstvá   

212,28   212,280

Součet   212,280

126 R

998711101R

00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m   t 0,781 1 300,00 1 015,30

713 Izolace tepelné   33 965,70

127 R

213151121R

00 Montáž geotextílie   m2 230,000 23,40 5 382,00

230   230,000

Součet   230,000

128 R

713121111R

00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá   m2 230,000 15,40 3 542,00

230   230,000

Součet   230,000

129 R

63151414.A

R Deska z minerální plsti tl. 200 mm   m2 234,600 84,70 19 870,60

230*1,02   234,600

Součet   234,600

130 R 693660191R Textilie netkaná , 200 g/m2   m2 276,000 11,00 3 036,00



Stavba:   Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu

Objekt:   Rozpočet Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   29. 11. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

230*1,2   276,000

Součet   276,000

131 R

998713101R

00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m   t 1,941 1 100,00 2 135,10

721 Vnitřní kanalizace   42 752,70

132 R

892561111R

00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou   m 62,600 18,20 1 139,30

16,6+16,9+29,10   62,600

Součet   62,600

133 R

721176115R

00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm   m 16,600 413,90 6 870,70

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez 

zednických výpomocí.; Včetně zřízení a demontáže pomocného 

lešení.   

0,8*3+1,2*11+0,5*2   16,600

Součet   16,600

134 R

721176222R

00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm   m 16,900 413,90 6 994,90

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.   

0,6+0,5+0,7+0,5+1,2+0,5*11+0,8+1,4+1+0,9+0,7+1,7+0,

7+0,7   16,900

Součet   16,900

135 R

721176223R

00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm   m 29,100 473,20 13 770,10

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.   

1,8+2,8+0,8+3,6+0,5*5+7,6+0,8+2,2+1,2+5,8   29,100

Součet   29,100

136 R

721194105R

00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8   kus 11,000 60,30 663,30

11   11,000

Součet   11,000

137 R

721194109R

00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3   kus 4,000 91,50 366,00

138 R

721223426R

T1

Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1H, s 

živičným límcem, mřížka nerez 115x115 mm   kus 1,000 1 424,80 1 424,80

139 R 721-100 Napojení na stávající kanalizaci   ks 1,000 415,00 415,00

140 R

28651652.A

R Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC   kus 36,000 99,80 3 592,80

24+12   36,000

Součet   36,000

141 R

28651690.A

R Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC   kus 3,000 81,10 243,30

3   3,000

Součet   3,000

142 R

28651701.A

R Odbočka kanalizační KGEA 125/ 110/45° PVC   kus 10,000 508,60 5 086,00

10   10,000

Součet   10,000

143 R

28651702.A

R Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45° PVC   kus 4,000 485,70 1 942,80

4   4,000

Součet   4,000
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144 R 28651790R Záslepka kanalizační KGK D 110 L 32 mm PVC   kus 1,000 79,40 79,40

145 R

998721102R

00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m   t 0,158 1 040,00 164,30

722 Vnitřní vodovod   61 227,20

146 R

722172311R

00 Potrubí z PPR ,  D 20x2,8 mm   m 87,500 187,20 16 380,00

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.; Včetně 

pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 

1,5 kPa.   

147 R

722172312R

00 Potrubí z PPR ,  D 25x3,5 mm   m 21,700 228,80 4 965,00

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.; Včetně 

pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 

1,5 kPa.   

148 R

722202213R

00 Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2   kus 23,000 147,70 3 397,10

23   23,000

Součet   23,000

149 R

722280106R

00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32   m 109,200 60,30 6 584,80

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.   

87,5+21,7   109,200

Součet   109,200

150 R

723150367R

00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9   m 5,984 792,50 4 742,30

(0,5+0,2+0,2+0,3+0,15+0,10+0,14+0,6*2+0,15+0,5*5)*1,

1   5,984

Součet   5,984

151 R 722-100 Ostatní vodoinstalatérské práce   Kč 1,000 208,00 208,00

152 R

722131936R

00 Propojení potrubí na původní rozvod   kus 2,000 671,80 1 343,60

153 R

722181212R

T7 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm   m 87,500 44,20 3 867,50

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí 

pásky.   

154 R

722181212R

T8 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm   m 21,700 47,10 1 022,10

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí 

pásky.   

21,7   21,700

Součet   21,700

155 R

722237122R

00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20   kus 1,000 330,70 330,70

156 R

722237123R

00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25   kus 2,000 458,60 917,20

157 R

722290234R

00 Proplach a desinfekce vodovod.potrubí   m 109,200 29,10 3 177,70

Včetně dodání desinfekčního prostředku.   

87,5+21,7   109,200

Součet   109,200
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158 R 48441541R Konzola stěnová jednoduchá-úhlová, pro vodovod, D+M   ks 72,000 189,30 13 629,60

159 R

998722101R

00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m   t 0,497 1 331,20 661,60

725 Zařizovací předměty   57 237,00

160 R

725119306R

00 Montáž klozetu závěsného   ks 2,000 1 185,60 2 371,20

161 R

725119401R

00 Montáž předstěnových systémů pro zazdění   ks 2,000 3 328,00 6 656,00

162 R

725219201R

00 Montáž umyvadel na konzoly   ks 7,000 998,40 6 988,80

Včetně dodání zápachové uzávěrky.   

163 R

725339101R

00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur   kus 1,000 651,00 651,00

164 R

725829201R

00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové   kus 6,000 230,90 1 385,40

165 R

725849200R

00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška   kus 1,000 252,70 252,70

166 R 28696750R Modul-WC ovl.zepředu   kus 2,000 5 200,00 10 400,00

167 R 55144200R Baterie umyvadlová, příp. pro výlevku, dřez   kus 9,000 998,40 8 985,60

168 R 55144212R Baterie sprchová   kus 1,000 1 248,00 1 248,00

169 R 64213611R

Umyvadlo  65x47 cm bílé bez otv. pro bat., 650x475x215 

mm   kus 7,000 988,00 6 916,00

170 R 64238820R

Mísa klozetová závěsná  bílá, hlub. splach., 

355x520x370 mm   kus 2,000 3 744,00 7 488,00

171 R 64271101R Výlevka  se sklop. plast. mřížkou, bílá   kus 1,000 3 640,00 3 640,00

172 R

998725101R

00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m   t 0,191 1 331,20 254,30

728 Vzduchotechnika   17 945,20

173 R

728415112R

00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2   kus 3,000 208,00 624,00

174 R 728-VE

VE Odtahová soustava, ventilátor 230V, na fasádu 

objektu, odtah min. 480m3/hod, D+M dle PD   ks 1,000 8 190,00 8 190,00

175 R 728-VE1

VE1 Odtahová soustava, ventilátor 230V, na fasádu 

objektu, odtah min. 230m3/hod, D+M dle PD   ks 1,000 4 550,00 4 550,00

176 R 728-VE2

VE2 Odtahová soustava, ventilátor 230V, na fasádu 

objektu, odtah min. 160m3/hod, D+M dle PD   ks 1,000 2 184,00 2 184,00

177 R

5534301661

R Větrací mřížka 25   kus 3,000 780,00 2 340,00

178 R

998728101R

00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m   t 0,055 1 040,00 57,20

733 Rozvod potrubí   57 357,40

179 R

733163103R

00 Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm   m 132,600 357,80 47 444,30

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa.   

2*(21,7+11+1+9,4+11+2,6+0,5+0,5+8,6)   132,600

Součet   132,600



Stavba:   Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu

Objekt:   Rozpočet Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   29. 11. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

180 R

733190106R

00 Tlaková zkouška potrubí  do DN 32   m 132,600 22,90 3 036,50

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.   

2*(21,7+11+1+9,4+11+2,6+0,5+0,5+8,6)   132,600

Součet   132,600

181 R 733-100 Topenářské práce nespecifikované   Kč 1,000 208,00 208,00

182 R 14470121R Trubka ocelová bezešvá 60,3 x 4,0   P235GH   m 5,280 610,50 3 223,40

4,8*1,1   5,280

Součet   5,280

183 R 48441540R Konzola stěnová jednoduchá   sada 33,000 99,80 3 293,40

33   33,000

Součet   33,000

184 R

998733101R

00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m   t 0,146 1 040,00 151,80

734 Armatury   23 514,90

185 R

734209104R

00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4   kus 15,000 89,40 1 341,00

186 R

734213111R

00 Ventil automatický odvzdušňovací,  DN 10   kus 15,000 203,80 3 057,00

187 R

734223113R

T2

Ventil termostatický, rohový DN 20, s termostatickou 

hlavicí   kus 15,000 716,60 10 749,00

188 R

734244423R

00 Klapka zpětná pružinová 3/4"   kus 2,000 264,20 528,40

189 R

734253117R

00 Ventil pojistný   kus 2,000 405,60 811,20

190 R

734266223R

00 Šroubení reg.přímé   kus 15,000 228,80 3 432,00

191 R

734295212R

00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.  DN 20   kus 1,000 936,00 936,00

192 R

734419112R

00 Montáž teploměru dvoukovového příložného   kus 1,000 193,40 193,40

193 R 38833201R Teploměr pro topení   kus 1,000 520,00 520,00

194 R

5511001781

R Uzávěr kulový   kus 2,000 855,90 1 711,80

195 R 551200199R Kohout vypouštěcí   kus 1,000 229,80 229,80

196 R

998734101R

00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m   t 0,004 1 331,20 5,30

735 Otopná tělesa   82 457,10

197 R

735159230R

00 Montáž panelových těles   kus 15,000 360,90 5 413,50

198 R

735151821R

00 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm   kus 2,000 107,10 214,20

2   2,000

Součet   2,000

199 R

735151822R

00 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2820 mm   kus 5,000 138,30 691,50

5   5,000



Stavba:   Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu

Objekt:   Rozpočet Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   29. 11. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Součet   5,000

200 R 48457217R Těleso otopné des. typ22 v.600 dl.600   kus 1,000 2 932,80 2 932,80

201 R 48457220R Těleso otopné des.  typ22 v.600 dl.900   kus 6,000 3 733,60 22 401,60

6   6,000

Součet   6,000

202 R 48457221R Těleso otopné des. typ22 v.600dl.1000   kus 1,000 4 004,00 4 004,00

203 R 48457227R Těleso otopné des. typ22 v.600dl.1600   kus 2,000 5 616,00 11 232,00

204 R 48457231R Těleso otopné des. typ22 v.600dl.2000   kus 2,000 6 687,20 13 374,40

205 R 48457239S Těleso otopné des. typ22 v.700dl.2000   kus 3,000 7 072,00 21 216,00

206 R

998735101R

00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m   t 0,734 1 331,20 977,10

764 Konstrukce klempířské   21 043,90

207 R

764511650R

00 Oplechování parapetů TiZn , rš. 330 mm   m 19,150 468,00 8 962,20

2,7*6+1,2+0,7+1,05   19,150

Součet   19,150

208 R

764352810R

00

Demontáž a zpětná montáž žlabů půlkruh. rovných, rš 

330 mm, do 30°   m 70,000 124,80 8 736,00

(17,5*2)*2   70,000

Součet   70,000

209 R

764454802R

00

Demontáž a zpětná montáž odpadních trub kruhových,D 

120 mm   m 26,400 124,80 3 294,70

(3,3*4)*2   26,400

Součet   26,400

210 R

998764101R

00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m   t 0,049 1 040,00 51,00

766 Konstrukce truhlářské   17 145,20

211 R

725319101R

00 Montáž dřezů jednoduchých   

soub

or 1,000 520,00 520,00

212 R

766694113R

00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm   kus 2,000 83,20 166,40

213 R

766812215R

00 Montáž kuchyňských linek dřev.na stojny š.do 2,4 m   kus 1,000 5 200,00 5 200,00

214 R 55231082R Dřez nerez s odkládací plochou   kus 1,000 1 248,00 1 248,00

215 R 61187552R

Deska parapetní plast, šířka 30 cm, barva dle výběru 

investora   m 2,880 152,30 438,60

(1,2*2)*1,2   2,880

Součet   2,880

216 R

61581624.A

R Linka kuchyňská atypická 240 cm   

soub

or 1,000 9 360,00 9 360,00

217 R

998766101R

00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m   t 0,204 1 040,00 212,20

771 Podlahy z dlaždic a obklady   247 690,80

218 R

771212113R

00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm   m2 212,280 410,80 87 204,60



Stavba:   Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu

Objekt:   Rozpočet Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   29. 11. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

212,28   212,280

Součet   212,280

219 R

781415015R

00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm   m2 189,104 410,80 77 683,90

1,5*(8,29*2+10,8*2+1,14*2-1,0+0,5*6-

1,8*2)+0,3*(6,4*2+3,6)   63,210

1,8*(11,105*2+5,465*2+1*1+0,5*2-1,0-1,5)   58,752

2,0*(2,1*2+0,7)   9,800

1,5*(1,48*2+0,9*2-0,7+2,48+1+0,9*4+1,79*6+1,4*2-

0,7*3)   33,870

1,8*(5,32*2+3*2-1,8*2)   23,472

Součet   189,104

220 R

781419701R

00 Příplatek za práci v omezeném prostoru   m2 8,990 10,40 93,50

1,61+1,63+2,51+1,35+1,89   8,990

Součet   8,990

221 R 59764210R Dlažba  hladká protiskl. 300x300x9 mm   m2 231,385 174,70 40 423,00

212,28*1,09   231,385

Součet   231,385

222 R 597813600R Obkládačka 20x20 bílá mat   m2 206,123 165,40 34 092,70

189,104*1,09   206,123

Součet   206,123

223 R

998771101R

00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m   t 7,878 1 040,00 8 193,10

783 Nátěry   56 120,50

224 R

783122210R

00 Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email   m2 21,949 140,40 3 081,60

225 R

783726500R

00 Nátěr lazurovací tesařských konstr.  2x lak   m2 25,200 104,00 2 620,80

7*0,6*6   25,200

Součet   25,200

226 R

783782205R

00 Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům 2x   m2 840,000 33,30 27 972,00

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.   

20*7*2*3   840,000

Součet   840,000

227 R

783812100R

00 Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email   m2 162,300 138,30 22 446,10

3,0*(3,48*4+3,4*2+3,48*2+5,11*2+9,5*2)-1*2-0,8*2*4   162,300

Součet   162,300

784 Malby   17 690,60

228 R

784191101R

00 Penetrace podkladu univerzální 1x   m2 369,358 10,40 3 841,30

1,5*(8,29*2+10,8*2+1,14*2-1,0+0,5*6-1,8*2)-

0,3*(6,4*2+3,6)   53,370

1,2*(11,105*2+5,465*2+1*1+0,5*2)   42,168



Stavba:   Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu

Objekt:   Rozpočet Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   29. 11. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

1,0*(2,1*2+0,7)   4,900

1,5*(1,48*2+0,9*2-0,7+2,48+1+0,9*4+1,79*6+1,4*2-

0,7*3)   33,870

1,2*(5,32*2+3*2)   19,968

0,30*(1,48+0,70*2+1,79)*2   2,802

212,28   212,280

Součet   369,358

229 R

784125312R

00 Malba protíplísňová, bílá, bez penetrace, 2 x, strop   m2 212,280 40,60 8 618,60

212,28   212,280

Součet   212,280

230 R

784195112R

00 Malba standard, bílá, bez penetrace, 2 x   m2 157,078 33,30 5 230,70

1,5*(8,29*2+10,8*2+1,14*2-1,0+0,5*6-1,8*2)-

0,3*(6,4*2+3,6)   53,370

1,2*(11,105*2+5,465*2+1*1+0,5*2)   42,168

1,0*(2,1*2+0,7)   4,900

1,5*(1,48*2+0,9*2-0,7+2,48+1+0,9*4+1,79*6+1,4*2-

0,7*3)   33,870

1,2*(5,32*2+3*2)   19,968

0,30*(1,48+0,70*2+1,79)*2   2,802

Součet   157,078

M21 Elektromontáže   99 167,60

231 R

210190001R

00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg   kus 1,000 166,90 166,90

232 R 210010521 Odvíč./zavíč. krabic - víčko na závit   ks 39,000 10,70 417,30

29+3+6+1   39,000

Součet   39,000

233 R

210110041R

T2 Spínač zapuštěný jednopólový, vč. dod. spínače   ks 7,000 81,80 572,60

234 R

210110051R

T2

Spínač zapuštěný dvojitý včetně dodávky spínače nebo 

přepínače   ks 10,000 112,20 1 122,00

235 R

210110052R

T2

Spínač zapuštěný křížový včetně dodávky spínače nebo 

přepínače   ks 5,000 124,10 620,50

236 R 210201055B

Svítidlo stropní zářivkové závěsné 2x28 W/840, Ra80, 

2900lm, IP20, 4300K   ks 29,000 1 133,60 32 874,40

237 R 210201055C

Svítidlo stropní zářivkové závěsné 2x28 W/840, Ra80, 

2900lm, IP24, 4300K   ks 3,000 1 236,60 3 709,80

238 R 210201055F Svítidlo stropní LED, IP 20   ks 6,000 1 664,00 9 984,00

239 R 210201055G Svítidlo stropní LED, IP 20   ks 1,000 1 664,00 1 664,00

240 R

210800117R

T1 Kabel CYKY 400V, D+M   m 25,000 53,70 1 342,50

25   25,000

Součet   25,000

241 R

210810101R

00 Kabel CYKY 230 V , D+M   m 216,000 19,20 4 147,20

216   216,000

Součet   216,000



Stavba:   Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu

Objekt:   Rozpočet Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

242 R M21-100 Ostatní blíže nespecifikované elektrikářské práce   Kč 1,000 4 680,00 4 680,00

243 R 34536490R Kryt spínače   kus 22,000 40,00 880,00

7+10+5   22,000

Součet   22,000

244 R 34536705R Rámeček pro spínače a zásuvky   kus 18,000 20,60 370,80

245 R 34551610R Zásuvka   kus 18,000 129,40 2 329,20

246 R 34571519R Krabice univerzální z PH  KU 68-1902   kus 81,000 12,80 1 036,80

29+3+6+1+20+4+18   81,000

Součet   81,000

247 R 35712214R Vystrojení rozvaděče   kus 1,000 25 656,80 25 656,80

248 R 35712346R Skříň rozvaděčová   kus 1,000 3 629,60 3 629,60

249 R 358112501R Zásuvka nástěnná 16A 230V , dle PD   kus 20,000 159,40 3 188,00

250 R 358112502R Zásuvka nástěnná 25A 400V , dle PD   kus 4,000 193,80 775,20

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot   67 249,00

251 R

979081121R

00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km   t 733,442 10,40 7 627,80

15*48,89610   733,442

Součet   733,442

252 R

979097011R

00 Pronájem kontejneru 4 t   den 10,000 104,00 1 040,00

253 R

979990001R

00 Poplatek za skládku stavební suti   t 48,572 780,00 37 886,20

48,89610-0,29376-0,03054   48,572

Součet   48,572

254 R

979990162R

00 Poplatek za skládku suti - sklo   t 0,294 1 040,00 305,80

4,776*0,01+3*0,082   0,294

Součet   0,294

255 R

979990181R

00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina   t 0,031 1 560,00 48,40

10,18*0,003   0,031

Součet   0,031

256 R

979081111R

00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km   t 48,896 260,00 12 713,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez 

poplatku za skládku.   

257 R

979082111R

00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m   t 48,896 104,00 5 085,20

258 R

979082121R

00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m   t 48,896 52,00 2 542,60

VN Vedlejší náklady   23 920,00

259 R 005121 R Zařízení staveniště   

Soub

or 1,000 15 600,00 15 600,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a 

odstraněním zařízení staveniště.   

260 R 005121010R Vybudování zařízení staveniště   

Soub

or 1,000 5 200,00 5 200,00



Stavba:   Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu

Objekt:   Rozpočet Stavební úpravy budovy H - změna garáží na prádelnu
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení 

staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a 

zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a 

vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.   

261 R 005121030R Odstranění zařízení staveniště   

Soub

or 1,000 3 120,00 3 120,00

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a 

jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po 

odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo 

zařízení staveniště provozováno.   

ON Ostatní náklady   3 640,00

262 R 00521 R Oplocení a zabezpečení staveniště   

Soub

or 1,000 3 120,00 3 120,00

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou 

dodavateli podle podmínek smlouvy.   

263 R 005281010R Propagace   

Soub

or 1,000 520,00 520,00

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel 

požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační 

billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.   

Celkem   1 744 002,20


