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Název dokumentu: 11/150 Okrouhlice - most evid. č. 150-022, dodatek č. 6 

Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman 

Schváleno: ZK Datum: 15.12.2015 Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK 

Dokument uložen u: ODSH/I.Šedová 

Počet vyhotovení: 5 

Adresát: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Smluvní částka: 1) 56940813.87 

Odpovědný odbor: 2) odbor dopravy a silničního hospodářství 

Podpis zajistit do: ihned 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 
~7^ 

Zpracoval: ODSH/I.Sedová 14.12.2017 
QT" Projednáno s: ODSH/R.Handa 14.12.2017 

7 Právní kontrola: ODSH/A.MIádek 14.12.2017 

Předkládá: ODSH/H.Strnadové 14.12.2017 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ODSH/H.Strnadové 14.12.2017 

Zodpovídá: Příkazce operace: ODSH/H.Strnadová 14.12.2017 

Správce rozpočtu: OE/H.Sošková 14.12.2017 
Poznámka: 
Subjekt (IČO: 25253361), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: sedova.i, datum ověření: 29.11.2017 11:11:05): 

Dodatek 6. 6 - provedení více a méněprací, celkové navýšení díla za stavbu o 392 598,61 Kč vč. DPH, za dodatek 
č. 6 o 320 306,75 Kč. vč. DPH 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 56940813.87, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001338000000 
POL: 6121 UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



Číslo smlouvy objednatele: 91408 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/1012/0248 
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DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
1 1 „M/150 Okrouhlice - most evid. číslo 150-022" 

č. dodatku 107832 
uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman 
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu: 4 200 201 278/6800 
IČO: 708 90 749 
(dále jen „objednatel") 

1.2. Zhotovitel: 
Adresa: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
zápis v obchodním rejstříku: 
(dále jen „zhotovitel") 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02 
Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva 
Ing. Pavel Hrdina, ředitel divize Mostní stavby 
ČSOB Pardubice 
8010-308211883/0300 
25253361 
CZ25253361 
vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 

Článek 2 - Předmět dodatku smlouvy 

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně 
a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické 
provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci 
kontrolních dnů stavby. 

2.2 Předmětem tohoto dodatku č. 6 smlouvy o dílo číslo objednatele 91408, č. zhotovitele 
2016/1012/0248 uzavřené dne 12. 5. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2016, dodatku 
č. 2 ze dne 27. 10. 2016, dodatku č. 3 ze dne 18. 10. 2017, dodatku č. 4 ze dne 25. 10. 2017 a 
dodatku č. 5 ze dne 29. 11. 2017 na akci „11/150 Okrouhlice - most evid. číslo 150-022" (dále 
jen Smlouva o dílo), je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních 
prací a méněprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy. Jedná se o 
prodloužení zídky pod mostem z důvodu zabezpečení zadláždění proti vyvrácení do prostoru 
dráhy. Dále o zabezpečení požadavku obce na zachování požárního vodovodu, který vedl 
v prostoru stavby a nebyl nikde v projektové přípravě zaznamenán, nebilo známo místo jeho 
vedení - předpoklad mimo prostor stavby. Na základě požadavku Policie ČR Dl Havlíčkův Brod 
bylo nutné vyměnit svítidla na lampách VO a vyměnit svítidla lamp VO obce, aby bylo sladěno 
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osvětlení a vyhovovala intenzita svítivosti v místě přechodu. Dále bylo nutné doplnit a 
přesunout na základě požadavku Policie ČR Dl Havlíčkův Brod svislé dopravní značení. 

Článek 3 - Změna smlouvy 

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo: 

Článek 4 - Cenové ujednání, odstavec 4.3 

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí: 

Cena za dílo: 
cena celkem bez DPH: 46 793 807,54 Kč 
DPH 21%: 9 826 699,58 Kč 
cena celkem včetně DPH: 56 620 507,12 Kč 

(slovy: padesátšestmilionůšestsetdvacettisícpětsetsedm/12 korun českých vč. DPH)" 

se ruší a nahrazuje novým zněním: 

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí: 

Cena za dílo: 
cena celkem bez DPH: 47 058 523,86 Kč 
DPH 21%: 9 882 290,01 Kč 
cena celkem včetně DPH: 56 940 813,87 Kč 

(slovy: padesátšestmilionůdevětsetčtyřicettisícosmsettřináct/87 korun českých vč. DPH)" 

Článek 4 - Závěrečná ujednání 

4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v 
původním znění. 

4.2 Dodatek č. 6 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě 
strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

4.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily 
jiné právní předpisy. 

4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
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zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. 

4.5 Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností 
originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel. 

4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a 
na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 jsou přílohy: 
Příloha č. 1 - oceněný soupis provedených prací 

V Jihlavě dne 14. 12. 2017 V Pardubicích dne 14. 12. 2017 

Objednatel: Zhotovitel: 

MUDr. Jiří Běhounek/- hejtman 

I 

Žižkcva í>7, 587 33 l;h!< 
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^ Aspe Firma: Chládek a Tíntěra, Pardubice a.s. Straiw 

3.1.4 Datum: 13.12.2017 Cas: 9:04: i. 

Soupis objektů stavby - vícepráce/méněpráce 
Stavba: 1058-14-3 -11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

Varianta: ZŘ -

Objekt/Dodatek Cena dle SOD [Kč] Suma vícepráce [Kč] Suma méněpráce [Kč] Celková cena [Kč] 
SO 000.1 -Všeobecné položky SŽDC (NV) 4 778 281,04 0,00 0,00 4 778 281,04 
SO 000.2-Všeobecné položky (V) 625 724,63 58 259,25 0,00 683 983,88 

ZB V 5-Změna v DZ - doplnění dle požadavku Dl PČR Havlíčkův Brod 58 259,25 0,00 58 259,25 

SO 001-Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939 (H+V) 3 510 339,12 0,00 0,00 3 510 339,12 
SO 120-Silnice H/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V) • 3 270 524,72 461 702,24 -401 956,90 3 330 270,06 

ZB V1 -Dodatek č. 3 461 702,24 -401 956,90 59 745,34 

SO 121-Silnice H/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V) 2 821 773,84 0,00 0,00 2 821 773,84 
SO 122-Silnice m/34713 - JKSO 8222473 (H+V) 361 427,27 0,00 0,00 361 427,27 
SO 123-Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V) 881 542,01 0,00 0,00 881 542,01 
SO 124-Silnicem/34723-JKSO 8222473 (H+V) 122 479,34 0,00 0,00 122 479,34 
SO 134-Obnova chodníků pro pěší - JKSO 8222939 (V) 1 229 286,75 0,00 0,00 1 229 286,75 
SO 170-Mostní provizorium-JKSO 8211979 (V) 6 940 176,46 0,00 0,00 6 940 176,46 
SO 182-Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229 (V) 351 093,13 0,00 0,00 351 093,13 
SO 201-Most ev.č. 150-022-JKSO 8211131 (H+V) 19 430 701,04 108 863,32 0,00 19 539 564,36 

ZB V 2-Nadezdívka opěrné zdi 21 153,01 0,00 21 153,01 
ZBV3-Trubní vedení obce Okrouhlice 87 710,31 0,00 87 710,31 

SO 411-Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V) 1 014 160,27 0,00 0,00 1 014 160,27 
SO 423-Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V) 859 427,37 0,00 0,00 859 427,37 
SO 430-Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525 (V) 441 704,79 97 593,75 0,00 539 298,54 

ZBV 4-SO 430- Přeložka el. VO vedení 97 593,75 0,00 97 593,75 

SO 470-Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923 (V) 95 420,42 0,00 0,00 95 420,42 

Celkem za stavbu: 46 734 062,20 726 418,56 -401 956,90 47 058 523,86 
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3.6.1.9 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba/ Construction: 

Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

SO 000.1 Všeobecné položky SŽDC (NV) 

SO 000.1 Všeobecné položky SŽDC (NV) 

Objednavatel / Investor: 
Zhotovitel dokumentace / Designer: 

Zhotovitel / Contractor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Měrné jednotky / Unit of measurement: 

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 

1,00 

4 778 281,04 Kč 

J 
~\ 

Základní cena / Basic price: 4 778 281,04 Kč 

/• 

Cena celková / Price total: 4 778 281,04 Kč 
> 

DPH / VAT 1 003 439,02 Kč 

Cena s daní / Price with tax: 5 781 720,06 Kč 
v J 

Vypracoval zadání/ 
Prepared by: 

Datum zadání / 
Date of briefing: 

Vypracoval nab'dku / 
Prepared completion by: 

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion: 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

Objekt/Object: SO 000.1 Všeobecné položky SŽDC (NV) 
Rozpočet/Budget: SO 000.1 Všeobecné položky SŽDC (NV) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

r 0 
3 " 027212 

Všeobecné konstrukce a práce SŽDC (NV) 
c POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY- VÝLUKY NA ELEKTRIF 

TRATI 
HOD 4,000 39 107,79 156 431,16 

4 027212 d POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY- VÝLUKY NA ELEKTRIF 
TRATI 

HOD 100,000 27 636,17 2 763 617,00 

1 027212 a POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY- VÝLUKY NA ELEKTRIF 
TRATI 

HOD 16,000 38 586,35 617381,60 

2 027212 b POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY- VÝLUKY NA ELEKTRIF 
TRATI 

HOD 32,000 27 636,17 884 357,44 

5 027212 e POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY- VÝLUKY NA ELEKTRIF 
TRATI 

HOD 4,000 208,57 834,28 

6 027212 f POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY- VÝLUKY NA ELEKTRIF 
TRATI 

HOD 216,000 104,29 22 526,64 

7 027212 g POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY- VÝLUKY NA ELEKTRIF 
TRATI 

HOD 4,000 208,57 834,28 

8 027212 h POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY- VÝLUKY NA ELEKTRIF 
TRATI 

HOD 4,000 104,29 417,16 

9 02960 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 612,000 542,29 331 881,48 

0 Všeobecné konstrukce a práce SŽDC (NV) 4 778 281,04 

Celkem: 4 778 281,04 
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3.6.1.9 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba/Construcíion: 

Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

SO 000.2 Všeobecné položky (V) 

SO 000.2 Všeobecné položky (V) 

Objednavatel / Investor: 
Zhotovitel dokumentace / Designer: 

Zhotovitel / Contractor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Základní cena / Basic price: 625 724,63 Kč 

( 
Cena celková / Price total: 683 983,88 Kč 

DPH / VAT 131 402,17 Kč 

Cena s daní / Price with tax: 815 386,05 Kč 
V v 

Měrné jednotky / Unit of measurement: 

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 

1,00 

683 983,88 Kč 

Vypracoval zadání/ 
Prepared by: 

Datum zadání / 
Date of briefing: 

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by: 

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion: 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

Objekt/Object: SO 000.2 Všeobecné položky (V) 
Rozpočet/Budget: SO 000.2 Všeobecné položky (V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

r 0 
i • 02945 

Všeobecné konstrukce a práce (V) 
OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN SOUBOR 1,000 55 272,34 55 272,34 

2 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR 1,000 5 214,37 5 214,37 
3 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE SOUBOR 1,000 7 300,12 7 300,12 
4 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE SOUBOR 1,000 3 128,62 3 128,62 
5 03100 ZAŘÍZENI STAVENISTE - ZŘÍZENI, PROVOZ, DEMONTÁŽ SOUBOR 1,000 450 521,74 450 521,74 
6 03101 BOZP SOUBOR 1,000 104 287,44 104 287,44 
7 03350 SLUŽBY ZAJIŠTUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY SOUBOR 0,000 58 259,25 0,00 

ZBV: 
ZBV5 Změna v DZ - doplnění dle požadavku DIPČR Havlíčkův Brod 1,000 58 259,25 

aktuální množství 1,000 58 259,25 

0 Všeobecné konstrukce a práce (V) 683 983,88 

Celkem: 683 983,88 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba/Construciion: 1058-14-3 H/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
A 

Objekt/Object: SO 001 Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939 (H+V) 

Rozpočet/Budget: SO 001 Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939 (H+V) 

\ J 

Objednavatel / Investor: 
Zhotovitel dokumentace / Designer: 

Zhotovitel / Contractor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Základní cena I Basic price: 3 510 339,12 Kč 

Cena celková / Price total: 

DPH/VAT 

Cena s daní / Price with tax: 

3 510 339,12 Kč 

737 171,22 Kč 

4 247 510,34 Kč 

Měrné jednotky / Unit of measurement: 

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 

1,00 

3 510 339,12 Kč 

Vypracoval zadání / Vypracoval nabídku / 
Prepared by: Prepared completion by: 

Datum zadání / Datum vypracování nabídky / 
Date of briefing: Date of completion: 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 

Objekt/Object: 
Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
SO 001 Demolice stávajícího mostu-JKSO 8211939 (H+V) 
SO 001 Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939 (H+V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ Text 
Type Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

r 0 
1." 0Í4101 

Všeobecné konstrukce a práce (H+V) 
POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 869,690 197,10 171415,90 

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) T 2 137,413 210,26 449 412,46 
3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 13,090 250,29 3 276,30 
4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR 1,000 52 143,72 52 143,72 
5 02851 PRUZKUMNE PRAČE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU SOUBOR 1,000 23 727,48 23 727,48 
6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS SOUBOR 1,000 31 442,66 31 442,66 
7 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR 1,000 5 214,37 5 214,37 

0 Všeobecné konstrukce a práce (H+V) 736 632,89 

r 1 
8 11010 

Zemní práce (H) 
VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 766,000 22,79 17 457,14 

9 11120 ODSTRANĚNI KRO VIN M2 244,800 49,43 12 100,46 
10 11221 ODSTRANĚNI PAŘEZU D DO 0,5M KUS 8,000 499,54 3 996,32 
11 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM 
M3 10,840 813,44 8 817,69 

12 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3 0,400 730,01 292,00 
13 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO 
M3 109,116 365,01 39 828,43 

14 11347 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET 
PODKL 

M3 31,816 333,72 10 617,64 

15 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 43,200 40,41 1 745,71 
16 11352 
17 11353 

ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH 
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ 

M 
M """" 

126,100 
42,000 

83,43 
187,72 

10 520,52 
7 884,24 

18 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 93,600 62,57 5 856,55 
19 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZINEPAZ TR. I M3 666,970 169,36 112 958,04 
20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 760,570 9,56 7 271,05 

1 Zemní práce (H) 239 345,79 



Asoe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Strana-. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba/Construction: 1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
Objekt/Object: SO 001 Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939 (H+V) 

Rozpočet/Budget: SO 001 Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939 (H+V) 

Poř.č. Položka Typ Texí MJ Počet MJ J.cena Celkem 
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total 

r 7 
21" 75291 

Přidružená stavební výroba (H) 
DEMONTÁŽ KABELŮ MÍSTNÍCH M 90,800 49,43 4 488,24 

22 75292 DEMONTÁŽ KABELŮ DÁLKOVÝCH M 90,800 49,43 4 488,24 
28 95193 DEMONTÁŽ DRÁTOVÝCH VEDENÍ M 32,000 49,43 1 581,76 

7 Přidružená stavební výroba (H) 10 558,24 

r 9 
23 9111A3 

Ostatní konstrukce a práce (H) 
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 33,600 82,39 2 768,30 

24 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 77,400 123,58 9 565,09 
'25 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -

DEMONTÁŽ 
KUS 8,000 123,58 988,64 

26 932112 MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ ŠTÍTEM -
DEMONTÁŽ 

M2 21,600 123,58 2 669,33 

27 932122 MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ SÍTÍ -
DEMONTÁŽ 

M2 61,600 123,58 7 612,53 

29 96613 BOURANÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 7,676 1 605,40 12 323,05 
30 96615 BOURANÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU M3 416,117 2 022,55 841 617,44 
31 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 319,390 4 475,02 1 429 276,64 
32 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 2,440 9 886,45 24 122,94 
33 966842 ODSTRANĚNI OPLOCENI Z DRAT PLETIVA M 8,000 123,58 988,64 
34 96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M 50,000 494,32 24 716,00 
35 969145 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 3 00MM VODOVODNÍCH M 46,800 123,58 5 783,54 
36 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3 86,933 1 105,86 96 135,73 
37 97817 ODSTRANĚNI MOSTNÍ IZOLACE M2 523,550 124,60 65 234,33 

9 Ostatní konstrukce a práce (H) 2 523 802,20 

Celkem: 3 510 339,12 



PI Asoe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

Stiana-. 

SOUPIS PRACI 

I 

Stavba/Construciion: 

Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

SO 120 Silnice 11/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V) 

SO 120 Silnice 11/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V) 

Objednavatel / Investor: 
Zhotovitel dokumentace / Designer: 

Zhotovitel / Contractor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

_y 

~\ 

Základní cena / Basic price: 

Cena celková / Price total: 

DPH / VAT 

Cena s daní / Price with tax: 

Měrné jednotky / Unit of measurement: 

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 

3 270 524,72 Kč 

3 330 270,05 Kč 

699 356,71 Kč 

4 029 626,76 Kč 

1,00 

3 330 270,05 Kč 

Vypracoval zadání/ 
Prepared bv: 

Datum zadání / 
Date of briefing: 

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by: 

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion: 



'i& As ne Finna: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Strana; 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

Objekt/Object: SO 120 Silnice 11/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V) 
Rozpočet/Budget: SO 120 Silnice 11/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

- 0 
1." 014101 

Všeobecné konstrukce a práce (H+V) 
POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 340,230 197,10 '67 059,33 

ZBV: 
ZBV 1 Dodatek č.3 6,756 1331,61 

aktuální množství 346,986 68 390,94 

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) T 6,820 131,40 896,15 

ZBV: 
ZBV 1 Dodatek č.3 88,631 11 646, n 

aktuální množství 95,451 12 542,26 

3 014132 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNY ODPAD) T 43,750 250,29 10 950,19 
4 02730 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SITI SOUBOR 1,000 40 672,10 40 672,10 
5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI SOUBOR 1,000 13 661,65 13 661,65 
6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE SOUBOR 1,000 3 128,62 3 128,62 
7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS SOUBOR 1,000 24 872,55 24 872,55 
8 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR 1,000 3 128,62 3 128,62 
9 02950 b OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR 1,000 3 128,62 3 128,62 

0 Všeobecné konstrukce a práce (H+V) 180 475,55 

r 1 
10 11313 

Zemní práce (H) 
ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 
POJIVEM 

M3 14,332 813,44 11 658,22 

ZBV: 
ZBV 1 Dodatek č.3 11,348 9 230,92 



^ Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Strana; 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

Objekt/Object: SO 120 Silnice 117150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V) 
Rozpočet/Budget: SO 120 Silnice 11/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V) 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total 

- • aktuální množství 25,680 20 889,14 

101 11315A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 ~~ 0.000 "1 589.50 0,00 

Odstranění betlože pod obrubníky z bet. prostého 

ZBV: 
ZBV1 Dodatek č.3 26,700 42 439,65 

aktuální množství 26,700 42 439,65 

11 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA M3 176,264 365,01 64338,12 
NESTMELENÉHO 

ZBV: 
ZBV1 Dodatek č.3 56,738 20 709,94 

• 

aktuální množství 233,002 85 048,06 

12 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 297,627' 888,95 264 575,52 
13 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ D02M PAŽ INEPAŽ TŘ. I, ODVOZDO~12KM M3 154,766 218,80 33 862,80 
14 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽI NEPAŽ TŘ. I M3 6,237 330,80 2063,20 

ZBV: 
ZBV1 Dodatek č.3 6,042 1 998,69 

aktuální množství 12,279 4 061,89 

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DONÁSYPÚTNASKLÁDKYBEZZHUTOĚNÍ M3 637.860 " ~ 9,56 6 097,94 

ZBV: 
ZBV1 Dodatek č.3 45,053 430,71 



Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Strana-. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba/Construction: 
Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V) 
SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ Text 
Type Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

- ' aktuální množství 682,913 6 528,65 

16 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 12,287 545,35 6 700,72 
17 18110 ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I M2 143,320 45,57 6 531,09 

ZBV: 
ZBV 1 Dodatek č.3 226,950 10 342,11 

aktuální množství 370,270 16 873,20 

1 Zemní práce (H) 480 979,63 

r 4 
18 45131 

Vodorovné konstrukce (H) 
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 1,650 2 502,90 4 129,79 

ZBV: 
ZBV 1 Dodatek č.3 

aktuální množství 
-

22,695 

24,345 

56 803,32 

60 933,10 

19 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,650 677,87 1 118,49 
20 465923 PREDLAZDENI DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 2,160 224,22 484,32 

ZBV: 
ZBV 1 Dodatek č.3 

aktuální množství 

-2,160 

0,000 

-484,32 

0,00 

4 Vodorovné konstrukce (H) 62 051,59 

21 56210 
Komunikace (H) 

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 106,579 1 804,17 192 286,63 



'<íP Asne Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Strana-. 
3.6.1.9 

Stavba/Construction: 
Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

SO 120 Silnice 11/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V) 
SO 120 Silnice H/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

ZBV: 
ZBV 1 Dodatek č.3 -62,122 -112 078,65 

aktuální množství 44,457 80 207,99 
22 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKO DRTI TL. DO 150MM M2 143,320 109,50 15 693,54 
102 56334 ~ VOZOVKOVÉ VRSŤVYZE ŠTĚRKODRU TL. DO 200MM ~~ " M2 0.000 113,90 0,00 

ZBV: 
ZBV 1 Dodatek č.3 226,950 25 849,61 

aktuální množství 226,950 25 849,61 
23 56341"" VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 2,200 3L29 68,84 
24 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 143,320 78,22 11 210,49 

; 100MM _ 
25 572113 ~ INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 " " " M2 " 626,935 20,86 13 077,86 

ZBV: 
ZBV1 Dodatek č.3 -430,445 -8 979,08 

aktuální množství 196,490 4 098,78 
26 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 952,548 " 15,64 93 097,85 
27 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEO^^ŽOVINY " M2~" 1 193,255 156,43 186 660,88 

ZBV: 
ZBV1 Dodatek č.3 -473,255 -74 031,28 

aktuální množství 720,000 112 629,60 
28 574A3 I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AC0 8 TL. 40MM M2 143,320 208.57 ~ " 29 892.25 



^ Asoe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Strana.-. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

Objekt/Object: SO 120 Silnice H/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V) 
Rozpočet/Budget: SO 120 Silnice H/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

29 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 2 976,274 208,57 620 761,47 
30" 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 2 976,274 328,51 977 735,77 
31 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+, 22S TL. 

100MM 
M2 626,935 469,29 294 214,33 

ZBV: 
ZBV 1 Dodatek č.3 

aktuální množství 
-- -

-430,445 

196,490 

-202 003,53 

92 210,79 

5 Komunikace (H) 2 063 456,98 

f 3 2  
87434 

Potrubí (H) 
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 33,000 393,58 12 988,14 

103 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400 
MM 

KUS 0,000 18 700,00 0,00 

ZBV: 
ZBV1 Dodatek č.3 2,000 37 400,00 

aktuální množství 2,000 37 400,00 

33 89712 VPUST KANALIZAČNÍ ULICNI KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCU KUS 11,000 8 968,72 98 655,92 

ZBV: 
ZBV 1 Dodatek č.3 2,000 17 937,44 

aktuální množství 13,000 116 593,36 

104 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 0,000 4 488,00 0,00 

ZBV: 
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3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ : — , 
Stavba/Construction: 1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

Objekt/Object: SO 120 Silnice 11/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V) 
Rozpočet/Budget: SO 120 Silnice II/I50 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V) 

V 
Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

-  •  • "  
ZBV 1 

J 

Dodatek č.3 

aktuální množství 

—• 
5.000 

5,000 

- - - - -
22 440,00 

22 440,00 

34 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 3,000 702,90 2 108,70 

8 Potrubí (H) 191 530,20 

- 9 
35 914113 

Ostatní konstrukce a práce (H) 
DOPRAVM ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -
DEMONTÁŽ 

KUS 2,000 156,43 312,86 

36 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DODÁVKA A MONTÁŽ 

KUS 2,000 1 058,52 2 117,04 

37 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 1,000 156,43 156,43 

38 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO 
PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ 

KUS 1,000 1 529,90 1 529,90 

39 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA 

M2 182,175 307,65 56 046,14 

40 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 12,000 365,01 4 380,12 

41 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 14,000 312,86 4 380,04 

ZBV: 
ZBV 1 Dodatek č.3 -14,000 -4 380,04 

aktuální množství 0,000 0,00 

42 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 70,000 365,01 25 550,70 

ZBV: 
ZBV 1 Dodatek č.3 445,000 162 429,45 

aktuální množství 515,000 _ - - . 187 980,15 



P Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Strana. 
3.6 1.9 ~ 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 1058-14-3 H/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

Objekt/Object: SO 120 Silnice 11/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V) 
Rozpočet/Budget: SO 120 Silnice H/150 - KM 0,096 85 - 0393 00 - JKSO 8222373 (H+V) 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total 

43 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 385,650 52,14 20 107,79 

ZBV: 
ZBV1 Dodatek č.3 305,000 15 902,70 

aktuální množství 690,650 36 010,49 
44 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,154 203 360,51 31 317.52 

ZBV: 
ZBV1 Dodatek č.3 0,122 24 809,98 

aktuální množství 0,276 56 127,50 
45 96616 ~ BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZB ŽHLI-ZOBE IONL Y13 2.288 " 2346,88 5 369,66 

16 969231 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN D0 200MM K.ANAI.IZAČ .VI 11.000 I5S.71 """"" " ~ T 745,81 

9 Ostatní konstrukce a práce (H) 351 776,10 

Celkem: 3 330 270,05 
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r 

l 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba/Construcíion: 

Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

SO 121 Silnice 11/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V) 

SO 121 Silnice 11/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V) 

Objednavatel / Investor: 

Zhotovitel dokumentace / Designer: 
Zhotovitel / Contractor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Základní cena / Basic price: 2 821 773,84 Kč 

Cena celková / Price total: 

DPH / VAT 

Cena s daní / Price with tax: 

2 821 773,84 Kč 

592 572,51 Kč 

3 414 346,35 Kč 

Měrné jednotky / Unit of measurement: 

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 

1,00 

2 821 773,84 Kč 

1 

f A 
Vypracoval zadání/ Vypracoval nabídku / 
Prepared by: Prepared completion by: 

Datum zadání / Datum vypracování nabídky / 
Date of briefing: Date of completion: y 



'A* As ne Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Strana-. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
I Stavba/Construction: 1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

Objekt/Object: SO 121 Silnice 11/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V) 
Rozpočet/Budget: SO 121 Silnice 11/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V) 

J 
Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total 

- 0 
1 - 014101 

Všeobecné konstrukce a práce (H+V) 
POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 716,100 197,10 141 143,31 

2 014122 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) T 35,400 131,40 4 651,56 
3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR 1,000 40 672,10 40 672,10 
4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR 1,000 13 661,65 13 661,65 
5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR 1,000 3 128,62 3 128,62 
6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR 1,000 24 872,55 24 872,55 
7 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR 1,000 3 128,62 3 128,62 
8 02950 b OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR 1,000 3 128,62 3 128,62 

0 Všeobecné konstrukce a práce (H+V) 234 387,03 

r 1 
9 11318 

Zemní práce (H) 
ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3 5,340 479,10 2 558,39 

10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO 

M3 596,340 365,01 217 670,06 

11 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 43,000 40,60 1 745,80 
12 11352 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH M 46,000 43,32 1 992,72 
13 11372 FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 201,740 888,95 179 336,77 
14 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 115,760 218,80 25 328,29 
15 13373 HLOUBENI SACHET ZAPAZINEPAZ TR. I M3 3,969 330,80 1 312,95 
16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 917,840 9,56 8 774,55 
17 17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIALU M3 57,600 803,98 46 309,25 
18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 50,169 545,35 27 359,66 
19 18110 ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I M2 1 354,600 45,57 61 729,12 

1 Zemní práce (H) 574 117,56 

r 2 
20 21263 

Základy (H) 
TRATI VODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 178,000 171,03 30 443,34 

21 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 445,000 87,81 39 075,45 



•4^ Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. _Stran». 
3.6.1.9 : 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

Objekt/Object: SO 121 Silnice 11/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V) 
Rozpočet/Budget: SO 121 Silnice 11/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

2 Základy (H) 69 518,79 

_ 4 
22 45131 

Vodorovné konstrukce (H) 
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 1,050 2 199,63 2 309,61 

23 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 12,600 300,87 3 790,96 

4 Vodorovné konstrukce (H) 6 100,57 

- 5 
24 56210 

Komunikace (H) 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 196,010 1 804,17 353 635,36 

. 25 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 1 572,600 172,07 270 597,28 
26 572113 INFILTRACNI POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 153,000 20,86 24 051,58 
27 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 311,400 15,64 36 150,30 
28 57475 VOZOVKOVÉ VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 108,000 156,43 16 894,44 
29 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 279,000 208,57 266 761,03 
30 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 1 032,400 328,51 339 153,72 
31 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+, 22S TL. 

90MM 
M2 1 038,100 422,36 438 451,92 

5 Komunikace (H) 1 745 695,63 

- 8 
32 87434 

Potrubí (H) 
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 89,000 393,58 35 028,62 

33 89712 VPUST KANALIZAČNÍ ULICNI KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCU KUS 7,000 8 968,72 62 781,04 
34 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 702,90 702,90 

8 Potrubí (H) 98 512,56 

r 9 
35 91297 

Ostatní konstrukce a práce (H) 
a DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 1,000 8 777,87 8 777,87 



^ Asoe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Strana. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

Objekt/Object: SO 121 Silnice H/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V) 
Rozpočet/Budget: SO 121 Silnice H/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V) 

Poř.č . Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total 

36 914113 DOPRAVM ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - KUS 20,000 156,43 3 128,60 
DEMONTÁŽ 

37 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS 15,000 1 058,52 15 877,80 
DODÁVKA A MONTÁŽ 

38 91491,3 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 6,000 156,43 938,58 
39 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO KUS 6,000 1 529,90 9 179,40 

PATKY- DODAVKA A MONTAZ 
40 915211 VODOROVNÉ DOPRAVM ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA M2 101,838 307,65 31 330,46 

A POKLADKA 
41 919111 REZANI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 148,500 52,14 7 742,79 
42 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,059 203 360,51 11 998,27 
43 96616 BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU M3 0,416 2 346,88 976,30 
44 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 23,000 151,81 3 491,63 

9 Ostatní konstrukce a práce (H) 93 441,70 

Celkem: 2 821 773,84 



s Asoe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. StTarva. 
3.6.1.9 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba/Construction: 

Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

SO 122 Silnice III/34713 - JKSO 8222473 

SO 122 Silnice III/34713 - JKSO 8222473 

(H+V) 

(H+V) 

_y 

-\ 

Objednavatel / Investor: 
Zhotovitel dokumentace / Designer: 

Zhotovitel / Contractor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Základní cena / Basic price: 361 427,27 Kč 

Cena celková / Price total: 

DPH / VAT 

Cena s daní / Price with tax: 

361 427,27 Kč 

75 899,73 Kč 

437 327,00 Kč 

Měrné jednotky / Unit of measurement: 

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 

1,00 

361 427,27 Kč 

Vypracoval zadání/ 
Prepared by: 

Datum zadání / 
Date of briefing: 

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by: 

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion: 



Asoe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. SvvdWd-. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

Objekt/Object: SO 122 Silnice III/34713 - JKSO 8222473 (H+V) 
Rozpočet/Budget: SO 122 Silnice m/34713 - JKSO 8222473 (H+V) 

Poř.č 
Ord. 

. Položka 
Item 

Typ Text 
Type Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

r 0 
i - 014101 

Všeobecné konstrukce a práce (H+V) 
POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 94,640 197,10 18 653,54 

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) T 9,300 131,40 1 222,02 
3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 10,000 250,29 2 502,90 
4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR 1,000 13 557,37 13 557,37 
5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI SOUBOR 1,000 13 661,65 13 661,65 
6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR 1,000 3 128,62 3 128,62 
7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR 1,000 24 872,55 24 872,55 
8 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR 1,000 3 128,62 3 128,62 

0 Všeobecné konstrukce a práce (H+V) 80 727,27 

r 1 
9 11313 

Zemní práce (H) 
ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 
POJIVEM 

M3 4,000 813,44 3 253,76 

10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO 

M3 66,760 365,01 24 368,07 

11 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 21,000 41,57 872,97 
12 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 24,000 46,67 1 120,08 
13 11372 FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 26,520 888,95 23 574,95 
14 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. I M3 26,780 218,80 5 859,46 
15 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAP AŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1,134 330,80 375,13 
16 17120 ULOŽENÍ S YPANINY DO NÁS YPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 121,160 9,56 1 158,29 
17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 14,884 545,35 8 116,99 
18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 200,000 45,57 9 114,00 

1 Zemní práce (H) 77 813,70 

- 2 
19 21263 

Základy (H) 
TRATI VODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 29,000 171,03 4 959,87 

20 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 72,500 87,81 6 366,23 



Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 

Objekt/Object: 
Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
SO 122 Silnice III/34713 - JKSO 8222473 (H+V) 
SO 122 Silnice m/34713- JKSO 8222473 (H+V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

Základy (H) 11 326,10 

- 4 
21 45131 

Vodorovné konstrukce (H) 
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 0,300 2 199,63 659,89 

22 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 3,750 300,87 1 128,26 

4 Vodorovné konstrukce (H) 1 788,15 

- 5 
23. 56333 

Komunikace (H) 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 400,000 109,50 43 800,00 

24 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 200,000 15,64 3 128,00 
25 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 200,000 208,57 41 714,00 
26 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 200,000 328,51 65 702,00 

5 Komunikace (H) 154 344,00 

_ 8 
27 
28 

87434 
89712 

Potrubí (H) 
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM 
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 

M 
KUS 

25,000 
2,000 

393,58 
8968,72 

9 839,50 
17 937,44 

8 Potrubí (H) 27 776,94 

- 9 Ostatní konstrukce a práce (H) 
29 9111A3 _ ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SVODOR MADLY-DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 16,000 82,39 1 318,24 
30 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ-DODÁVKA M2 17,500 307,65 5 383,88 

A POKLÁDKA 
31 919111 "" ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 6.500 52.14 338,91 
32 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,003 203 360.51 610,08 

9 Ostatní konstrukce a práce (H) 7 651,11 



Asne Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 

Objekt/Object: 
Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
SO 122 Silnice 111/34713 - JKSO 8222473 (H+V) 
SO 122 Silnice III/34713 - JKSO 8222473 (H+V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

Celkemr 361 427,27 



s Asoe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

Stavba/Construcíion: 

Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

SOUPIS PRACÍ 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V) 

SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V) 

1 

Objednavatel / Investor: 
Zhotovitel dokumentace / Designer: 

Zhotovitel / Contractor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Základní cena / Basic price: 881 542,01 Kč 

f 
Cena celková / Price total: 881 542,01 Kč 

N 

DPH / VAT 185 123,82 Kč 

Cena s daní / Price with tax: 1 066 665,83 Kč 
V > 

Měrné jednotky / Unit of measurement: 

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 

1,00 

881 542,01 Kč 

Vypracoval zadání/ 
Prepared by: 

Datum zadání / 
Date of briefing: 

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by: 

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion: 



pi 
w Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 

Objekt/Object: 
Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 U/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V) 
SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Itein 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

r 0 

1 " 014101 
Všeobecné konstrukce a práce (V) 

POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 235,660 197,10 46 448,59 
2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) T 5,858 131,40 769,74 
3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR 1,000 13 557,37 13 557,37 
4 02911. OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI SOUBOR 1,000 13 661,65 13 661,65 
5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE SOUBOR 1,000 3 128,62 3 128,62 
6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS SOUBOR 1,000 24 872,55 24 872,55 
7 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR 1,000 3 128,62 3 128,62 

0 Všeobecné konstrukce a práce (V) 105 567,14 

- 1 Zemní práce (V) 
8 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 8,000 24,72 197,76 
9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA M3 201,590 365,01 73 582,37 

NESTMELENÉHO 
10 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 27,000 41,48 1 119,96 

"FRÉZOVÁNÍ VOZOVÉK~ASFALTOVÝCH ~ M3 50,520 888,95 44 909775 
12 lillď" SEJMUTÍ ORNICENEBOLESNÍ PŮDY M3 "'^400 62,57 588,16 

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ7I M3 9,400 31,29 294,13 
14 13273 HLOUBE^ " M3 34.980 218,80 7 653,62 
15 13373 HLOUBENÍ ŠACHETZAPAŽ I NEPAŽTŘ. í M3 0.567 330,80 187,56 
16 17120 ULOŽENÍ SYPANTNY DO NÁSYPŮ ANA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ~M3 295,580 9,56 2 825,74 
17 17380 " ' ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3~ 10^200 "l03,98 8 200,60 
18 18110 ÚPRAVA~PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 510,150 45.57 23 247.54 
19 18231 ~ ROZPROSTŘENÍ ORNICE V RO VINĚ V TL DO OJOM M2 91.000 9,98 938,12 
20 18242 ~ ZALOŽENÍ IRÁVÍŇÍKU HÝĎŘOOSEVEM^ O^Scí""' M2 94.000 26.07 ~ 2 450,58 

1 Zemni práce (V) 166 195,89 

[-
Základy (V) 

21 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 45,000 171,03 7 696,35 



•4if Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 1058-14-3 U/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

Objekt/Object: SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V) 
Rozpočet/Budget: SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ Text 
Type Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

22 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 112,500 87,81 9 878,63 

2 Základy (V) 17 574,98 

r 4 " 
23 45131 

Vodorovné konstrukce (V) 
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 1,515 2 199,63 3 332,44 

24 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 4,560 300,87 1 371,97 
25 465923 PREDLAZDENI DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 5,700 605,39 3 450,72 

4 Vodorovné konstrukce (V) 8 155,13 

r 5 
26 56333 

Komunikace (V) 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 515,850 109,50 165 985,58 

27 56341 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKOPISKU TL. DO 50MM M2 5,700 31,29 178,35 
28 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 473,000 15,64 7 397,72 
29 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 265,000 156,43 41 453,95 
30 574A34 • ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 473,000 208,57 98 653,61 
31 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 473,000 328,51 155 385,23 

5 Komunikace (V) 469 054,44 

- 7 
32 711117 

Přidružená stavební výroba (V) 
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 
FÓLIÍ 

M2 51,000 293,36 14 961,36 

7 Přidružená stavební výroba (V) 14 961,36 

r 8 
33 87434 

Potrubí (V) 
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 26,000 393,58 10 233,08 

34 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 8 968,72 8 968,72 
35 897523 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 200MM KUS 2,000 2 552,96 5 105,92 
36 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 702,90 702,90 



Asne 
3.6.1.9 

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba/Construction: 
Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V) 
SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V) 

1 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

8 Potrubí (V) 25 010,62 

r 9 
3-7 

38 

914113 

917224 

Ostatní konstrukce a práce (V) 
a DOPRAVM ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ 
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM 

KUS 

M 

1,000 

73,000 

782,16 

333,72 

782,16 

24 361,56 

39 
40 

91781 
91782 

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH 

M 
M 

17,000 
24,000 

312,86 
365,01 

5 318,62 
8 760,24 

41 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 23,000 52,14 1 199,22 
42 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,009 203 360,51 1 830,24 
43 93553 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 10,000 2 854,35 28 543,50 
44 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 0,208 2 346,88 488,15 
45 96618 c DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE - DOMONTAZ A ZPETNA MONTAZ KS 1,000 247,16 247,16 
46 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 14,000 249,40 3 491,60 

9 Ostatní konstrukce a práce (V) 75 022,45 

Celkem: 881 542,01 



•<á>1 Asoe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

SOUPIS PRACÍ 
/* 

Stavba/Construction: 1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
\ 

Objekt/Object: SO 124 Silnice HI/34723 - JKSO 8222473 (H+V) 

Rozpočet/Budget: SO 124 Silnice III/34723 - JKSO 8222473 (H+V) 

v 

r 

Objednavatel / Investor: 
Zhotovitel dokumentace / Designer: 

Zhotovitel / Contractor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
v v 

Základní cena / Basic price: 122 479,34 Kč 

Cena celková / Price total: 

DPH / VAT 

Cena s daní / Price with tax: 

122 479,34 Kč 

25 720,66 Kč 

148 200,00 Kč 

Měrné jednotky / Unit of measurement: 

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 

1,00 

122 479,34 Kč 

r N 
Vypracoval zadáni / Vypracoval nabídku / 
Prepared by: Prepared completion by: . 

Datum zadání / Datum vypracování nabídky / 
Date of briefing: Date of completion: v 



Asoe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ i Stavba/Construction: 
Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
SO 124 Silnice 111/34723 - JKSO 8222473 (H+V) 
SO 124 Silnice 111/34723 - JKSO 8222473 (H+V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

r  0  
i - 014101 

Všeobecné konstrukce a práce (H+V) 
POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 20,680 197,10 4 076,03 

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR 1,000 6 257,25 6 257,25 
3  02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI SOUBOR 1,000 13 661,65 13 661,65 
4 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR 1,000 3 128,62 3 128,62 
5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR 1,000 24 872,55 24 872,55 
6 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR 1,000 3 128,62 3 128,62 

0 Všeobecné konstrukce a práce (H+V) 55 124,72 

- 1 
7 11332 

Zemní práce (H) 
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO 

M3 18,600 365,01 6 789,19 

8 
9 

11372 
13273 

FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH 
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 

M3 
M3 

6,000 
2,080 

888,95 
218,80 

5 333,70 
455,10 

10 17120 ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI M3 26,680 9,56 255,06 
11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 60,000 45,57 2 734,20 

I Zemní práce (H) 15 567,25 

r  2  
12 21263 

Základy (H) 
TRATI VODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 6,500 171,03 1 111,70 

13 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 16,250 87,81 1 426,91 

2 Základy (H) 2 538,61 

r  5  
14 56333 

Komunikace (H) 
VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 120,000 109,50 13 140,00 

15 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 60,000 15,64 938,40 
16 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 1 IS TL. 40MM M2 60,000 208,57 12 514,20 
17 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 60,000 328,51 19 710,60 



•A1 Asne Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba/Construction: 1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
Objekt/Object: SO 124 Silnice III/34723 - JKSO 8222473 (H+V) 

Rozpočet/Budget: SO 124 Silnice III/34723 - JKSO 8222473 (H+V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ Text 
Type Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celketn 
Total 

1 5 Komunikace (H) 46 303,20 

9 
18 915211 

19 9191II ' 

Ostatní konstrukce a práce (H) 
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 
APOKLÁDKA 
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 

M2 3,500 

11,600 

307,65 

52,14 

1 076,78 

604,82 
20 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,005 203 360,51 1 016,80 
21 96.618 d DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KS 1,000 247,16 247,16 

9 Ostatní konstrukce a práce (H) 2 945,56 

Celkem: 122 479,34 



^ Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba/Construcíion: 1058-14-3 U/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

Objekt/Object: SO 134 Obnova chodníků pro pěší - JKSO 8222939 (V) 

Rozpočet/Budget: SO 134 Obnova chodníků pro pěší - JKSO 8222939 (V) 

Objednavatel / Investor: 
Zhotovitel dokumentace / Designer: 

Zhotovitel / Contractor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
: 

Základní cena / Basic price: 1 229 286,75 Kč 

Cena celková / Price total: 

DPH / VAT 

Cena s daní / Price with tax: 

1 229 286,75 Kč 

258 150,22 Kč 

1 487 436,97 Kč 

Měrné jednotky / Unit of measurement: 

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 

1,00 

1 229 286,75 Kč 

Vypracoval zadání/ 
Prepared by: 

Datum zadání / 
Date of briefing: 

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by: 

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion: 



' Asoe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 

Objekt/Object: 
Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
SO 134 Obnova chodníků pro pěší - JKSO 8222939 (V) 
SO 134 Obnova chodníků pro pěší-JKSO 8222939 (V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ Text 
Type Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

- 0 
1 0 J 4101 

Všeobecné konstrukce a práce (V) 
POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 57,660 197,10 11 364,79 

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) T 37,500 131,40 4 927,50 
3 014132 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNY ODPAD) T 11,000 250,29 2 753,19 
4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR 1,000 31 286,23 31 286,23 
5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI SOUBOR 1,000 10 428,74 10 428,74 
6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE SOUBOR 1,000 3 128,62 3 128,62 
7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS SOUBOR 1,000 24 872,55 24 872,55 
8 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR 1,000 3 128,62 3 128,62 

0 Všeobecné konstrukce a práce (V) 91 890,24 

r 1 
9 11313 

Zemní práce (V) 
ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 
POJIVEM 

M3 5,000 813,44 4 067,20 

10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO 

M3 55,760 365,01 20 352,96 

11 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 19,140 888,95 17 014,50 
12 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PUDY M3 21,900 62,57 1 370,28 
13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR. I M3 21,900 31,29 685,25 
14 13373 HLOUBENI SACHET ZAP AZ INEPAZ TR. I M3 2,500 218,80 547,00 
15 17120 ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI M3 103,960 9,56 993,86 
16 18110 ÚPRAV A PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 362,400 45,57 16 514,57 
17 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 219,000 10,00 2 190,00 
18 18242 ZALOZENI TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 219,000 26,07 5 709,33 

1 Zemní práce (V) 69 444,95 

- 2 
19 261313 

Základy (V) 
VRTY PRO KOTVENÍ AINJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 25MM M 44,444 417,67 18 562,93 

20 285361 KOTVENI NA POVRCHU Z BETONARSKE VÝZTUZE DL. DO 3M KUS 222,222 20,86 4 635,55 

I: 
J 



Asne Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

Stavba/Construction: 
Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

SO 134 Obnova chodníků pro pěší-JKSO 8222939 (V) 
SO 134 Obnova chodníků pro pěší-JKSO 8222939 (V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet M J 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

2 Základy (V) 23 198,48 

- 3 
21 317325 

Svislé konstrukce (V) 
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 17,500 7611,12 133 194,60 

22 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 2,013 18 771,74 37 787,51 

3 Svislé konstrukce (V) 170 982,11 

- 4 
23 46138 

Vodorovné konstrukce (V) 
PATKY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M3 2,480 14 908,93 36 974,15 

24 465923 PREDLAZDENI DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 102,000 605,39 61 749,78 

4 Vodorovné konstrukce (V) 98 723,93 

i- 5 Komunikace (V) 
25 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 18,258 1 804,17 32 940,54 
26 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 9,000 

í \J \J T,1 / 

73.00 657,00 
27 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 153,500 109,50 16 808,25 
28 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 71,400 172,07 12 285,80 
29 56341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 102,000 31,29 3 191,58 
30 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM 
M2 100,000 78,22 7 822,00 

31 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 62,400 20,86 1 301,66 
32 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4,000 15,64 62,56 
33 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 100,000 208,57 20 857,00 
34 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 1 IS TL. 40MM M2 4,000 208,57 834,28 
35 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 4,000 328,51 1 314,04 
36 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+, 22S TL. 

100MM 
M2 20,800 469,29 9 761,23 

37 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 
ZKAM 

M2 107,500 417,15 44 843,63 



Aspe 
3.6.1.9 

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. ^VCVWVA 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 

Objekt/Object: 
Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
SO 134 Obnova chodníků pro plši - JKSO 8222939 (V) 
SO 134 Obnova chodníků pro pěší - JKSO 8222939 (V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

38 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 
ZKAM 

M2 51,000 469,29 23 933,79 

39 58261A 

40 5826IB 

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 
LOŽE Z KAM 
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 
LOŽE Z KAM 

M2 

M2 

15,760 

27,600 

782,16 

886,44 

12 326,84 

24 465,74 

5 Komunikace (V) 213 405,94 

r 7 
41 76792 

Přidružená stavební výroba (V) 
OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 84,000 311,37 26 155,08 

42 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 75,390 281,58 21 228,32 
43 78386 NATERY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2 14,000 380,65 5 329,10 

7 Přidružená stavební výroba (V) 52 712,50 

r 8 
44 87646 

Potrubí (V) 
CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM M 24,800 312,86 7 758,93 

8 Potrubí (V) 7 758,93 

- 9 
45 9111A1 

Ostatní konstrukce a práce (V) 
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 14,000 2 935,16 41 092,24 

46 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 50,000 5 110,08 255 504,00 
47 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 64,000 154,96 9 917,44 
48 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA 
M2 1,000 834,30 834,30 

49 917211 
50 917224 a 

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU SIR 50MM 

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM 

M 
M 

51,800 
116,000 

420,49 
443,22 

21 781,38 
51413,52 

51 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M 18,000 1 293,27 23 278,86 
52 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 62,000 312,86 19 397,32 



Asne Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Svt.w _ 
3 6*- 9 - ^ 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ . 
Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

Objekt/Object: SO 134 Obnova chodníků pro pěší - JKSO 8222939 (V) 
Rozpočet/Budget: SO 134 Obnova chodníků pro pěší - JKSO 8222939 (V) 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

53 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 52,000 365,01 18 980,52 
54 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 58,000 52JÍ 4 3024,12 
55 93132 " ~ TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁHVKOU MODIFIK ~M3 " 0.102 """" 20.3 360.51 " 20 742,77 
56 96616 ^ BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU " M3 " 15.000 2 346.88 ~ 35 203,20 

9 Ostatní konstrukce a práce (V) 501 169,67 

Celkem: 1 229 286,75 



"•tf Asoe Fimma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba/Construction: 

Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 

SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 

(V) 

(V) 

Objednavatel / Investor: 
Zhotovitel dokumentace / Designer: 

Zhotovitel / Contractor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Základní cena / Basic price: 6 940 176,46 Kč 

Cena celková / Price total: 

DPH / VAT 

Cena s daní / Price with tax: 

6 940 176,46 Kč 

1 457 437,06 Kč 

8 397 613,52 Kč 

Měrné jednotky / Unit of measurement: 

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 

1,00 

6 940 176,46 Kč 

Vypracoval zadání/ 
Prepared by: 

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by: 

Datum zadání / 
Date of briefing: 

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion: 



^ Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

-SiES*. 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba/Construction: 
Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V) 
SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V) 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total 

r 0 Všeobecné konstrukce a práce (V) 
1 014.101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 1 068,080 197,10 210 518,57 
2' 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) T 318,596 131,40 41 863,51 
3 02730 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SITI SOUBOR 1,000 20 857,49 20 857,49 
4 027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTAZ M2 341,550 1 428,97 488 064,70 
5 027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ MES 9,000 169 705,91 1 527 353,19 
6 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2 341,550 1 428,97 488 064,70 
7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR 1,000 20 857,49 20 857,49 
8 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 6 778,68 6 778,68 
9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR 1,000 37 402,69 37 402,69 
11 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR 1,000 5 214,37 5 214,37 
10 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR 1,000 10 011,59 10 011,59 
12 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY SOUBOR 1,000 5 214,37 5 214,37 
73 93311 a ZATEZOVACI ZKOUŠKA MOSTU STATICKA 1. POLE DO 300M2 KUS 1,000 10 203,48 10 203,48 

0 Všeobecné konstrukce a práce (V) 2 872 404,83 

- 1 Zemní práce (V) 
13 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 670,000 26,06 17 460,20 
14 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 579,360 49,43 28 637,76 
15 11221 ODSTRANĚNI PAŘEZU D DO 0,5M KUS 83,000 499,54 41 461,82 
16 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM M3 69,930 813,44 56 883,86 

POJIVEM 
17 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA M3 506,760 365,01 184 972,47 

NESTMELENÉHO 
18 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET M3 22,950 510,76 11 721,94 

PODKL 
19 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 101,311 888,95 90 060,41 
20 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PUDY M3 51,100 119,93 6 128,42 
21 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 357,700 169,36 60 580,07 
22 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 455,290 88,64 40 356,91 



Asoe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ ^ 
Stavba/Construction: 1058-14-3 U/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

Objekt/Object: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V) 
Rozpočet/Budget: SO 170 Mostní provizorium-JKSO 8211979 (V) 

X 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit eost Total 

23 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽI NEPAŽ TŘ. I M3 607,805 169,36 102 937,85 
24 171103 " Ul.OŽIÍNÍ SYPANINY DO NÁS"YPŮ SE ZHUTNĚNÍM D0100% PS M3 151,300 191.64 " 74 385,13 
25 17120 ULOŽENÍ SYPAN IN Y DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 016.610 9,56 9718,79 
26 17180 ~ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 226.950 967,19 219 503,77 
27~17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM ~M3 7U40 368,06 7 26 257,40 
28 17411 ZÁSYP JAMA RÝH ZEMINOU SE " M3 286.830 491,64 141017,10 

29 18]10 ÚPRAVAPLÁNĚSEZHUJNĚNÍM"VHORNINĚ1;Ř.I M2 388,480 45.57 "" 17 703,03 
30 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHU TNĚNÍ M2 ~85.800 62,57 5 368,51 
31 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 85.800 ~ 10.94 938,65 
32 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2~ 857800 26,07 ""i 236,81 

1 Zemní práce (V) 1 138 330,90 

r 2 Základy (V) 
33 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 2,831 35 666,30 100 971,30 
34 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍZ KOVU DOČASNÉ T 57824 17 833.15 14 694,52 
35 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (Kl.'BATl'RA) M3 2.691 8 394,15 22 588.66 
36 227821 MI^OPILOTT KOTLET D DO Woí^^^TOWOTO M 216.000 " 2 093.74 452 247,84 
37 26184 ^ŤIŘŘO^TV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘŮ AIV DDOIOOMM " M~~ 276,000" 743,05 205 081,80 
38 26185 VRT PRO KOTv7ÍNJEK, M^ ÁTv D DO 300MM M 8^000 941,19 _ 79 059.96 

" 39 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 "Ť^OO" " 847,61 6 327,08 
40 272324 ZÁKLADYZEŽELEZOBETONIJ DO C25/30 (B30) M3 33,354 3 662.69 122 165.36 
41 272365 "" " VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505 T~ 5,846 " 18 771,74 109 739,59 
42 285378 ~ KOTVENÍ NA POVRCHU Z 1'ŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽI-; DL. DO 10M KUS 6,000 16 644,28 99 865,68 

2 Základy (V) 1212 741,79 

- 3 Svislé konstrukce (V) 
43 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 16,696 4 145,60 69214,94 

(B30) 
44 333365 ~ VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELll 0505 " Ť 2.422 18 771,74 45465,15 



Asne 
3.6.1.9 

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Stavba/Construction: 
Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V) 
SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

45 33412 MOSTNÍ PILIRE A STATIVA Z DILCU ZELEZOBETON M3 56,800 3 729,74 211 849,23 

Svislé konstrukce (V) 326 529,32 

r 4 

46 451311 
Vodorovné konstrukce (V) 

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3 13,452 2 596,76 34 931,62 
47 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 7,500 843,61 6 327,08 
48 45850 VÝPLŇ ZA OPĚRAMIA ZDMI Z KAMENIVA M3 35,000 803,98 28 139,30 
49 458523 VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCEÍÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 
M3 94,025 803,98 75 594,22 

4' : Vodorovné konstrukce (V) 144 992,22 

- 5 
50 
51 

56330 
574A05 

Komunikace (V) 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 16 

M3 
~ M3 

233,400 
37.760 

— 677,87 
4 672,08 

158214,86 
176417,74 

52 574C07 ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 22 M3 63,551 4 254,93 270 405,06 
53 58301 a KRYT ZE SINICNICH DILCU (PANELU) TL 150MM M2 153,000 990,73 151 581,69 

5 Komunikace (V) 756 619,35 

- 7 Přidružená stavební výroba (V) 
54 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2 125,000 183,13 22 891,25 
55 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 125,000 137,24 17 155,00 
56 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETrVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2~ 322^800 81.03 ~ """ 26 156,48 

7 Přidružená stavební výroba (V) 66 202,73 

j- 9 Ostatní konstrukce a práce (V) 
57 914112 DOPRAVM ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ- KUS 6,000 93,86 563,16 
_ MONTÁŽ S PŘEMÍST _ __ _ 

58 914113 DOPRAVM ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ- KUS 6.000 93,86 563,16 
DEMONTÁŽ 



-4# Asoe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

Objekt/Object: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V) 
Rozpočet/Budget: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V) 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total 

59 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN 1 284,000 11,26 14 457.8! 
60_ 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA 
M2 50,000 98,55 4 927,50 

61 916112 DOPRAV SVĚTLO VYSTRAZ SAMOSTATNÉ - MONTAZ S PŘESUNEM KUS 20,000 93,86 1 877,20 
62 916113 DOPRAV SVĚTLO VYSTRAZ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 20,000 93,86 1 877,20 
63 916119 a DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 4 280,000 14,08 60 262,40 
64 916139 a DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSU - NAJEMNE KSDEN 1 498,000 42,24 63 275,52 
65 916332 SMĚROVACÍ DESKY TA JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM 
KUS 20,000 23,46 469,20 

66 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 20,000 23,46 469,20 
67 9166C2 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM 
M 80,000 316,56 25 324,80 

68 9166C3 DOCASNA SVODIDLA, UROVEN ZADRZENIT3 - DEMONTÁŽ M 80,000 199,35 15 948,00 
69 9166C9 a DOCASNA SVODIDLA, UROVEN ZADRZENI T3 - NAJEMNE MDEN 17 120,000 1,04 17 804,80 
70 916812 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM 
M 132,000 . 10,43 1 376,76 

71 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M 132,000 10,43 1 376,76 
72 916819 a ODDĚL OPLOCENI S PODSTAVCI DRATENNE - NAJEMNE MDEN 28 248,000 1,04 29 377,92 
74 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 14,212 2 022,55 28 744,48 
75 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 51,703 2 346,88 121 340,74 
76 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 269,200 74,15 19 961,18 
77 97818 ODSTRANĚNI ZPEVNENIZ GEOTEXTILIE M2 250,000 49,43 12 357,50 

9 Ostatní konstrukce a práce (V) 422 355,32 

Celkem: 6 940 176,46 



w Asoe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

l 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba/Construction: 

Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

SO 182 Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229 

SO 182 Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229 

(V) 

(V) 

Objednavatel / Investor: 

Zhotovitel dokumentace / Designer: 
Zhotovitel / Contractor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Základní cena / Basic price: 

Cena celková / Price total: 

DPH / VAT 

Cena s daní / Price with tax: 

Měrné jednotky / Unit of measurement: 

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 

351 093,13 Kč 

351 093,13 Kč 

73 729,56 Kč 

424 822,69 Kč 

1,00 

351 093,13 Kč 

Vypracoval zadání/ 
Prepared by: 

Datum zadání / 
Date of briefing: 

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by: 

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion: 



'jit Asoe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 

Objekt/Object: 
Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
SO 182 Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229 (V) 
SO 182 Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229 (V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

0 
1 02710 

Všeobecné konstrukce a práce (V) 
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY SOUBOR 1,000 

Všeobecné konstrukce a práce (V) 

3 650,06 3 650,06 

3 650,06 

r 9 Ostatní konstrukce a práce (V) 
2 914121 DOPRAVM ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -

DODÁVKA A MONTÁŽ 
KUS 178,000 104,29 18 563,62 

3 914122 DOPRAVM ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 

KUS 90,000 104,29 9 386,10 

4 914123 DOPRAVM ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS 162,000 104,29 16 894,98 
DEMONTÁŽ 

5 914129 DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN 11 366,000 12,51 142 188,66 
6 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA 
M2 7,500 260,72 1 955,40 

7 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL -
ODSTRANĚNÍ 

M2 7,500 156,43 1 173,23 

8 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS 5,000 104,29 521,45 
9 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM 
KUS 10,000 104,29 1 042,90 

10 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 5,000 104,29 521,45 
11 916129 DOPRAV SVĚTLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDEN 840,000 15,64 13 137,60 
12 916151 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 625,72 1 251,44 
13 916152 SEMAFOROVA PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTAZ S PŘESUNEM KUS 4,000 625,72 2 502,88 
14 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 2,000 625,72 1 251,44 
15 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 300,000 182,50 54 750,00 
16 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 4,000 104,29 417,16 
17 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 8,000 104,29 834,32 
18 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 104,29 417,16 
19 916319 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 - NAJEMNE KSDEN 600,000 10,43 6 258,00 

20 916331 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 60,000 26,07 1 564,20 



•<i» Aspe Firma: CMádek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 

Objekt/Object: 
Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
SO 182 Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229 (V) 
SO 182 Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229 (V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

21 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM 

KUS 120,000 26,07 3 128,40 

22 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 60,000 26,07 1 564,20 
23 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NAJEMNE KSDEN 9 000,000 5,21 46 890,00 
24 916711 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A 

MONTÁŽ 
KUS 183,000 1,04 190,32 

25 

26 

916712 

916713 

UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM 
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG -
DEMONTÁŽ 

KUS 

kus""" 

226,000 

183,000 

1,04 

1,04 

235,04 

190,32 

•27 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE KSDEN 19 820,000 1,04 20 612,80 

9 Ostatní konstrukce a práce (V) 347 443,07 

Celkem: 351 093,13 



^ Asoe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba/Construction: 

Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V) 

SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V) 

Objednavatel / Investor: 
Zhotovitel dokumentace / Designer: 

Zhotovitel / Contractor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Základní cena / Basic price: 19 430701,04 Kč 

r 
Cena celková / Price total: 19 539 564,35 Kč 

DPH / VAT 4 103 308,51 Kč 

Cena s dani / Price with tax: 23 642 872,86 Kč 
V J 

Měrné jednotky / Unit of measurement: 

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 

1,00 

19 539 564,35 Kč 

Vypracoval zadání/ 
Prepared by: 

Datum zadání / 
Date of briefing: 

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by: 

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion: 



'4̂  Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba/Construction: 
Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
SO 201 Most ev.č. 150-022-JKSO 8211131 (H+V) 
SO 201 Most ev.č. 150-022-JKSO 8211131 (H+V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

r 0 
i 014-101 

Všeobecné konstrukce a práce (H+V) 
POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 205,205 197,10 237 545,91 

ZBV: 
ZBV2 

ZBV3 

Nadezdívka opěrné zdi 

Trubní vedení obce Okrouhlice 

3,750 

10,800 

739,13 

2 128,68 

aktuální množství 1 219,755 240 413,71 
2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR 1,000 41 714,98 41 714,98 

.3. 02861 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA 
POVRCHU 

SOUBOR 1,000 86 037,14 86 037,14 

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR 1,000 81 969,93 81 969,93 
5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR 1,000 16 373,13 16 373,13 
6 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 4 692,93 4 692,93 
7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS SOUBOR 1,000 280 168,21 280 168,21 
8 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR 1,000 10 011,59 10 011,59 
9 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR 1,000 5 214,37 5 214,37 
10 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 7 195,83 7 195,83 

0 Všeobecné konstrukce a práce (H+V) 773 791,82 

- 1 
11 11524 

Zemní práce (H) 
PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M M 50,000 980,50 49 025,00 

12 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PUDY M3 152,820 62,57 9 561,95 
13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR. I M3 474,535 88,64 42 062,78 

ZBV: 
ZBV 3 Trubní vedení obce Okrouhlice 18,000 l 595,52 

aktuální množství 492,535 43 658,30 



'A Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 

Objekt/Object: 
Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
SO 201 Most ev.č. 150-022-JKSO 8211131 (H+V) 
SO 201 Most ev.č. 150-022-JKSO 8211131 (H+V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

14 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 7,940 125,14 993,61 
15 13173 HLOUBENÍ JAM ZAP AŽ INEPAŽ TŘ. I M3 827,720 169,36 140 182,66 
16 13183 HLOUBENÍ JAM ZAP AŽ I NEPAŽ TŘ II M3 628,925 179,79 113 074,43 
17 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 63,369 218,80 13 865,14 

ZBV: 
ZBV2 

ZBV 3 

Nadezdívka opěrné zdi 

Trubní vedení obce Okrouhlice 

3,750 

28,808 

820,50 

6303,19 

aktuální množství 95,927 20 988,83 

18 17120 ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI M3 1 671,800 9,56 15 982,41 

ZBV: 
ZBV2 

ZBV3 

Nadezdívka opěrné zdi 

Trubní vedení obce Okrouhlice 

3,750 

10,800 

35,85 

103,25 

aktuální množství 1 686,350 16 121,51 

19 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 406,238 491,64 199 722,85 

ZBV: 
ZBV 3 Trubní vedení obce Okrouhlice 18,000 8 849,52 

aktuální množství 424,238 208 572,37 

20 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 67,741 967,19 65 518,42 

ZBV: 
ZBV2 Nadezdívka opěrné zdi 2,502 

- - - - -

2 419,91 



Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 

Objekt/Object: 
Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V) 
SO 201 Most ev.č. 150-022-JKSO 8211131 (H+V) 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total 

aktuální množství 70,243 67 938,33 

21 18110 ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I M2 346,535 45,57 15 791,60 
22 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 455,320 62,57 28 489,37 

-

ZBV: 
ZBV3 Trubní vedení obce Okrouhlice 

aktuální množství 

24,007 

479,327 

1 502,12 

29 991,49 

23 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 201,120 12,44 2 501,93 
24 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 254,200 9,85 2 503,87 

' 25 18241 ZALOZENI TRÁVNÍKU RUCNIM VYSEVEM M2 455,320 26,07 11 870,19 
26 18247 OŠETŘOVANÍ TRÁVNÍKU M2 455,320 12,36 5 627,76 

1 Zemní práce (H) 738 403,83 

- 2 
27 21263 

Základy (H) 
TRATI VODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 124,800 171,03 21 344,54 

28 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,562 78 215,58 43 957,16 
29 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 12,065 33 789,13 407 665,85 
30 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 2,246 16 894,57 37 945,20 
31 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENI DOCASNA (KUBATURA) M3 19,260 4 692,93 90 385,83 
32 227821 MKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 360,000 1 830,24 658 886,40 
33 23568 TĚSNĚNI HRADÍCÍCH STEN ZE ZEMIN TRVALE M3 3,938 698,31 2 749,94 
34 261514 VRTY PRO KOTVENI AINJEKTAZ TR V NA POVRCHU D DO 35MM M 31,740 417,67 13 256,85 
35 261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR V D DO 80MM M 264,060 1 720,74 454 378,60 
36 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR III AIV D DO 200MM M 898,000 891,66 800 710,68 
37 272325 ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 92,311 3 679,33 339 642,63 
38 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505 T 15,668 18 771,74 294 115,62 
39 285378 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 18,000 1 595,60 28 720,80 



^ Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 

Objekt/Object: 
Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
SO 201 Most ev.č. 150-022-JKSO 8211131 (H+V) 
SO 201 Most ev.č. 150-022-JKSO 8211131 (H+V) 

>1 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

103 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 
16MM DO VRTŮ 

Cena převzata z databáze OTSKP CÚ 2017 - 313,- Kí -15% 

KUS 0,000 266,05 0,00 

ZBV: 
ZBV2 Nadezdívka opěrné zdi 

aktuální množství 

24,000 

24,000 

- -
6 385,20 

6 385,20 

40 28997 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE A GEOMRIZOVIN M2 416,350 112,53 46 851,87 

41 28999 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z FOLIE M2 215,230 219,21 47 180,57 

2 Základy (H) 3 294 177,74 

- 3 
42 31717 

Svislé konstrukce (H) 
KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 763,140 186,76 142 524,03 

43 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 41,013 5 213,59 213 824,97 

ZBV: 
ZBV2 Nadezdívka opěrné zdi 0,192 1 001,01 

aktuální množství 41,205 214 825,98 

44 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505 T 5,536 18 771,74 103 920,35 

ZBV: 
ZBV 2 Nadezdívka opěrné zdi 0,026 488,07 

aktuální množství 5,562 104 408,42 

104 33311 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ BETON 

Cena převzata z databáze OTSKP CÚ 2017 - 9.550,- Kč -15% 

M3 0,000 8 117,50 0,00 



Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 

Objekt/Object: 
Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 U/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V) 
SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V) 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total 

- ZBV: 
ZBV2 Nadezdívka opěrné zdi 0,547 4440,27 

aktuální množství 0,547 4 440,27 

45 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 
(B37) 

M3 165,713 5 522,81 915 201,41 

ZBV: 
ZBV2 Nadezdívka opěrné zdi 0,547 3 020,98 

46 333365 

aktuální množství 

VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T 

166,260 

28,999 18 771,74 

918 222,39 

544 361,69 

ZBV: 
ZBV2 Nadezdívka opěrné zdi 0,096 1 802,09 

aktuální množství 29,095 546 163,78 

3 Svislé konstrukce (H) 1 930 584,87 

r 4 
47 420324 

Vodorovné konstrukce (H) 
PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 39,342 3 351,25 131 844,88 

48 420365 VYZTUZ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPER Z OCELI 10505 T 5,901 18 771,74 110 772,04 
49 421126 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C40/50 (B50) M3 31,860 9 482,86 302 123,92 
50 
51 

421326 
421365 

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVE KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45 
VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 

M3 
Ť 

158,943 
34,235 

17 857,96 
18 771,74 

2 838 397,74 
642 650,52 

52 422373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ 
PŘEDPJ 

T 3,240 90 938,65 294 641,23 

53 424174 a MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLC NOSNÍKŮ Z JINÉ OCELI T 60,683 49 682,54 3 014 885,57 



•4^* Asoe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 

Objekt/Object: 
Rozpočet/Budget: 

~N 
1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

SO 201 Most ev.č. 150-022-JKSO 8211131 (H+V) 
SO 201 Most ev.č. 150-022-JKSO 8211131 (H+V) 

1 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

54 424174 b MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLC NOSNÍKŮ Z JINÉ OCELI T 5,022 36 670,59 184 159,70 
55- 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VCET VÝZTUZE M 25,250 1 186,99 ' 29 971,50 
56 431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 3,105 20 614,32 64 007,46 
57 451311 PODKL A VYPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3 49,824 2 847,05 141 851,42 
58 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 12,924 3 034,76 39 221,24 
59 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 6,711 967,19 6 490,81 

. ZBV: 
ZBV 3 Trubní vedení obce Okrouhlice 

aktuální množství 

10,800 

17,511 

- -
10 445,65 

16 936,46 

60 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 22,464 2 056,99 46 208,22 
61 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ 

(PLASTMALTA) 
M3 2,055 140 788,04 289 319,42 

62 45852 VYPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENEHO M3 909,085 872,08 792 794,85 
63 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMIA ZDMI Z KAMENIVA DRCEN2HO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 
M3 116,675 872,08 101 749,93 

64 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3,504 3 232,91 11 328,12 
65 
66 

46138 
46321 

PATKY ZE ŽELEZOBETONU VCET VÝZTUZE 
ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE 

M3 
M3 

0,770 
4,200 

20 487,74 
2 585,08 

15 775,56 
10 857,34 

67 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 74,016 4 521,69 334 677,41 

4 Vodorovné konstrukce (H) 9 414 174,53 

- 5 
68 575C03 

Komunikace (H) 
LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3 10,367 11 680,19 121 088,53 

5 Komunikace (H) 121 088,53 

Přidružená stavební výroba (H) 



I® Asoe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

l 

Stavba/Construction: 
Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V) 
SO 201 Most ev.č. 150-022-JKSO 8211131 (H+V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

69 711112 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI PÁSY 

M2 406,015 

70 711442 

71 711502 
72 711509 

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY S 
PEČETÍCÍ VRSTVOU 
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY 

73 721134 
106 722:178 

ZBV: 

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII 
\^NITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN D0 200MM 
VNITRNÍ VODOVOD Z PLAST TRUB DN PRES 100MM 

Cena převzata z datáze OTSKP CÚ 2017 -1.790,- Kč -15% 

M2 

M2 
M2 

~M~ 
M 

460,450 

149,018 
672,665" 

ZBV 3 Trubní vedení obce Okrouhlice 

aktuální množství 

59,200 
0.000 

37,320 

37,320 

280,33 

508,46 

259,80 
142,98 

4 171,50 
1 521,50 

74 76792 
75 76796 
76 78311 

OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM 
VRATAAVRÁTKA 

M2 
M2 

PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATEREM JEDNO VRST M2 

51,400 
3,940 

67.351 

762,56 
2 649.54 

312.86 
77 783121 

78 78382 

PROTIKOROZ OCHR OK NATEREM VICEVRST SE ZAKL S VYS 
OBSAHEM ZN 
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) 

M2 979,149 

M2 284,638 

855,16 

151.22 
79 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) 
80 7838A NATERY BETON KONSTR TYP S3 

M2 
~M2~ 

24,825 
235,838 

281,58 
281.58 

113 818,18 

234 120,41 

38 714,88 
96 177,64 

246 952.80 
0,00 

56 782,38 

56 782,38 
39 195,58 
10 439.19 
21 071,43 

837 329,06 

43 042,96 
6 990,22 

66 107.26 

Přidružená stavební výroba (H) 811 041,99 

- 8 Potrubí (H) 
81 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 23,900 436,44 10 430,92 
82 87627 "CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO IOOMM m 645,100 190,32 122 775,43 
83 87634 CHRÁNIČKYZTRUB PLASTOVÝCHDN DO 200MM M 1,100 311,30 342,43 
84 87644 ČHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝOÍ DN DO 250MM M "" 10,000 499,02 4 990,20 



*S~ Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
—-3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construcíion: 

Objekt/Object: 
Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
SO 201 Most ev.č. 150-022-JKSO 8211131 (H+V) 
SO 201 Most ev.č. 150-022-JKSO 8211131 (H+V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

85 87646 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM M :,ooo 
86- 89443 

87 89536 

ŠACHTY KANAL ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBÍ DN DO 
200MM 
DRENÁŽNÍ VYUST Z PROST BETONU 

KUS 

KUS 

4,000 

2.000 

1 452,20 
6 334,42 

2 580.07 

Potrubí (H) 

11 617,60 
25 337.68 

5 160,14 

180 654,40 

- 9 Ostatní konstrukce a práce (H) 
88 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ-DODÁVKA A MONTÁŽ M 80,100 5 110,08 409 317,41 
89 91355 ~ EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS XOOO Í25M5 2 502,90 
90 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 71,400 190.15 34 996,71 
__ 100MM _ 

91 918145 ČELA BETONOVÁ PŘOPUSTU Ž TRUB DN DO 300MM _ " KUS~~ 2.000 6 094,56 12 189,12 
92 ~918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 15,400 3 I6h»3 48 692,18 
93 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO ^YŤU VOZOVEK TL DO 100MM M 126,275 52,14 6 583,98 
94 93117 ~ VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z MINERÁL VLÁKEN M3 0,624 ~ 5500^' "" 3 432,07 

" 95 93118 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU M3 0,825 " 6 V2h56~ 4 967,79 
96 931327 TĚSNĚNÍ DILATA5 SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRÚŘ PŘES M 161,420 162,69 26 261,42 

800MM2 
97 93160 " MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ M3™" " 0,873 " _ 224 218.00 195 742,31 
98 932121 MOSTPROTIDOTYKOVÁZÁBRANATRAKČ VEDENÍ SÍTÍ-ZŘÍZ S M2 80,000 4 484,36 358 748,80 

DOD 
99 93311 ^ ZATÉŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 "" "" KUS ~ 1.000 64658,21 64658,21 
100 93653 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA KUS 4,000 17 701,75 70 807,00 
101 93654í MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ KUS 18.000 1 759,33 31 667,94 

OCELI 
102 93656 ~ NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI ~ KUS 10,000" " " " 507.88 " 5 078,80 

9 Ostatní konstrukce a práce (H) 1 275 646,64 



Asoe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

Stavba/Construction: 
Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

SO 201 Most ev.č. 150-022-JKSO 8211131 (H+V) 
SO 201 Most ev.č. 150-022-JKSO 8211131 (H+V) 

Poř.č. 
Ord. 

Položka 
Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkeni 
Total 

Celkem: 19 539 564,35 



*3? Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba/Construction: 

Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 

SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 

(V) 

(V) 

Objednavatel / Investor: Krajský úřad kraje Vysočina 

Zhotovitel dokumentace / Designer: MDS projekt s.r.o. 

Zhotovitel / Contractor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
' 

Základní cena / Basic price: 1 014 160,27 Kč 

Cena celková / Price total: 

DPH / VAT 

Cena s daní / Price with tax: 

1 014 160,27 Kč 

212 973,66 Kč 

1 227 133,93 Kč 

Měrné jednotky / Unit of measurement: 

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 

1,00 

1 014 160,27 Kč 

Vypracoval zadání/ 
Prepared by: 

Datum zadání / 
Date of briefing: 

Jiří Košíček 

28.09.2015 

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by: 

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion: 



53§f Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba/Construction: 
Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V) 
SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ 
-lyjg-

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

74C 
1 74C110 

2 74C121 

Vodiče TV (V) 
Závěs na konzole 

Šikmá ocelová trubková konzola typového provedení s armaturami pro závěs lana a 
__ troleje, sjízdná, nesjízdná, uvnitř, vnž, rovnoběžná, křížená - bez přídavného lana. 

Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u 

Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u. 

KUS 

KUS 

2,000 

6,000 

24 666,03 

534,99 

3 74C140 Výškové, směrové posunutí ramene TV, SIK-u, závěsu 
Výškové, směrové posunutí ramene TV, SIK-u, závěsu 

KUS 

4 74C141 Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene TV, SIK, 
závěsu 
Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene TV, SIK-u, závěsu 

KUS 

5 74C214 

6 74C230 

Závěs na bráně s rozpěrkou 
Závěs na bráně s trubkovou rozpěrkou na SIK, na stožár - sjízdný, nesjízdný. 

KUS 

10,000 

Í0,00ČT 

" 2,000" 

2 480,79 

269.48 

Závěs SIK 

Svislá ocelová trubková konzola typového provedení s armaturami pro závěs lana a 
troleje, vč. připevnění nabránu, sjizdný, nesjízdný, s výztuhou, bez rozpěrky - bez 
přídavného lana. 

KUS 3,000 

7 74C232 

74C300 

Závěs na SIK kombinovaný 

Svislá ocelová trubková konzola typového provedení s armaturami pro 2. závěs lan a 
2. trolej, vč. připevnění na bránu, sjízdný, nesjízdný - závěs pro kombinovaný SIK. 

Křížení sestav 
Křížení sestav 

KUS 1,000 

13 111,33 

21 419,59 

13 713,70 

KUS 5,000 1 589,13 

9 74C301 

10 74C310 

11 74C320 

Věšák troleje 

Věšák troleje 

Proudová propoj ení 

Proudová propojení sestav ve výměnném poli, v neutrálním poli, vodivé propojky TD 
s NL,propojení 2 lan 
Spojka 2 lan nebo TR + lana 

Spojka 2 lan nebo TR + lana 

KUS 

KUS 

KUS 

90,000 

4,000 

1,000 

491,41 

5 374,52 

4 279,96 

'49 332,06 

3 209,94 

24807,90 

2 694.80 

26222,66 

64 258,77 

13 713,70 

7 945,65 

44 226,90 

21 498,08 

4 279,96 



'4íf Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 1058-14-3 U/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 1 

Objekt/Object: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V) 
Rozpočet/Budget: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V) I 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

12 74C330 Dělič v troleji vč. tabulky KUS 2,000 79 520,01 159 040,02 
Dělič v troleji vč. tabulky 

13 74C430 Závěs směrového íana KUS 2.000 I 858.61 3 717,22 

Závěs směrového lana 

14 74C432 Vložená izolace v podélných a příčných polích KUS 4,000 3 556,72 14 226,88 

Vložená izolace v podélných a příčných polích 

15 74C5C0 Výšková regulace troleje M 760,000 23,78 18 072,80 

Výšková a směrová regulace troleje, nutno započíst jednotlivé postupy výstavby. -
podbití koleje, množství regulace nutno násobit množstvím podbití koleje 

16 74C5F0 Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení KUS 4,000 1 073,96 4 295,84 
Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení 

|7 74 C5H() Zkouška mechanických vlastností TV KM 1.000 I 038.28 ~~ 1 038,28 

Zkouška mechanických vlastností TV 

18 74C5H1 Zkouška elektrických vlastnosti TV KM 1.000 1 894.28 """" 1 894,28 

Zkouška elektrických vlastností TV 

19 74C740 Proudové propojení troleje s nosným lanem KUS 4,000 2 882,43 11 529,72 

Proudové propojení troleje s nosným lanem 

20 74C800 Upevnění konzol středové,stranové KUS 4,000 2 002,07 8 008,28 

Upevnění lišty středové,stranové pro konzolu TV na TP 

21 74C810 Upevnění2konžol KUS U)00 3 349,86 ~ 3 349,86 

Upevnění lišty pro uchycení 2 konzol TV na TP 

22 74C910 " Izolovaný svod od bleskojistky nastož. 1.151' " KUS """ 2.000 3 581.69 7 163,38 

Izolovaný svod od bleskojistky na stož. T, BP 

23 74C921 Přímé ukolejnění stož.T P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče KUS 1,000 4 007,90 4 007,90 

Přímé ukolejnění stož.T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče 

24 74C925 Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče KUS 1,000 8 365,73 8 365,73 

Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče 



—~ 

Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba/Construction: 
Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V) 
SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V) 

Poř.č. 
Ord. 

Položka 
Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

A i 
Celkem 

Total 

25 74C940 

26 74C990 

27 74C992 

28 74C993 

29 74C994 

30 74C995 

31 74L120 

Tažení ochranného lana 50 mm2 Fe 

Tažení ochranného lana 50 mm2 Fe 

M 

Pospojování vodivých konstrukcí proudovou propojkou 

Pospojování ocelových konstrukcí proudovou propojkou 

Úpravy stávajícího TV - provizorní stavy za 100m 

Úpravy stávajícího TV - provizorní stavy za 100m v souladu s BP 

KUS 

KUS 

Aktualizace KSU a TP dle kolejových postupů za lOQm zprovozňované 
skupiny 
Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny 

KUS 

60,000 

8,000 

10.000 

4.000 

65,39 

1 159,75 

Aktualizace TV _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny 
Aktualizace TV _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny 

KUS 4,000 

12 285,06 

5 706,61 

6 499,20 

Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m 
Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m 

KUS 

Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž) 

Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro sortiment 10c montáže vodičů a s 
tím spojené další práce realizované z pracovního vlaku na TV (nastavení vzorce lze 
dle individuálních potřeb projektu přepsat). 

HOD 

4,000 

36.53.3 

1 410,80 

2 793,86 

3 923,40 

9 278,00 

122 850,60 

22 826,44 

25 996,80 

5 643,20 

102 068,09 

74C Vodiče TV (V) 799 487,14 

74D Demontáže TV (V) 
32 74D080 Dem Odvoz odpadu z demontáží TV do vzd. 1 km 

Odvoz betonové sutí do 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku. 

33 74D090 

34 74D200 

Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV za každý další km 

Odvoz betonové sutě nad 1 km. 

M3 

m3 x km 

DemKonzoly TV vč. upevnění 

Demontáž ocelové trubkové konzoly s armaturami pro závěs lana a bočním držákem 
troleje, vč. připevnění na stožár. _ 

35 74D300 Dem_Závěsy na bráně 

KUS 

KUS 

0,080 

1,600 

2,000 

8,000 

239,76 

29,73 

3 457,65 

1 565,35 

19,18 

47,57 

6 915,30 

12 522,80 



Asne Finna: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 

Objekt/Object: 
Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V) 
SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

-
Demontáž závěsu na bráně s ocelovou konstrukcí, izolátorem a svorkovým 
materiálem pro závěs lana a bočního držáku troleje, vč. připevnění na břevno. 
Neobsahuje směrové lano. 

36 74D400 Dem_Příčná lana směrová, nosná vč. kotvení 

Demontáž příčných lan směrových, nosných včetně kotvení 

KUS 1,000 3 328,86 3 328,86 

37 74D410 Dem_Vešáky 

Demontáž věšáku včetně svorek na troleji a nosném laně 

KUS 90,000 95,11 8 559,90 

38 74D411 Dem_Proudové propojky podélné, příčné KUS 4,000 792,59 3 170,36 

Demontáž prodových propojek podélných i příčných 

39 74D412 DemSpojky 

Demontáž spojek proudových a spojek dvou lan. 

KUS 2,000 1 208,69 2 417,38 

40 74D414 DemDělič KUS 2,000 3 784,59 7 569,18 

Demontáž děliče od TV, uložení izolátoru nosného lana do obalu. 

41 74D420 
• 

DemVložené izolace 

Demontáž vložené izolace, podélné a příčné pole - v jednom laně. 

KUS 4,000 1 426,65 5 706,60 

42 74D500 Dem_Kotvení Tr, NL - pevně 

Demontáž pevného kotvení troleje, nebo nosného lana., včetně upevňovacího 
materiálu. 

KUS 4,000 604,34 2 417,36 

43 74D810 DemUkolejnění konstrukcí a stožárů KUS 4,000 495,37 1 981,48 

Demontáž ukolejňovacího vodiče a připojovacích součástí na stožár a na kolej. 

44 74D820 Dem_Ochranné lano M 60,000 11,88 712,80 

Demontáž ukolejňovacího vodiče a připojovacích součástí na stožár vč. konzol a 
závěsů, stočení vodiče na buben. 

45 74D920 Dem_Nestandartní kovová konstrukce KG 60,000 27,74 1 664,40 

Demontáž ocelové konstrukce svařované nebo šroubované. 

46 74L150 Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž) 

Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro demontáže TV. (nastavení vzorce 
lze dle individuálních potřeb projektu přepsat) 

HOD 2,600 2 793,86 7 264,04 



Asoe Finria: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev .č. 150-022 - Kraj Vysočina 

Objekt/Object: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V) 
Rozpočet/Budget: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ Text 
Type Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

74D. . • Demontáže TV (V) 64 297,21 

- 990 
47 170103-0 

990 Poplatky za skládky (V) 
Izolátory porcelánové 10,5 kg T 0,176 3 170,34 557,98 

990 990 Poplatky za skládky (V) 557,98 

- B.l.1.6 • 
48 74M010 

Revize, zkoušky , měření a technická pomoc TV (V) 
Dynamické měření parametrů TV dle ČSN lden 0,100 594 438,41 59 443,84 
Měření dynamických vlastností podle ČSN 

49 74M020 Statické měření parametrů TV dle ČSN HOD 12,160 1 922,02 23 371,76 

Statická měření parametrů TV 

50 74M100 Protokol způsobilosti TV 

Protokol způsobilosti 

HOD 16,000 1 367,21 21 875,36 

51 74M110 Technická kontrola TV 

Technická kontrola 

HOD 16,000 1 684,25 26 948,00 

52 74M300 Revizní zpráva 

Revizní zpráva 

HOD 8,000 1 020,45 8 163,60 

53 74M400 Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora 

Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora, poplatek za výluku 

HOD 3,261 3 071,26 10 015,38 

B.l.1.6 Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV (V) 149 817,94 

Celkem: 1 014 160,27 



9 Asoe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba/Construction: 

Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 U/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V) 

SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V) 

Objednavatel / Investor: Krajský úřad kraje Vysočina 

Zhotovitel dokumentace / Designer: MDS projekt s.r.o. 
Zhotovitel / Contractor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

.J 

Základní cena / Basic price: 

Cena celková / Price total: 

DPH/VAT 

Cena s daní / Price with tax: 

Měrné jednotky / Unit of measurement: 

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 

859 427,37 Kč 

859 427,37 Kč 

180 479,75 Kč 

1 039 907,12 Kč 

1,00 

859 427,37 Kč 

Vypracoval zadání/ 
Prepared by: 

Datum zadání / 
Date of briefing: 

Jiří Košíček 

28.09.2015 

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by: 

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion: 



'éňf Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. . 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

Objekt/Object: SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V) 
Rozpočet/Budget: SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V) 

\ / 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 
Ord. Item _ Type Text Unit No. of units Unit cost Total 

- 74C Vodiče TV (V) 
1 ~ 74Č010 Ocelové konstrukce nestandartní KG 100,000 252,43 25 243,00 

Ocelové konstrukce nestandartní s povrchovou úpravou pro TV 

2 74C78A Připevnění 1 krytu na slož. P. T. BP KUS 2,000 2 511.51 5 023,02 

Připevnění 1 krytu na stož. P, T, BP 

74C Vodiče TV (V) 30 266,02 

- 74D Demontáže TV (V) 
.3 74D840 DemJUchycení kabelu na stož. vč. krytu KUS 2,000 13 394,68 26 789,36 

Demontáž uchycení kabelu na stožáru vč. Krytu 

4 74D920 Dem_Nestandartní kovová konstrukce KG 100,000 83,71 8 371,00 
Demontáž ocelové konstrukce svařované nebo šroubované. 

74D Demontáže TV (V) 35 160,36 

r 74K Osvětlení na TV (V) 
5 74K203 Svod kabelu do země na stožáru T,P,BP,DS KUS 2,000 34 839,05 69 678,10 

Svod kabelu do země na stožáru T,P,BP,DS 

74K Osvětlení na TV (V) 69 678,10 

- 74Z Závěsný kabel na TV (V) 
6 74L140 Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro ZOK a závěsný vn kabel HOD 7,620 7 032,20 53 585,36 

na TP - montáž) 
Mechanizmy netypové pro tažení kabelu 22kV na stožárech TV 

7 747.100 ~ ~~~ ~ Jednoduchá kotvení ZOK na slož. T.P.BP.DS KUS 2.000 3 410,49 6 820,98 

Jednoduchá kotvení ZOK na stož. T,P,BP,DS 

g 74Z102 StranovékotveníZOKnastož.BPlOOOrnrn KUS 2.000 4 011.96 ~ 8 023,92 

Stranové kotvení ZOK na stož.BP 1000mm 



'«# Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 

Objekt/Object: 
Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika-JKSO 8281723 (V) 
SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika-JKSO 8281723 (V) 

4 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

9 74Z110 Kotvení ZOK na zeď 

Kotvení ZOK na zeď 

KUS 2,000 3 840,67 7 681,34 

10 74Z201 Svod ZOK do země přes 8m 
Svod ZOK do země přes 8m 

KUS 1,000 34 839,05 34 839,05 

11 74Z215 Spojka,rezerva a svod ZOK do země - celková délka svodu přes 8m KUS 1,000 59 084,70 59 084,70 

Spojka,rezerva a svod ZOK do země - celková délka svodu přes 8m 

12 74Z302 Závěs ZOK do 30 m 

Závěs ZOK do 30 m 
KUS 2,000 5 287,04 10 574,08 

13 74Z412 Kotevní spirála ZOK těžké KUS 2,000 7 592,47 15 184,94 
Kotevní spirála ZOK těžké 

14 74Z501 DemKotvení ZOK vč.spirály a upevnění KUS 2,000 200,92 401,84 
Dem_Kotvení ZOK vč.spirály a upevnění 

15 74Z520 Dem Svodu ZOK do země 

Dem_Svodu ZOK do země 
KUS 1,000 4 018,41 4 018,41 

16 74Z530 Dem Spojky, rezervy ZOK 

Dcm_Spojky, rezervy ZOK 

KUS 1,000 5 324,39 5 324,39 

17 74Z540 DemOptokabelu - snesení a montáž M 120,000 33,49 4 018,80 

Dem_Optokabelu - stočením 

18 74Z550 DemDistaněních, kotevních spirál ZOK KUS 2,000 167,44 334,88 

Dem Dístančních, kotevních spirál ZOK 

19 74Z631 Tažení závěsného kabelu na trati a ve stanici 

Tažení závěsného kabelu 22kV do 3x70mm na trati a ve stanici 

M 60,000 50,23 3 013,80 

20 74Z632 Výšková regulace závěsného kabelu 

Výšková regulace závěsného kabelu 22kV do 3x70mm 

N'l 60,000 25,75 1 545,00 

21 74Z637 Montáž spojky závěsného kabelu 

Montáž spojky zavěšeného kabelu 22 kV 

KUS 1,000 3 850,97 3 850,97 



^ Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba/Construction: 
Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V) 
SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ 
Type 

Text 
Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

74Z Závěsný kabel na TV (V) 218 302,46 

B.l.1.6 Revize, zkoušky , měření a technická pomoc TV (V) 
22 747GAA Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení HOD 
23 747GAE Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem HOD 

4,000 
4,000 

736,71 
736,71 

24 74M110 

25 74M200 

26 74M400 

27 74M410 

Technická kontrola TV 

T echnická kontrola 

Měření parametrů ZOK 72 vláken 

Měření parametrů ZOK 74 vláken 

Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora 

Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora, poplatek za výluku 

Ocenění výluk mimo SŽDC 

Výluky trati a TV 

HOD 

"KUS" 

HOĎ 

HOD 

6,000 

2,000 

0,635 

4,000 

837,17 

47 257.46 

736,71 

74 057,12 

B.l.1.6 Revize, zkoušky , měření a technická pomoc TV (V) 

2 946,84 
2 946,84 
5 023,02 

94 514,92 

467,81 

296 228,48 

402 127,91 

M701 701 Zemní práce (V) 
28 701AAD Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu KM 0,100 2 132,85 213,29 

3 258.51 
31 1-12.40 

5 332,20 
3 245,40 

541,20 
35 547,60 

3 863,80 
1 390,80 

11 346,32 
5 332,20 

29 701ADC 
30 701CAA 
31 701 CGA 
32 701CGF 

33 701CGG 
34 701CGL 
35 701EAB 
36 701FFG 
37 701GBB 
38 701 CHA 

Geodetické vytýčení trasy KM 
Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4 
Kabelový žlab betonový TK1 (17xl4cm / 10,5xl0cm) 

M 
M 

0,100 
~60,000~ 
60.000 

32 

Demontáž kabelového žlabu betonového nebo plastového z odhalené 
kynety 
Výstražná fólie z PVC šířky 33cm 
Dělená chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fí 110mm 

M 

M 

60,000 

60,000 
M 

Podkladová vrstva ze štěrkopísku 
Odkiytí a zakrytí kabelového žlabu 

M2 
60,000 

~207000 
60.000 

Plastová kab.komora OKOS vč.víka 
Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm 

KUS 
M3 

1,000 
20,000 

11 

585,13 
519.01 

88,87 
54,09 

9.02 
592,46 
19.3.19 
23,18 

346,32 
266,61 



Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

Objekt/Object: SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V) 
Rozpočet/Budget: SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V) 

Poř.č. Položka 
Ord. Item 

Typ Text 
Type Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

39 701CHD Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 M2 20,000 45,08 901,60 

M701 701 Zemní práce (V) 102 115,32 

r M742 
40 742ZBC 

742 Silnoproudé rozvody (V) 
Demontáž sdělovacího kabelového vedení M 60,000 29,62 1 777,20 

M742 742 Silnoproudé rozvody (V) 1 777,20 

Celkem: 859 427,37 



Asoe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba/Construction: 

Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 U/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

SO 430 Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525 (V) 

SO 430 Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525 (V) 

Objednavatel / Investor: 
Zhotovitel dokumentace / Designer: 

Zhotovitel / Contractor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

_y 

~N 

Základní cena / Basic price: 441 704,79 Kč 

/• 

Cena celková / Price total: 539 298,54 Kč 
N 

DPH / VAT 113 252,69 Kč 

Cena s daní / Price with tax: 652 551,23 Kč 
v y 

Měrné jednotky / Unit of measurement: 

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 

1,00 

539 298,54 Kč 

Vypracoval zadání/ 
Prepared by: 

Datum zadání / 
Date of briefing: 

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by: 

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion: 



j'1 Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba/Construction: 1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

Objekt/Object: SO 430 Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525 (V) 
Rozpočet/Budget: SO 430 Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525 (V) 

V y 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total 

- 7 .. Přidružená stavební výroba (V) 
1 743000R PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SOUBOR 1,000 441 704,79 441 704,79 

Položkový rozpočet - samostatná příloha soupisu prací 

2 743001 ~ R PŘELOŽKA EL. VO VEDENÍ ~ ~ SOUBOR 0.000 97 593.75 0,00 

ZBV: 
ZBV 4 SO 430-Přeložka el.VO vedeni 1,000 97 593,75 

aktuální množství 1,000 97 593,75 

7 Přidružená stavební výroba (V) 539 298,54 

Celkem: 539 298,54 



Asne Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. S\.v. 
3.6.1.9 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba/ Construction: 

Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 

SO 470 Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923 

SO 470 Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923 

(V) 

(V) 

l 
Objednavatel / Investor: 

Zhotovitel dokumentace / Designer: 
Zhotovitel / Contractor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Základní cena / Basic price: 

Cena celková / Price total: 

DPH / VAT 

Cena s daní / Price with tax: 

Měrné jednotky / Unit of measurement: 

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 

95 420,42 Kč 

95 420,42 Kč 

20 038.29 Kč 

115 458,71 Kč 

1,00 

95 420,42 Kč 

Vypracoval zadání/ 
Prepared by: 

Datum zadání / 
Date of briefing: 

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by: 

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion: 



^ Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. SlTJIl.l 
3.6.1.9 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba/Construction: 
Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget: 

1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina 
SO 470 Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923 (V) 
SO 470 Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923 (V) 

Poř.č. 
Ord. 

Položka 
Item 

Typ Text 
Type Text 

MJ 
Unit 

Počet MJ 
No. of units 

J.cena 
Unit cost 

Celkem 
Total 

r 7 
i 745001R 

Přidružená stavební výroba (V) 
PŘELOŽKA MÍSTNÍHO ROZHLASU - ETAPA I. 
Položkový rozpočet - samostatná příloha soupisu prací 

SOUBOR 1,000 37 805,54 37 805,54 

2 745002R PŘELOŽKA MÍSTNÍHO ROZHLASU - ETAPA II. 
Položkový rozpočet - samostatná příloha soupisu prací 

SOUBOR 1,000 57 614,88 57 614,88 

7 Přidružená stavební výroba (V) 95 420,42 

Celkem: 95 420,42 


