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[bookmark: bookmark1]DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo „Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce
2016, II. etapa“
Část VII. -11/360 křiž. III/36077 Vacenovice - Jaroměřice n. R
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-4-2016-VII Číslo smlouvy zhotovitele: 121 / GDHT / 2016
1.
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace
Koordinátor BOZP a technický dozor:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen Objednatel)
a
Zhotovitel:
STRABAG a.s.
se sídlem:	Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
stavbu provede:	STRABAG a.s. odštěpný závod Brno
adresa závodu:	Brno, Tovární 3, PSČ 620 00
zastoupený:	xxxxxxxxx-prokurista
xxxxxxxxxxxxxxxxxx-prokurista
zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen Zhotovitel)
xxxxxxxxxxxxxxx-ředitel oblasti JIH, xxxxxxxxxxxxx-ekonom oblasti JIH xxxxxxxxxxxx-vedoucí PJ Jihlava UniCredit Bank Czech Repulbic a.s.
xxxxxxxxxxxx 608 38 744 CZ60838744 xxxxxxxxxxxxx
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 5. odst. 5.6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.6.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.l.
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2.
2.1. Při realizaci díla „11/360 křiž. III/36077 Vacenovice - Jaroměřice n. R“ vznikla nutnost dodatečných stavebních prací a méněprací v rozsahu uvedeném v příloze tohoto dodatku č. 1.
2.2. Předmětem dodatečných prací je rozšíření původních položek a nové položky představující dodatečné stavební práce, které nemohou být technicky odděleny od stávajících prací, a jejich doplnění bylo nutné pro zdárné dokončení díla. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % původní ceny díla.
2.3. Zadání dodatečných stavebních prací si vynutilo méněpráce nebo změny plnění, které jsou podrobně popsány výše a v příloze tohoto dodatku.
2.4. Smluvní strany se tímto v souladu s odstavcem 16.4. článku 16. Závěrečná ujednání stávající smlouvy dohodly na následujících změnách.
3.
3.1. Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje soupisem prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
3.2. Konečná cena díla dle článku 5 stávající smlouvy je stanovena následovně:
Původní cena díla bez DPH
Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena včetně více a méně prací bez DPH
DPH (21 %)
Nově sjednaná cena včetně DPH
5 726 900,00 Kč
+	1 260 513,66 Kč
-	176 598,25 Kč
6 810 815,41 Kč 1 430 271,24 Kč 8 241 086,65 Kč
4.
Ostatní nedotčené články a odstavce stávající smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
5.
5.1.
Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními
obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.
Stránka 2 z 3

[bookmark: bookmark3]Slsfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
	INFRASTRUKTURY			
Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek.
5.2. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
včetně změn položek.
5.3. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný a účinný okamžikem
podpisu.
5.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2
vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
Dodatek prověřila: xxxxxxxxxxxxx Palacká, OT
V Brně dne: Zhotovitel:
V Jihlavě dne:
Objednatel:
)
xxxxxxxxxxx t vl ředitel
ekonom oblasti JIH
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