
PROMINECDN

Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo č. VR 50/2016 (03 600 316 05)

na stavbu „Rekonstrukce gastroprovozu ZS Mazurská“
(uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb„ Občanského zákoníku, v platném znění)

ČL1.
Smluvní strany

1.1. Objednatel Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, 
příspěvková organizace

Sídlo :
Doručovací adresa : 
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

IČ :
DIČ :
Bankovní ústav:
Číslo účtu :

U Synagogy čp. 236/2, 180 00 Praha 8 - Libeň

Ing. Stanislav Hladíš, ředitel Servisního střediska

(dále jen „objednatel”)

a

1.2. Zhotovitel: Společnost ,^ROMINECON-ATRANS-GAST-PRO, Gastro Mazurská4' 
jejímiž společníky jsou:

Vedoucí společník: PROMINECON CZ a.s.
se sídlem: 
zastoupený:

IC:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení Společnosti 
číslo účtu Společnosti:

Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 
Ing. Peter Kuchár, předseda představenstva a 
Ing. Petr Horák, místopředseda představenstva 
251 10 977 
CZ25110977 
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4581

První společník:
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
IČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Druhy společník:
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
IČ:
zápis v obchodním rejstříku:

ARTRANS s.r.o.
Hradecká 3/2526, 130 00 Praha 3 
Ing. Artur Ambler, jednatel 
271 75 782 
CZ27175782
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102 065 

a
GAST-PRO s.r.o.

Horská 60, 541 01 Trutnov 
Petr Dvořáček, jednatel 
259 39 645 
CZ25939645
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16223 

(dále jen „zhotovitel” nebo „Společnost”)

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek “), kterým se výše uvedená 
Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:
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ČI. 2
Přťdmčt Dodatku

2.1. Smluvní strany dohodly, že Článek II. (PŘEDMĚT DÍLA) smlouvy se doplňuje o nový odst. 
2.7. ve znění:

2.7. V rámci provádění stavebních prací byl dne 8. 8. 2016, na základě protokolu o zkoušce č. 
85868/2016, zjištěn výskyt azbestu. Vzhledem k technologickým podmínkám a vyjádření 
hygienické stanice se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.

2.2. S ohledem na zřízení účtu Společnosti Vedoucím společníkem se smluvní strany dohodly, že v 
Článku IV. (CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY) smlouvy se doplňuje nový odst. 4.7. 
ve znění:

2.3. S ohledem na předání staveniště zhotoviteli se smluvní strany dohodly na zpřesnění termínů 
plnění uvedených v odst. 3.1 Článku 111. (DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ) smlouvy tak, že v ČI. III. 
se vypouští dosavadní text odst. 3.1 a nahrazuje se tímto novým zněním:

3.1. Dílo v rozsahu uvedeném v ČI. II. odst. 2.1 této smlouvy bude provedeno v následujících 
termínech:

- Předání staveniště: 13.7.2016
- Termín zahájení stavebních prací: v den předání staveniště
- Termín dokončení díla včetně předání a převzetí díla: nejpozději do 30.9.2016.

Aktualizovaný harmonogram prací s vyznačenými milníky provádění díla je přílohou č.2a tohoto 
dodatku č. 2 a nahrazuje původní přílohu č.2 Smlouvy o dílo.

ČI. 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo (číslo objednatele VR 50/2016, číslo zhotovitele 03 600 316 
0) ze dne 30.6.2016 ve znění dodatku č.l ze dne 30.6.2016 tímto dodatkem č.2 nedotčená 
zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

3.2. Tento dodatek č.2 má 3 strany, je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.

3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 2a - Aktualizovaný harmonogram prací s vyznačenými milníky provádění díla

3.4. Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
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3.5. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto dodatku č.2 před jeho podpisem 
projednaly,všechna jeho ustanovení bez výhrad přijímají a na důkaz toho připojují níže své 
vlastnoruční podpisy.
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