
D O D A T E K  č. 1

Číslo smlouvy: 19ZA-002412 ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009 
Název související veřejné zakázky: D0,D5 Úklid a čištění - dlažba, odvodňovače a únikové východy u PHS

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
osoba j ednaj ící j ménem zadavatele: 
(dále jen „Objednatel44) 

na straně jedné

a

DOSA PLUS, spol. s r.o.
se sídlem 
IČO:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

(dále jen „Zhotovitel44) 
na straně druhé

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
65993390

Jiráskova 1519, Říčany 251 01 
25734326
Měst. soud v Praze, oddíl C, vložka 65400 
Společnost s ručením omezeným

I.

Obě strany se dohodly na změně odst. III, bod 1 Doba plnění. Termín ukončení poskytování služby se 
mění z 31. 12. 2017 na 31. 3. 2018.

Důvod:
Z důvodů klimatických (napadání sněhu) a z důvodu vysokých intenzit provozu na dálnici 
v předvánočním období se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení a předání prací.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
Dodatek ě. 1 je  vyhotoven ve 4 stejnopisech.
Dodatek č. je  účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Podpis:_______________
J méno 
Funkce:
Datum: Z O ^ l j /?_

DOSA PLUS, spol. s r.o.
Podpis: _________ ,

Datum:


