
Příloha č. 1

Most ev.č. 00518-0 – oprava havarijního poškození

Dopravně inženýrská opatření

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5

IČ: 60838744

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.1 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek.

2 -51 936,00 0,00 -51 936,00

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.4 0,00 0,00 0,00

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.3 -51 936,00 0,00 -51 936,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

2DIO/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list počet listů 1 1, 2

2. Změnový list počet listů 1 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací počet listů 1 4

4. Rozpis ocenění Změn položek počet listů 1 5

5. Přehled zařazení změn do skupin počet listů 1

6. Přehled dalších dokladů počet listů 1

7. Další doklady počet listů 4

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Číslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny 

v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list 

představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve 

Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Bc. Zdeněk Dvořák 21.12.2017

Zhotovitel
Ing. Karel Frankota

Ing. Irena Sedmíková
18.12.2017

Supervize (Regionální dotační kancelář) xxx

mostní technik p. Miroslav Knopp 19.12.2017

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK                                                 

vedoucí mostních techniků
p. Miroslav Dostál 21.12.2017

Projektant (autorský dozor): PONTEX spol. s r.o.                          Ing. Martin Havlík
18.12.2017

Stavební dozor: IBH spol. s r.o. Ing. Jan Torner 19.12.2017

-51 936,00 0,00 -51 936,01 51 936,00

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. Ing. Marian Palúch
18.12.2017

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis a zdůvodnění Změny:

Z jednání dne 5.10.2017 (viz přílohy - zápis o projednání dřevěné podlahy a vyjádření projektanta potvrzené objednatelem a TDI) vyplynulo, že není možné s ohledem na 

období provádění rekonstrukce mostu provést dlouhodobou uzavírku dálnice D5 potřebnou pro zajištění bezpečnosti účastníků provozu na dálnici v průběhu provedení 

podbednění nosné konstrukce. Bylo dohodnuto, že kolektivní ochrana bude tvořena dočasnými dřevěnými podlahami umístěnými na spodní pásnici ocelové konstrukce mostu. 

Tyto práce budou provedeny v rámci 3. etapy havaríjní opravy mostu firmou BH Construction. Přejezd na dálnici D5 nebude z tohoto důvodu v rámci 2. etapy realizován.                                                                                                                                                                                                                                  

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby. Dotčená položka je podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje 

upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.                                                                                                                                                      

Projektant

Stavební dozor

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 218/00066001/2017 a zhotovitel č: SDI/841/ZOCV/0011/17 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2017 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5, IČ: 60838744

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Most ev.č. 00518-0 – oprava havarijního poškození

2Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
DIO/1

Dopravně inženýrská opatření



Příloha č. 3

Název Stavby:

Most ev.č. 00518-0 – oprava havarijního poškození

DIO/1

Dopravně inženýrská opatření

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

199 543,63

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 199 543,63 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -51 936,00 0,00 0,00 0,00%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -51 936,00 147 607,63 -51 936,00 -26,03%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

STRABAG a.s. souhlasím Ing. Marian Palúch

Projektant (autorský dozor):

PONTEX spol. s r.o. souhlasím Ing. Martin Havlík

Stavební dozor:

IBH spol. s r.o. souhlasím Ing. Jan Torner

Zástupce Objednatele: 

KSÚS SK - mostní technik souhlasím p. Miroslav Knopp

Zaměstnanec KSÚS SK 

odpovědný za cenové 

projednání Změny:

souhlasím p. Miroslav Dostál

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 01. PROVIZORNÍ PŘEJEZD SDP - ZŘÍZENÍ M2 240,00 0,00 -240,00 216,40 51 936,00 -51 936,00 0,00 0,00 -51 936,00 -100,00%

2 02. ETAPA I KUS 1,00 1,00 0,00 56 947,39 56 947,39 0,00 0,00 56 947,39 0,00 0,00%

3 03. ETAPA II KUS 1,00 1,00 0,00 45 330,12 45 330,12 0,00 0,00 45 330,12 0,00 0,00%

4 04. ETAPA III KUS 1,00 1,00 0,00 45 330,12 45 330,12 0,00 0,00 45 330,12 0,00 0,00%

Celkem   199 543,63 -  51 936,00    0,00   147 607,63 -  51 936,00 -26,03%

Množství 

ve Změně

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: Most ev.č. 00518-0 – oprava havarijního poškození ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO DIO Dopravně inženýrská opatření č. 1

Číslo a název rozpočtu: SO DIO Dopravně inženýrská opatření Skupina Změn: 3

Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství 

ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen 

celkem v      

%

Množství 

rozdílu

Cena za 

m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné 

v Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:  Most ev.č. 00518-0 – oprava havarijního poškození

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  5 867 618,47 6=32+36 22 864,26 9=(32A/1)*100 2,16% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 5 890 482,73 7=(6/1)*100 0,39% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=37 Sledování limitu 0 Kč 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,39% 8=1*0,3 1 760 285,54 10A=32A+36A 126 736,26 14=142688000-37 0,00

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00% 11=1*0,5 2 933 809,24

5=(28/1)*100 SO 201 Havarijní oprava mostu 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 

Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)
0,89%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis            

(15% nebo                    

limit 142 668 000 

Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

Most ev.č. 00518-0 – oprava havarijního poškození -  51 936,00   74 800,26   22 864,25    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  51 936,00   74 800,26 1,27% 22 864,26   126 736,26    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00    0,00 0,00%

201 1 SO 201 Havarijní oprava mostu / rozšíření o předpolí    0,00   74 800,26   74 800,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   74 800,26 1,27% 74 800,26 74 800,26    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00 0,00%

DIO 2
SO DIO Dopravně inženýrská opatření, nebyl zřízen 

přejezd SDP -  51 936,00    0,00 -  51 936,00 -  51 936,00    0,00 0,00% -51 936,00 51 936,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Zákonný limit 50 % pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis  

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot 

Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 

Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 50 % 

Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4
Sledování limitu 50 % 

Skupina 4
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

Zápis o projednání (dřevěná podlaha) z

5. 10. 2017 1

Vyjádření projektanta (dřevěná

podlaha) z 14. 11. 2017 1

Žádost o změnu rozsahu díla 2

Počet listů celkem 4

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

2

Most ev.č. 00518-0 – oprava havarijního poškození

SO DIO Dopravně inženýrská opatření

DIO/1


