SOD na zhotoveni stavby
»Rekonstrukce mostu v km 26,231 trati Klatovy-Domazlice”

Smlouva o dilo na ZHOTOVENI STAVBY

Nazev zakdazky: , Rekonstrukce mostu v km 26,231
trati Klatovy-Domatlice”

Smluvni strany:
Sprava zZelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: DI4Zdénd 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, sp.zn. A 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubesem, reditelem Stavebni spravy zapad
na zakladé Povéreni ¢. 1761 ze dne 16.9.2014
Korespondencni adresa:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad

(dale jen ,, Objednatel”)
¢islo smlouvy: E618-5-6478/2017/Pal
ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 327 321 4993 / 532 373 0009

EDIKT a.s.
se sidlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 Ceské Budéjovice
ICO: 251 72328, DIC: CZ251 72328
zapsana v obchodnim rejstiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budéjovicich, sp.zn. B 904
bank. spojeni: x0000xxxxx, €. U.: XX0XXXX
bank. spojeni: x0000xxxxx, €. U.: XXOXXXX
zastoupena: predstavenstvem:

Pavlem Dolanskym, predsedou predstavenstva
Radimem Blahou, mistopredsedou predstavenstva
Ing. Pavlem Stindlem, élenem predstavenstva
Ing. Janem Velikovskym, clenem predstavenstva
(dale jen ,Zhotovitel”)

Cislo smlouvy: 151/17 057/230

dnesniho dne uzavrely tuto smlouvu (dale jen ,,Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,, obCansky zakonik*).
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SOD na zhotoveni stavby
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2.

Smluvni strany, védomy si svych zdvazku v této Smlouvé obsaZenych a s tmyslem byt

touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

UVODNI USTANOVENI

1.1

1.2

13

14

15

1.6

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1. 1. 2003 na zakladé
zakona &. 77/2002 Sb., o akciové spolecnosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Zelezni¢ni dopravni cesty, ve znéni pozdéjsich predpisu, splriuje veskeré podminky
a pozadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavrit a radné
plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze splfuje veskeré podminky a poZadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a radné plnit povinnosti v ni obsaZzené.

Zhotovitel dale prohlasuje, 7e ke dni uzavreni této Smlouvy neni vii¢i nému vedeno
fizeni dle zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpist, a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skutecnostech o hrozicim upadku, popr. o prohlaseni upadku
jeho spolecnosti, stejné jako o zmeénach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své
nabidky na plnéni Verejné zakazky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavreni této Smlouvy radné seznamil se
vsemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouve, maji
vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvori Prilohu ¢. 1 této Smlouvy
(dale jen ,,Obchodni podminky*“).

V dobé uzavirani této Smlouvy probiha u Objednatele zavadéni informacniho
systému na fizeni a monitoring staveb v otevieném datovém formatu XML.

1.6.1 Objednatel zasle Zhotoviteli do 7 dn( po uzavieni Smlouvy aktualizovany
soupis praci v otevieném datovém formatu XML, ktery bude mit strukturu
dat dle datového predpisu XC4 (viz www.xcd.cz). Zhotovitel se zavazuje
zaslat Objednateli do 14 dnli od obdrieni tohoto soupisu praci ocenény
soupis praci dle své Nabidky Zhotovitele (v listinné formé) v otevieném
datovém formatu XML. Soupis praci v otevieném formatu XML mizie
Zhotovitel také vyplnit vmodulu pro ocenéni nabidkové ceny na
zabezpedeném serveru https://www.xc4.cz/oceneni/. Zhotovitel odpovida
za shodu obsahu listinné a elektronické formy ocenéného soupisu praci.

1.6.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude Objednateli predavat nasledujici sestavy
v otevieném datovém formatu XML (viz datovy predpis XC4, www.xc4.cz):

- danovy doklad,
- souhrn fakturace,
- soupis zjistovacich protokold,

- zjistovaci protokoly.

UCEL SMLOUVY

2.1

Objednatel oznamil uverejnénim oznameni  na profilu zadavatele
https://zakazky.szdc.cz/ dne 29.11.2017 pod evidenénim &islem 23690/2017-SZDC-

SSZ-OVZ svlij umysl zadat podlimitni vefejnou zakazku ,Rekonstrukce mostu v km
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2.2

2.3

SOD na zhotoveni stavby
»Rekonstrukce mostu v km 26,231 trati Klatovy-Domazlice”

26,231 trati Klatovy-Domaizlice” (dale jen ,Verejna zakazka“). Na zakladé tohoto
zadavaciho fizeni byla pro plnéni Verejné zakazky vybrana jako nejvhodnéjsi nabidka
Zhotovitele.

Ulelem této Smlouvy je realizace predmétu plnéni Verejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace”) a stanoveni
zpUsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni predmeétu Verejné zakazky
a vsech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace
a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, Ze:

2.3.1 v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy

ucel Verejné zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouZita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predlozenou Objednateli vramci
zadavaciho fizeni na zadani Verejné zakazky, ktera se pro Upravu
vzajemnych vztah( vyplyvajicich z této Smlouvy poufZije subsidiarné.

PREDMET, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACI SMLOUVY

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Zhotovitel se zavazuje vsouladu stouto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat
veskerou pfislusnou dokumentaci souvisejici s provadénou stavbou (dale jen ,,Dilo”).

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost k
provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje radné provedené Dilo prevzit a za radné provedené
a predané Dilo zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou Cenu
Dila, pficemZ maximalni Cena Dila zaokrouhlena na dvé desetinna mista je:

Cena Dila bez DPH: 13977 733,- K¢
slovy: tfindctmiliontdevétsetsedmdesatsedmtisicsedmsettricettfi
korun ceskych

Rozpis Ceny Dila dle stavebnich objekt (SO) a provoznich soubori (PS) je uveden v
Priloze ¢. 4 této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebira nebezpedi zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obclanského zakoniku. Tzn., Ze
Zhotoviteli nevznikne vici Objednateli pri zméné okolnosti pravo domahat se
obnoveni jednani o Smlouvé ani zvyseni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Objednatel prohlasuje, Ze je ve vztahu k pfijatym plnénim v rozsahu predmeétu Dila,
tykajicich se vystavby, oprav a rekonstrukce Zeleznic¢ni infrastruktury (zatfidénych dle
klasifikace produkce CZ-CPA pod kédy ¢. 41-43) na tzemi Ceské republiky, u nich? je
mezi platci v tuzemsku uplatfiovan rezim preneseni danové povinnosti dle ust. § 92a,
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale
jen ,zakona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zakona o DPH,
nebot pfijatd plnéni poufije pro svou ekonomickou dinnost, a je tedy osobou
povinnou pfiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zakona o DPH.
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

SOD na zhotoveni stavby
»Rekonstrukce mostu v km 26,231 trati Klatovy-Domazlice”

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve
smyslu ust. § 106a, zakona o DPH, nebo dariovy doklad Zhotovitele bude obsahovat
¢islo bankovniho uctu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve verejném
registru spolehlivych uctl, vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén
z financniho pInéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné pfrislusSnému spravci dané
Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokoncit a predat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé ¢asti vterminech uvedenych v harmonogramu obsaZeném
v Pfiloze ¢. 5 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram postupu praci“), ktery je
rozdélen dle jednotlivych stavebnich objektl, provoznich souborl ¢i jinych ¢asti
plnéni, pricemz zasadnimi terminy Harmonogramu postupu praci jsou nasledujici:

s s wve

Zahajeni praci: po nabyti u¢innosti SoD.

Celkova lhita pro dokonceni Dila Cini celkem 13 meésicli (nejpozdéji vsak do
30.4.2019) ode dne zahdjeni stavebnich praci (dokladem prokazujicim, Ze
Zhotovitel dokoncil celé Dilo, je Pfeddvaci protokol dle odst. 10.4 Obchodnich
podminek).

LhGta pro dokonceni stavebnich praci cini celkem 8 mésich (nejpozdéji do
30.11.2018) ode dne zahdjeni stavebnich praci (dokladem prokazujicim, Ze
Zhotovitel dokoncil stavebni prace a predal Objednateli veskera plnéni pripadajici na
tuto ¢ast Dila, je posledni Zapis o predani a prevzeti Dila).

Predani posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich dokladi,
podle ust. § 49b zakona 266/1994 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, predani
osvédCeni o bezpelnosti zpracovaného nezavislym posuzovatelem podle
provadéciho nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né
bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni (ES) ¢.
352/2009, predani souborného zpracovani geodetické ¢&asti dokumentace
skutecného provedeni stavby a kompletni technické ¢asti dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby bude provedeno nejpozdéji do 5 mésicii ode dne podpisu
posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Lhity stanovené vodst. 6.3.5 a 8.3.3 VSeobecnych technickych podminek na
realizaci a Ihity stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodnich podminek se v pripadé
této Smlouvy nepoufiji.

Prava a povinnosti smluvnich stran se ridi touto Smlouvou vcetné jejich priloh.
V pripadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich priloh se
pouZije zvlastni Uprava obsaZena v textu této Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 obcanského zakoniku se nepouZije. Dilo je
provedeno tehdy, je-li dokonceno radné a vcas a Objednatelem prevzato sjednanym
zplUsobem.

Misto plnéni je dano mistem, vnémZ ma byt Dilo dle Projektu a pfrislusnych
verejnopravnich povoleni umisténo.

Vystavovat danové doklady — faktury je povinen vici Objednateli pouze Vedouci
zhotovitel, tj. na darfovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako osoba
uskutecnujici ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty).
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q, ZARUKY A DALSi USTANOVENI

4.1. Bankovni zaruka za provedeni Dila dle ¢l. 14 Obchodnich podminek se
nevyZaduje. Ustanoveni dle ¢l. 14 Obchodnich podminek se v pripadé této Smlouvy
nepoufZiji.

4.2 Zhotovitel miZe poZadat o vyluku nad ramec vyluk uvedenych v nabidce
Zhotovitele. M(zZe se jednat bud’ o vyluku dodatecnou, ktera je bliZe specifikovana,
vCetné dhrady za ni a sni souvisejici, vodst. 3.15 a vodst.3.17 Obchodnich
podminek, nebo o vyluku prekrocenou, ktera je bliZze specifikovana, véetné uhrady za
ni a s ni souvisejici, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodnich podminek.

5. ZAVERECNA USTANOVENI

5.1

5.2

5.3

5.4

55

5.6

5.7

5.8

5.9

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici ztéto Smlouvy se fidi ob¢anskym
zakonikem a ostatnimi prislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho radu.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a
ucinnosti dnem uverejnéni v registru smluv podle zakona ¢ 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach uGcinnosti nékterych smluv, uverejriovani téchto smluv a o
registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisa (dale jen ,ZRS").

Tuto Smlouvu je moZné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
¢islovanych dodatki této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami prihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji prednost pred
ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vyluCuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, lze namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 obcanského zakoniku.

Z4dné tkony &i jednani ze strany Objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavreni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obcanského zakoniku
Objednatel nepfripousti prijeti navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imz druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran.Pri tom
musi byt dodrien § 222, odst.10 zakona ¢.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek. Z4dna ze stran neni opravnéna prevést jakakoliv prava & povinnosti nebo
jejich ¢ast na treti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukoncenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotcena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich pfriloh tykajici se licenci, zaruk, narokll z odpovédnosti za vady, naroky
z odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pred ukoncenim
ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky,
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maiji trvat i po zaniku tcinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skutecnost
nepusobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpist jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytec¢ného odkladu po vyzveé kterékoliv strany takové neplatné ci
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nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi ticelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

5.10 Tato Smlouva je vyhotovena v 8 vyhotovenich, z nichi Objednatel obdrii 6
vyhotoveni a Zhotovitel obdrzi 2 vyhotoveni.

5.11  Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zakona ¢. 340/2015 Sb. (zékon o
registru smluv, déale jen ZRS) s uverejnénim této Smlouvy v registru smluv v rozsahu
vyZadovaném ZRS a soucasné souhlasi se zverejnénim udajl o identifikaci Smluvnich
stran, predmétu Smlouvy, jeho cené Ci hodnoté a datu uzavreni této Smlouvy. Obé
Smluvni strany zaslou spravci registru smluv elektronicky obraz Smlouvy a jejich
pfiloh a metadata vyZadovana ZRS, a to do 30 kalendarnich dnll od uzavieni Smlouvy.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi s pripadnym
zverejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich podminek) na
internetovych strankach Objednatele.

5.12  Soudast Smlouvy tvori tyto prilohy:
Pfiloha &. 1: Obchodni podminky — OP/R/14/17

Priloha €. 2: Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(TKP Staveb)

b) Vseobecné technické podminky realizace stavby —
/VTP/R/07-16

c) Zvlastni technické podminky — ZTP/R/11/17

Priloha ¢. 3: Souvisejici dokumenty

Priloha ¢. 4: Rekapitulace Ceny Dila

Priloha €. 5: Harmonogram postupu praci
Priloha ¢. 6: Opravnéné osoby

Priloha €. 7: Seznam poZadovanych pojisténi
Priloha ¢. 8: Seznam poddodavatell

Pfiloha ¢. 9 Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na
dukaz toho k ni pfipojuji svoje podpisy.

V Praze dne 21.12.2017 V Ceskych Budé&jovicich dne 20.12.2017
Ing. Lubor Hrube$ Pavel Dolansky,
reditel Stavebni spravy zapad predseda predstavenstva EDIKT a.s.

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, s.o.
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Pfiloha ¢. 1
Obchodni podminky
OP/R/14/17
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b)

c)

Pfiloha ¢. 2

Technické podminky:

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb) nejsou pevné pfipojeny ke
Smlouvé, jsou pfistupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvni strany podpisem této Smlouvy
stvrzuji, Ze jsou s obsahem TKP Staveb pIlné seznameny a Ze vsouladu sust. § 1751
obcanského zakoniku TKP Staveb tvofri ¢ast obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele
zavazné s aplikaci platnych predpist uvedenych v pfislusné kapitole TKP Staveb.

Vseobecné technické podminky realizace stavby VTP/R/07/16

Zvlastni technické podminky ZTP/R/11/17ze dne 21.11.2017
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Priloha €. 3

Souvisejici dokumenty

- posuzovaci protokol projektu stavby

- projekt stavby

Pf¥ilohu €. 3 obdrzel zhotovitel jako soucast vyzvy k pfedlozeni cenové nabidky a k této
smlouvé o dilo se jiz v listinné formé nepfipojuje
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Pfiloha ¢. 4

Rekapitualace Ceny Dila

SOD na zhotoveni stavby

¢ Rozpis Ceny Dila dle stavebnich objekttli (SO) a provoznich soubori (PS):

Do prilohy Smlouvy bude vioZena tabulka Rozpis Ceny Dila predlozena v nabidce uchazece.

Cena bez DPH v K¢

1 VSEOB Vieobecny objekt 137 000,-
2 SO 01 Rekonstrukce mostu 10 860 081,-
3 SO 02 Zelezniéni svriek 1934 850,-
4 SO 03 Zelezni¢ni spodek 845 407,-
Cena stavby celkem 13 777 337,-

“
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SOD na zhotoveni stavby
»Rekonstrukce mostu v km 26,231 trati Klatovy-Domazlice”

Priloha €. 5

Harmonogram postupu praci
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CASOVY HARMONOGRAM
Rekonstrukce mostu v km 26,231 trati Klatovy -Domazlice EDIKT:
Objednatel:SZDC s.o., Stavebni sprava zapad Zhotovitel: EDIKT a.s.

2018 2019

STAVEBNI OBJEKT / HARMONOGRAM CASOVY /

Unor Brezen | Duben | Kvéten Cerven | Cervenec | Srpen Zait Rijen Listopad Prosinec Leden Unor | Brezen | Duben

ROK / MESIC / TYDEN
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wlels

T alalal =
Fle)2|E et

17
18

al=121 2 I=lalcl = lzlelesl=lalalzlal ¢ |slelal 2 12la]le
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34
Ex]
36
37
38
39
43
48
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alal=lal-]a
glalz]la ol v |olx]e] =

DOBA

most v km 26,231

Pripravné prace

Vyty€eni inZenyrskych siti

Zafizeni stavenisté

S0 02 Zelezniéni svrsek

Demontaz kolejového loZe +bet.prazce

Nové kol.loZe + bet.praZzce +kol.49E1

Smérové a vyskové vyrovnani koleje

SO 01 Rekonstrukce mostu

Demolice stavajiciho mostu

Zemni prace

Spodni stavba

Nosna konstrukce

Rimsy+zabradli

S0 03 Zruseni prejezdii

Dokoncovaci prace mimo vyluku

Odlazdéni z lomového kamene

Zamkova dlazba +komunikace

Nahradni vysadba+terenni Upravy

Ukonéeni stavby
Odevzdani dokladové casti

STAVEBNI OBJEKT / HARMONOGRAM FINANCNI / 2018

ROK / MESIC Leden Unor Bezen Duben Kvéten Cerven Cervenec Srpen ZafT Rijen Listopad Prosinec

CELKEM DLE SOD: 13 977 733 tis. K& " . — — — — — — — — '

Poznamka :

V Ceskych Budéjovicich dne:

Vypracoval: e e
Pavel Dolansky
pfiprava staveb div.23 Pavel Dolansky, pfedseda pfedstavenstva



SOD na zhotoveni stavby
»Rekonstrukce mostu v km 26,231 trati Klatovy-Domazlice”

Priloha ¢. 6
Opravnéné osoby
Za Objednatele:

. ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a prijmeni

Adresa Sokolovska 278/1955, 190 00, /Praha 9

Email

Tel

= ve vécech technickych:

Jméno a prijmeni

Adresa Sokolovska 278/1955, 190 00, /Praha 9

Email

Tel

= technicky dozor stavebnika (TDS):

Jméno a prijmeni

Adresa Sokolovska 278/1955, 190 00, /Praha 9

Email

Tel

= ve vécech geodetickych:

Jméno a prijmeni

Adresa

Email

Tel

= Koordinator BOZP na stavenisti:

Jméno a prijmeni

Adresa Sokolovska 278/1955, 190 00, /Praha 9

E-mail

Telefon

Fax

Strana 1 (celkem 4)




Za Zhotovitele:

SOD na zhotoveni stavby
»Rekonstrukce mostu v km 26,231 trati Klatovy-Domazlice”

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni Pavel Dolansky

Adresa Rudolfovska 461/95, 370 01 Ceské Budé&jovice
E-mail

Telefon

Fax

e ve vécech technickych:

Jméno a prijmeni

Adresa

Rudolfovska 461/95, 370 01 Ceské Budé&jovice

E-mail

Telefon

Fax

e stavbyvedouci:

Jméno a prijmeni

Adresa

Rudolfovska 461/95, 370 01 Ceské Budé&jovice

E-mail

Telefon

Fax

e specialista (vedouci praci) na Zelezni¢ni svrsek a spodek:

Jméno a prijmeni

Adresa

Rudolfovska 461/95, 370 01 Ceské Budé&jovice

E-mail

Telefon

Fax

e specialista (vedouci praci) na mosty a inZenyrské konstrukce:

Jméno a prijmeni

Adresa

Rudolfovska 461/95, 370 01 Ceské Budé&jovice

E-mail

Telefon

Fax
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SOD na zhotoveni stavby
»Rekonstrukce mostu v km 26,231 trati Klatovy-Domazlice”

e specialista (vedouci praci) na sdélovaci a zabezpecovaci zarizeni:

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

e specialista (vedouci praci) na geotechniku:

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

e osoba odpovédna za kontrolu kvality:

Jméno a prijmeni

Adresa Rudolfovska 461/95, 370 01 Ceské Budé&jovice

E-mail

Telefon

Fax

e osoba odpovédna za oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci:

Jméno a prijmeni

Adresa Rudolfovska 461/95, 370 01 Ceské Budé&jovice

E-mail

Telefon

Fax

e osoba odpovédna za ochranu Zivotniho prostredi a odpadové hospodarstvi:

Jméno a prijmeni

Adresa Rudolfovska 461/95, 370 01 Ceské Budé&jovice

E-mail

Telefon

Fax
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SOD na zhotoveni stavby
»Rekonstrukce mostu v km 26,231 trati Klatovy-Domazlice”

uredné opravnény zeméméricky inZenyr:

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a realizacnich jsou opravnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani technického charakteru. Dale jsou opravnény provadét
¢innosti a ukony, o nichz to stanovi tato Smlouva.

Strana 4 (celkem 4)




SOD na zhotoveni stavby

»Rekonstrukce mostu v km 26,231 trati Klatovy-Domazlice”

Priloha ¢. 7

Seznam poZadovanych pojisténi

Objednatel vyZzaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici pojisténi:

DRUH POJISTENI

MINIMALNI VYSE POJISTNEHO
PLNENI

Pojisténi Dila minimalné proti poskozeni nebo
zniCeni pozarem, vybuchem, uderem blesku a
narazem nebo zficenim letadla, povodni, zaplavou,
vichfici, krupobitim, sesuvem pldy, zficenim skal ¢i
zemin, lavinami, padem stromd, stoZari a jinych
predmétl, zemétresenim, tihou snéhu a namrazy,
vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni a dale pro
pripad odcizeni nebo Umyslného poskozeni
stavebnich soucasti, a to véetné pojisténi stavebnich
a montaznich vykon.

13977 733,- K¢

Pojisténi odpovédnosti za skodu zptsobenou
Zhotovitelem pri vykonu podnikatelské ¢innosti
tfetim osobam

10.000.000,- K¢
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SOD na zhotoveni stavby
»Rekonstrukce mostu v km 26,231 trati Klatovy-Domazlice”

Priloha €. 8

Seznam poddodavatelt

HODNOTA
:EECNJ;:I':i’L\fﬁEn:ﬂ? d'?g:’:\évc’;\)TE"E VECNY ROZSAH PODDODAVKY PODDODAVKY V %
Z CELKOVE CENY DILA

SMP CZ, a.s. 0,3%
Vyskocilova 1566, 140 00 Praha 4 dodavka montaz prefa nosniki
IC: 271 95 147
CRL e kvalifikace - specialista na 2
Purkyriova 2873/19a, 301 00 Plzeri sdélovaci a zabezpecovaci
IC 263 46 575 zafizeni
GeoTec-GS, a.s. 0,12%
Chmelova 2920/6, kvalifikace - specialista na
106 00 Praha 10 geotechniku
IC: 251 03 431
HRDLICKA spol.s r.o., 0,2%
nam. 9. kvétna 45, Geodetické a zemémériéské
26601 Tetin prace
IC 186 01 227

CELKEM % 0,72%
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SOD na zhotoveni stavby
»Rekonstrukce mostu v km 26,231 trati Klatovy-Domazlice”

Priloha¢. 9

Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele

NETYKA SE
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