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1 Specifikace předmětu plnění
1.1 Účel stavby

Předmětem veřejné zakázky je stavba „Rekonstrukce mostu v km 26,231 trati Klatovy-Domažlice", 
charakter stavby - liniová železniční stavba, rekonstrukce železničního mostu se nachází na železniční 
trati Klatovy-Domažlice. Jedná se o železniční trať zařazenou jako regionální dráha.

Místo stavby - železniční trať TÚ 0351 Klatovy-Domažlice, km 26,231

Vymezení stavby:
Staničení trati probíhá od Klatov do Domažlic 
Začátek stavby km 25,587 začátek rekonstrukce GPK 
Začátek stavebních úprav km 26,210 rekonstrukce mostu 
Konec stavebních úprav km 26,260 rekonstrukce mostu 
Konec stavby km26,687 konec rekonstrukce GPK

Krajová příslušnost: Plzeňský kraj
Okresní/  Městská /  Obecní příslušnost: Domažlice/Spáňov
Katastrální území: Spáňov

Předmětem stavby je rekonstrukce mostu v km 26,231, který je v nevyhovujícím udržovacím stavu, má 
nevyhovující zatížitelnost, nevyhovuje zatížení dopravou dle ČSN EN 1992-1, nevyhovuje z hlediska 
prostorové průchodnosti.
Rekonstrukcí mostního objektu dojde k odstranění nevyhovujícího udržovací stavu, Nová konstrukce 
mostu je navržena jako železobetonový polorám založený na pilotách. Současně bude provedena 
rekonstrukce železničního svršku a zrušení 3 železničních přejezdů. Nová nosná konstrukce bude 
vyhovovat zatížení dopravou LM-71 dle ČSN EN 1991-2. Tím bude zajištěna přechodnost traťové třídy 
zatížení C3, průjezdný průřez VMP 2,5R dle ČSN 73 6201. Po realizaci stavby bude umožněno zvýšení 
rychlosti na mostě a v přilehlém úseku a zvýšení bezpečnosti železničního provozu.

1.2 Koordinace se souvisejícími a navazujícími stavbami

V prostoru staveniště a v jeho okolí je realizována další investiční a stavební akce, která 
bezprostředně souvisí a navazuje na stavbu rekonstrukce mostu.

Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace se souběžnými opravnými pracemi OŘ Plzeň.

1.3 Další specifikace předmětu plnění

1.3.1 Projekt stavby byl dokončen v 06/2017 a v současné době je vydáváno stavební povolení.

1.3.2 Uchazeč obdrží jako součást zadávací dokumentace i kompletní digitální projektovou 
dokumentaci stavby. V rámci zadávací dokumentace uchazeč obdrží souhrnný soupis prací a výkazů 
výměr v tištěné a digitální formě. V případě nesouladu mezi údaji v tištěné podobě (a současně v 
digitální podobě v uzavřené formě ve formátu *.pdf) a otevřenou (*.xls) formou, platí otevřená 
forma *.xls.

1.3.3 Před zahájením prací požadujeme svolat jednání, na kterém bude s vybraným 
zhotovitelem stavby dohodnut postup při tvorbě výlukových rozkazů ve smyslu ustanovení 
předpisu SŽDC D 7/2. Podrobnosti týkající se samotné výstavby budou řešeny samostatně na 
pravidelných jednáních v průběhu celé realizace.

1.3.4 Doporučený časový harmonogram prací v průběhu stavby je vázán na projednané výluky 
a během celé doby výstavby je možno plynule realizovat všechny další práce tak, aby byla 
dodržena lhůta dokončení stavebních prací do 30.11.2018. Zadavatel požaduje, aby ukončení 
výlukových prací nebylo plánováno na dny pracovního volna a pracovního klidu, případně v pracovní 
dny po 16.00 hod.
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1.3.5 Povinností uchazeče je dodržet stavební postupy schválené provozovatelem dráhy v 
plánu organizace výstavby (POV) projektu stavby (vymezeni vylučovaných koleji, trakčního vedeni 
a zabezpečovacího zařízeni) a dále povinností uchazeče je považovat délky stavebních postupů (a 
též počtu krátkodobých výluk pro rekonstrukci trakce) stanovených projektem za maximální. V obou 
případech není-li ve zvláštních technických podmínkách upřesněno jinak.

1.3.6 Rozhodující postupové termíny doporučeného časového harmonogramu:

Zajištění a převzetí vybetonovaných prefabrikovaných dílců nosné konstrukce a spodní stavby 
před zahájením nepřetržité výluky 28N.

Při zpracování harmonogramu (POV) je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů 
uvedených v POV projektu stavby a dodržet množství a délku předjednaných výluk. Předpokládaný 
termín výluky dle uzavřeného ročního plánu výluk 2018 je 28N v termínu 09 až 10/2018.
Délku výluk navržených dle POV je nutno dodržet a to s ohledem na zachování stávajícího provozu.

1.3.7 Součástí předmětu plnění je zpracování dokumentace zhotovitele:

SO 02 -  Železniční most
a) vyhotovení výrobní dokumentace ocelové konstrukce zábradlí včetně montáže a osazení 

v rozsahu dle směrnice SŽDC č. 11/2006, přílohy č.5, část 2. Výrobní dokumentace bude 
zpracována dle požadavků uvedených v TKP 19 a ČSN 73 2603. Dokumentace bude 
předložena k posouzení a odsouhlasena TDS.

b) vyhotovení výrobní dokumentace železobetonových prefabrikovaných dílců nosné 
konstrukce a spodní stavby v rozsahu dle schváleného projektu stavby včetně technologické 
části (montáž dílců a jejich osazení) dle směrnice SŽDC č.11/2006, přílohy č.5, část 3 . 
Výrobní dokumentace bude zpracována dle požadavků uvedených v TKP 17 a 18. 
Dokumentace bude předložena k posouzení a odsouhlasena TDS.

c) vyhotovení dokumentace pro provedení vodotěsné izolace (SVI) v rozsahu dle směrnice 
SŽDC č.11/2006, přílohy č.5, část 4. Technologické postupy SVI budou doloženy 
platným osvědčení SVI vydaném SŽDC a schváleny TDS.

d) vyhotovení dokumentace pro provedení protikorozní ochrany ocelové konstrukce
(PKO) v rozsahu dle směrnice SŽDC č.11/2006, přílohy č.5, část 5. Technologické 
postupy PKO budou doloženy platným osvědčení ONS vydaném SŽDC a schváleny TDS.

1.3.8 Součástí předmětu plnění je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS):
a) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně geodetické dokumentace ve 

třech vyhotoveních v černotisku a v digitální podobě (2 x OŘ, 1 x SSZ)
b) l< zavedení zkušebního provozu na závěr ukončení nepřetržité výluky bude doloženo 

měření prostorové polohy koleje (PPIQ, které bude vztaženo k bodovému poli SŽDC, SŽG.
c) Součástí DSPS bude geodetické zaměření nového objektu se zakreslením do katastrální 

mapy s využitím bodového pole SŽDC, SŽG. Geodetické zaměření nového mostu a 
železničního svršku bude předáno správci bodového pole SŽDC, SŽZG Praha.

1.3.9 Zhotovitel je povinen zajistit po dobu přechodných stavů, přechodné nefunkčnosti 
zařízení, jejich provizorní řešení včetně personálního zajištění jejich provozu zdravotně a odborně 
způsobilými osobami (např. provizorní nástupiště, přejezdy a přechody, přístupové cesty, osvětlení, 
sdělovací zařízení, zabezpečovací zařízení, informační zařízení, náhradní napájení energiemi včetně 
zásobování vodou, odvod příp. čerpání odpadních, dešťových a drenážních vod, apod.);

1.3.10 Zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním spodku s ostatním profesemi. 
Pokládka kabelových tras a s ní spojené zásahy do vybudované zemní pláně (výkop rýh) by měla být 
dle možnosti prováděna ještě před úpravou rovinatosti zemní pláně a jejím hutněním. Pokud to 
není možné, musí být vykopané rýhy po zasypání upraveny tak, aby byla dodržena předepsaná míra 
zhutnění zemní pláně a také její rovinatost v předepsaném sklonu, popř. nepropustnost. Obzvláště 
pak pokládka chrániček musí být zkoordinována tak, aby chráničky byly položeny do odkryté zemní 
pláně, řádně zasypány a zásyp zhutněn a až pak došlo k finální úpravě zemní pláně. Je nepřípustné
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chráničky osazovat do hotové zemní pláně nebo už přes zřízenou konstrukční vrstvu.
1.3.11 Součástí předmětu díla je zpracování technologických postupů (TP) provádění prací 
včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v jednotlivých 
etapách výluk) jednotlivých SO, které obsahují především:

TP bourání stávajícího objektu

TP hlubinného zakládání na pilotách.

TP betonáž základů a nové železobetonové polorámové konstrukce.

TP výroby železobetonových prefabrikovaných dílců nosné konstrukce a spodní stavby.

TP montáže a osazení prefabrikovaných dílců nosné konstrukce a spodní stavby.

TP vodotěsné izolace nosné konstrukce a spodní stavby.

TP protikorozní ochrana ocelové konstrukce zábradlí.

TP železniční svršek včetně zrušení žel.přejezdů.

TP ostatních prací prováděných na stavbě -  úpravy komunikace včetně odvodnění a osazení nového 
dopravního značení

1.3.12 Koordinace výluk

Práce ve výlukách nutno koordinovat s opravnými pracemi OŘ Plzeň.

1.4 Životní prostředí
1.4.1. Budou splněny požadavky na ochranu životního prostředí uvedené ve stanovisku Městského 
úřadu Domažlice, MeDO-25916/2017 ze dne 12.5.2017.
1.4.2 Zhotovitel zpracuje projekt odpadového hospodářství řešící odstranění odpadů kategorií 
„ostatní" a „nebezpečné" a současně zpřesňující příslušnou část projektu stavby. Obsahem projektu 
odpadového hospodářství je rozčlenění veškerých činností a nákladů vzniklých v souvislosti s 
odpadovým hospodářstvím včetně poplatku za uložení odpadu na skládkách příslušných skupin podle 
jednotlivých SO. Po zpracování zajistí projednání tohoto projektu s příslušnými orgány státní správy, 
eventuálně územní samosprávy.
1.4.3 Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady budou vedeny u jednotlivých SO v ceně 
těchto SO, včetně poplatků za uložení na jednotlivých skládkách dle projektu odpadového hospodářství.

1.4.4 Zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržení ustanovení zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném zněni a všech jeho 
prováděcích vyhlášek. Ve smyslu tohoto zákona a předpisu bude používat technologie, které 
produkují minimum odpadu.

1.4.5 Vzhledem k provozování dráhy a možnosti drobných úniků závadných látek z provozu 
dráhy, zajistí zhotovitel (nejméně 4 týdny před zahájením prací) převzorkování těžených 
materiálů kolejového lože a výkopových zemin odborně způsobilou osobou za účasti objednatele a 
správních úřadů. Na základě zjištěných hodnot zabezpečí maximální využití těžených materiálů 
kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti u objednatele.

1.4.6 Materiály kolejového lože a výkopové zeminy nebudou považovány za odpad v případě, 
že budou využity na stavbě, kde vznikly a současně vykazují vlastnosti původních materiálů, resp. 
přírodního pozadí. Materiály kolejového lože a výkopové zeminy, pro které nemá objednatel 
využití na stavbě, kde vznikly, se stanou odpadem a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o 
odpadech a jeho prováděcími předpisy. Jejich další využívání k terénním úpravám bude možné 
pouze na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

1.4.7 Stavební výrobky mohou být nabídnuty mimo stavbu pouze za předpokladu, že budou
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následně použity k původnímu účelu, nebo před tím prošly mechanickou úpravou na recyklát.

1.4.8 Součástí předmětu díla musí být provedení recyklace vyzískaného materiálu štěrkového 
lože včetně odvozu k recyklaci, odvoz užitého materiálu k druhotnému užití do násypů resp. odvoz na 
skládky k odstranění, včetně uložení nebo likvidace a to podle pokynů objednatele.

1.4.9 Recyklaci bude provádět zhotovitel nebo v subdodávce renomovaná firma vlastnící 
„Osvědčení o kvalitě (resp. o způsobilosti k provádění recyklace) kameniva pro kolejové lože 
železničních drah".

1.4.10 Umístění recyklační linky vybraný zhotovitel provádějící recyklaci projedná s příslušnými 
orgány státní správy, eventuálně územní samosprávy. Zhotovitel je povinen před zahájením 
provozu recyklační základny předložit objednateli příslušná rozhodnutí vydaná podle zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

1.4.11 Zhotovitel smí ukládat kamenivo (nové, vyzískané i recyklované) na skládku určenou 
objednatelem až po převzetí úpravy plochy skládky stavebním dozorem, potvrzeném zápisem ve 
stavebním deníku.

1.4.12 Zhotovitel předloží na vyžádání objednatele ke kontrole zejména průběžnou evidenci odpadů 
a oprávnění firem zajišťujících odstraňování odpadů. V případě vzniku nebezpečných odpadů 
zhotovitel dále předloží na vyžádání objednatele souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a 
umožní objednateli kontrolu shromažďovacích míst nebezpečných odpadů.

1.4.13 Zhotovitel před ukončením stavby předá investorovi k odsouhlasení Závěrečnou zprávu o 
nakládání s odpady za celou stavbu. Závěrečná zpráva bude zpracována dle platného interního 
předpisu SSZ.

1.4.14 Zhotovitel odpovídá za zpracování a aktualizaci havarijního plánu uceleného provozního území 
ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v 
platném znění a vyhlášky č. 450/2005 Sb.', o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a 
odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění. V případě, že uvedený havarijní plán nebyl 
součástí projektu stavby, zhotovitel zodpovídá za jeho zpracování. V případě splnění podmínek 
uvedených v § 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 450/2005 Sb., zhotovitel dále zajistí jeho schválení 
příslušným vodoprávním úřadem. V případě stavenišť, které se nacházejí v záplavovém území, nebo 
mohou zhoršit průběh povodně, zhotovitel rovněž zajistí aktualizaci (resp. zpracování) 
povodňového plánu, tento předloží ke schválení příslušnému správci vodního toku a zajistí potvrzení 
jeho souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně. Zhotovitel je povinen při nakládání se závadnými 
látkami minimalizovat riziko vzniku havárie, v dostatečném rozsahu provést havarijní zabezpečení a v 
případě vzniku havárie nebo povodně se řídit ustanoveními havarijního a povodňového plánu. 
Zhotovitel na vyžádání předloží objednateli havarijní a povodňový plán ke kontrole a dále umožní 
objednateli kontrolu havarijního zabezpečení a míst nakládání se závadnými látkami.

1.4.15 Škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku z důvodu havárie nebo 
povodně nese zhotovitel.

1.4.16 Případná měření hluku, vibrací a případné další stavební protihlukové úpravy v rámci 
výstavby budou prováděny za spoluúčasti objednatele a konzultovány s orgánem ochrany veřejného 
zdraví.

1.4.17 Dle lokálních potřeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajistí ochranu stanovišť výskytu 
volně žijících organismů dle § 5 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Na základě lokálních 
možností bude zajištěna propustnost stavby pro migrace volně žijících organismů.
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1.5 Určená technická zařízení
Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení" ve smyslu vyhlášky 
č. 100/1995 Sb., zadavatel požaduje předložení dokladu o tom, že uchazeč má zajištěnou spolupráci 
právnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny
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druhy „Určených technických zařízení", dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 
vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech.

1.6 Geodetická dokumentace
1.6.1 Tyto požadavky nenahrazují, ale doplňují požadavky na geodetickou dokumentaci stavby 
stanovené VTP kapitola č. 6.

1.6.2 Druhy geodetické dokumentace a její formáty:
© dokumenty (př. TZ, předávací protokol) ve formátu *.pdf 
© originální zápisníky a editované zápisníky *.asc, *.zap, *.txt 
© výpočetní protokol ve formátu *.txt
• výkresové soubory MS V8i *.dgn (název souboru musí začínat „DSPS_")
® seznam souřadnic ve formátu *.txt 
© tabulky *.xlsx
© Všechny uvedené formáty budou v době odevzdání ve své aktuální verzi. Přípustné jsou starší 

verze (max. 2 verze formátu zpět.), netýká se formátu DGN, který musí být vždy ve své 
aktuální verzi.

© Data předávaná ve formátech DGN, DWG, DXF, DOCX, XLSX, PDF, TXT apod., nesmí být 
blokovaná proti zápisu, tisku, kopírování atd.

© V grafických souborech DGN, DWG a DXF, nesmí být grafické prvky rozložené na elementární 
entity-tzn. rozbité liniové styly, kóty, značky, texty atd.

1.6.3 Struktura Souborného zpracování geodetické dokumentace pro stavbu:
01. Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf)
02. Přehled kladu JŽM
03. Elaborát bodového pole
04. Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt)
a) seznam souřadnic k výkresu 05a doplněný o převzaté body původního stavu, na něž nový stav 

navazuje
b) seznam (seznamy) souřadnic k výkresu (výkresům) 05b původního stavu, ve kterém budou zrušeny 

souřadnice neplatných prvků, zrušeny budou i lomové body, které byly převzaty dle písmene a) 
tohoto bodu

05. Výkresové soubory (ve formátu MS V8i *.dgn)
a) Výkres geodetického zaměření skutečného provedení stavby
b) Výkres nebo výkresy v M 1:1000 aktualizovaný původní stav s vymazáním neplatných prvků. Výkres 

nebo výkresy budou mít atributy dle platného datového modelu v době vzniku (nejčastěji z 
předprojektové přípravy)

c) Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN
d) Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽDC po stavbě
06. Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO
a) Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části DSP jednotlivých PS a SO (ve 

formátu *.xlsx)
b) TZ k jednotlivým SO a PS (ve formátu *.pdf)
c) Seznam souřadnic podrobných bodů k jednotlivým SO a PS (ve formátu *.txt; výpočetní protokol ve 

formátu *.txt; originální zápisníky ve formátu stroje)
d) Výkresy jednotlivých SO a PS v M 1:1000 sokótovanými podzemními sítěmi (ve formátu MS V8i 

*.dgn)
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07. Seznam Geometrických plánů s uvedením dotčeného SO nebo PS, kilometráže, katastrálního území 

a parcelního čísla (ve formátu *.xlsx)
08. Definitivní zajištění koleje (ve formátu *.xlsx a *.pdf)

1.6.4 Zhotovitel předá v části 06a Seznam čísel a názvů SO a PS soubor, kde bude ke každému číslu SO a 
PS z realizované akce přiřazena hodnota TAGu /vnitřní databáze MicroStation/. Stejná hodnota štítku 
bude přiřazena ke každé grafické reprezentaci SO nebo PS ve „Výkrese geodetického zaměření 
skutečného provedení stavby" v části 05a Výkresové soubory.



2 Zvláštní podmínky pro provedení díla
2.1 SO 01 Rekonstrukce mostu

2.1.1 Objednatel požaduje, aby zhotovitel zajistil u ocelobetonových konstrukcí (SO 201, pole č.2) 
kritérium 28 dní od betonáže do zatížení pohyblivým zatížením kolejovými vozidly. V případě, že 
nebude možno tento zásadní požadavek ČSN EN 1992-2 (Navrhování betonových konstrukcí, část 2 
Betonové mosty) splnit z prokazatelných provozních důvodů (důvodem není nedodržení časového 
HMG stavebního objektu), doloží zhotovitel souhlas generálního projektanta se zahájením provozu 
v kratší době než 28 dní od betonáže, včetně statického posouzení betonové konstrukce.

2.1.2 Dále požaduje, aby betonové konstrukce, vystavené působení mrazu, obsahovaly SVP XF1 až 
XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XA1 až XA3. Podrobné požadavky na výstavbu betonových a 
železobetonových konstrukcí ve smyslu TKP 17, 18 zpracuje zhotovitel v dokumentaci dodavatele pro 
mostní objekty a tunely dle směrnice SŽDC č.11/2006, příloha 5.část 3 a předloží ke schválení TDI. 
Požadavky na kvalitu betonu jsou uvedeny v TKP (viz.příloha č.l).

2.1.3 U mostního objektu budou v souladu s ČSN 73 6201 umístěny tzv. pozorované body a vyznačen 
letopočet provedení stavby.

2.1.4 Objednatel požaduje provedení betonových ploch u monolitických konstrukcí mostních staveb 
v kvalitě pohledového betonu dle TKP 17,18.

2.1.5 Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK, výroba a montáž zábradlí. Ve 
smyslu TKP 19 (Ocelové mosty a konstrukce, tabulka č.l) výrobce konstrukčních ocelových dílců, na 
které se vztahuje harmonizovaná ČSN EN 1090-1+A1, prokazuje svoji způsobilost Osvědčením o 
shodě řízení výroby pro příslušnou třídu provádění (pro mosty-ocelové nosníky, tuhá výztuž EXC3, 
zábradlí EXC2), který vydává Evropskou komisí jmenovaný Oznámený subjekt.

2.1.6 Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK. Ve smyslu TKP 19 (Ocelové mosty 
a konstrukce, tabulka č.l) dodavatel prokazuje oprávnění k montáži ocelových konstrukcí (třída 
provádění EXC2 zábradlíí), popř. k provádění speciálních technologií (např. nýtování) samostatným 
certifikátem způsobilosti k montáži ocelových konstrukcí na staveništi nebo certifikátem s přílohou, 
která obdobně jako samostatný certifikát prokazuje plnění požadavků na provádění ocelových 
konstrukcí na staveništi v rozsahu požadavků ČSN EN 1090-2+A1, ČSN 73 2603, ČSN EN ISO 3834 
ve vztahu k procesům svařování při montáži a TKP kap. 19, nebo obdobným zahraničním 
dokumentem.

2.1.7 Objednatel požaduje v rámci nabídky zhotovitele jednoznačné stanovení dodavatele 
železobetonových mostních prefabrikovaných dílců včetně montáže a osazení. Uchazeč doloží v 
rámci podzhotovitelského systému (pokud nebude uchazeč současně výrobní organizací, což doloží 
uchazeč čestným prohlášením, že bude současně výrobní organizací).

2.1.8 Hlavní prohlídka mostu se provádí na základě žádosti zhotovitele mostního objektu. Žádost o 
provedení hlavní prohlídky se předkládá cestou OŘ Plzeň min. 10 dní před navrhovaným termínem 
konání hlavní prohlídky na závěr výluky pro zavedení zkušebního provozu.

2.1.9 Závazné údaje žádosti o provedení hlavní prohlídky a seznam příloh (dokumentů a dokladů), 
které je nutno k žádosti připojit, jsou uvedeny v Příloze 2.A a 2.C. Podstatné údaje o průběhu stavby 
uvede zhotovitel ve zprávě o průběhu stavby podle Přílohy 2.B. předpisu SŽDC, S5 Správa mostních 
objektů.

2.1.10 Zavedení zkušebního provozu je možné až po doložení zápisu z hlavní prohlídky mostu včetně 
tabulky zatížitelnosti ve smyslu vyhlášky č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah.

2.2 SO 02 Železniční spodek, SO 03 Železniční přejezdy

2.2.1 Součástí předmětu plnění díla je povinnost zhotovitele zabezpečit u železničního svršku 
broušení podle TKP čl. 8.3.8.

2.2.2 Deklarace jakosti dodávaného kameniva musí být v místě převzetí, zásilky a v místě ukládání
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kameniva (na skládku nebo do kolejového lože) k dispozicí zhotoviteli i technickému dozoru 
bezprostředně při přejímce dodávky, respektive před začátkem vykládky kameniva z přepravních 
prostředků. Kamenivo, u kterého není deklarována jakost v souladu s OTP SŽDC, nesmí být
vyloženo v obvodu staveniště.

2.2.3 Při užívání kameniva třídy B I ze skládky do kolejového lože je zhotovitel povinen provádět 
přetřídění kameniva na mobilní třídičce a prokazovat jeho kvalitu kontrolními zkouškami v rozsahu

o zrnitost - min. 1 zkouška na každých 5001,

o odplavitelné, cizorodé, popřípadě rozlišné částice - min.l zkouška na každých 1000 t

o tvarový index 3 a 5 - min. 1 zkouška na každých 1000 t.

2.2.4 Pokud výsledky i jen jednoho z uvedených parametrů neodpovídají hodnotám uvedeným 
v OTP musí být kamenivo zařazeno do té jakostní třídy (BII nebo C), které příslušná hodnota odpovídá a 
použito v souladu s touto jakostní třídou nebo odstraněno ze stavby. Skládky musí být označeny 
tabulemi udávajícími frakci, třídu a dodavatele kameniva pro každý lom zvlášť. Před odstraněním 
skládky nevyhovujícího kameniva ze staveniště musí být skládka označena tabulí „Nevyhovuje pro 
kolejové lože".

2.2.5 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady prokázat petrografickým rozborem původ kameniva 
pokud má investor důvodné podezření, že kamenivo na skládce nebo ve stavbě nepochází od výrobců 
udaných v závazném seznamu výrobců SŽDC nebo pokud není dodržena jakost kameniva a 
zhotovitel nezpochybnitelně neprokáže výrobce kameniva.

2.2.6 V případě, že je skládka pojížděna dopravními prostředky v rozporu s čl. 7.4.2 TKP, je zhotovitel 
povinen na vyzvání pracovníka technického dozoru prokázat na vlastní náklady ostrohrannost 
kameniva, zkoušku zaoblenosti hran dle ČSN 72 1172. Počet a místa odběru zkušebních vzorků určí 
pracovník stavebního dozoru.

2.2.7 Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit pracovníkům technického dozoru uplatnění 
reklamace kameniva a předat kopie dokladů o způsobu jejího vyřízení včetně protokolů o případných 
zkouškách prováděných v rámci reklamace. Pracovník stavebního dozoru postoupí opis těchto 
podkladů TÚDCS13 OJMP.

2.2.8 Zhotovitel je povinen zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených úseků kolejového 
lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a to s ohledem na homogenitu vlastností 
kameniva a řešení případných reklamací.

2.2.9 Pracovník technického dozoru má právo požadovat na zhotoviteli prokázání kvality kameniva 
ve zřizovaném kolejovém loži dle OTP, a to kdykoli v průběhu stavby. Kvalitu kameniva je v tomto 
případě zhotovitel povinen prokázat zkouškami na vzorcích odebraných z kolejového lože, případně 
z jeho jednotlivých vrstev v místech určených pracovníkem stavebního dozoru. Náklady na tyto 
zkoušky jdou k tíži toho, v jehož neprospěch zní výsledek zkoušky.

2.2.10 Zhotovitel je povinen zajistit provedení definitivního zajištění prostorové polohy koleje (PPK) 
včetně zpracování příslušné dokumentace. Provedení se doporučuje konzultovat s příslušným 
oblastním Střediskem železniční geodézie jako správcem bodového pole viz. kap.1.3.8.
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3 Zvláštní podmínky pro staveniště
3.1. Plochy a pozemky pro zařízení staveniště jsou uvedeny v části F. POV. Zhotovitel zajistí zpracování 
havarijního plánu stavby.

3.2. Staveniště pro rekonstrukci mostu je umístěné na pozemcích SŽDC, s.o. p.č.747/1, Obec Spáňov 
p.č.260/1, 700/4, 700/7, 721/4, SÚS Pl< p.č.715/1, 720/1, vše k.ú.Spáňov. Podmínky pro užívání 
pozemků včetně sankcí jsou uvedeny části H. Doklady.

3.3. Před zahájením stavby bude uzavřena mezi zhotovitelem a SÚS Pl< smlouva o zvláštním užívání 
komunikace 111/19010. Cena za zvláštní užívání komunikace bude stanovena SÚS PK.

3.4. Výše sankcí vyplývající z případné nájemní smlouvy mezi vlastníkem pozemků a stavebníkem za 
nedodržení smluvních ujednání zaviněné zhotovitelem bude uplatňovat stavebník (SŽDC, s.o.) jako 
objednatel stavby po zhotoviteli.

3.5. Před zahájením stavby požádá zhotovitel Městský úřad Domažlice, příslušný silniční správní 
úřad o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace a žádost o povolení (částečné) uzavírky provozuna 
silnici 111.třídy včetně doložení objízdných tras. Termín uzavírek bude zkoordinován s výlukami 
železničního provozu. Poplatky za zvláštní užívání komunikací budou stanoveny Městským úřadem 
Domažlice a hradí zhotovitel.

Pasportizace nemovitostí - z projednání stavby s vlastníky pozemků vyplynul požadavek na 
pasportizaci nemovitostí v okolí stavby, z důvodu možného poškození během realizace stavby, 
zejména při výstavbě nového objektu a úpravách komunikace.

3.5.1. Stav dotčených budov, pozemků, komunikací bude pasportizován nezávislou osobou, která 
bude vybrána zhotovitelem. Pasport stávajícího stavu budov bude proveden před zahájením 
stavebních prací, bude sledován v průběhu výstavby min. Ix  měsíčně a dále na příkaz stavebního 
dozoru příp. jiného zástupce investora. Pasportizace bude ukončena vydáním kolaudačního souhlasu.

3.5.2. Pasport budov, pozemků včetně komunikací bude obsahovat min. tyto položky:

o Záznam stavebně technického stavu budov, pozemků, komunikací před zahájením prací 
(zjednodušená technická dokumentace budovy, pozemků, komunikací -  popis, technické 
nákresy, popis a klasifikace poruch zákres poškození a poruch).

o Fotodokumentaci budovy prvotního, průběžného a konečného sledování objektu 
(fotografie budou provedeny s digitálním záznamem data pořízení).

o Protokoly pasportizace z průběžného sledování budov, pozemků, komunikací.

o Záznam stavebně technického stavu budov, pozemků, komunikací po dokončení stavby (v 
technických nákresech budou barevně rozlišeny původní a nově vzniklé poškození.

3.5.3. Pasportizace budov, pozemků, komunikací musí být dostatečným a nezpochybnitelným 
dokumentem pro řešení případných sporů. Zhotovitel bude spolupracovat s dotčenými vlastníky 
nemovitostí po celou dobu výstavby a zajistí, aby nedošlo ke statickému narušení nemovitostí. 
V případě poruchy, která vznikne na budově v průběhu výstavby a byla prokazatelně způsobena 
výstavbou, zajistí odstranění poruch zhotovitel na vlastní náklady.
3.5.4. V případě, že zhotovitel bude požadovat nad rámec POV poskytnutí pozemku, ke kterému má 
objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předán objednateli nejméně čtyři měsíce před 
předpokládanou dobou nájmu předmětného pozemku.
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4 Časový plán stavby
4.1. Součástí nabídky bude řádkový časový harmonogram prací včetně platebního kalendáře zahrnující 
termín vypracování realizační dokumentace, koordinaci se souběžně probíhajícími stavbami 
objednatele případně souběžně probíhajícími stavbami cizích investorů, výlukovou činnost 
s maximálním využitím výlukových časů, uzavírky pozemních komunikací, přechodové stavy, provozní 
zkoušky (kontrolní a zkušební plán) a veškeré práce a dodávky podzhotovitelů.

4.2. V časovém harmonogramu prací je nutno respektovat požadavky na termín konání výluk, 
postupové termíny (viz. čl.1.3.6).

4.3. Zadavatel požaduje dodržování a maximální využití přidělených výlukových časů, tomu 
odpovídající nasazení lidských a technických zdrojů a případné zavedení 12 hodinového směnného 
provozu.

4.4. Na základě daného objemu finančních prostředků stavby potvrzeného objednatelem, předloží 
zhotovitel do 1/Q příslušného roku aktualizaci harmonogramu prací včetně platebního kalendáře lx  
v tištěné formě a 1 x digitálně.

4.5. Celková lhůta pro provedení díla nejpozději do 30.4.2019 měsíců od zahájení stavebních prací 
(dokladem prokazující, že zhotovitel dokončil celé dílo, je předávací protokol podle odst.10.4. 
Obchodních podmínek)

4.6 Lhůta pro dokončení stavebních prací nejpozději do 30.11.2018 ode dne zahájení stavebních prací 
(dokladem prokazující, že zhotovitel dokončil stavební práce a předal objednateli veškerá plnění 
připadající na tuto část díla, je poslední zápis o předání a převzetí díla)
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5 Ostatní zvláštní technické podmínky
5.1 Dotčené orgány státní správy

Z projednávání této akce s dotčenými orgány vyplynuly následující podmínky pro realizaci této stavby. 
Tyto podmínky jsou součástí plnění předmětu díla a uchazeči o realizaci této stavby je zapracují do své 
nabídky:

Městský úřad Domažlice ze dne 10.4.2017 pod č.j.MeDO-25918/2017-San.

Stanovisko pro realizaci stavby, vstup na pozemky, zvláštní užívání komunikace, uzavírka komunikace 
pod mostem, osazení nového dopravního značení (viz. H.Doklady).

Obec Spáňov ze dne 15.5.2017 a 23.8.2017.

Stanovisko pro realizaci stavby, vstup na pozemky, souhlas se zrušením přejezdů, povolení ke kácení 
dřevin (viz. H.Doklady).

5.2. Smluvní ujednání

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, smlouva o právu k provedení stavby č.S-3309/2017 ze dne 
20.6.2017.

Podmínky pro realizaci stavby, vstup na pozemky (viz. H.Doklady).

Obec Spáňov, smlouva o právu k provedení stavby č.S-3002/2017 ze dne 1.6.2017.

Podmínky pro realizaci stavby, vstup na pozemky (viz. H.Doklady).

5.3. Stavební povolení

V současné době je na stavbu vydáváno stavební povolení.

Vypracoval: ...... ​..............​.........

Schválil: ...... ​.........​..........
náměstek ředitele

Dne: 21.11.2017


