Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Jihlava 
Název akce: Psychiatrická nemocnice Jihlava – opravy svislých izolací a kanalizace

Dodatek č.1 
SML –0079/17
Smlouvy o dílo
SML – 0048/17
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
I. SMLUVNÍ STRANY
I.1. Objednatel:
                Psychiatrická nemocnice Jihlava
Sídlo:
Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava
Zastoupený:
MUDr. Zdeňka Drlíková
IČO:
00600601
DIČ:
CZ00600601
Peněžní ústav:
Česká národní banka

Číslo účtu:
33936681/0710

I.2. Zhotovitel:
Rekostav s.r.o.
Sídlo firmy:
Tyršova 517, 588 13 Polná


Zápis v OR:
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6318

Zastoupený:
Janem Stránským


IČO:
46961194

DIČ:
CZ46961194


Peněžní ústav:
Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:
994404-348174001/0800

I.3. Ve smluvních věcech jedná
· za objednatele:
Ing. Marie Veselá, náměstek pro ekonomiku a provoz

· za zhotovitele:
Jan Stránský, jednatel

V technických věcech jedná

· za objednatele:
Bc. Stanislav Fejt, investiční technik

e-mail: s.fejt@pnj.cz

· za zhotovitele:
Jiří Wasserbauer, jednatel
                                e-mail: rekostav.wasserbauerj@seznam.cz
II. PŘEDMĚT DODATKU
Psychiatrická nemocnice Jihlava - opravy svislých izolací a kanalizace
Tato část předmětu díla je tvořena 2 samostatnými stavbami:

a) Psychiatrická nemocnice Jihlava - Oprava svislých izolací a kanalizace u pavilonu 

b) Psychiatrická nemocnice Jihlava - Oprava svislých izolací jižní stěny budovy ředitelství
II.1. Ve smyslu ustanovení II.5. smlouvy o dílo č. SML-0048/17 23.10.2017 se smluvní strany dohodly na změně předmětu díla vyplývající z potřeb objednatele.
II.2  Odsouhlasené změny předmětu plnění jsou zapsány ve stavebních denících v zápisech z kontrolních dnů u pavilonu 8 (zápis ze dne 20.11..22.11. 23.11.2017) a u budovy ředitelství (zápis ze dne 30.11.2017). 
Veškeré požadavky na změny byly odsouhlaseny autory projektových dokumentací včetně návrhu technologického postupu. Před dokončením stavebních prací dojde k odsouhlasení změn v položkových rozpočtech skutečně provedených prací v dodatku č. 2 smlouvy o dílo. 
Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám neumožňujícím pokračování plnění smlouvy dojde k 15.12. 2017 k pozastavení prací, přičemž k předpokládanému dokončení staveb dojde nejpozději do 31.5.2018. 
III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ   
III.1.  Předmět smlouvy bude dokončen nejpozději do: 31. května 2018.               
IV.      FINANCOVÁNÍ
IV.1.   Provedené práce budou fakturovány ve 2 (dvou) fakturách. První fakturace proběhne ke dni
          31.12.2017 na základě skutečně provedených prací a dodávek materiálů. Po dokončení a
          předání předmětu díla objednateli bude provedena konečná fakturace předmětu díla obou
          staveb.
  V.      ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
  V.1.   Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele 
            a jeden pro zhotovitele.
  V.2.   Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena a nemění se.
  V.3.   Účastníci Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním
            úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku, který je projevem jejich                    
            pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na 
            důkaz toho smlouvu podepisují.     
Jihlavě dne: …………….…

           V …………………. dne: …………….…
……………………………………………….

………………….…………………………….
            MUDr. Zdeňka Drlíková                                                      Jan Stránský
ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava                              jednatel Rekostavu s.r.o.                       
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