Číslo smlouvy Objednatele: ________________
Číslo smlouvy Zhotovitele: PG-77/2017/za/VS/Rad/PJ


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO


uzavřené dne 31. 10. 2017 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění


(1) Vodárna Káraný, a.s.
	IČ: 29148995
	DIČ: CZ29148995
	se sídlem: Žatecká 110/2, Staré Město, 110 01 Praha 1
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18857
	zastoupená:	Janem Kučerou, předsedou představenstva
				Mgr. Markem Skalickým, členem představenstva
(dále jen „Objednatel“)

a

(2) PRAGIS a.s.
IČ: 41194861
DIČ: CZ41194861
se sídlem: Budovatelská 286, Satalice, 190 15 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7914
zastoupená: 	Ing. Zdeňkem Donátem, Ph.D., předsedou představenstva
 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

1 ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
1.1 Dne 31. 10. 2017 spolu Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na realizaci předmětu sektorové veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce vodovodních řadů k ČSSV – řady P a T Sojovice“ (dále jen „Dílo“ nebo „Smlouva“). 
1.2 Před zahájením provádění Díla došlo v místě jeho provádění k lokální povodni, která znemožňuje zahájení provádění Díla. 
1.3 S ohledem nemožnost zahájení provádění Díla a na blížící se zimní období mají Smluvní strany zájem upravit smluvní podmínky Smlouvy a zejména posunout termín pro provedení Díla.
1.4 Dle čl. 17.4 Smlouvy mohou být změny a doplňky Smlouvy provedeny pouze písemným dodatkem podepsaným oběma Smluvními stranami. 
2 ZMĚNA SMLOUVY
2.1 [bookmark: _Ref377459287]Tímto dodatkem se mění Smlouva v rozsahu a způsobem uvedeným v tomto dodatku. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.
2.2 Článek 3.2 Smlouvy se mění a nově zní takto:
„3.2 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v této sjednané době:
Termín zahájení provádění díla:	den předání staveniště dle čl. 8.6 této smlouvy
Termín pro provedení díla:	do 31. 5. 2018“
2.3 Článek 8.6 Smlouvy se mění a nově zní takto:
„8.6	Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém smluvními stranami s ohledem na klimatické podmínky v místě provádění díla. Předpokládaný termín předání staveniště:	březen 2018“
2.4 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
3 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
3.1 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3.2 Tento dodatek a vztahy z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Objednatel obdrží 3 vyhotovení tohoto dodatku a Zhotovitel 1 vyhotovení.
3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.
[bookmark: FirstPara]
V Praze dne ___________	V Praze dne ___________

Vodárna Káraný a.s.	PRAGIS a.s.

	

Podpis:_________________________	Podpis:_________________________
Jméno: Jan Kučera	Jméno: Ing. Zdeněk Donát, Ph.D.
Funkce: předseda představenstva	Funkce: předseda představenstva
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Podpis:_________________________	
Jméno: Mgr. Marek Skalický	
Funkce: člen představenstva



