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DODATEK  Č . 4 KE  SMLOUVĚ  O  PROJEKTOVÉ

PŘÍPRAVĚ   

„III/3655 Letovice, napojení na přestupní uzel“ - DSP,
IČ, PDPS, SP

______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL  

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno IČO 27738809
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 55650
zastoupena:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 9. 2016 ve znění Dodatku
č. 1 ze dne 31. 10. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 13. 1. 2017 a Dodatku č. 3 ze dne 28. 4. 2017 (dále jen „Smlouva“)
dohodli na tomto Dodatku č. 4.

Zdůvodnění 

Z důvodu doplnění připomínek orgánů státní správy není možné odevzdání část IČ v termínu spolu s konečnou DSP,
a SP pro DSP a  vzhledem k probíhající přípravě stavby není možné vyzvat zhotovitele, aby zahájil práce v termínu
dle Smlouvy o dílo nejpozději do 31. 12. 2017. 

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. V. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou
v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2018.
Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této
smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS
ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DSP, IČ a SP pro DSP.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově
zní:
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1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 

Koncept DSP, průzkumy a studie, SP pro DSP do  30. 7. 2017

Konečná DSP, 50 % IČ, SP pro DSP
do 15 dnů od doručení připomínek  ke 
konceptu

50 % IČ do 28. 2. 2018

Koncept PDPS, SP pro PDPS
do 30 dnů od doručení výzvy objednatele dle
čl. V. odst. 1. této smlouvy

Konečná PDPS, SP pro PDPS do 15 dnů od odsouhlasení konceptu

Dřívější plnění je možné. 

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově
zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur, první faktura bude vystaven pro část díla – DSP, SP pro DSP a 50  %
IČ, druhá bude vystavena pro část díla – 50 % IČ a třetí bude vystavena pro část díla – PDSP a SP pro PDPS.
Lhůta  splatnosti  faktur  je  30  dní  ode  dne  doručení  objednateli.   Přílohami  faktur  bude  kopie  protokolu
o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti 

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu 
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v  platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 4 zajistí objednatel.

V Brně, dne 18.12.2017 V Brně, dne 19.12.2017

Ing. Zdeněk Komůrka

Ředitel

Linio Plan, s.r.o.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
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