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iPRAVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2

STEJNOPIS ^

č. smi. SNP2/2017/SOD/123/UPV-2

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ě. SNP2/2017/SOD/125/UPV
„Karlovo náměstí 558/29 - stavební úpravy volné bytové jednotky č. 6 ve 3. NP“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:
Sídlo:
IČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení: 

Tel:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2 

049 58 268
Mgr. Martinem Chylíkem, pověřeným členem představenstva 
Ing. Romanem Rafflem, vedoucím úseku technického a služeb 

Zhotovitel:
Zapsaný:

Sídlo:
IČ:

Zastoupený: 
Bankovní spojení: 

Tel.,fax:

FIKROSERVIS, s.r.o.
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, 

oddíl C, vložka 157790 
Ječná 216/28, 120 00 Praha 2 - Nové Město 
289 83 874
Filipem Krokou, jednatelem společnosti 

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SNP2/2017/SOD/125/UPV
uzavřené dne 12. 6. 2017 (dále jen „Smlouva o dílo“):

I.
Předmět dodatku

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Vymezení lhůt
V čl. IV Vymezení lhůt odst. 3 Smlouvy o dílo se z důvodu potřeby provedení níže uvedených stavebních 
prací prodlužuje termín ukončení prací o 16 dnů, tudíž se shora uvedený odstavec nahrazuje novým zněním, 
které zní následovně:

3. Ukončení prací: max do 8. 12. 2017.“



1.2 Cena za dílo
V čl. V Cena díla odst. 1 Smlouvy o dílo se v důsledku víceprací ve výši 92.057,20 Kč bez DPH dle 
Změnového listu č. 1 ze dne 16.11. 2017 (Příloha č. 11 v rozsahu změnového rozpočtu č. 1 (Příloha č. 2) a 
méněprací ve výši 28.719,- Kč bez DPH dle Změnového listu č. 2 ze dne 20. 11. 2017 (Příloha č. 31 
v rozsahu změnového rozpočtu č. 2 (Příloha č. 4) se po vzájemném započtení ceny těchto prací zvyšuje 
celková cena za dílo o 63.338,20 Kč bez DPH, přičemž se celková cena za dílo zvyšuje na 1.252.120,98 
Kč bez DPH, tj. na 1.439.939,13 Kč včetně DPH (Příloha č. 5 - rekapitulace), tudíž se uvedený odstavec 
nahrazuje novým zněním, které zní následovně:

„1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou 
dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Karlovo náměstí 558/29 - 
stavební úpravy volné 
bytové jednotky č. 6 ve 3.
NP

Bez DPH v Kč DPH 15% v Kč Celkem vč. DPH v Kč

Celková cena - oprava 1.252.120,98 187.818,15 1.439.939,13

Položkový rozpočet, který je Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo se tak v rozsahu změnových rozpočtů (Příloha 
č. 2 a 4) v dotčených položkách (v rozsahu víceprací ve výši 92.057,20 Kč bez DPH a méněprací ve výši 
28.719,- Kč bez DPH, tj. o 63.338,20 Kč bez DPH) mění.

1.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

II.
Závěrečná ustanovení

2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, a 
jako takový jej stvrzují svými podpisy.

2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

V Praze, dne.
1 8 -12- 2017

Za objednatele:

Sprásáťťíemovitostí Praha 2, a.s. 
Mgr. Martin Chylík 
pověřený člen představenstva

Správa nemovitá Praha 2, a.s.
Ing. Roman Rafii' 
vedoucí úseku technického a služeb

F
Filip Kroka 
jednatel společnosti



Příloha č. ...

NÁZEV AKCE:

KARLOVO NÁMĚSTÍ29/558
OPRAVA BJČ.6

Změnový list č. Datum: 16.11.2017

POPIS ZMĚNY:
Vicepráce:
Práce a dodávlcy, které vyplynuly v průběhu prováděni díla jako vicepráce z díla dle SoD

Z důvodu víceprací navrhujeme termín předání

Zpracoval: Fikroservis s. r. o
Ječná 516/28

na 8.12.2017

Objednatel:
Správa nemovitostí Praha 2, a.s. 
Sokolská 1869/18. 120 00 Praha 2

Důvod: 
i ménépráce záměr opomenuti v chyba vyšší moc .pne
i vicepráce objednatele projektové

dokumentaci
zhotovitele okolnosti

OHODNOCENÍ ZMĚNY Datum: 16.11.2017

ji Rekapitulace:

Změnový rozpočet č. 1 
■ Celkem

92.057,20 Kč bez DPH 
92.057,20 Kč bez DPH

I

'' Předkládá: Fikroservis s. r.o

POTVRZENÍ ZMĚNY: Datum: 16.11.2017

Razítko firmy, podpis

Arch - autorský dozor: Investor:

j ápriva nemovitosti Praha 2, a.a 
< { Sokolská 1369/18,12000 Praha 2 

j IČ: 049 58 268. DIČ: 0204958268 
www.snp2.cz
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FIKROSERVIS. s.r.o. NABÍDKA č. 17NA00392

Dodavatel: Odběratel: lč: 04958268
FIKROSERVIS, s.r.o. DIČ: CZ04958268
Ječná 516/28 Soráva nemovitosti Praha 2, a.s.
120 00 Nové Město (Praha 2) Sokolská 1869/18

IČ: 28983874
DIČ: 28983874
Mobil: 721411745
E-mail: ftkroservis@email.cz

120 00 Praha 2

Nabídka č.:

Tet.:

17NA0Q392
Datum zápisu: 11.09.2017 Konečný příjemce:

Plátno do: Byt 6.6, Karlovo náměstí 558/29
120 00 Praha 2

AKCE staveoní ot ravy oytu £ g

Označeni dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

M+D stropních podhledu SDK - 
vodovzdorný

47,42 m2 1160,00 55 007,20 15% 8251,08 63 258,28

Vybourání okna nad dveřmi 1 kpl 1350,00 1 350,00 15% 202,50 1552,50 |
Zazděni a začištění dvoru 1 kpl. 8 300,00 8 300,00 15% 1245,00 9545,00
Zámečnická kovovýroba a montáž 
nadsvětlíku

1 kpl. 19 200,00 19 200,00 15% 2 880,00 22 080,00

Doprava materiálu a manipulace na 
stavbě

1 kpl. 8 200,00 8 200,00 15% 1230,00 9 430,00

Součet položek 92 057,20 13808,58 105 865,78
CELKEM K ÚHRADĚ 105 865,78

;
;

Vystavil:

[ Správa nemovllpfiti Praha 2, «4i. 
i Sokolská 1869/18,120 00 Praha 2 
! IČ: 049 68 268, DIČ: CZ0495B263

www.sn

ii

Ekonomický a informační systém POHODA



Příloha č.

NÁZEV AKCE:

KARLOVO NÁMĚSTÍ29/558 
OPRAVA BJČ.6

Změnovr lisí č. 2 Datum: 20.11.2017

POPIS ZMĚNY;
Ménépráce:

J Práce a dodávky, které vyplynuly v průběhu provádění díla jako ménépráce z díla dle SoD

Zpracoval: Fikroservis s.r.o 
Ječná 516/28

Objednatel:
Správa nemovitosti Praha 2, a.s. 
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2

1 Důvod:
! méně: ráče záměr opomenuti v chyba vyšší moc jiné
vicepráce objednatele projektově

dokumentaci
zhotovitele okolnosti

Datum: 20.11.2017I OHODNOCENI ZMĚNY

Rekapitulace:

í Změnový rozpočet č.2 ......................................... 28 719,-Kč bez DPH
i Celkem 28 719,-Kč bez DPH

ř Předkládá: Fiknpervis s.r.o

POTVRZEN Datum: 20.11.2017

TDD Architekt stavby - autorský dozor: Investor:

-1i
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lna. Eliška Brettová. B PROJEKT Praha 4 Oprava B.J. Karlovo nám. 29. P2,2016 odeíty 03/2016

č. pol. Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka

—-------------------------- “

akce: Oprava B.J. č. 6, 1+1. vs 3. N.P.
Karlovo náměstí 29/558
Praha 2 - Nově Město

—
iňvesioř Městská éíst Prahía 2

Náměstí Míru 20, Praha 2

---------- --------   

VÝKAZ VÝMĚR

— -

projektant: Ing. E. Brettová, B-PROJEKT
Psohlavcú 51, Praha 4

vypracoval: R. POUŠENSKÝ
Nací Šárkou 16, PRAHA 6

datum : březen 2016
------------ -------------------

------------ ------- -

CELKOVÁ REKAPITULACE

“2“ Práče P ŠV - ....................
15 275,69

—

4. Řemesta 13 272.00

CeSkem___
— _________28 547,69 -------------------------------- ----

procentní sazbu sl stanov! dodavatel - -

5.' Žařizeni staveniště
Uzémi sezSžeňýrni výrobními pódřníňkámi
Provoz investora

%' 0.04 • ------------------ . -yj--2
6.
7.

% 0,04
0.04 -------------------- 11.42

11.42 -
8.

~ *r
Kompletační tinnosl % 0,06 17.13
Zábor iásti chodníku uliénlhó m2 120,00

- Celkem — ________ —
28 719,00

—

10. DPH % 15,0 4 307,85

Kontrolní cena celkem 1 33 026;»S

Karlovo nám. 29 - výkaz výměr stránka 1



Ing. Eliška Brettová, B PROJEKT Praha 4 Oprava B.J Kartová nám. 29, P2, 2016 odečly 03/2016

5. pol. Zkrácený popis Mi- Množství J.C. Celkem Poznámka

2. Práce PS V

kONStRUkCE TRUHLÁŘSKÉ
KERAMICKÁ OBKLADY ........
celkem

...... —i 7 004,00 ........... ..................

5.

------------- - • fl-............. ...........
8 271,69 

15275,69 —

"'"a. " KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ
---------------- ,

e.
M+Ď protipachové digestoře nad kuchyňskou linku s 
osazením ks 1,0 2300 2 300,00

s.
M+D nové kompletní kuchyňské linky dl. 300 cm dle 
projektu ks 1.0 4500 4 500,00

6 800,00
10. Přesuň hrnot % 3 204.00

ceikém 7 004,00

"s." KERAMICKÉ OBKLADY

2.
montáž keramických obkladů stěn lepením do tmelu 
na omítku v kuchyni za linkou v. 150 cm m2 6,8 590 4 012,00

3.
Dodávka obkladu stěn keramických ďie výbéru 1,1 x 
6.8 m2 7,48 445 3 328,60

4.
Dodávka lepícího Imelu a spárovačky dle výběru pro 
obklady m2 6,8 79 537,20

7 677,80
5. Přesun hmot % 5 393,89

celkem 6 271,69

Řemesla

ŽařížováčTpFéBměty
PŘESUŇ' HMOT

4^

3.
8. ' — 12 640,00 

632,00
—

celkem
-..................... 13 272,00—

3. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

5
M+Ď baterie březové pákově stojánkové VieFo 
nástěnné kpl 1.0 1450 1 450,00

----------- ..

9. Dtto, ale březových DN 50 mm kpl 1.0 150 150,00.i 
, 

*

M+D noyýdh ohňyákú vody 2 kW dle výběru 
M+b'novéhbe"lekťrického sporáku die výběru
M+Ď dřezu nerezového do kuchyňské linky

Jcpl_
kpl
kpl

1,0 
' "i,6 

i O

4250
.............4800

......1990

4 250,00 
4 800,00 

* f990.00
----- --------------

— céikem
■.......- — __1264^00 —

8. PŘESUN HMOT

1. Přesun hmot z pol. 1 - 6 % 5| 632,00

-.......... -...- —

Správa nemovitostí Praha 2, a.s. 
j Sokolské 1069/1a, 120 00 Praha 2 
I lč: 049 58 268, DIČ: CZ04958268 
j www.sn
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Karlovo nám, 20 - výkaz výmér stránka 2
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REKAPITULACE
Karlovo náměstí 558/29 - oprava BJ č.6 - uliční objekt

Cena dle SoD:
Karlovo náměstí 558/29 - oprava BJ č.6 - uliční objekt
Bez DPH DPH včetně DPH
1.188.782,78 Kč 178.317,42 Kč 1.367.100,19 Kč

Změnový rozpočet č,1 > vicepráce:
Karlovo náměstí 558/29 - oprava BJ č.6 - uliční obiekt
Bez DPH DPH včetně DPH
92.057.20 Kč 13.808,58 Kč 105.865,78 Kč

Změnový rozpočet č,2 - ménépráce:
Karlovo náměstí 558/29 - oprava BJ č.6 - uliční obiekt
Bez DPH DPH včetně DPH
28 719,- Kč 4.307,85 Kč 33.026,85 Kč

Cena dle SoD + změnové rozpočty :
Karlovo náměstí 558/29 - oprava BJ č.6 - uliční obiekt
Bez DPH DPH včetně DPH
1.252.120,98 187.818,15 Kč 1.439.939,13 Kč

Navýšení ceny o 5.33 % z celkové cenv dle SoD

Fikroservis s.r.o


