
TSKRP008R29NDodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

„Jižní spojka, Skaláků (P 582) - obnova hydroizolace, sanace, Praha 4“

č. smlouvy objednatele: 3/17/6300/0077

č. smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl.

20059

zastoupena: Ing. Petrem Šmolkou, předsedou představenstva

íng. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva

členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo
místopředsedou představenstva.Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech technických: Ing. Jiřím Sládkem, ředitelem úseku speciálních

staveb

Ing. Janem Zemánkem

a

2. Zhotovitel: Kaiser & spol. CZ s.r.o.

náměstí 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO:47536161
DIČ: CZ47536161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, ví. 16861

II.

Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník'1) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo

„Jižní spojka, Skaláků (P 582) - obnova hydroizolace, sanace, Praha 4", ze dne 25.5.2017 ve

znění Dodatku č.1 ze dne 31. 10. 2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku z důvodu objektivně
nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, kdy nebude
provedena přeizolace části mostu ve směru Praha - Plzeň.



Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla).

O méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Změnový list - soupis méněprací tvoří
přílohu č. 1 Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání) jak dále
uvedeno.

lil.
Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:1.

5 693 448,00 Kč
1 195 624,08 Kč
6 889 072,08 Kč

Původní cena bez DPH:
DPH 21 %:
Původní cena vč. DPH:

Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:
DPH 21%:
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:

-114 984,00 Kč
-24 146,64 Kč
-139 130,64 Kč

5 578 464,00 Kč
1 171 477,44 Kč
6 749 941,44 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:
DPH 21/%
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV.
Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 14, který zní:1.

14. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně
a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy
a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se
zásadami Críminaí compliance programu TSK (dále jen ,,CCP“), zejména s Kodexem CCP
a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních
stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření
na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran
nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní
odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této
Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti
a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou
smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci
smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou
správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o
smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho
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podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a

zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel

i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:

a) Příloha č. 1 - Změnový list Soupis provedených méněprací

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že
sjeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah
tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou
pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
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Smlouva o dílo 3/17/6300/0077

Jižní spojka, Skaláků (P 582) - obnova hydroizolace, sanace, Praha 4
provedení nové hydroizovalce včetně obnovy vozovkového souvrství, sanace podhledu
NK, oper a svodidlových zídek a další související práce

Jižní spojka, podchod od ul. Skaláků

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

Kaiser & spol. CZ, s.r.o.

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Vypracoval:

Popis změny:

Jedná se o neprovedené práce přeizolace části mostu směr Plzeň. V rámci ukončení dopravního opatření nebyla
provedena pol. č. 26 - Drenážní profil odvodňující izolaci dl. 12 m (celá položka) a položka č. 28 - izolační souvrství se
všemi detaily 100 m2 (2 "zdní pruhy)

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

(zaškrtnout)

změna řešeni s navýšením ceny

změna řešení se snížením ceny

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu diía
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Způsob projekčního řešení změny:o

(zaškrtnout) zápis do Záznamu o prováděni prací in-situ LM V009 - Viceprácere
TS
‘3 dodatek k PD

dokumentace skut.provedeni X
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Ocenění změny vypracoval:

Náklady na změnu bez DPH
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114 984 Kčo

o
03 DPH sazba: 21% 24 146,64 Kč‘re
TS
•3 Náklady na změnu vč. DPH 139 130,64 Kč

Termín realizace změny:

Vliv zrněny na terním dokončení díla:
termíny

není

Změnu odsouhlasil: podpisdatum
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Přílohy:
přílohy


