SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1
kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění


Číslo smlouvy objednatele:       706/ODO/2017
Číslo smlouvy zhotovitele:  
Tato smlouva o dílo byla uzavřena dne 5.12.2017



1.         Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 
příspěvková organizace
se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ: 356 01  
zastoupená ředitelem organizace ing. Janem Lichtnegerem
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023
Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001
Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
                                                                        
     na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/

a
 
2.         Zhotovitel

            Lemonta, s.r.o.
	se sídlem v Sokolově, Chebská 53, PSČ: 356 33  
	zastoupená jednatelem společnosti p. Milanem Kriškem
	IČ: 25216023
 	DIČ: CZ 25216023
	
	Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9424                  
                     
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)


Název akce: Oprava lávky na cyklostezce v Mostově




Změna termínu byla provedena z důvodu zhoršení klimatických podmínek. Část prací již nelze  provést ve stanovené kvalitě.

 Tímto se mění článek Smlouvy:   IV. Doba plnění 
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IV. Doba plnění

Původní znění:

4.1.       Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:


termín předání staveniště zhotoviteli:           	do 5-ti dnů po podpisu smlouvy o dílo  	
termín dokončení díla:  				     29.12.2017

 	
					
Nové znění:


4.1.       Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:


termín předání staveniště zhotoviteli:           	do 5-ti dnů po podpisu smlouvy o dílo  	
termín dokončení díla:  				     31.3.2018


Ostatní ustanovení čl. IV. se nemění.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky. 

Přílohou tohoto Dodatku č.1 je žádost zhotovitele na posunutí termínu realizace stavby. 




  
                         Dne 15.12.2017					        Dne:  19.12.2017







	Milan Kriško
	
	Ing. Jan Lichtneger 

	
	
	

	                      jednatel společnosti
	
	ředitel organizace

	                           Lemonta, s.r.o.
	
	Krajská správa a údržba silnic

	
	
	Karlovarského kraje,

	
	
	příspěvková organizace
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